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1. CzeSC OPISOWA.

1.1. Opis ogolny przedmiotu zamoéwienia.

Przedmiotem zamowienia jest zaprojektowanie i wykonanie Osrodka sportow
wodnych w  Borzygniewie nad Zalewem  Mietkowskim w  zakresie
zagospodarowania, uzbrojenia terenu (pomost i pochylnia, plac utwardzony i
drogi, sieci) oraz budynkéw niezbednych dla rozpoczecia dziatalnosci osrodka
(Punkt Informacji Zeglarskiej, Sala Klubowa, Magazyn Sprzetu Zeglarskiego,
Sanitariat). Jest to pierwsza czes¢ planowanej inwestycji, ktéra w kolejnym
etapie obejmie budynki i budowle takie jak restauracja, hangary dla sprzetu
ptywajgcego, dodatkowe pomosty oraz pochylnie.

Podstawowymi funkcjami projektowanego obiektu w pierwszym etapie bedzie:

- umozliwienie cumowania matych jednostek ptywajacych,

- mozliwo$¢ wodowania i wyciggania sprzetu z wody,

- umozliwienie dojazdu do projektowanego obiektu drogg utwardzona,

- budowa infrastruktury podziemnej i nadziemnej umozliwiajacej dalszg

rozbudowe obiektu,

- zabezpieczenia podstawowych potrzeb socjalnych dla oséb korzystajgcych

z osrodka.

W zakresie planowanego przedsiewziecia jest wykonanie projektu budowlanego,
uzyskanie pozwolenia na budowe, wykonanie projektow wykonawczych,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych, przedmiaréw
rob6t oraz innych dokumentéw i opracowan niezbednych do realizacji
zamierzenia a nastepnie realizacja zamierzenia budowlanego zgodnie z
opracowang dokumentacjg projektowa.

Zakres prac podzielono na dwie grupy, grupa pierwsza obejmuje elementy
zagospodarowania terenu, natomiast grupa druga - elementy uzbrojenia terenu.

Zagospodarowanie terenu:
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Budynek A6 - punkt informacji zeglarskiej,
Budynek B3 - budynek sanitarny,

Budynek A2 - sala klubowa,

Budynek A3 - magazyn sprzetu zeglarskiego
pomost,

slip betonowy (pochylnia dla sprzetéw wodnych),
czes¢ placu potowego,

droga dojazdowa

Uzbrojenia terenu:

1.2.

Pierwszy etap budowy Osrodka sportow wodnych w Borzygniewie zaktada

wykonanie nastepujacych obiektéw zagospodarowania terenu

przepompownia Sciekéw,

przebudowa stacji transformatorowej,
sie¢ wodociggowa z przytgczami,

sie¢ kanalizacyjna z przytgczami,

sie¢ elektroenergetyczna z przytgczami,

sie¢ telekomunikacyjna z przytaczami.

obiektu i zakres robot budowlanych.

1.2.1. Zagospodarowanie terenu.

obiektéw zgodna z projektem koncepcyjnym):

- A6 - Punkt Informacji Zeglarskiej - budynek jednokondygnacyijny, z

recepcjq, sanitariatem, pomieszczeniem obstugi, pomieszczeniem ochrony

oraz pomieszczeniem wciggarki dla pochylni,

A2 - sala klubowa - budynek jednokondygnacyjny, z sanitariatem, szatnig

i salg klubowa,

A3 - magazyn sprzetu zeglarskiego - budynek jednokondygnacyjny z

przeznaczeniem na funkcje handlowo-ustugowe,

Charakterystyczne parametry okreslajace wielkosé¢

(numeracja
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- B3 - sanitariaty - budynek jednokondygnacyjny, pomieszczenia sanitarne
ogolnodostepne dla kobiet mezczyzn oraz osdb niepetnosprawnych,

- 1.1, Pomost nr 1 (cumowniczy) - pomost drewniany, cze$¢ pomostu na
gruncie oraz czes$c¢ ptywajgca segmentowa, dtugos¢ 133 m + 20 m (czesé
poprzeczna), szerokos¢ 2,4 m, zasilany w energie elektryczna.

- 2.1. Slip duzy - betonowa pochylnia dla wodowania sprzetu wodnego
wyposazona we wciggarke elektryczng, dtugosé¢ ok. 130 - 150 m,
szerokosc¢ 3,5 m.

- 4.1. Plac portowy - nawierzchnia brukowana (kamienna, betonowa),

- 4.2, Droga gtébwna - nawierzchnia brukowa, gtdéwna droga dojazdowa do

osrodka.

Uwaga: numeracje obiektow przyjeto zgodnie z projektem koncepcyjnym, w

dalszej czesSci opracowania obiekty bedg oznaczane zgodnie z powyzszg

numeracjqg.

1.2.2. Uzbrojenie terenu.
Teren przeznaczony pod inwestycje wymaga uzbrojenia w nastepujace sieci i

elementy infrastruktury technicznej:

1. Wykonanie przepompowani Sciekdw sanitarnych (P). Zbiornik podziemny
wyposazony w pompy zatapialne.

2. Wykonanie sieci wodociggowej wraz z przytagczami - wpiecie do istniejacej
sieci wodociggowej 0110 na terenie wsi (np. na dziatce nr 138/55), dtugosc
rurociggu ok. 380m oraz ok. 70 m przytaczy.

3. Wykonanie kanalizacji tlocznej i grawitacyjnej wraz z przytqczami. Rurociag
ttoczny z projektowanej pompowni $ciekow, ditugos¢ rurociggu ok. 440m,
wigczony do istniejacej na terenie wsi sieci kanalizacji sanitarnej 0200 (nr
dziatki 138/84) poprzez studnie rozprezajacq. Kanalizacja grawitacyjna i
przytacza z rur PVC srednicy 160 mm - dlugos¢ taczna ok. 70m, studnie
inspekcyjne i rewizyjne w ilosci ok. 9 szt.

4. Wykonanie sieci energetycznej zasilajacej i oswietlenia terenu - sie¢ zasilana
z istniejacej stacji trafo znajdujacej sie na terenie planowanej inwestycji.

Stacja trafo bedzie wymagata przebudowy i adaptacji do nowych warunkow.
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1.2.3. Zapotrzebowanie na media i czynniki energety  czne.

Zasilanie terenu projektowanej inwestycji w media i energie odbywac sie
bedzie z istniejacych sieci zlokalizowanych na terenie wsi. Nie przewiduje sie
wykonania przyfaqcza gazowego z powodu braku sieci gazowej.

Bilans mediow zostat sporzadzony dla catosci terenu z uwzglednieniem budowy

catej infrastruktury i obiektow przewidzianych do realizacji w drugim etapie.

Zapotrzebowanie wody na cele socjalno-bytowe.

- zapotrzebowanie sekundowe: gs= 6,0 I/s
- $rednie dobowe: Qsr.dob= 55 m3/d
- maksymalne dobowe: Qmax. dob= 80 m>/d

Zapotrzebowanie wody na cele przeciwpozarowe.

Do wewnetrznego gaszenia pozaru: q= 5 I/s

Do zewnetrznego gaszenia pozaru: q= 20 I/s.

Scieki bytowe.

Ilos$¢ sciekdow bytowych odprowadzanych z projektowanych budynkéw przyjeto w
przyblizeniu rowng ilosci zapotrzebowania na wode:
- $rednie dobowe odprowadzenie $ciekow Qer.dob= 50 m?/d,

- maksymalne dobowe odprowadzenie Sciekéw Qmax.dob= 70 m>/d

Wody deszczowe.

-z dachow budynkéw q=65 /s,

-z terenéw utwardzonych i parkingéw gq=221/s

Zapotrzebowanie na energie elektrycznag.

Orientacyjne zapotrzebowanie na energie elektryczng dla poszczegdlnych

obiektéw, (uwzgledniono wszystkie obiekty I i II etapu)
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Orientacyjne
Lp. Oznaczenie Funkeja zapotrzebowanie na
obiektu energie elektryczng
[kw]
1. Al restauracja 30
2. A2+A3+A4 Sala klubowa, magazyn sprzetu 30
zeglarskiego, pokoje goscinne
A5 Hangar remontowy 30
4, A6 Budynek - punkt informacji 25
zeglarskiej
B1+B2 Hangary + pokoje goscinne 35
6. B3 Sanitariaty ogo6lnodostepne 20
Ci+C4 Hangar zimowy oraz pokoje 30
goscinne
8. C2+C4 Hangar zimowy oraz pokoje 30
goscinne
9. C3+C4 Hangar zimowy oraz pokoje 30
goscinne
10. | F1 Budynek administracyjny 10
kampingu
11. | F2 taznia na kampingu 20
12. | F3 Kuchnia na kampingu 25
13. | F4 Miejsca kampingowe (7 szt.) 3kW x 7 = 21
14. | F6 Domki kampingowe (7 szt.) 10 kW x 10= 70 kW
15. | P pompownia 25
16. Oswietlenie terenu 40
tacznie 471 kW

Przyjeto wstepnie zapotrzebowanie na energie elektryczng dla catego obiektu na

poziomie

500 kW. W przypadku
przewidywanych w koncepcji

realizacji

poziomie, co najmniej 600 kW.

nalezy wystgpi¢c o warunki

dodatkowych obiektow nie

przytagczenia na
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1.2.4.1l0$¢€ powstaj gcych odpadow.
Ilos¢ powstajgcych odpaddw oszacowano wedtug ponizszych kryteriéw:

- ilo$¢ 0s6b przebywajgca na osrodku w sezonie przyjeto 120 osdb/dziennie
- dtugosé trwania sezonu - 5 miesiecy (sezon liczony od maja do konca
wrzesnia),
- $rednia ilo$¢ odpadéw komunalnych przypadajgca na osobe w ciggu roku -
ok. 320 kg (wg GUS),
- gesto$c¢ objetosciowa odpaddéw - 115 kg/m?,
- dzienna ilos¢ odpaddw przypadajgca na osobe (wg kryteridw przyjetych
powyzej) — ok. 0,87 kg
Szacunkowa ilo$¢ odpaddéw powstajacych w trakcie sezonu bedzie wynosita:
0,87 kg/os/d x 153 dni x 120 oséb: 15.973,2 kg
Objetosciowo: 15.973,2 kg/115 kg/m* = 138,9 m>.
Poza sezonem wartos$¢ ta bedzie stanowita ok. 10% ilosci Sredniej przypadajacej
na osobe (0,087kg na dzien).
W wiekszosci bedg to odpady nadajace sie do przetworzenia (papier, szkio,
plastik a takze odpady organiczne)
Nalezy przewidzie¢ prowadzenie segregacji odpadéw - na terenie osrodka
wyznaczy¢ miejsca dla kontenerdéw przeznaczonych na odpady - osobne dla

odpadoéw plastikowych, papierowych, szklanych oraz organicznych)

1.3. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu

umowy.

1.3.1. Uwarunkowanie wynikaj ace z lokalizacji, uksztattowania
terenu i sposobu zagospodarowania terenu.

Teren planowanej inwestycji lezy w potudniowo-zachodniej czesci
miejscowosci Borzygniew, gmina Mietkdéw i przylega bezposrednio do zbiornika
wodnego - Zalewu Mietkowskiego. Teren w wiekszej czesSci nie zabudowany i

niezagospodarowany, nachylony w kierunku zbiornika wodnego (spadek ok. 4 +
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5%). Dojazd zapewniajg drogi gruntowe. Teren porosniety krzewami i drzewami.
Grunty w przewadze piaszczyste, miejscami ity i namuty, wybrzeze akwenu -
piaszczyste. W pétnocnej czesci terenu znajdujq sie stanowiska archeologiczne -
prowadzenie w tym rejonie prac budowlanych bedzie wymagato uzgodnien z
Wojewddzkim Konserwatorem Zabytkow oraz prowadzenia prac pod nadzorem
archeologicznym.

Od zachodu teren graniczy z dziatkami wiascicieli prywatnych (domki
letniskowe), od wschodu z terenem zarzadzanym przez RZGW (budynek
techniczny z pochylnig i wciggarka), od strony potudniowej teren przylega
bezposrednio do akwenu wodnego jak réwniez graniczy z dziatkq wtascicieli
prywatnych, od péinocy - =z niezabudowanymi terenami uzytkowymi
miejscowosci Borzygniew w tym placem sportowym z boiskiem.

Wedtug miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Borzygniew
miejsce planowanej inwestycji znajduje sie na terenach sportu i rekreacji
(oznaczonych na planie symbolem US, cze$¢ wschodnia terenu), oraz terenach
zabudowy ustugowej (oznaczonych na planie symbolem U8, cze$¢ zachodnia
terenu). Obydwa obszary rozdziela pas drogowy - droga publiczna - droga
gminna dojazdowa (uliczka portowa), oznaczona na planie symbolem KD 3 D1/2
- obecnie jest to droga gruntowa o ztym stanie nawierzchni.

Wedtug zapisu w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego
tereny sportu i rekreacji oznaczone symbolem US przeznaczone sg pod
zabudowe ustugowa zwigzang ze sportem i rekreacjaq wraz z zapleczem
administracyjno-socjalnym, dopuszcza sie lokalizacje budynkéw gospodarczych
dla potrzeb prowadzonej dziatalnosci ustugowej, dopuszcza sie lokalizacje
obiektow i urzadzen infrastruktury technicznej oraz obiektdéw matej architektury.
Maksymalna wysoko$¢ zabudowy - 9,5 m, dopuszcza sie dachy ptaskie lub
spadziste dwu lub wielospadowe o kacie nachylenia poftaci min. 40°, maks. 50°,
kryte dachéwka w kolorze ceglastym, szarym Ilub brgzowym. Powierzchnia
zabudowy maksymalnie 60%, powierzchnia biologicznie czynna — minimum 40%.

Tereny zabudowy ustugowej (U8) przeznaczone sg pod zabudowe
ustugowg w tym pod budynki zamieszkania zbiorowego zwigzane z turystyka (np.
pensjonaty, hotele), dopuszcza sie lokalizacje obiektéw i urzadzen infrastruktury
technicznej oraz obiektow matej architektury. Wysokos$¢ zabudowy maksymalnie

12,5 m, obowigzujq dachy dwu Iub wielospadowe o kacie nachylenia pofaci
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dachowej min. 35°, maks. 50°, kryte dachdwka w kolorze ceglastym, szarym lub
brazowym. Obowigzuje zakaz realizacji budynkéw z ptyt warstwowych oraz
wykonywanie elewacji z sidingu. Zakazane jest stosowanie dachéw o mijajacych
sie potaciach na wysokosci kalenicy oraz dachéow o asymetrycznym nachyleniu
potaci. Przy realizacji obiektow matej architektury, budynkéw gospodarczych,
gankow, zadaszen, garazy, dopuszcza sie dachy pfaskie. Powierzchnia zabudowy
maksymalnie 60%, powierzchnia biologicznie czynna — minimum 40%.

Tereny drog publicznych o symbolu KD 3 D1/2 - przeznaczone dla drég
gminnych klasy D1/2, dojazdowa, szerokos$¢ linii rozgraniczajgcych minimum 10
m, w przypadkach uzasadnionych trudnymi warunkami terenowymi Ilub
istniejgcym zagospodarowaniem dopuszcza sie przyjecie mniejszej szerokosci
drogi w liniach rozgraniczajacych, lecz nie mniej niz 5 m.

Teren objety jest aktualnym planem miejscowym - Uchwata Rady Gminy w
Mietkowie nr XXVIII/169/2006 z dnia 22 lutego 2006 r.

Zbiornik Mietkowski objety jest ochrong jako obszar nalezacy do sieci Natura
2000 o numerze ewidencyjnym PLB020004 (specjalna ochrona ptakéw). Teren
planowanej inwestycji lezy w obszarze Parku Krajobrazowego Dolina Bystrzycy.
W Zbiorniku Mietkowskim wystepujq duze wahania poziomu wody w przedziale
rzednych 162,00 = 173,60 m n.p.m. Z tego wzgledu pomosty cumownicze
powinny byc¢ zaprojektowane jako ptywajgce.

Wykonanie obiektdw w pasie nadbrzeznym (pomostow, slipéw) bedzie wymagato
uzyskania pozwolenia wodnoprawnego.

Catos¢ planowanej inwestycji obejmuje nastepujace dziatki:

Borzygniew, ul. Sportowa, dziatki nr 83/9, 84/17, 138/49,
138/50, 134/7, 134/75, 134/54, 137/5, 137/8, 137/9, 137/10, 137/12, 199/7,
199/9 obreb Borzygniew, gmina Mietkdw,

427/13, 427/15, 427/16, 427/17, 427/35 obreb Domanice, gmina Mietkdw.

1.3.2. Zakres dokumentacji projektowej i wymagania, jakie powinna
spetnia ¢ dokumentacja projektowa oraz realizacja robot.

Wykonawca przedmiotu zamodwienia bedzie zobowigzany do:
a) sporzadzenia aktualnej mapy do celdow projektowych obejmujgcg swym

zasiegiem obszar planowanego przedsiewziecia;




Program funkcjonalno-uzytkowy budowy Osrodka sportéw wodnych w 12
Borzygniewie (etap 1)

Nazwa dokumentu Strona

b) wykonanie badan geotechnicznych pod projektowane obiekty;

c) opracowanie operatu wodnoprawnego oraz uzyskanie pozwolenia
wodnoprawnego na budowe urzadzen wodnych oraz odprowadzania wéd
opadowych z terenéw utwardzonych do Zalewu;

d) uzyskanie stosownych uzgodnien oraz warunkéw przyfgczenia
projektowanych sieci;

e) opracowanie  dokumentacji projektowej dla wszystkich branz
uwzgledniajgqcej wymagania zawarte w Rozporzadzeniu [2], dokumentacja
opracowana w formie planow, rysunkdéw, opiséw i innych dokumentéw
umozliwiajacych jednoznaczne okreslenie rodzaju i zakresu robét
budowlanych, lokalizacje przedsiewziecia, uwarunkowania wykonania
przedsiewziecia;

f) opracowanie w ukfadzie kosztorysowym przedmiaréw robdt dla wszystkich
branz;

g) w sytuacji, gdyby inwestycja nie byta wykonywana w uktadzie ,zaprojektuj
i wybuduj”, opracowanie kosztoryséw inwestorskich dla wszystkich branz;

h) opracowanie Specyfikacji Technicznych Wykonania Robét Budowlanych dla
wszystkich branz;

i) przygotowania odpowiednich dokumentéw formalno-prawnych i uzyskanie
na ich podstawie, w imieniu Zamawiajacego, odpowiednich decyzji i
pozwolen w oparciu o obowigzujace przepisy.

j) realizacji zadania zgodnie z wykonang dokumentacja.

k) wykonanie dokumentacji powykonawczej oraz inwentaryzacji geodezyjnej
powstatych sieci i obiektéw.

) uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie zrealizowanych obiektow.

Uwaga: Inwestor dostarczy Wykonawcy decyzje S$rodowiskowa dotyczaca
uwarunkowan realizacji omawianego przedsiewziecia oraz inwentaryzacje

dendrologiczng terenu inwestycji.

1.3.3. Wymagania Zamawiaj gcego dotycz gce akceptacji
zaproponowanych rozwi gzan projektowych.

Wykonawca na poszczegdlnych etapach wykonywania dokumentacji (projekt

budowlany, projekt wykonawczy) powinien uzyskac¢ akceptacje zamawiajgcego
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odnos$nie zastosowanych w projekcie rozwigzan (rozplanowania przestrzennego,

formy, uzytych materiatéw, itp.).

1.3.4. Uwarunkowania terminowe.
Termin zakonczenia catosci robdét i uzyskania decyzji administracyjnych

dopuszczajacych obiekty do uzytkowania, okreslony zostanie w Specyfikacji

Istotnych Warunkéw Zamdédwienia.

1.4. Ogodlne wtasciwosci funkcjonalno-uzytkowe.

Projektowany osrodek sportéw wodnych we wsi Borzygniew nad Zalewem
Mietkowskim ma spetnia¢ funkcje rekreacyjne, sportowe oraz dydaktyczne a
takze przyczyni¢ sie do rozwoju gminy i zwiekszenia atrakcyjnosci akwenu
poprzez umozliwienie rozwoju sportow wodnych i turystyki. Uzbrojenie i
zagospodarowanie terenu ma umozliwi¢ powstanie odpowiednich warunkéw do
budowy obiektéw zwigzanych z rekreacjg i czynnym wypoczynkiem.

Teren inwestycji powinien zosta¢ uzbrojony i wyposazony w odpowiednie
urzadzenia w zakresie umozliwiajgcym funkcjonowanie i obstuge powstatego
obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem i obowigzujgcymi przepisami.

Realizacje zamierzenia podzielono na dwa etapy.

W etapie I przewiduje sie realizacje drogi dojazdowej, placu utwardzonego (tzw.
placu portowego), pomostu cumowniczego, pochylni (slipu) dla sprzetu wodnego,
czterech budynkédw administracyjno-socjalnych (A2, A3, A6, B3), uzbrojenie
terenu w sieci niezbedne dla budowy przysztych obiektéw i ich funkcjonowania.
W etapie II przewiduje sie realizacje zabudowy z przeznaczeniem na ustugi i
rekreacje (miedzy innymi restauracja, hangary remontowe i zimowe na sprzet
ptywajacy, kamping) oraz dalsze zagospodarowanie terenu w postaci drég
wewnetrznych, parkingow, Sciezek dydaktycznych, placéw zielonych, elementow
drobnej architektury.

Niniejszy plan funkcjonalno-uzytkowy dotyczy I etapu realizacji przedsiewziecia.
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1.5.

Szczegotowe wtasciwosci funkcjonalno-uzytkowe.

1.5.1. Budynki.

1.5.1.1. Budynek A6 — Punkt Informaciji Zeglarskiej.

Budynek A6 bedzie zlokalizowana na placu portowym, przy slipie nr 2.1.

Lokalizacja budynku ma zapewni¢ dogodna obserwacje akwenu oraz pomostu i

slipu jak réwniez umozliwi¢ obstuge wciggarki slipu. Budynek bedzie petnit

funkcje centrum informacyjnego dla catego Osrodka sportdw wodnych oraz

zaplecza socjalnego dla obstugi.

Budynek jednokondygnacyjny,

elektryczng oswietleniowg i zasilajgcq 230V oraz 400V,

niepodpiwniczony,

wyposazony w

kanalizacyjng, klimatyzacje dla pomieszczen biurowych.

W tabeli ponizej zestawiono planowane w budynku pomieszczenia.

instalacje

instalacje wodno-

Oznaczenie Funkcja obiektu Nazwa Powierzchnia | Powierzchnia
pomieszczenia uzytkowa zabudowy
A6 BUDYNEK PUNKT
INFORMACII
ZEGLARSKIEJ]
Recepcja 30,00
Pomieszczenie 40,00
obstugi
sanitariaty 5,00
Pomieszczenie 5,00
wciggarki*
Pomieszczenie 20,00
ochrony
Suma: 100,00 164

*dostep do pomieszczenia wciggarki od zewnatrz.

1.5.1.2. Sala klubowa oraz magazyn sprzetu zeglarskiego (A2, A3).
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Jeden budynek z wydzielonymi funkcjami tj. sala klubowa wraz z zapleczem oraz
magazyn sprzetu zeglarskiego wraz z zapleczem. W budynku bedzie wydzielona
sala o powierzchni ok., 100 m? z przeznaczeniem na spotkania, konferencje i
podobnego typu imprezy, druga czes¢ budynku przeznaczona na ustugi
magazynowe zwigzane z zaspokojeniem potrzeb oséb korzystajacych z osrodka.

Budynek zlokalizowany przy placu portowym, rownolegle do osi dtugiej placu.
Obiekt jednokondygnacyjny, niepodpiwniczony, wyposazony w instalacje
oSwietleniowq i zasilajagcg 230V, instalacje wodno-kanalizacyjng, wentylacje

mechaniczng z klimatyzacjg (sala klubowa).

Oznaczenie Funkcja obiektu Nazwa Powierzchnia Powierzchnia
pomieszczenia uzytkowa zabudowy
A2 SALA KLUBOWA
sala klubowa 100,00
pomieszczenia 15,00
sanitarne
szatnia 10,00
komunikacja 10,00
A3 MAGAZYN SPRZETU
ZEGLARSKIEGO
powierzchnia 40,00
magazynu*
Suma: 175,00 225

* nalezy przewidzie¢ wydzielenie pomieszczenia sanitarnego lub pofgczenie

komunikacyjne z pomieszczeniami sanitarnymi klubu.

1.5.1.3. Sanitariaty (B3).
W budynku bedg miescic¢ sie pomieszczenia sanitarne ogdélnodostepne dla kobiet,

mezczyzn oraz oséb niepetnosprawnych. Budynek zlokalizowany w poblizu placu
portowego.

Obiekt jednokondygnacyjny, niepodpiwniczony, wyposazony Ww instalacje
elektryczng oswietleniowg i zasilajacq 230 V, instalacje wodno-kanalizacyjna i

wentylacje mechaniczna.
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Oznaczenie Funkcja obiektu Nazwa Powierzchnia | Powierzchnia
pomieszczenia uzytkowa zabudowy
B3 SANITARIATY
OGOLNODOSTEPNE
pomieszczenia 100,00
sanitarne dla
kobiet, mezczyzn i
niepetnosprawnych
Suma: 100,00 125,60
1.5.1.4. Wskazniki powierzchniowe dla poszczegdinych obiektéw.
Obiekt Powierzchnia m?
1 2 3 4 5
uzytkowa ruchu ustugowa netto
(2+3+4)
A6 punkt 100,00 40,00 5,00 145,00
informacji
zeglarskiej
A2, A3, sala 175,00 25,00 3,00 203,00
klubowa,
magazyn
sprzetu
zeglarskiego
B3 sanitariaty 100,00 15,00 0,00 115,00

1.5.1.5. Mozliwe odstepstwa od przyjetych parametréw powierzchni
niniejszego programu.

Dopuszcza sie nastepujgce zmiany procentowe wielkosci powierzchni w stosunku

do przyjetych w planie funkcjonalno-uzytkowym:

- dopuszczalna zmiana wielkosci

pomieszczenia - 10%,

powierzchni

uzytkowej

pojedynczego

- dopuszczalna zmiana wielkosci matych pomieszczen do 10 m? - 20%,

- dopuszczalna zmiana powierzchni uzytkowej catego obiektu - 10%.
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1.5.2. Droga (4.2).
Gitdwna droga dojazdowa do projektowanego obiektu prowadzi od wsi

Borzygniew (poczatek drogi przy domu opieki spotecznej przy ul. Sportowej) do
projektowanego Placu Portowego. Jest to droga istniejaca klasy D, obecnie
gruntowa o nawierzchni ztej jakosci. Bedzie ona stanowita podstawowg droge
dojazdowg do projektowanego obiektu jak rowniez droge pozarowg do momentu
wybudowania gtéwnego ciaqgu komunikacyjnego wedlug =zatozen planu
miejscowego. Przeznaczenie drogi: ruch samochoddéw osobowych, samochodéw
dostawczych, ruch pieszych i rowerzystdw sporadycznie ruch ciezkich pojazdéw o
nacisku na o$ nieprzekraczajacym 100 kN (np. transport materiatéw
budowlanych, urzadzen, sprzetu ptywajacego itp.).

Przewiduje sie ulepszenie istniejacej nawierzchni gruntowej poprzez
wyprofilowanie i zageszczeni podtoza, wykonanie podbudowy z tlucznia

kamiennego, wykonanie nawierzchni z ttucznia i miatu kamiennego.

Orientacyjna Orientacyjna powierzchnia
Nazwa drogi ..
N dtugoscé zabudowy Nawierzchnia
(nr pozycji) )
[m] [m?]
Droga gtéwna (4.2) 430 2150 Ttuczen i miat
kamienny

1.5.3. Plac portowy (4.2).
Planowany plac portowy (4.1) bedzie centralnym miejscem catego zatozenia

architektonicznego. Na nim odbywac sie bedg docelowo wieksze imprezy
kulturalno-rozrywkowe a takze z tego miejsca mozliwy bedzie transport sprzetu
ptywajacego w kierunku pochylni oraz tymczasowo sktadowanie jednostek
ptywajacych. Od placu w kierunku wody bedzie odchodzi¢ pomost widokowy oraz
cumowniczy (1.1, 1.3) a takze slip (2.1). Z palcu bedzie réowniez dostep do
budynkéw (klubu, magazynu, punktu informacji zeglarskiej). Plac o uktadzie
prostokgtnym, réwnoleglty do akwenu, zamkniety budynkami od strony

poétnocnej, zachodniej i wschodniej (w kolejnych etapach budowy osrodka). Plac
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oswietlony latarniami, wyposazony w maszty dla flag i proporcow. Plac nie bedzie
przeznaczony dla ruchu ciezkiego, lecz sporadycznie mogg pojawi¢ sie pojazdy z
obcigzeniem osi okoto 100 kN.

W I etapie przewiduje sie cze$ciowe wykonanie placu o powierzchni 1400 m?. Bez

o$wietlenia oraz elementdéw matej architektury.

Orientacyjna powierzchnia
Nazwa placu

zabudowy Nawierzchnia
(nr pozycji)
[m?]
Plac portowy (4.1) 1400 brukowana

- czes¢ placu

1.5.4. Sieé energetyczna.
Zasilanie wszystkich projektowanych obiektéw planowane jest z istniejacej stacji

transformatorowej, ktéra znajduje sie na terenie projektowanego osrodka.
Projekt sieci musi przewidywa¢ doprowadzenie energii do wszystkich
planowanych obiektéw z uwzglednieniem ich potencjalnego zapotrzebowania na
energie elektryczna.

Zakres niezbednych robdét bedzie wynikat z zapiséw technicznych warunkow

przytaczenia.

1.5.5. Sieé wodoci ggowa.
Zasilanie projektowanych obiektow w wode bedzie odbywato sie z istniejgcego

wodociggu 0110 mm przebiegajagcego na terenie wsi. Przewidziano
poprowadzenie kolektora z rury polietylenowej ci$nieniowej 0110 mm, przytacza
do projektowanych obiektéw rurami polietylenowymi cisnieniowymi o $rednicach
90, 63, 40, 32 mm w zaleznosci od wielkosci i przeznaczenia obiektow oraz ilosci
punktow poboru wody.

taczna dtugosci kolektora wodociggowego 0110 mm - ok. 380 mb.

Dtugosc¢ przytaczy - ok. 70 mb.
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1.5.6. Sie¢ kanalizacji sanitarnej.
Scieki z projektowanych obiektéw bedg odprowadzane przez sie¢ kanalizacji

sanitarnej do istniejacej sieci kanalizacji sanitarnej 01200 mm na terenie wsi. Ze
wzgledu na uksztattowanie ternu nie ma mozliwosci grawitacyjnego
odprowadzania $ciekow w kierunku wsi. W tym celu nalezy zaprojektowac system
kanalizacji grawitacyjnej, zbierajacej Scieki z projektowanych obiektow do
zbiornika przepompowni, oraz system kanalizacji ttocznej.

Dtugos¢ kanalizacji grawitacyjnej 0160 oraz przytaczy projektowanych obiektéw
I etapu wyniesie ok. 70 mb. Kanalizacje grawitacyjng nalez tak zaprojektowa,
aby w przysztosci umozliwi¢ wpiecie domkéw letniskowych budowanych na
zachdd od osrodka oraz istniejgcych obiektéw.

Dtugos¢ kanalizacji ttocznej - ok. 440 m, rurociqg polietylenowy cisnieniowy,
090 mm. Na koncu rurociaggu ttocznego, przed wigczeniem do istniejacej

kanalizacji grawitacyjnej 0200 mm, nalezy zainstalowad studnie rozprezajaca.

1.5.7. Przepompownia $ciekow (P).
Przepompowani $ciekdbw w postaci podziemnego zbiornika retencyjnego z

zainstalowanymi, co najmniej dwiema pompami zatapialnymi z uktadem
rurociggéw ttocznych i armaturg (zawory zwrotne, odcinajace). Sterowanie
pompami w petni automatyczne (np. czujniki ptywakowe, sondy hydrostatyczne).
Sygnaty alarmowe (dzwiekowe i Swietlne) informujgace o nieprawidtowej pracy
przepompowni.

Pompownia powinna byc¢ zlokalizowana na terenie zamknietym - wygrodzonym,
o$wietlonym, z bramg wjazdowa umozliwiajaca tatwy dostep na czas konserwacji
i remontow. Dojazd do pompowni z ulicy portowej, szerokos$¢ wjazdu 3,5 m.
Promienie fukéw wjazdowych powinny uwzgledni¢ potrzebe dojazdu pojazdéw
ciezkich (wozy asenizacyjne, pojazdy serwisowe).

Zaleca sie zastosowanie kompletnej przepompowni Sciekdw wyposazonej we
wszystkie niezbedne urzadzenia i wukfady. Typ przepompowni, rodzaj
zastosowanych urzadzen pomiarowych (np. przeptywomierz) alarmowych i
zdalny sposob przesytania sygnatdw alarmowych i informacyjnych nalezy

uzgodni¢ z wtascicielem sieci wodno-kanalizacyjnej.
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1.5.8. Odwodnienie terenu.
Woda deszczowa z dachdw obiektéw, drogi utwardzonej oraz czesci placu

portowego bedzie odprowadzana na tereny zielone. Nalezy przewidzieé
wykorzystanie wody deszczowej (retencja) do pielegnacji szaty roslinnej a takze

w celach przeciwpozarowych.

1.5.9. Pomost cumowniczy (1.1).
W pierwszym etapie realizacji inwestycji przewidziano budowe jednego pomostu

cumowniczego. Pomost przeznaczony bedzie dla cumowanie matych jednostek
ptywajacych (todzie wedkarskie, zaglowki, kajaki itp.). Poczatek pomostu na
projektowanym placu portowym nr 4.2. Cze$¢ naziemna pomostu bedzie
wykonana z elementow drewnianych (belki nosne oraz powierzchnia
komunikacyjna z desek), czes¢ nawodna wykonany z segmentéw ptywajacych
umozliwiajacych wydtuzanie lub skracanie pomostu w zaleznosci od potrzeb oraz
demontaz czesci pomostu na okres zimowy. Zatozono zastosowanie ptywajacych
pomostow cumowniczych ze wzgledu na ich witasciwosci takie jak zapewnienie
dobrego tlumienia fal, tatwe dostosowanie do aktualnego poziomu wody w
zbiorniku, mniejsze koszty montazu oraz mozliwos¢ ftatwego demontazu i zmiany
ksztattu.

Nazwa Dlugosé Wytyczne wykonania )
Uwagi
(nr pozycji) [m]
Pomost (1.1) 133 m+20m Pomost drewniany Szerokos$¢ 2,4 m,
ptywajacy, segmentowy |zasilanie w energie
elektryczna.

Budowa pomostu bedzie wymagata uzyskania pozwolenia wodnoprawnego.

1.5.10. Pochylnia — slip (2.1).
Zatozono budowe betonowej pochylni (slipu) z przeznaczeniem do wodowania i

wyciggania sprzetu ptywajacego. Slip bedzie wyposazony we wciggarke
elektryczna.

Nazwa Dlugosé ‘ Wytyczne wykonania Uwagi
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(nr pozycji) [m]
Slip (2.1) 130-150 m Betonowy z wciggarkg |Szerokos¢ 3,5.
elektryczng

Budowa slipu bedzie wymagata uzyskania pozwolenia wodnoprawnego.

Uwaga: minimalna odlegto$¢ pomiedzy slipem a pomostem ptywajacym nie
powinna by¢ mniejsza niz 20 m, zalecana 30 m. Nalezy rozwazy¢ zmiane
lokalizacji slipu i pomostu (kolejnosci) — tzn. slip od strony zachodniej — petnitby

role falochronu i zabezpieczat przed nanoszeniem osaddéw (pisaku).

W celu oszacowania i wyceny zakresu robdt dla potrzeb sporzadzenia oferty

nalezy kierowac sie:

- wynikami szczegdtowych wizji terenowych i inwentaryzaciji terenu,

- wynikami badan i pomiaréw witasnych,

- zapisami niniejszego Programu funkcjonalno-uzytkowego,

- trescig opracowan dostepnych u Zamawiajacego.

Wykonawca musi sie liczy¢ z sytuacja, ze rodzaje roboét i ilosci w pkt 1.5.

programu_funkcjonalno-uzytkowego sg iloSciami szacunkowymi i mogg ulec

zmianie po opracowaniu dokumentacji projektowej. Niektore elementy

infrastruktury podziemnej mogg nie by¢ zinwentaryzowane na dostepnych

podkfadach geodezyjnych.

Szczegotowe rozwigzania wptywajgce na zwiekszenie zakresu robot stanowig

ryzyko Wykonawcy i nie bedg traktowane jako roboty dodatkowe.

1.6. Opis wymagan Zamawiajacego w stosunku do

przedmiotu zamowienia.

1.6.1. Wymagania ogodlne dla prac projektowychirob 6t
wykonawczych.

Wymaga sie, aby projektowane obiekty powigzane byty z krajobrazem i

istniejgcym uksztattowaniem terenu. Elementy konstrukcyjne obiektéw powinny
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mie¢ zapewniong trwatos$¢, co najmniej 50 lat, sieci uzbrojenia terenu powinny
zapewnic¢ bezawaryjne uzytkowanie w okresie, co najmniej 30 lat.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo wgladu do projektu budowlanego, projektow
wykonawczych oraz specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét
budowlanych i weryfikacji zawartych w nim danych pod wzgledem zgodnosci z
umowg i programem funkcjonalno-uzytkowym - przed skierowaniem projektu do
realizacji lub przed uzyskaniem decyzji administracyjnych.

Wykonawca projektu w porozumieniu z Zamawiajgcym, po opracowaniu projektu
budowlanego a przed opracowaniem projektéw wykonawczych, moze dokonad
wyboru okreslonych rozwigzan materiatowych i urzadzen. Wyroby budowlane
zastosowane w trakcie budowy musza spetnia¢ wymagania polskich przepiséw a
Wykonawca musi posiada¢ dokumenty potwierdzajace dopuszczenie ich do
obrotu. Wszystkie montowane urzadzenia muszg posiada¢ odpowiednie atesty
dopuszczajace ich stosowanie na terenie Polski. Dopuszcza sie stosowanie
roznych urzadzen i materiatdw pod warunkiem, ze spetniajg warunki techniczne i
wymagania specyfikacji technicznej oraz programu funkcjonalno uzytkowego.
Zamawiajacy przewiduje ustanowienie osoby upowaznionej do zarzadzania
realizacjqg umowy oraz zespotu specjalistéw petnigcych funkcje inspektoréw
nadzoru w zakresie wynikajacym z Prawa budowlanego i postanowien umowy.
Inspektorzy beda uprawnieni do dokonywania odbioréw (prac czesciowych,
zanikowych oraz koncowych), kontroli uzytych wyrobéow budowlanych w
odniesieniu do ich parametréw oraz zgodnosci z dokumentacja, jakosci i
doktadnosci wykonania robot, kontroli przeprowadzania préb i pomiaréow (np.
prob szczelnosci), kontroli prawidtowosci funkcjonowania zamontowanych
urzadzen i wyposazenia.

W czasie wykonywania prac budowlanych musi by¢ zapewniony dojazd
mieszkancow do posesji wraz z wykonaniem oznakowania tymczasowego oraz

planem organizacji ruchu zastepczego (tymczasowego).

1.6.2. Przygotowanie terenu budowy.

1.6.2.1. Zaplecze budowy.
Na terenie budowy nalezy uwzgledni¢ miejsce na zaplecze socjalno-biurowe placu

budowy. Zaplecze powinno by¢ wyposazone w niezbedne media (woda, energia
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elektryczna) oraz pomieszczenia socjalne i urzadzenia higieniczno-sanitarne
(szatnia, jadalnia, umywalnia, ustep). W =zapleczu nalezy wydzieli¢ osobne

pomieszczenia dla oséb sprawujacych nadzor.

1.6.2.2. Odpady.
Odpady powstajace w trakcie prac budowlanych nalezy gromadzi¢ w miejscu w

tym celu wyznaczonym. Przewidzie¢ odpowiednie pojemniki na odpady i
regularnie je oprézniaé. Odpady nadajace sie do przetworzenia nalezy sortowac.
Wszelkie koszty utylizacji, wywozu, sktadowania, optat, ponosi Wykonawca prac

budowlanych.

1.6.2.3. Ogrodzenie placu budowy.
Zaplecze placu budowy oraz miejsce sktadowania materiatdow i odpaddéw nalezy

wygrodzi¢ uniemozliwiajgc dostep o0sdb postronnych. Ogrodzenie placu budowy

nie moze utrudnia¢ dostepu do posesji znajdujgcych sie w poblizu placu budowy.

1.6.2.4. Sktadowanie materiatow.
Skfadowanie materiatdw budowlanych powinno odbywac sie tylko w miejscach w

tym celu wyznaczonych. Wysokos¢ sktadowania, rozmieszczenie i sposob
pobierania materiatdw powinny by¢ zgodne z obowigzujgcymi przepisami oraz

wytycznymi producentéw materiatéw.

1.6.2.5. Wycinka drzew i krzewodw.
Na etapie projektu nalezy zinwentaryzowac istniejgce drzewa oraz wskazad

drzewa przeznaczone do wycinki, jesli bedg one kolidowaty z projektowanymi
obiektami. Wycinke drzew i krzewéw dokona wykonawca robét budowlanych po
uprzednim otrzymaniu odpowiednich decyzji administracyjnych i uiszczeniu opfat
za wycinke. Wyciete drzewa i krzewy wykonawca robot budowlanych

zagospodaruje we wiasnym zakresie.
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1.6.3. Odtworzenie terenu.
W ramach inwestycji nalezy wykonac¢ odtworzenie terenu i nawierzchni drég po

zakonczonych pracach zwigzanych z wykonaniem podigczen sieci do istniejgcej
infrastruktury podziemnej. Wykonawca jest zobowigzany do odtworzenia
nawierzchni drog i chodnikéw do stanu nie gorszego niz pierwotny i zapewnienia
przejezdnosci drdg.

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia i odtworzenia, jesli bedzie to

konieczne, statych punktdw granicznych i reperéw wysokosciowych.

1.6.4. Budynki A2, A3, A6, B3.

1.6.4.1. Wymagania architektoniczno-budowlane.

Sciany zewnetrzne - z bloczkéw ceramicznych termoizolacyjnych lub elementéw

masywnych ocieplonych wethg mineralng lub styropianem.

Dachy i stropodachy - konstrukcja betonowa, z prefabrykaéw betonowych lub -
w przypadku dachu dwuspadowego lub wielospadowego - drewniana, dachy
dwuspadowe i wielospadowe kryte dachdwka. Ocieplenie potaci dachowej
systemem izolacji cieplnej i wodochronnej z powiok paraizolacyjnych, weiny
mineralnej lub styropianu.

Materiaty elewacyjne - tynki strukturalne silikatowe lub silikonowe zywiczne

barwione w masie, oktadziny kamienne lub ceramiczne.

Stolarka zewnetrzna — aluminiowa.

Stolarka wewnetrzna:

- drzwi do pomieszczen biurowych, ustugowych i socjalnych (poza
pomieszczeniami sanitarnymi) — ptytowe laminowane lub fornirowane,

- drzwi do pomieszczen wilgotnych o intensywnie zmywanej posadzce -
aluminiowe systemowe, malowane (sanitariaty ogdélnodostepne).

Posadzki: tradycyjne ceramiczne o podwyzszonej odpornosci mechanicznej. W
przestrzeniach publicznych ogoélnodostepnych o charakterze reprezentacyjnym
stosowac posadzki ceramiczne o podwyzszonej jakosci i wysokiej estetyce. W
pokojach biurowych - wyktadzina PVC o parametrach dla obiektdw uzytecznosci

publicznej.
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Oktadziny $cienne - w pomieszczeniach sanitarnych stosowaé oktadziny z ptytek

ceramicznych do wymaganej wysokosci. W pozostatych pomieszczeniach - tynki
cementowo-wapienne lub gipsowe.

Scienne powtoki malarskie - standardowe farby wewnetrzne, w pomieszczeniach

o zwiekszonej wilgotnosci (sanitariaty) stosowac specjalistyczne farby emulsyjne

do pomieszczen mokrych.

Wymagania izolacyjnosci cieplnej:

- $ciany zewnetrzne petne Ux< 0,45 W/m? x K

$ciany z otworami okiennymi Ux< 0,55 W/m? x K
stropodach Ux< 0,30 W/m? x K

okna i przeszklenia Uk< 1,65 W/m? x K

drzwi Ug< 1,40 W/m? x K

Inne niewymienione przegrody zgodnie z zatqcznikiem nr 2 do Rozporzadzenia

Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny

odpowiadac budynki i ich usytuowanie [17].

1.6.4.2. Wymagania konstrukcyjne.

Konstrukcja budynkéow ma spetnia¢ wszystkie wymagania stawiane przez
obowigzujgce normy i przepisy budowlane. Konstrukcje budynkéw nalezy
wykonaé¢ wedtug podanych nizej ogdlnych zatozen.

Posadowienie - budynki posadawia¢ na fundamentach bezposrednich w postaci

zelbetowych monolitycznych taw i stép fundamentowych. Fundamenty nalezy
zabezpieczy¢ przed agresywnym dziataniem gruntu i wéd gruntowych.
Konstrukcja murowana =z bloczkdéw ceramicznych termoizolacyjnych lub
elementéw masywnych (bloczki betonowe, cegty) z dociepleniem.

Stropodachy - o dowolnej konstrukcji.

Uwaga: podane rozwigzania architektoniczne oraz budowlano-konstrukcyjne
nalezy potraktowac¢ jako propozycje, nie wyklucza sie innych rozwigzan

projektowych pod warunkiem uzgodnienia ich z inwestorem.
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1.6.4.3. Warunki ochrony przeciwpozarowej obiektow.
Budynki niskie (N) do 12 m wysokosci, zaliczane do kategorii zagrozenia ludzi ZL

III o klasie odpornosci pozarowej D.

Wszystkie  materiaty uzyte do  wykonczenia  budynku majg  by¢
nierozprzestrzeniajgce ognia, a gtdwne materiaty konstrukcyjne niepalne. Klasa
odpornosci ogniowe gtdwnej konstrukcji nosnej budynkéw - R 30, S$cian
zewnetrznych — E I 30, przekrycie dachu E 30. Przewidywana gesto$¢ obcigzenia

ogniowego - nie okresla sie.

1.6.4.4. Wymagania dotyczgce instalacji wodno-kanalizacyjnych.

Budynki beda zasilane w wode zimng z projektowanej sieci wodociggowej.
Wejscia przytaczy wodociggowych do budynkdéw przez pomieszczenia techniczne.
Przylacze zakonczone zestawem wodomierzowym. Ciepta woda do celéw
uzytkowych otrzymywana z przeptywowych lub objetosciowych podgrzewaczy
wody.

Rury z tworzyw sztucznych systemowe.

armatura odcinajgca - zwory kulowe,

armatura umywalkowa - standardowa, w toaletach ogdlnodostepnych zawory
pisuarowe z automatycznym sptukiwaniem wody.

Po zakonczeniu prac montazowych nalezy przeprowadzi¢ préby szczelnosci i
ptukanie instalacji wody. Protokot potwierdzajacy pozytywne wyniki prob wody

bedzie stanowit podstawe do przekazania instalacji do eksploataciji.

Scieki beda odprowadzane do projektowanej sieci zewnetrznej. Wewnetrzng
instalacje kanalizacyjna wykona¢ z rur i ksztattek PCV o potaczeniach
kielichowych. Przejscia rur przez Sciany i fundamenty wykona¢ w tulejach
ochronnych z uszczelnieniem elastycznym pomiedzy rurg a tuleja.

Urzadzenia sanitarne mocowaé do stelazy systemowych. Miski ustepowe w
sanitariatach ogodlnodostepnych - wiszace. Wpusty Sciekowe z odptywem
pionowym, wyjmowanym syfonem, z kratkgq ze stali nierdzewnej. W

pomieszczeniu dla niepetnhosprawnych przybory sanitarne specjalne. Wszystkie
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rozwigzania techniczne powinny by¢ oparte na polskich normach i

obowigzujgcych warunkach technicznych.

1.6.4.5. Wymagania dla instalaciji kanalizacji deszczowej.

System instalacji kanalizacji deszczowej - rury spustowe, rynny - wykonac z

PCV. Zastosowac jednolite rozwigzania systemowe.

1.6.4.6. Wymagania dotyczgce systemu wentylacji i klimatyzacii.

Przewiduje sie stosowanie gtownie wentylacji grawitacyjnej. W pomieszczeniach
biurowych, pomieszczeniach obstugi i ochrony, przewidzie¢ montaz urzadzen
klimatyzacyjnych (typowe klimatyzatory do zastosowan biurowych i domowych).
W sanitariatach stosowa¢ wentylacje mechaniczng wyciggowa zgodnie z

obowigzujgcymi wymaganiami.

1.6.4.7. Wymagania dotyczace instalacji grzewczej.

Ogrzewanie pomieszczen w projektowanych budynkach bedzie realizowane za

pomocya grzejnikéw elektrycznych.

1.6.4.8. Wymagania dotyczace instalacji elektrycznych.

Pomiar rozliczeniowy energii elektrycznej nalezy wykonac¢ zgodnie z warunkami
technicznymi przytgczenia obiektéw do sieci elektroenergetycznej.

Instalacje zasilajagce w obiektach nalezy wykona¢ w uktadzie sieciowym TN-S,
stosujgc jako ochrone przeciwporazeniowg samoczynne wytaczanie zasilania.
Jako ochrone przed dotykiem bezposrednim nalezy zastosowac izolacje
podstawowq, obudowy urzadzen elektrycznych o stopniu ochrony, co najmniej IP
2X oraz, jako $rodek uzupetniajgcy wytacznik ochronny réznicowopradowy. Jako

ochrone przed dotykiem posrednim nalezy zastosowal samoczynne wytaczanie
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zasilania realizowane na bazie wytgcznikdw nadpradowych. Ponadto nalezy
wykonac¢ lokalne potgczenia wyrownawcze tgczace czesci przewodzace obce, takie
jak rury i armatura wodociggowa, pomiedzy sobg oraz z przewodem ochronnym
PE instalacji gniazd wtykowych.

Nalezy przewidzie¢ zainstalowanie przeciwpozarowych wytacznikéw pradu w
poblizu gtéwnych wejs¢ do budynkdw.

Wewnetrzne linie zasilajace nalezy wykonac¢ przewodami YLYZzo lub kablami
YKXSzo o przekrojach odpowiednio dobranych do obcigzenia i ochrony
przepieciowej. Jako rozdzielnice nalezy stosowaé typowe rozdzielnice nad lub
podtynkowe.

Lokalizacje gniazd wtykowych nalezy uzgodni¢ z inwestorem na etapie projektu.
Wszystkie gniazda wtykowe musza by¢ wyposazone w styk ochronny. Odlegtosc
gniazd od rur i urzadzen instalacji sanitarnych musi wynosi¢, co najmniej 0,6 m.
Gniazda przeznaczone do zasilania stanowisk komputerowych powinny by¢
opisane i wyposazone w przestone stykow. W pomieszczeniach mokrych
instalowac gniazda hermetyczne.

Oswietlenie wewnetrzne nalezy zaprojektowaé zgodnie z normag PN-EN 12464-
1:2004 Swiatlo i oswietlenie. O$wietlenie miejsc pracy. Czeéé 1: Miejsca pracy
we wnetrzach.

Zaleca sie stosowanie opraw oswietleniowych nasufitowych i nasciennych
wyposazonych w $wietldéwki TL-5 z elektronicznymi ukfadami zaptonowymi oraz
Swietlowki kompaktowe. Sterowanie oswietleniem przy pomocy lokalnych
wigcznikdéw.

Natezenie o$wietlenia wedtug PN-EN 12464:2004:

- pomieszczenia biurowo-administracyjne - 500 Ix,

- sala klubowa, pomieszczenia sanitarne, pomieszczenia techniczne - 300 Ix.

We wszystkich pomieszczeniach, w ktorych przez dtuzszy czas bedaq przebywac
ludzie nalezy przewidzie¢ stosowanie Swietldwek o wskazniku oddawania barw
(Ra) przekraczajgcym 80. W fazienkach stosowac¢ oprawy szczelne II klasy
ochronnosci.

Oswietlenie ewakuacyjne nalezy wykonac¢ zgodnie z normg PE-EN 1838:2005
Zastosowanie oSwietlenia. OSwietlenie awaryjne oraz PN-EN 50172:2005

Systemy awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego.
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Oprawy oswietlenia ewakuacyjnego powinny by¢ umieszczane przy kazdych
drzwiach wyjsciowych przeznaczonych do wyjscia ewakuacyjnego, przy kazdej
zmianie kierunku, przy kazdym skrzyzowaniu korytarzy, na zewnatrz i w poblizu

kazdego wyjscia koncowego

1.6.5. Drogi.
Droge dojazdowq zaliczono do kategorii ruchu KR1 a podtoze gruntowe, na

ktérym powstanie droga do grupy nosnosci G1, klasa drogi D - drogi dojazdowe.

Okres eksploatacji drogi minimum 15 lat. Droga jednojezdniowa, o szerokosci

5m, dwa pasy ruchu, szerokos$¢ pasa ruchu - 2,5 m. Najmniejsza szerokos$¢ drogi

w liniach rozgraniczajacych - 10 m.

Konstrukcja nawierzchni (na podfozu G1 o module sprezystosci nie mniejszym niz

100 MPa) :

- nawierzchnia z ttucznia i miatu kamiennego, grubos$¢ warstwy po zageszczeniu
min. 7 cm.

- podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie

lub ttucznia kamiennego min gr 10 cm.

1.6.6. Plac portowy.
Przewiduje sie nastepujgca konstrukcje nawierzchni placu portowego (na podtozu

G1 o module sprezystosci nie mniejszym niz 100 MPa):

- warstwa Scieralna z kostki granitowej, gr. 6 cm

- podsypka piaskowo-cementowa gr. 3 cm,

- podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego lub naturalnego stabilizowanego

mechanicznie lub ttucznia kamiennego gr. 15cm.

1.6.7. Pomost.
Pomost ptywajacy wykonac jako segmentowy, tgczony na gietkie ztgcza Srubowe.

Ptywaki betonowe z betonu hydrotechnicznego B-45 (siatkobeton), wypetnienie
styropianem, styropian o gestosci min. 5 kg/m?, ptywaki musza by¢ odporne na
mroz. Poktad z desek z impregnowanego ciSnieniowo drewna z drzew iglastych.

Profile nosne stalowe ze stali ocynkowanej lub stali nierdzewnej. Wyposazenie:
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kanat instalacyjny na kable (pod poktadem), odbojnice po obu stronach pomostu,
knagi cumownicze, co 3 m. Wypornos$¢ catkowita ok. 1,50 kN/m?2. Mocowanie
pomostow do dalb wbitych w dno akwenu (pali stalowych) przy pomocy
tancuchéw (stalowe, cynkowane ogniowo) i sprezyn stalowych.

Trapy przejsciowe na pomosty wykonane z drewna, potaczenie z pomostem np.
zawiasowe, umozliwiajgce zmiane kata potaczenia w wyniku zmieniajgcego sie
poziomu wody w akwenie.

Na ostatnim segmencie pomostéw, w narozach, zainstalowac lampy nawigacyjne.
Na pomostach przewidzieé instalacje stupkéw na kota ratunkowe.

Czes¢ naziemna pomostu wykonac¢ z elementéw drewnianych, nawierzchnia z
desek impregnowanych cisnieniowo z powierzchnig antyposlizgowa, pomost bez

barierek, wsparty na palach drewnianych.

1.6.8. Slip (pochylnia).
Konstrukcja slipu betonowa lub z elementéw betonowych prefabrykowanych,

nawierzchnia frezowana antyposlizgowa. Kat nachylenia slipu umozliwiajacy
wodowanie sprzetu réwniez przy pomocy wozka ciggnietego recznie. Szerokosc

slipu 3,5 m.

1.6.9. Sieé wodoci ggowa.
Sie¢ wodociggowg nalezy zaprojektowac i wykona¢ zgodnie z norma PN-B-01706,

PN-B-10725 oraz Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Sieci
Wodociggowych wydanych przez Corti Instal.

Sie¢ wodociggowg nalezy zaprojektowa¢ i wykonaé z rur cisnieniowych
polietylenowych tgczonych poprzez zgrzewania doczotowe Iub  mufy
elektrooporowe. Srednica gtdwnego kolektora 110 mm, S$rednice przytaczy do
obiektdéw ustalone wedtug zapotrzebowania wody dla poszczegdlnych obiektéw.
Kazde przyfacze do obiektu wyposazy¢ w zasuwe odcinajgcg podziemng. Zasuwy
do wody powinny by¢ przeznaczone do pracy na sieci wodociggowej wody do
picia. Zaleca sie stosowanie zaséw kotnierzowych (kotnierze zgodne z EN 1092-2,
PN10). Skrzynki obudowy zasuw w terenach zielonych oraz o nawierzchni

nietrwatej nalezy zabezpieczy¢ prefabrykatami betonowymi.
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1.6.10. Sieé kanalizacji sanitarnej.
Sie¢ kanalizacyjng nalezy zaprojektowaé i wykonaé¢ zgodnie z normg PN-B-
01707, PN-EN 1610 oraz Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Sieci
Wodociggowych wydanych przez Corti Instal

1.6.10.1.Rurocigg ttoczny.
Rurocigg tloczny kanalizacji sanitarnej nalezy wykona¢ z polietylenu

ciSnieniowego PE100 SDR17, o S$rednicy optymalnie dobranej do ilosci $ciekdw,
wydajnosci pompowni, dtugosci odcinka rurociggu, geometrycznej roznicy
poziomow. Odcinki rurociggu faczy¢ ze sobg poprzez zgrzewanie doczotowe lub
mufy elektrooporowe. Maksymalnie, co 200m na rurociggu ttocznym nalezy
zlokalizowac¢ studnie rewizyjne a rurociqg tloczny wyposazy¢ w trojniki
kotnierzowe z armatura odcinajacq. Lokalizacja studni rewizyjnych powinna
umozliwi¢ dojazd sprzetu ciezkiego typu WUKO.

Przewody ttoczne nalezy uzbroi¢ w zasuwy odcinajace, odpowietrzniki,
odwodnienia, rewizje, studzienki czyszczakowe.

Na koncu rurociggu ttocznego (przed wigczeniem do kanalizacji grawitacyjnej)
zabudowad studnie rozprezajacq 01000 lub 1200 mm, konstrukcja studnia

powinna umozliwi¢ wytrgcenie predkosci Sciekdw oraz ich przewietrzenie.

1.6.10.2.Rurociggi grawitacyjne.
Kanalizacje sanitarng grawitacyjna wykonac¢ z rur PVC-U klasy S, o pofaczeniach

kielichowych z uszczelka. Srednice dobiera¢ odpowiedni do ilosci przewidywanych
$ciekow, przeznaczenia przytaczanych obiektéw. Do budynkow A2, A3, A6

wykonac przytacze rurg 0160, natomiast do budynku B3 - rurg £0200.

1.6.10.3. Studnie kanalizacji sanitarnej.
Zastosowac studnie z prefabrykatow betonowych Iub studnie gotowe z

polipropylenu lub polietylenu z gotowa kineta. Srednica studni rewizyjnych min.
1000 mm, studnie wyposazy¢ w stopnie ztazowe, wtazy 0600 typu ciezkiego w

przypadku usytuowania studzienki w drodze lub parkingu.
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1.6.10.4.Pompownia Sciekéw
Zbiornik przepompowni powinien by¢ wykonany z materiatdw nieulegajacych

korozji w Srodowisku wod gruntowych i Sciekdw np. z polimerobetonu, betonu
B45 lub PE. Dno zbiornika powinno by¢ wyprofilowane, aby zmniejszy¢é mozliwos¢
osadzania sie zanieczyszczen. Pojemnos$¢ zbiornika pompowni powinna zapewnic
w czasie jednego cyklu pompowania wymiane S$ciekdw w rurociggu ttocznym,
nalezy takze zapewni¢ predkosé przeptywu w rurociggu ttocznym > 1 m/s.
Pokrywa godrna zbiornika pompowni powinna wystawa¢ ok. 30 cm ponad
otaczajacy teren tak, aby zapobiec dostawaniu sie do zbiornika wod opadowych.
Plac wokét pompowni utwardzi¢ przy pomocy kostki betonowej lub kamiennej -
stylistycznie dowigzac¢ sie do projektowanej drogi, teren ogrodzi¢ i zamontowac
brame o szerokosci 3,5 m.

Elementy konstrukcyjne wewnatrz zbiornika takie jak drabinki, zawiesia,
pomosty, wifazy, prowadnice pomp itp. powinny by¢ wykonane ze stali
kwasoodpornej gat. 1.4301 lub 1.4404 wg EN. Rurociagi i armatura wewnatrz
pompowni w wykonaniu ze stali kwasoodpornej.

Dobdér zespotu pompowego powinien zapewni¢ prace w poblizu punktu ich
maksymalnej sprawnosci. Konstrukcja i obudowa pomp musi zapewnia¢ diugi

okres bezawaryjnej pracy.

1.6.11. Sie¢ energetyczna.
Wykonaé przytacza dla projektowanych obiektéw z istniejacej sieci trafo.

Przewidzie¢ zabudowe skrzynek zaciskowych przy potencjalnie projektowanych

obiektach etapu II.

1.6.12. Wymagania materiatowe.
Wykonawca robdt budowlanych musi stosowaé tylko materiaty, ktére spetniajq

wymagania Ustawy Prawo Budowlane, sa zgodnie z polskimi normami oraz
posiadajg wymagane przepisami aprobaty, certyfikaty i deklaracje zgodnosci.
Materiaty do robdt na obiektach inzynieryjnych musza posiada¢ wazne aprobaty

techniczne.
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1.7. Wymagania dotyczace zawartosci dokumentacji
projektowej.

Wykonawca opracuje dokumentacje projektowg obejmujaca wszystkie branze
wchodzace w sktad planowanej inwestycji. Wykonawca opracuje kalkulacje
kosztow dla poszczegdlnych branz w sytuacji wykonania inwestycji w systemie
,zaprojektuj i wybuduj” (lub przedmiary i kosztorysy inwestorskie we wszystkich
branzach - tylko projekt), oraz Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru
Robdt.

Forma i zakres dokumentacji projektowej musi spetnia¢ wymogi Rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i
formy projektu budowlanego [5].

Na podstawie opracowanego projektu Wykonawca uzyska w imieniu
zamawiajgcego wszystkie wymagane prawem pozwolenia i uzgodnienia

wiasciwych organow.

1.7.1. Mapa do celow projektowych.
Nalezy sporzadzi¢ mape do celdw projektowych w skali 1:500 swoim zakresem

obejmujacg cato$¢ zamierzenia. Teren, na ktorym planowana jest przedmiotowa

inwestycja objety jest mapg zasadniczg w skali 1:500.

1.7.2. Decyzja o uwarunkowaniach  srodowiskowych.
Inwestor udostepni wazng decyzje o Srodowiskowych uwarunkowaniach

planowanej inwestycji. Dla omawianej inwestycji zostat opracowany raport

oddziatywania przedsiewziecia na sSrodowisko.

1.7.3. Operat wodnoprawny.
Wykonanie urzadzen wodnych - w omawianym przypadku slipdw i pomostéw jak

rowniez odprowadzanie woéd opadowych z ulic i placow do gruntu i zalewu bedzie
wymagato opracowanie operatu wodnoprawnego oraz uzyskanie pozwolenia
wodnoprawnego.

Wykonawca przygotuje operat wodnoprawny oraz przygotuje wniosek o wydanie

pozwolenia wodnoprawnego zgodnie z Ustawg prawo wodne [13].
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1.7.4. Badania geotechniczne.
Wykonawca zleci na swdéj koszt przeprowadzenie badan geotechnicznych w

obrebie projektowanych obiektéw. Ilo$¢, gtebokos$¢, lokalizacje otworéw

badawczych oraz zakres badan ustali projektant.

1.7.5. Dokumentacja projektowa.
Dokumentacje projektowg nalezy opracowa¢ w podziale na projekt budowlany

oraz projekt wykonawczy. Projekt budowlany oraz projekt wykonawczy muszg
zawiera¢ wszystkie branze, jakie bedg wynikac¢ z zakresu projektu.
Przewiduje sie nastepujace branze:

- architektoniczng,

- konstrukcyjno-budowlang,

- drogowgq,

- sieci elektryczne,

- sieci wodno-kanalizacyjne,

- sieci telekomunikacyjne.

Projekt budowlany powinien zawierac:

- cze$¢ opisowg (opis techniczny dla poszczegdinych branz, wymagane
prawem uzgodnienia - przytaczenie do sieci energetycznej, przytaczenia
do istniejacej sieci kanalizacji sanitarnej, przytaqczenia do istniejacej sieci
wodociggowej, pozwolenie wodnoprawne, decyzje Srodowiskowq,
uzgodnienia rzeczoznawcéw, uzgodnienia z konserwatorem zabytkow,
uzgodnienie wycinki drzew, uzgodnienia z Rejonowym Zarzadem
Gospodarki  Wodnej, informacje dotyczace sporzadzenia planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia);

- czes¢ rysunkowg (projekt zagospodarowania terenu, rysunki branzowe -

profile, szczegdty konstrukcyjne itp.).

Projekt wykonawczy powinien zawierac:

- czes$¢ opisowg (opis techniczny dla poszczegdlnych branz, obliczenia

konstrukcyjne - jesli bedg wymagane, zestawienie materiatow);
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- czes$¢ rysunkowq (projekt zagospodarowania terenu, szczegdtowe rysunki z
rozwigzaniami technicznymi dla poszczegélnych branz);

- szczegbtowa kalkulacja kosztéw z podziatem na branze w sytuacji
wykonania inwestycji w systemie ,zaprojektuj i wybuduj” (a w przypadku
wykonania tylko projektu - kosztorysy inwestorskie oraz przedmiary robot
dla poszczegodlnych branz);

- szczegbtowg specyfikacje techniczng obejmujaca swoim  zakresem

wszystkie roboty zwigzane z wykonaniem planowanego przedsiewziecia.

1.7.6. Dokumentacja powykonawcza.
Wykonawca jest zobowigzany do wykonania dokumentacji powykonawczej z

naniesionymi w sposéb czytelny wszystkimi zmianami wprowadzonymi w trakcie
budowy wraz z inwentaryzacjg geodezyjng wykonanych sieci i obiektow.
Wykonawca przygotuje komplet dokumentéw w celu ziozenia wiasciwemu

organowi nadzoru budowlanego celem uzyskania pozwolenia na uzytkowanie.

1.7.7.llo$€ egzemplarzy opracowa n projektowych.

Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu nastepujgce ilosci egzemplarzy
projektéw:

- zatwierdzony projekt budowlany (wersja papierowa) - 2 egz.

- projekt wykonawczy (wersja papierowa) - 4 egz.

- pozostate elementy dokumentacji projektowej (badania geotechniczne, operat
wodnoprawny, opinie, uzgodnienia itp.) — 2 egz. w wersji papierowej.

Nalezy dostarczyé wszystkie elementy dokumentacji projektowej w wersji
elektronicznej na ptycie CD, DVD lub pamieci przenosnej w formacie plikéw PDF i
DWG (AutoCad) lub kompatybilnym.

Poza tym Wykonawca sporzadzi taka ilos¢ egzemplarzy dokumentacji
projektowej, jaka jest potrzebna do uzyskania wymaganych pozwolen, decyzji i

opinii.
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1.7.8. Inne ustalenia.
Wykonawca dotaczy do projektu oswiadczenie, ze jest on wykonany zgodnie z

umowg, obowigzujacymi przepisami, normami, wytycznymi, oraz, ze zostat on
wykonany w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzyc.
Zamawiajacy udzieli Wykonawcy projektu stosowne upowaznienia do
wystepowania w jego imieniu w stosunku do innych podmiotow.

Projekt przed zitozeniem na pozwolenie na budowe musi zosta¢ zatwierdzony

przez stuzby Zamawiajqcego.

1.8. Warunki wykonania i odbioru robot budowlanych.

1.8.1. Ogdlnie wymagania dotycz agce robot.
Wykonawca Robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich

zgodnos¢ z Dokumentacjg Projektowa, Specyfikacjq Techniczng, poleceniami

Inspektora Nadzoru oraz sztukg budowlana.

1.8.2. Zgodno $¢ robo6t z dokumentacj g projektow g i specyfikacja
techniczn g (ST).

Podstawa wykonania jest dokumentacja projektowa (projekt budowlany i
wykonawczy), specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robdt dla
poszczegdlnych rodzajéw prac oraz przedmiary robét.

W przypadku rozbieznosci zakresu robot Wykonawca nie moze wykorzystywac
btedéw lub brakéw w dokumentacji, a o ich wykryciu winien natychmiast
powiadomi¢ Inspektora nadzoru i Projektanta, ktéry dokona odpowiednich zmian
lub poprawek.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialy beda zgodne =z
dokumentacjq projektowg i specyfikacjami technicznymi a takze z przepisami
obowigzujgcymi.

Przy wykonywaniu robdt nalezy uwzgledniaé instrukcje producenta materiatéw
oraz przepisy zwigzane i obowigzujace.

W przypadku istnienia norm, atestéw, certyfikatéw, instrukcji ITB, aprobat

technicznych, swiadectw dopuszczenia niewyszczegdlnionych w dokumentacji a
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obowigzujacych, Wykonawca ma réwniez obowigzek stosowania sie do ich tresci i

postanowien.

1.8.3. Ogdlne zasady wykonania robét.
Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za:

- jakos$¢ wykonania zgodnie z obowigzujgcymi Polskimi Normami, przepisami
Techniczno- Budowlanymi, instrukcjami i dokumentacjg techniczno-
rozruchowg producentéw,

- zgodnos¢ =z dokumentacja techniczna, specyfikacjg techniczng i
poleceniami Inspektora nadzoru,

- jakos$c¢ zastosowanych materiatéw,

- zabezpieczenie terenu budowy,

- ochrone srodowiska w czasie wykonania robot,

- ochrone przeciwpozarowa,

- ochrone wtasnosci publicznej i prawnej,

- bezpieczenstwo i higiene pracy,

- ochrone i utrzymanie robot,

- stosowanie sie do prawa i innych przepiséw.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za doktadne wytyczenie w planie i
wyznaczenie wysokosci wszystkich elementédw robdt z wymiarami i rzednymi
okreslonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na pismie przez
Inwestora. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce
w wytyczeniu i wyznaczeniu robot zostang, poprawione przez Wykonawce na
wiasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robdt lub wyznaczenia wysokosci przez
Inwestora nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich dokfadnosc.
Decyzje Inwestora dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatdw i elementéw
robot bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w kontrakcie, dokumentacji
projektowej i ST, a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji
Inwestor uwzgledni wyniki badan materiatdw i robdt, rozrzuty normalnie
wystepujace przy produkcji i przy badaniach materiatdw, doswiadczenia z

przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajace na
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rozwazana kwestie. Polecenia Inwestora bedg wykonywane nie pdzniej niz w
czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod

grozbg zatrzymania robot. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

1.8.4. Materiaty.
Wykonawca przedstawi szczegdtowe informacje dotyczace proponowanego zrodia

wytwarzania, zamawiania lub wydobywania materiatéw i odpowiednie atesty,
aprobaty, dopuszczenia oraz $wiadectwa badan laboratoryjnych oraz prébki do
zatwierdzenia przez Inwestora przed zaplanowanym  wykorzystaniem
jakichkolwiek materiatéw i urzadzen przeznaczonych do robdt. Zatwierdzenia
pewnych materiatdw z danego Zrdédfa nie oznacza automatycznie, ze wszystkie
materiaty z danego zrodta uzyskujq zatwierdzenie. Wykonawca zobowigzany jest
do udokumentowani, ze materiaty uzyskane z dopuszczonego zrodta w sposob
ciggly spetniajg wymagania Specyfikacji technicznych w czasie postepu robét.
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan iloSciowych i
jakosciowych materiatéw z jakichkolwiek zrédet. Wykonawca poniesie wszystkie
koszty a w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zwigzane z

dostarczeniem materiatéw i urzadzen do robét.

Materiaty nieodpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione
z terenu budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inwestora. Jesli
Inwestor zezwoli wykonawcy na uzycie tych materiatdw do innych robét, niz te,
dla ktérych zostaty zakupione, to koszt tych materiatdow zostanie
przewartos$ciowany przez inwestora. Kazdy rodzaj robdt, w ktéorym znajdujq sie
niezbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na witasne
ryzyko, liczac sie z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadane materiaty, do czasu, gdy bedq
one potrzebne do robdt, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty
swojq jakos$¢ i wiasciwos¢ do robot i byly dostepne do kontroli Inspektora
Nadzoru. Miejsca czasowego sktadowania bedq zlokalizowane w obrebie terenu
budowy w miejscach uzgodnionych z inwestorem lub poza terenem budowy w

miejscach zorganizowanych przez Wykonawce
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Jesli dokumentacja projektowa lub ST przewidujg mozliwos¢ wariantowego
zastosowania materiatlu w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi
Inwestora o swoim zamiarze, co najmniej 3 tygodnie przed uzyciem materiatu,
albo w okresie dtuzszym, jesli bedzie to wymagane dla badan prowadzonych
przez Inspektora Nadzoru. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze

by¢ pdzniej zmieniony bez zgody Inwestora.

1.8.5. Zasady kontroli jako $ci robot.
Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robdt i jakosci materiatow.

Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wiaczajac personel,
laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do
pobierania prébek i badan materiatdow oraz robot. Wykonawca bedzie
przeprowadza¢ pomiary i badania materiatdw oraz robdét z czestotliwoscig
zapewniajacq stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami
zawartymi w dokumentacji projektowej i ST. Minimalne wymagania, co do
zakresu badan i ich czestotliwosci sg okreslone w ST, normach wytycznych i
warunkach technicznych odbioru. W przypadku, gdy nie zostaty one tam
okreslone, Inspektor Nadzoru ustali, jaki zakres jest konieczny, aby zapewnic
wykonanie robot zgodnie z kontraktem. Wykonawca dostarczy Inspektorowi
Nadzoru S$wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet badawczy
posiadaja wazng legitymacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg
wymaganiom norm okreslajgcych procedury badan. Inspektor Nadzoru bedzie
mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych, w celu ich
inspekcji. Inspektor Nadzoru bedzie przekazywaé Wykonawcy pisemne
informacje o  jakichkolwiek  niedociggnieciach dotyczacych urzadzen
laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod
badawczych. Jezeli niedociggniecia te bedq tak powazne, ze mogg wptyngé
ujemnie na wyniki badan, Inspektor Nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do
rob6t badanych materiatdw i dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy
niedociggniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona
zostanie odpowiednia jakos¢ tych materiatow. Wszystkie koszty zwigzane z

organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw ponosi Wykonawca.
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1.8.6. Badania i pomiary.
Wszystkie pomiary i badania beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami

norm. W przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania
wymaganego w ST, stosowaé mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury,
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Przed przystgpieniem do pomiarow
lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o rodzaju, miejscu i
terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca

przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora Nadzoru

1.8.7. Badania prowadzone przez inspektora nadzoru.
Dla celow kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor Nadzoru uprawniony jest do

dokonywania kontroli, pobierania prébek i badania materiatow u zrédfa ich
wytwarzania, i zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze
strony Wykonawcy i producenta materiatow. Inspektor Nadzoru, po uprzedniej
weryfikacji systemu kontroli robot prowadzonych przez Wykonawce, bedzie
ocenia¢ zgodnos¢ materiatdw i robét z wymaganiami ST na podstawie wynikow
badan dostarczonych przez Wykonawce. Inspektor Nadzoru moze pobieraé prébki
materiatow i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swoéj koszt. Jezeli
wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sa niewiarygodne, to
Inspektor Nadzoru poleci Wykonawcy Iub zleci niezaleznemu laboratorium
przeprowadzenie powtdérnych lub dodatkowych badan, albo oprze sie wytgcznie
na wiasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatéw i robét z dokumentacijq
projektowg i ST. W takim przypadku catkowite koszty powtdérnych lub

dodatkowych badan i pobierania prébek poniesione zostang przez Wykonawce

1.8.8. Atesty jako $ci materiatow i urz adzen.
Przed wykonaniem badan i jakosci materiatdow przez Wykonawce, Inspektor

Nadzoru moze dopusci¢ do uzycia materiaty posiadajgce atest producenta
stwierdzajacy ich petna zgodnos$¢ z warunkami podanymi w ST. W przypadku
materiatow, dla ktorych atesty sg wymagane przez ST, kazda partia dostarczona
do robot bedzie posiadac¢ atest okreslajacy w sposdb jednoznaczny jej cechy.
Produkty przemystowe bedq posiadaé atesty wydane przez producenta, poparte

w razie potrzeby wynikami wykonanych przez niego badan. Kopie wynikéw tych
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badan beda dostarczone przez wykonawce inspektorowi nadzoru. Materiaty
posiadajgce atest a urzadzenia - wazne legitymacje mogq by¢ badane w
dowolnym czasie. Jezeli zostanie stwierdzona niezgodnosc¢ ich wiasciwosci z ST to

takie materiaty i / lub urzadzenia zostang odrzucone

1.8.9. Dokumenty budowy.
Dokumentacje robét stanowig nastepujgce dokumenty:

1. Pozwolenie na budowe uzyskane przez Wykonawce w oparciu o
petnomocnictwo udzielone przez Inwestora, warunki techniczne wydane
przez wiascicieli sieci i urzadzen.

2. Projekt budowlany.

3. Plan BIOZ.

Dziennik budowy, prowadzony i przechowywany zgodnie z wymogami

P

prawa Budowlanego.

Rysunki wykonawcze, zatwierdzone przez Inspektora Nadzoru.
Pomiary geodezyjne.

Badania geotechniczne.

Ksigzka obmiarow.

© ©® N o U

Wszelka korespondencja dotyczaca spraw technicznych, organizacyjnych i

finansowych budowy.

10.Protokoty préb i badan.

11.Dokumenty potwierdzajgce jakos¢ i pochodzenie materiatdw i urzadzen.

12.Dokumentacja techniczno-ruchowa oraz instrukcje montazowe i wykonania
robot opracowane przez producentéw maszyn i materiatow.

13.Mapy powykonawcze.

14.Projekt rozruchu, operaty, sprawozdania z préb i rozruchéw, protokoty
odbioréw robét na terenach i urzadzeniach obcych.

15.Dokumenty wymagane do uzyskania pozwolenia na uzytkowanie
zakonczonej inwestycji (wg zapisu pozwolenia na budowe) - protokoty,
decyzje, opinie, badania, sprawozdania, sprawdzenia itp.

16.Instrukcje obstugi i eksploatacji.

17.Dokumenty rozliczenia finansowego robot.

18.0perat odbioru koncowego - 3 egz.
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1.8.10. Odbiory.

1.8.10.1.Odbidr robdt zanikajacych i ulegajgcych zakryciu.
Odbiér robodt zanikajgcych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i

jakosci wykonywanych robdt, ktére w dalszym procesie realizacji ulegajq
zakryciu. Odbidér robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonywany w
czasie umozliwiajagcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez
hamowania ogdlnego postepu robdt. Odbiér robdét dokonuje Inspektora Nadzoru.
Gotowos¢ danej czesci robdt do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika
budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiéor bedzie
przeprowadzony niezwiocznie, nie pozniej jednak niz w ciaggu 3 dni od daty
zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomieniem o tym fakcie
Inspektora Nadzoru. Jakos$c¢ i ilos¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor
Nadzoru na podstawie dokumentéw zawierajacych komplet wynikéw badan
laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z

dokumentacja projektowq, ST i uprzednimi ustaleniami

1.8.10.2.0dbidr czesciowy.
Po zakonczeniu etapu robdt, dokonaniu wpisu w dzienniku budowy przez

kierownika budowy i potwierdzeniu gotowosci do odbioru czesciowego przez
inspektora nadzoru Wykonawca zawiadomi Inwestora a gotowosci odbioru.
Do zawiadomienia Wykonawca zataczy nastepujace dokumenty:

- inwentaryzacje geodezyjng powykonawczg wykonanego etapu robot,

- protokoty odbiordw technicznych, atesty na wbudowane materiaty,

- dokumentacje powykonawczg etapu obiektu wraz 2z naniesionymi
zmianami dokonanymi w trakcie budowy, potwierdzonymi przez
kierownika budowy i inspektora nadzoru,

- dziennik budowy,

- protokoty badan i sprawdzen,

- rozliczenie z materiatdbw powierzonych przez inwestora, rozliczenia
czesciowe (etapu) budowy z podaniem wykonanych elementow, ich ilosci i

wartosci.
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Zakonczenie czynnosci odbioru czesSciowego powinno nastgpi¢ w ciggu 7 dni

roboczych liczac od daty rozpoczecia odbioru.

1.8.10.3.0dbidr koncowy robdt.
Odbior koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robdét w

odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci. Catkowite zakonczenie robét oraz
gotowos¢ do odbioru konncowego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem
do dziennika budowy z bezzwiocznym powiadomieniem na piSmie o tym fakcie
Inspektora Nadzoru. Odbidér koncowy robdét nastgpi w terminie ustalonym w
dokumentach kontraktowych, liczac od dnia potwierdzenia przez Inwestora
zakonczenia robdt i przyjecia dokumentow, o ktérych mowa w punkcie ponizej
pt. ,Dokumenty do odbioru koricowego robdét”. Odbioru koncowego robdt dokona
komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci Wykonawcy. Komisja
odbierajaca roboty dokona ich oceny jakosSciowej na podstawie przedtozonych
dokumentéw, wynikéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci
wykonania robét z dokumentacjg projektowg i ST. W toku odbioru korncowego
robot komisja zapozna sie z realizacjq ustalen przyjetych w trakcie odbioréw
robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwiaszcza w zakresie wykonania robét
uzupetniajagcych i robot poprawkowych. W przypadku niewykonania
wyznaczonych robdt poprawkowych lub robét uzupetniajgcych, komisja przerwie
swoje czynnosci i ustala nowy termin odbioru koncowego. W przypadku
stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych robot w poszczegdlnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacji projektowej i
ST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy
eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potracen,
oceniajgc pomniejszong wartos¢ wykonywanych robét w stosunku do wymagan
przyjetych w dokumentach kontraktowych.

1.8.10.4.Dokumenty do odbioru korncowego robot.

Po zakonczeniu roboét, dokonaniu wpisu w dzienniku budowy przez kierownika

budowy i potwierdzeniu gotowosci odbioru przez inspektora nadzoru Wykonawca
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zawiadomi Zamawiajacego o gotowosci odbioru. Przy zawiadomieniu Wykonawca
zatgqczy nastepujace dokumenty w 3 egzemplarzach:

- inwentaryzacje geodezyjna powykonawczg,

- protokoty odbioru technicznego, atesty na wbudowane materiaty,

- dokumentacje powykonawczg obiektu wraz z naniesionymi zmianami
dokonanymi w trakcie budowy, potwierdzonymi przez kierownika budowy i
inspektora nadzoru,

- dziennik budowy i ksiegi obmiaru,

- os$wiadczenie kierownika budowy o zgodnosci wykonania obiektu z
projektem budowlanym, warunkami pozwolenia na budowe,
obowigzujgcymi przepisami i Polskimi Normami,

- protokot badan i sprawdzen,

- rozliczenie z materiatéw powierzonych przez Inwestora,

- rozliczenie koncowe budowy z podaniem wykonanych elementéw, ich ilosci
i wartosci ogdétem oraz netto (bez podatku VAT),

- operat odbioru koncowego.

Zamawiajacy wyznaczy date i rozpoczecie czynnosci odbioru koncowego robot
stanowigcych przedmiot umowy w ciggu 21 dni od daty zawiadomienia i
powiadomi uczestnikéw odbioru.

Zakonczenie czynnosci odbioru powinno nastgpi¢ w ciggu 7 dni roboczych liczac
od daty rozpoczecia odbioru.

Protokdt odbioru koncowego sporzadzi Zamawiajacy na formularzu okreslonym

przez Zamawiajgcego i doreczy Wykonawcy w dniu zakonczenia odbioru.

1.8.10.5.Operat odbioru koncowego.
Operat odbioru koncowego nalezy opracowaé¢ w 3 egz.:

1 egz. dokumenty oryginaty,

2 egz. kopie.

Operat powinien zawiera¢ dokumenty oznaczone kolejng numeracjg i wpiete w
segregator.

Z zawartosci operatu nalezy sporzadzi¢ wykaz dokumentéw z podaniem
numerdw oznaczenia. Do operatu odbioru koncowego Wykonawca sporzadzi

oddzielny zatgcznik stanowiacy:
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- wypetniony wniosek o udzielenie pozwolenia na uzytkowanie z kompletem
wymaganych zatgcznikéw (kserokopie) lub
- wypetnione zawiadomienie o zakonczeniu budowy obiektu budowlanego z
kompletem wymaganych zatgcznikow (kserokopie), w zaleznosci od
wymagan pozwolenia na budowe.
Druki wniosku (zawiadomienia) nalezy pobra¢ od Powiatowego Inspektora

Nadzoru Budowlanego.

1.8.10.6. Wady ujawnione w trakcie odbioru.
Jezeli w toku czynnosci odbioru czesciowego lub korncowego zostang stwierdzone

wady, to Zamawiajgcemu przystugujg nastepujace uprawnienia:

- jezeli wady nadajg sie do usuniecia, moze odméwi¢ odbioru do czasu
usuniecia wad.

- jezeli wady nie nadajq sie do usuniecia to, jezeli nie uniemozliwiajg one
uzytkowania przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem, Inwestor
moze obnizy¢ odpowiednio wynagrodzenie; jezeli wady uniemozliwiajace
uzytkowanie zgodnie z przeznaczeniem Inwestor moze odstgpi¢ od umowy
lub zZada¢ wykonania przedmiotu umowy po raz drugi.

Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia Zamawiajgcego o usunieciu

wad.

1.8.10.7.Instrukcje obstugi i eksploatacii.
Wykonawca  dostarczy  wszystkie instrukcje obstugi i eksploatacje

zainstalowanych urzadzen.

1.8.11. Ochrona i utrzymanie robot.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robdt i za wszystkie materiaty i

urzadzenia uzywane do robot od daty rozpoczecia do daty wydania potwierdzenia
zakonczenia przez Inwestora. Wykonawca bedzie utrzymywac roboty do czasu
koAcowego odbioru. Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki sposob, aby
zrealizowane obiekty byty w zadawalajacym stanie przez caty czas, do momentu

odbioru koncowego.
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1.8.11.1.Zabezpieczenie terenu budowy.
Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia Terenu Budowy w okresie

trwania realizacji Kontraktu, az do zakonczenia i odbioru ostatecznego Robot.
Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywac¢ tymczasowe urzadzenia
zabezpieczajagce w tym ogrodzenia, o$wietlenia, sygnaty i znaki ostrzegawcze,
dozorcéw, wszelkie inne $rodki niezbedne do ochrony Robot.

Fakt przystgpienia do robdot Wykonawca obwiesci publicznie przed ich
rozpoczeciem w sposdb uzgodniony z Inspektorem nadzoru oraz przez
umieszczenie w miejscach i ilosciach okreslonych przez Inspektora nadzoru tablic
informacyjnych.

Tablice informacyjne i ostrzegawcze bedy utrzymywane przez Wykonawce w

dobrym stanie przez caty okres realizacji Robot

1.8.11.2.0chrona Srodowiska w czasie wykonywania robot.
Wykonawca ma obowigzek znac i stosowac¢ w czasie prowadzenia Robdt wszelkie

przepisy dotyczace ochrony $srodowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy i wykanczania Robot Wykonawca bedzie podejmowac
wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie sie do przepisdw i norm
dotyczacych ochrony $rodowiska na terenie i wokot Terenu Budowy oraz bedzie
unikac¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub witasnosci spotecznej i innych, a
wynikajacych ze skazenia, hatasu, lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie
jego sposobu dziatania.
Stosujac sie do tych wymagan bedzie miat szczegdélny wzglad na:
- Lokalizacje baz, warsztatéw, magazyndw, baz, sktadowisk, wykopow i drdg
dojazdowych.
— Srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:
- zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekdw wodnych pytami lub substancjami
toksycznymi,
- zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

- mozliwoscig powstania pozaréw

1.8.11.3.0chrona przeciwpozarowa.
Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisOw ochrony przeciwpozarowej.
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Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany
przez odpowiednie przepisy.

Materiaty tatwopalne bedg skiadowane w sposdb zgodny z odpowiednimi
przepisami i zabezpieczone przed dostepem o0sdéb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem

wywotanym jako rezultat realizacji Roboét albo przez personel Wykonawcy.

1.8.11.4.0chrona wiasnosci publicznej i prywatnej.
Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia

podziemne, takie jak rurociggi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz
bedacych wtascicielami tych urzadzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu
przez Zamawiajgcego w ramach planu ich lokalizacji.

Wykonawca zapewni wiasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniami

tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.

1.8.11.5.Bezpieczenistwo i higiena pracy.
Podczas realizacji Robot Wykonawca bedzie przestrzegac przepiséw dotyczacych

bezpieczenstwa i higieny pracy oraz stosowaé sie do =zalecen Planu
Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia.

W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat
pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz
niespetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace,
socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony Zzycia i zdrowia oso6b

zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenistwa publicznego.

1.8.11.6.Stosowanie sie do prawa i innych przepisow.
Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wiadze

centralne i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, ktore sg w jakikolwiek
sposdb zwigzane z Robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie
tych praw, przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia Robdt.

Wykonawca bedzie przestrzega¢é praw patentowych i bedzie w petni

odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie
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wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w sposéb ciggty bedzie
informowac Inspektora nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie

zezwolen i inne odnosne dokumenty.

1.8.12. Sprzet.
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie

spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robot. Sprzet
uzywany do robdét powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien
odpowiada¢ pod wzgledem typdéw i ilosci wskazaniom zawartym w ST, w
przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i
zaakceptowany przez Inwestora. Liczba i wydajnos$c¢ sprzetu bedzie gwarantowac
przeprowadzenie robdt, zgodnie z zasadami ustalonymi w dokumentacji
projektowej i ST i wskazaniach Inwestora w terminie przewidzianym Zleceniem.
Sprzet bedacy wiasnoscig Wykonawcy badz wynajety do wykonania robdt ma by¢
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Musi by¢ on zgodny z
normami ochrony s$rodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.
Wykonawca dostarczy Inwestorowi kopie dokumentéw potwierdzajgcych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.
Jezeli dokumentacja projektowa lub ST przewidujg mozliwo$¢ wariantowego
uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inwestora
0 swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu.
Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektor Nadzoru, nie moze by¢ pdzniej
zmieniony bez jego zgody. Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia
niegwarantujgce zachowania warunkéw zlecenia, zostang przez Inwestora

zdyskwalifikowane i niedopuszczone do roboét

1.8.13. Transport.
Wykonawca stosowa¢ sie bedzie do ustawowych ograniczen na o0$ przy

transporcie materiatdw i sprzetu na i z terenu Robdét.
Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wtadz, co do przewozu nietypowych
tadunkow i w sposdb cigglty bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat

Inspektora nadzoru.
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Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu,
ktore nie wptyng niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych Robot i przewozonych
materiatéw.

Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie Robdét zgodnie z
zasadami okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inspektora
nadzoru, w terminie przewidzianym kontraktem.

Srodki transportu nieodpowiadajgce warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie
moggq by¢ uzyte przez Wykonawce pod warunkiem przywrécenia do stanu
pierwotnego uzytkowanych odcinkédw dréog publicznych na koszt Wykonawcy.
Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na wiasny koszt, wszelkie
zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz

dojazdach do Terenu Budowy

2. CzESC INFORMACYINA PROGRAMU FUNKCIONALNO-UZYTKOWEGO.

2.1. Dokumenty potwierdzajace zgodnos¢ zamierzenia
budowlanego z wymaganiami wynikajacymi z odrebnych
przepisow.

Projektowane zamierzenie jest zgodne z zapisami w miejscowym planie
zagospodarowania przestrzennego  Gminy  Mietkow - uchwata nr
XXVIII/169/2006. Projektowane zamierzenie nie narusza przepiséw Prawa
ochrony $rodowiska oraz Prawa wodnego.

Wszelkie niezbedne dokumenty oraz uzgodnienia potwierdzajace zgodnosc
zamierzenia budowlanego z wymaganiami wynikajacymi z odrebnych przepisow
pozyska Wykonawca we wlasnym zakresie.

Nalezy przez to rozumiec¢ ocene zgodnosci projektowanych rozwigzan z zapisami
w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, uzyskanie niezbednych
uzgodnien z zarzadca drog, sieci energetycznych, wodnokanalizacyjnych,
telekomunikacyjnych, pozwolenia wodnoprawnego, uzgodnienie projektu z
rzeczoznawcami.

Inwestor posiada decyzje srodowiskowg na planowang inwestycje.
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2.2. Oswiadczenie Zamawiajacego stwierdzajace jego prawo

do dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane.

Zamawiajacy udostepni Wykonawcy os$wiadczenie stwierdzajace prawo do

dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane.

2.3. Przepisy prawne i normy zwigzane z projektowaniem

zamierzenia budowlanego.

Akty prawne:
[1] Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2006 r. nr 156 poz.

1118 z p6zn. zm.).

[2] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie
szczegbtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robdét budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U. z 2004 r. nr 202 poz. 2072);

[3] Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst ujednolicony
Dz.U. z 2007 r. nr 19 poz. 115).

[4] Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej 2 marca 1999 r. w
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz.U. z 1999 r. nr 43, poz. 430).

[5] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie
szczegbtowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. z 2003 r. nr 120,
poz. 1133).

[6] Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja
2000 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogowe
obiekty inzynierskie i ich usytuowanie (Dz.U. nr 63, poz. 735).

[7] Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. z 2005
r. nr 108, poz. 908 z pézn. zm.).

[8] Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa w sprawie
rodzajow i zakresu opracowan geodezyjno-kartograficznych oraz czynnosci
geodezyjnych obowigzujacych w budownictwie, (Dz. U. z 1995 r., nr 25, poz. 133
z pozn. zm.).

[9] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie

wzorow wniosku o pozwolenie na budowe, o$wiadczenia o posiadanym prawie do
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dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane i decyzji o pozwoleniu na
budowe (Dz.U. z 2003 r. nr 120, poz. 1127 z pézn. zm.).

[10] Ustawa z dnia 29 lutego 2004 r. - Prawo zamowien publicznych (Dz.U. z
2004 r., nr 19, poz. 177).

[11] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie
okreslenia metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczenia
planowanych kosztéw prac projektowych oraz planowanych kosztéw robdt
budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym (Dz.U. z 2004 r.
nr 130, poz. 1389).

[12] Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony $rodowiska (Dz.U. z
2001 r. nr 62 poz. 627 z pozn. Zm.).

[13] Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r - Prawo wodne (Dz.U. z 2001 r. nr 115, poz.
1229 z p6zn. zm.).

[14] Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. - Prawo geologiczne i gérnicze (Dz.U. z 1994
r.nr 27, poz. 96, z pézn. zm.).

[15] Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 24 lipca 2006 r. w sprawie
warunkow, jakie nalezy spetniaé przy wprowadzaniu sciekow do wod lub ziemi,
oraz w sprawie substancji szczegdlnie szkodliwych dla srodowiska wodnego (Dz.
U. nr 137)

[16] Ustawa z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o
srodowisku i jego ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie sSrodowiska oraz o
ocenach oddziatywania na srodowisko (Dz. U. nr 199 poz. 1227).

[17] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie

(Dz. U. nr 75, poz. 690, z pdzniejszymi zmianami).

Wybrane normy:

[18] PN-S-02205 Drogi samochodowe Roboty ziemne Wymagania i badania

[19] PN-84/ S-96023 Konstrukcje drogowe Podbudowa i nawierzchnia z ttucznia
kamiennego

[20] PN-S-06102 Drogi samochodowe Podbudowy z kruszyw stabilizowanych
mechanicznie

[21] PN-S-06100 Drogi samochodowe. Nawierzchnia z kostki kamiennej.

Warunki techniczne.
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[22] PN-S-96026 Drogi samochodowe. Nawierzchnie z kostki kamiennej
nieregularnej. Wymagania techniczne i badania przy odbiorze.

[23] PN-B-01707 Instalacje kanalizacyjne, wymagania w projektowaniu.

[24] PN-EN- 1610 Budowa i badania przewodow kanalizacyjnych.

[25] PN-B-01706 Instalacje wodociggowe. Wymagania w projektowaniu.

[26] PN-B-10725 Wodociagi. Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania.

[27] PN-EN 1295 Obliczenia statyczne rurociggéw utozonych w ziemi w roznych

warunkach obcigzenia.
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Zatgcznik nr 1. Szacunkowy koszt inwestycji

l.p. rodzaj czynno $ci jednostka ilo $§¢
budynek A6 (punkt informaciji
1 |zeglarskiej) m2 100
budynek A2 (sala klubowa -
2 | szkoleniowa) m2 135
budynek A3 (magazyn sprzetu
3 | zeglarskiego) m2 40
4 | budynek B3 (sanitariaty) m2 100
5 |pomost nr 1 cumowniczy mb 153
6 |slip duzy z wciggarka m2 525
7 | plac portowy (czesc) m2 1400
droga gtowna (modernizacja
8 |czesci) m2 2 150
9 | przepompownia $ciekéw szt. 1
10 | sie¢ wodociggowa PE110 mb 380
11 | przytacza wodociggowe mb 70
12 | kanalizacja ttoczna PE100 mb 440
13 | kanalizacja grawitacyjna fi 160 mb 70
15 | przytacze energetyczne kpl 1
dokumentacja, uzgodnienia,
16 |decyzje kpl 1
RAZEM




