Zarzad Powiatu Wroclawskiego

Protokot nr 32/2017 z posiedzenia w dniu 21.08.2017 r. przeprowadzonego w trybie
§42 pkt. 4 Statutu Powiatu Wroctawskiego

W posiedzeniu Zarzadu udzial wzigli:

1. | Roman Potocki - Starosta

2. | Waldemar Szczykutowicz - Wicestarosta

3. | Stanistaw Suslo - Czlonek Zarzadu

4. | Michat Trebacz - Czlonek Zarzadu

5. | Maria Wilk - Czlonek Zarzadu

6. | Jan Bron$ - Sekretarz Powiatu

7. | Malgorzata Dreiseitel - Cieslik - Skarbnik Powiatu

8. Grazyna Owczarek - Dyrektor Wydziatlu Zaméwien Publicznych

Punkt 1. Nr sprawy: SP.ZP.272.37.2016.1L.DT

Podpisanie Aneksu nr 2 do umowy nr ZP.273.2.2017.1L.DT z dnia 09.02.2017 r., w sprawie
realizacji zadania pn.: "Opracowanie dokumentacji projektowej dla przebudowy drogi
powiatowej nr 2000D na odcinku od zjazdu z autostrady A4 przez miejscowosci Kilianow,
Pitawe, Milin do Mietkowa, ktdra stanowi bezposrednie polaczenie z siecig TEN-T obszarow
aktywnosci gospodarczej powiatu wroctawskiego i powiatu $widnickiego, w podziale na
zadania” z Wykonawca:

Biuro Projektéw DROSYSTEM Sp. z o.0. z siedzibg we Wroclawiu

dotyczacego zmiany terminu wykonania przedmiotu umowy dla Etapu II tj.: pkt a) wykonanie
wstepnej wyceny nieruchomosci do wykupu, i b) wyznaczenie projektéw podziatu na gruncie
oraz oznaczenie granic stupami PD oraz wykonanie drugiego etapu prac podzialowych-
ujawnienie zmian w ewidencji gruntéw i budynkow.

Dotychczasowy termin do dnia 21.08.2017 r.

Zmieniony termin do dnia 21.11.2017 r.

Referujgcy — G. Owczarek — Dyrektora Wydzialu Zamowien Publicznych

Zarzad jednogtosnie wyrazil zgode na podpisanie ww. aneksu.

Podpisy cztonkéw Zarzadu Powiatu Wroctawskiego:
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