



Powiat Wrocławski

Numer sprawy: SP.ZP.272.89.2013

Wrocław, dnia 18 lipca 2013 r.

INFORMACJA O ZAPYTANIACH I WYJAŚNIENIACH DOTYCZĄCYCH TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Zamawiający – Powiat Wrocławski reprezentowany przez Zarząd Powiatu Wrocławskiego, informuje, że w dniu 17.07.2013 r. wpłynęły przedstawione poniżej zapytania dotyczące treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na **wykonanie modernizacji szczegółowej osnowy wysokościowej na terenie powiatu wrocławskiego**.

Stosownie do art. 38 ust. 1 pkt. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.) Zamawiający wyjaśnia:

Pytanie 1:

Prosimy o wyjaśnienie, czy w wypadku konieczności założenia reperów ziemnych przewidywany termin zakończenia opracowania (6 grudnia 2013) będzie odpowiednio przesunięty. Zgodnie z obowiązującym Rozporządzeniem Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 14 lutego 2012 r. w sprawie osnów geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych (Dz. U. 2012 r. poz. 352) znaki naziemne osadza się co najmniej na 3 miesiące przed rozpoczęciem pomiaru. Uwzględniając czas potrzebny na wykonanie inwentaryzacji oraz sporządzenie i zatwierdzenie projektu, a następnie pomiar i opracowanie kameralne termin podany w SIWZ jako obowiązujący nie jest możliwy do utrzymania.

Odpowiedź:

Zgodnie z pkt. IV.6. Załącznika nr 1 do SIWZ – Warunki techniczne: Nowe punkty szczegółowej osnowy wysokościowej należy stabilizować przede wszystkim znakami ściennymi. Z uwagi na względy praktyczne i ekonomiczne należy unikać stabilizacji nowych reperów znakiem ziemnym.

Zgodnie z pkt. IV.1.4.d. Załącznika nr 1 do SIWZ – Warunki techniczne: w Dokumentie Zarządczym należy dokonać opisu krytycznych czynników ryzyka wpływających na termin realizacji zamówienia, w tym również sytuacji, w której zachodzi konieczność stabilizacji nowych punktów znakami naziemnymi.

W związku z powyższym Zamawiający nie wyklucza możliwości przedłużenia terminu zakończenia opracowania w przypadku zdarzeń zidentyfikowanych w Dokumentie Zarządczym.

STAROSTA

Andrzej Szawon.



ul. Tadeusza Kościuszki 131
50-440 Wrocław
tel. + 48 / 71/ 72 21 700, fax + 48 / 71/ 72 21 706
e-mail: starostwo@powiatwroclawski.pl

