



Powiat Wrocławski

Wrocław, dnia 15.11.2016r.

SP-DT.7111.52.6.2016.MG

„ZURB” s.c.
Andrzej Żurek, Elżbieta Żurek
ul. Witosza 2
57-160 Borów

Dotyczy: nieprzystąpienia do robót przy realizacji zadania pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1971D polegająca na budowie chodnika ul. Tyniecka w miejscowości Domasław”.

W piśmie z dnia 27.09.2016r., zwrócili się Państwo z prośbą o przedłużenie terminu rozpoczęcia prac powołując się na problemy z uzgodnieniem tymczasowej organizacji ruchu na odcinku od działki kolejowej do ul. Wrocławskiej nie wskazując z jakimi problemami mają Państwo do czynienia. Celem zapoznania się z istniejącymi problemami i ich rozwiązaniem zostali Państwo zaproszeni na spotkanie do siedziby Powiatu Wrocławskiego w dniu 4.10.2016r. Podczas spotkania zostało Państwu przedstawione rozwiązanie w postaci rozpoczęcia robót w kierunku od miejscowości Tyniec Mały do torów kolejowych, nie powodując zamknięcia całej drogi, przez okres trzech tygodni, na odcinku od ul. Wrocławskiej do torów kolejowych. Z powyższego wynika, iż nie rozważyli Państwo alternatywnego i mniej uciążliwego sposobu prowadzenia robót w terenie. Na spotkaniu 4.10.2016r. ponadto zobowiązali się Państwo do złożenia projektu czasowej organizacji ruchu do dnia 10.10.2016r., uwzględniając sposób prowadzenia robót od strony Tyńca Małego. Nie dotrzymali Państwo zadeklarowanego terminu a ponadto pismo z wnioskiem o zatwierdzenie czasowej organizacji ruchu z dnia 13.10.2016r. nie zawierało załącznika w postaci projektu czasowej organizacji ruchu, co może oznaczać nieprofesjonalne i lekceważące podejście z Państwa strony. Prawidłowy wniosek został złożony dopiero 08.11.2016r., czyli ponad miesiąc od daty przekazania placu budowy.

Z uwagi na powyższe, przedstawione przez Państwa uzasadnienia nieważności w teren w terminie umownym uważam za bezpodstawne. Zgodnie z § 13 ust. 2 pkt 8 obowiązującej nas umowy nr ZP.273.47.2016.II.DT, zawartej dnia 16.09.2016r., jesteśmy zobligowani do naliczenia Państwu kar umownych z tytułu nieprzystąpienia do robót w terminie przekraczającym 14 dni od dnia przekazania terenu i lokalizacji robót. W związku z przekazaniem placu budowy dnia 21.09.2016r.,



ul. Tadeusza Kościuszki 131
50-440 Wrocław
tel. + 48 / 71/ 72 21 700, fax + 48 / 71/ 72 21 706
e-mail: starostwo@powiatwroclawski.pl





Powiat Wrocławski

od dnia 6.10.2016r. zostają Państwu naliczane kary w wysokości 0,2% wynagrodzenia umownego brutto, określonego w § 2 ust. 1 ww. umowy za każdy dzień opóźnienia.

Ponadto informuję, iż przedstawiony harmonogram rzeczowo – finansowy, jako załącznik do pisma z dnia 18.10.2016r., nie jest do zaakceptowania ponieważ nie zastosowali się Państwo do wytycznych zawartych w piśmie znak: SP-DT.7111.52.5.2016.MG z dnia 13.10.2016r., oraz nie uwzględnia płatności za I część zadania.

W odpowiedzi na pismo z dnia 02.11.2016r. (data wpływu do tut. urzędu 04.11.2016r.), informuję, iż w przypadku zmiany kierownika budowy, nowego kandydata należy uzgodnić z Zamawiającym zgodnie z § 8 ust. 2 pkt 18 umowy, tymczasem Państwo decyzję o takiej zmianie podjęli sami. Zgodnie z § 16 ust 2 pkt. 2 lit. a Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian osobowych w przypadku zmiany osób realizujących zamówienie, pod warunkiem, że osoby te będą spełniały wymagania określone w SIWZ. Ponieważ nie dostarczyli Państwo stosownych dokumentów świadczących o doświadczeniu kierownika budowy określonym w SIWZ, do czasu ich uzupełnienia nie będzie mógł być zawarty aneks do umowy umożliwiający zamianę kierownika budowy. W związku z powyższym, do czasu podpisania aneksu do umowy, zważywszy na rezygnację z funkcji kierownika budowy Pani Danuty Kot z dniem 31.10.2016r., nie spełniają Państwo obowiązku, o którym mowa w § 8 ust. 2 pkt 18 umowy o zapewnieniu na czas trwania robót kierownika budowy.

Ponieważ stan realizacji inwestycji na dzień dzisiejszy jest niepokojąco niski a powodzenie przedsięwzięcia jest zagrożone, zważywszy na nieprzystąpienie do robót w terenie, niezgłoszenie odbioru I części w umownym terminie, oraz brak kierownika budowy, wzywam Państwa do złożenia wyjaśnień zaistniałej sytuacji w terminie 7 dni od daty otrzymania niniejszego pisma.

Otrzymują:

1. adresat
2. a/a

Sprawę prowadzi: Marcin Grzesiak
Wydział Dróg i Transportu
II piętro, p. 247, ☎ (71) 72-21-681



ul. Tadeusza Kościuszki 131
50-440 Wrocław
tel. + 48 / 71/ 72 21 700, fax + 48 / 71/ 72 21 706
e-mail: starostwo@powiatwroclawski.pl



PANTEON
POLSKIEJ
EKOLOGII