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Wszyscy Wykonawcy, ktorzy pobrali SIWZ

INFORMACJA O ZAPYTANIACH | WYJASNIENIACH DOTYCZACYCH
TRESCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKOW ZAMOWIENIA

Zamawiajacy, Powiat Wroctawski reprezentowany przez Zarzad Powiatu Wroctawskiego,
informuje, ze w dniu 13.07.2015r., wplynely przedstawione ponizej zapytania dotyczgce tresci
specyfikacji istotnych warunkéw zamoéwienia (SIWZ) w postepowaniu o udzielenie zamoéwienia
publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: Remont kottowni polegajacy
na wymianie kotiow grzewczych na paliwo gazowe wraz z przebudowa instalacji gazowej
c.o. i elektrycznej w budynku Specjalnego Osrodka Szkolno-Wychowawczego w Katach
Wroctawskich, w systemie zaprojektuj i wybuduj.

Stosownie do art. 38 ust. 1 pkt. 3 ustawy Prawo zamoéwien publicznych (t. j. Dz. U. z 2013r.
poz. 907, ze zm.), Zamawiajgcy wyjasnia:

Odpowiedzi na pytania z dnia 13.07.2015 r.

Pytanie nr 1

Urzedowe terminy w procedurach, ktére nalezy spetni¢ przed przystgpieniem do robét wynosza:
- termin wydania pozwolenia na budowe 65 dni

- termin uprawomocnienia sie decyzji 14 dni

- termin zawiadomienia o zamiarze rozpoczecia robét 7 dni

tacznie 86 dni
W sSwietle powyzszego realizacja zadania w oczekiwanym przez Inwestora terminie tj. 15-09-2015 jest
niemozliwe.
Czy wyznaczony przez Inwestora termin zakonczenia zadania bedzie przesuniety o czas niezbedny
do przeprowadzenia formalnych procedur?

Odpowiedz :

Zamawiajacy podtrzymuje termin zakonczenia realizacji przedmiotu zaméwienia okreslony w SIWZ tj.
do dnia 15 wrzesnia 2015 .

Decyzja na budowe zostanie wydana przez Staroste Powiatu Wroctawskiego (Zamawiajgcego) bez
zbednej zwtoki.
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