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Załącznik 5.1. do SIWZ

SP.ZP.272.38.2017.II.DT

Nazwa i adres Zamawiającego 
Powiat Wrocławski 

ul. T. Kościuszki 131, 
50-440 Wrocław

Adres obiektu budowlanego:

„Przebudowa drogi powiatowej nr 2000D na odcinku od zjazdu z autostrady A4 przez miejscowości Kilianów, Piławę, Milin do Mietkowa, która stanowi bezpośrednie połączenie z siecią TEN-T obszarów aktywności gospodarczej powiatu wrocławskiego i powiatu świdnickiego „
Gmina: Kąty Wrocławskie, Mietków

Powiat: wrocławski
Województwo: dolnośląskie
Opis przedmiotu zamówienia

Nazwa obiektu budowlanego: 

„Przebudowa drogi powiatowej nr 2000D na odcinku od zjazdu z autostrady A4 
przez miejscowości Kilianów, Piławę, Milin do Mietkowa, która stanowi bezpośrednie połączenie z siecią TEN-T obszarów aktywności gospodarczej powiatu wrocławskiego 
i powiatu świdnickiego w podziale na dwie części, w ramach programu 

RPO WD 2014 – 2020, Poddziałanie 5.1.1.
:

Opracował (a):
Ryszard Bury  Wydział Dróg i Transportu

Wrocław, sierpień  2017 r.

1. Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane do wykonania w oparciu o zakres rzeczowy uwzględniony 
w dokumentacjach projektowych dla łącznego odcinka o długości 11,24 km zadania pn.:

Przebudowa drogi powiatowej nr 2000D na odcinku od zjazdu z autostrady A4 przez miejscowości Kilianów, Piławę, Milin do Mietkowa, która stanowi bezpośrednie połączenie z siecią TEN-T obszarów aktywności gospodarczej powiatu wrocławskiego i powiatu świdnickiego w podziale na dwie części, w ramach programu RPO WD 2014-2020, Poddziałanie 5.1.1.
Część I – Przebudowa drogi powiatowej nr 2000D na odcinku od zjazdu z autostrady A4 przez miejscowości Kilianów, Piławę, 

Zadanie 1 – wykonanie robót budowlanych uwzględnionych w dokumentacji projektowej - Etapy 1 i 2 dokumentacji projektowej obejmujące odcinek od km 0+000,00 do km 5+920,00. 

Klasyfikacja robót Według Wspólnego Słownika Zamówień: 45100000-8: 45110000-1, 45111000- 8, 45200000-9: 45230000-8, 45231000-5, 45232000-2, 45232000-2, 45233000-9.

Część II – Przebudowa drogi powiatowej nr 2000D na odcinku Milin - Mietków, 

Zadanie 2 – wykonanie robót budowlanych uwzględnionych w dokumentacji projektowej - Etapy 3 i 4 dokumentacji projektowej obejmujące odcinek od km 5+920,00 do km 10+526,00.

Zadanie 3 – wykonanie robót budowlanych uwzględnionych w dokumentacji projektowej - Etapy 5 i 6 dokumentacji projektowej obejmujące odcinek od km 10+526,00 do skrzyżowania z drogami powiatowymi nr 2075D i 1999D  wraz z przebudową w niezbędnym zakresie czterech wlotów i obszaru skrzyżowania w Mietkowie

Klasyfikacja robót Według Wspólnego Słownika Zamówień: 45100000-8: 45110000-1, 45111000- 8, 45200000-9: 45230000-8, 45231000-5, 45232000-2, 45232000-2, 45233000-9, 45231300-8, 45231600-1, 45111000-8, 45233140-2, 45233290-8, 45233221-4, 45316110-5, 45316110-9.

1.1 Podział zamówienia na części
Zamawiający udzieli zamówienia w podziale na dwie części, opisane powyżej.

Składanie ofert – dla każdej Części, każdy z Wykonawców złoży osobną, odrębną, kompletną Ofertę. 

Dla Części II nie dopuszcza się, aby w ofercie Wykonawca wskazał dla Zadania 2 oraz dla Zadania 3 te same osoby przewidywane do realizacji przedmiotu zamówienia w zakresie: kierownik budowy, kierownik robót branżowych.
1.2. Zakres podstawowych robót budowlanych do wykonania na poszczególnych Częściach:
Uwaga: nazwa „Etap” jest odniesieniem do odpowiedniej części dokumentacji projektowej. Dokumentacja projektowa podzielona jest na 6 Etapów. Etapy 5 i 6 objęte decyzją ZRiD praktycznie występują łącznie jako Zadanie 3 w Części II. Do Etapów 1 – 4 dokumentacji projektowej odnoszą się odpowiednie Decyzje pozwolenia na budowę (w ilości 4 szt). 
Etapy 1 i 2 składają się na Część I. Podsumowanie wartości kwoty oferty Części I jest przewidziane do przeprowadzenia w załączniku 2.4. do SIWZ.(Łączny Kosztorys ofertowy Części I).
Etapy 3, 4, 5 i 6 składają się na Część II. Kosztorysy ofertowe dla poszczególnych Etapów mają nazwy analogiczne do odpowiednich części (Etapów) dokumentacji projektowej. Posumowanie wartości kosztorysów ofertowych (cena Oferty brutto Części II) dla czterech etapów jest przewidziane do wykonania w Załączniku 2.8. do SIWZ stanowiącym integralny składnik Oferty.
Część I   /od km 0+000,00 do km 5+920,00/
1) Etap 1,  Etap 2      
a) Odcinek o przekroju drogowym (z obustronnymi poboczami o szer. 1,0 m), km 0+000,00 do km 0+500,00 – zastosowanie mieszanki mineralno-cementowo-emulsyjnej (MCE) na całej szerokości istniejącej konstrukcji w celu osiągnięcia konstrukcji jezdni spełniającej kategorię KR5 z poszerzeniem jezdni w terenie niezabudowanym do 7,0m; w tym na odcinku pierwszych 112,0 m stabilizacja podłoża gruntowego na całej szerokości konstrukcji jezdni, 
b) Odcinek od km 0+500,00 do km 3+530,00, z czego ok. 200,0 m przez miejscowość Kilianów. Z wyjątkiem odcinka przez Kilianów przekrój drogowy (z obustronnymi poboczami o szer. 1,0 m). MCE na całej szerokości istniejącej konstrukcji w celu osiągnięcia konstrukcji jezdni spełniającej kategorię KR4 z poszerzeniem jezdni w terenie niezabudowanym do 7,0 m; w tym odcinkami: stabilizacja podłoża gruntowego na całej szerokości konstrukcji jezdni, wymiana gruntu pod poszerzeniem konstrukcji jezdni do poziomu 1,1 i 1,2 m poniżej istniejącego terenu, 
c) Odcinek od km 3+530,00 do km 5+920,00, z czego odcinek ok. 800,00 m przez miejscowość Piława. Z wyjątkiem odcinka przez Piławę przekrój drogowy (z obustronnymi poboczami o szer. 1,0 m). MCE istniejącej konstrukcji 
w celu osiągnięcia konstrukcji jezdni spełniającej kategorię KR3 z poszerzeniem jezdni w terenie niezabudowanym do 7,0 m; w tym odcinkami: stabilizacja podłoża gruntowego na całej szerokości konstrukcji jezdni, wymiana gruntu pod poszerzeniem konstrukcji jezdni do poziomu 1,2 m poniżej istniejącego terenu, na odcinku ok. 1050,0 m wykonanie nowej konstrukcji jezdni spełniającej kategorię KR3, na odcinku ok. 283,0 m wymiana podłoża gruntowego na całej szerokości konstrukcji jezdni do poziomu 1,4 m poniżej poziomu istniejącego terenu, na odcinku ok. 620,0 m wykonanie na całej szerokości jezdni po poszerzeniu cienkiej warstwy bitumicznej na zimno.
d) dla zadania występują także następujące asortymenty robót: ścinanie drzew o różnych średnicach w ilości 
ok. 200 szt, rozbiórki krawężnika betonowego w ilości ok. 630,0 m, rozbiórki nawierzchni chodnika z kostki betonowej w ilości ok. 330,0 m2, rozebranie nawierzchni istniejących zjazdów ok. 560,0 m2, wykonanie nawierzchni z betonowej kostki prefabrykowanej (częściowo kostka z uprzednio wykonanej rozbiórki) w ilości ok. 2 500,0 m2, nawierzchnie zjazdów w ilości ok. 6 500,0m2, pobocza z kruszywa w ilości ok. 8 900,0 m2, wymiana przepustów pod zjazdami ok. 760,0 m, ułożenie rur drenarskich średnic 200-400 mm w ilości ok. 2 250,0 m, znaki pionowe ok. 155 szt, oznakowanie poziome w technologii grubowarstwowej ok. 2 600,0 m2, czyszczenie z kamerowaniem istniejącej kanalizacji deszczowej ok. 1 150,0 m, wykonanie wpustów deszczowych w ilości ok. 40,0 szt, ustawienie krawężników betonowych 15x30 cm na ławie betonowej z oporem ok. 4 300,0 m, ustawienie obrzeży betonowych 8x30 cm ok. 1 700,0 m, ściek przykrawężnikowy z dwóch rzędów kostki betonowej 16x16 cm ok. 3 170,0 m, budowa kanalizacji kablowej (kanał technologiczny + kabel wypełniony) RPE/HDPE 110 mm ok. 1 210,0 m + HDPE 40 mm ok. 4 710,0 m, + studnie SKR ok. 20,0 szt, zieleń drogowa ok. 38 000,0m2, nasadzenia (lipa drobnolistna, klon zwyczajny)  84,0 szt. 
Część II Zadanie 2    /od km 5+920 do km 10+526,00/ 

Etap 3, Etap  4    
a) Odcinek od km 5+920,00 do km 10+526,00, z czego ok. 800,00 m przez miejscowość Milin. Z wyjątkiem odcinka przez Milin przekrój drogowy (z obustronnymi poboczami o szer. 1,0 m). Nowa konstrukcja jezdni w celu osiągnięcia parametrów spełniających wymagania dla kategorii KR3 na odcinku ok. 890,00 m, wymiana podłoża gruntowego pod poszerzeniami jezdni do poziomu 1,2 m poniżej poziomu terenu istniejącego na odcinku o długości ok.255,0 m, po wykonaniu poszerzeń na odcinku ok. 3 716,0 m wykonanie na całej szerokości jezdni cienkiej warstwy bitumicznej na zimno.
b) dla zadania występują także następujące asortymenty robót: ścinanie drzew o różnych średnicach w ilości 
ok. 69 szt, rozbiórki krawężnika betonowego w ilości ok. 84,0 m, rozbiórki nawierzchni chodnika z kostki betonowej 
w ilości ok. 200,0 m2, rozebranie zabruków z kostki kamiennej ok. 185,0 m2, rozebranie nawierzchni istniejących zjazdów ok. 95,0 m2, wykonanie nawierzchni z betonowej kostki prefabrykowanej (częściowo kostka z uprzednio dokonanej rozbiórki) ok. 680,0 m2, nawierzchnie zjazdów w ilości ok. 1 300,0m2, pobocza z kruszywa 
ok. 7 400,0 m2, wymiana przepustów pod zjazdami ok. 760,0 m, ułożenie rur drenarskich średnic 200-400 mm 
ok. 1 615,0 m, wykonanie studni drenarskiej średnicy 400mm ok. 32,0 szt, znaki pionowe w ilości ok. 90 szt, oznakowanie poziome w technologii grubowarstwowej w ilości ok. 1 700,0 m2, czyszczenie z kamerowaniem istniejącej kanalizacji deszczowej 17,0 m, wykonanie wpustów deszczowych 17,0 szt, ustawienie krawężników betonowych 15x30 cm na ławie betonowej z oporem ok. 1 350,0 m, ustawienie obrzeży betonowych 8x30 cm 
w ilości ok. 400,0m, ściek przykrawężnikowy z dwóch rzędów kostki betonowej 16x16 cm ok. 1 570,0 m, budowa kanalizacji kablowej (kanał technologiczny + kabel wypełniony) RPE/HDPE 110 mm ok.  200,0 m + HDPE 40 mm ok. 4 500,0m, + studnie SKR 7,0 szt, zieleń drogowa ok. 26 000,0 m2, nasadzenia (lipa drobnolistna)  62,0 szt. 

Część II Zadanie 3   /od km 10+526 do skrzyżowania w Mietkowie wraz z obszarem skrzyżowania i czterema wlotami w zakresie niezbędnym/ 

Etap 5 i Etap 6      
a) Odcinek od km 10+526,00 do km 11+240 w miejscowości Mietków z obszarem skrzyżowania i czterema wlotami. Zmiana geometrii skrzyżowania polepszająca bezpieczeństwo użytkowników. Roboty rozbiórkowe istniejącego obiektu kubaturowego oraz rekultywacja obszaru, który po zmianie geometrii skrzyżowania nie będzie spełniał funkcji przenoszącej obciążenia komunikacyjne. Nowa konstrukcja jezdni w celu osiągnięcia parametrów spełniających wymagania dla kategorii KR3. Przebudowa infrastruktury podziemnej – kanalizacja deszczowa, kable teletechniczne, kable elektro-energetyczne, odcinek wodociągu i nadziemnej – napowietrzna linia energetyczna
b) dla zadania występują następujące asortymenty robót: branża konstrukcyjna – rozbiórka dwu kondygnacyjnego obiektu kubaturowego w konstrukcji głównie ceglanej, strop Kleina, belki stropowe stalowe z dwuteowników – 
ok. 2 400,0 m3 gruzu po rozbiórce, branża zieleni – ścinanie drzew w ilości 77 szt, branża elektryczna – demontaż opraw oświetleniowych z ponownym montażem w nowej lokalizacji – 18 kpl, demontaż linii napowietrznej 
ok. 760,0 m, demontaż słupów linii napowietrznej 19 szt, wykonanie linii napowietrznej nn na 19 słupach na odcinku ok. 780,0 m, wykonanie linii Sn na odcinku ok. 580,0 m, branża sanitarna – demontaż/unieczynnienie rur betonowych średnicy 200-300 mm na odcinku ok. 125,0 m wykonanie kanalizacji deszczowej średnicy 250-500 mm ok. 580,0 m, studnie betonowe 1000-1200 mm w ilości 20 szt, wpusty betonowe śr. 500 mm w ilości 50 szt, przykanaliki PCV łącznej długości ok. 230,0 m. branża telekomunikacyjna -  budowa kanału technologicznego długości ok. 900,0 m, studnie SKR 18 szt, przebudowa kabli Orange ok. 260.0 m, przebudowa światłowodu Orange ok. 1000,0 m, przełożenie sieci operatora DSS ok. 70,0 m, branża drogowa – rozebranie istniejącej konstrukcji jezdni z frezowaniem nawierzchni bitumicznej na głębokość 20 cm w ilości ok. 5400,0 m2, rozebranie nawierzchni utwardzonych w ilości ok. 550,0 m2, rozebranie krawężników betonowych ok. 470,0 m, wykonanie chodników 
o nawierzchni z betonowej kostki prefabrykowanej gr. 8 cm w ilości ok. 3 100,0 m2, konstrukcja jezdni dla KR3 na podbudowie z kruszywa z trzema warstwami bitumicznymi na powierzchni ok. 6 500,0 m2, zjazdy o nawierzchni 
z betonowej kostki prefabrykowanej na powierzchni ok. 640,0 m2, znaki pionowe 31 szt, oznakowanie poziome 
w technologii grubowarstwowej w ilości ok. 190,0 m2, trawniki na powierzchni ok. 3 700,0 m2
2. Odbiór przedmiotu zamówienia  /dla każdej Części/
2.1. Przedmiot zamówienia będzie podlegać odbiorowi przez Zamawiającego w terminie do 10 dni od pisemnego zgłoszenia do odbioru przez Wykonawcę ukończonego przedmiotu umowy. Z czynności przeprowadzenia odbioru przedmiotu zamówienia zostanie spisany Protokół odbioru końcowego zawierający ustalenia poczynione w trakcie odbioru
2.2. Wykonawca pisemnie zgłosi Zamawiającemu przedmiot umowy do odbioru w oparciu o wpis w dzienniku budowy dokonany przez koordynatora nadzoru inwestorskiego potwierdzający wykonanie przedmiotu umowy. 
2.3. Data wpisu dokonanego w dzienniku budowy przez koordynatora nadzoru inwestorskiego potwierdzająca zakończenie przedmiotu umowy określa faktyczny termin wykonania przedmiotu umowy. 
2.4. Koordynator nadzoru inwestorskiego zajmie stanowisko w zakresie zgłoszenia wykonania przedmiotu umowy 
w następstwie wpisu dokonanego przez kierownika budowy do dziennika budowy zgłaszającego wykonanie przedmiotu umowy.
2.5. Zamawiający oczekuje dostarczenia przez  Wykonawcę do nadzoru inwestorskiego do dnia 10.12.2018 r. wszystkich elementów i załączników niezbędnych do określenia wartości końcowej zrealizowanego i odebranego przedmiotu umowy
2.6. Warunkiem dokonania płatności końcowej jest uprzednie dostarczenie do Zamawiającego 2 egz. w formie papierowej operatu kolaudacyjnego zawierającego dokumentację powykonawczą oraz komplet: wyników badań, sprawdzeń, potwierdzeń odbiorów robót zanikających atestów, aprobat wymienionych w Dokumentacji projektowej. Elementy składowe Operatu kolaudacyjnego są akceptowane/parafowane przez odpowiedniego branżowo inspektora nadzoru inwestorskiego, 
2.7. Zamawiający oczekuje dostarczenia przez Wykonawcę w terminie do dnia 24.12.2018 r  kompletnej (wraz 
z kompletem niezbędnych załączników tj. Kosztorysem powykonawczym zawierającym rozliczenie wartości całości przedmiotu umowy, Zestawieniem dotychczasowych płatności i płatności końcowej, oryginalnymi Oświadczeniami wszystkich zaakceptowanych podwykonawców o otrzymaniu całości należnego im, wynagrodzenia), prawidłowo wystawionej faktury końcowej na kwotę stanowiącą uzupełnienie pomiędzy wartością odebranego zakresu rzeczowego przedmiotu umowy, a sumą dotychczas zrealizowanych przez Zamawiającego płatności częściowych 
2.8. Zamawiający planuje dokonanie do 30.12.2018 r. płatności końcowej za zrealizowany i odebrany zakres rzeczowy przedmiotu umowy
3. Odbiory częściowe elementów  przedmiotu zamówienia
3.1. Elementy przedmiotu zamówienia będą zgłaszane przez kierownika budowy właściwym branżowo inspektorom nadzoru inwestorskiego wpisem do dziennika budowy.
3.2. Wpis inspektora nadzoru inwestorskiego do dziennika budowy akceptujący zgłoszone elementy umożliwia Wykonawcy dalszą kontynuację prac. 
3.3. Uwzględnienie elementów przedmiotu zamówienia do płatności częściowej przez Zamawiającego wymaga jednoczesnej pisemnej akceptacji Protokołu odbioru częściowego przez branżowego inspektora nadzoru inwestorskiego i koordynatora nadzoru inwestorskiego.
3.4. W Protokole odbioru częściowego wartość każdego z elementów zakresu rzeczowego zostanie określona w oparciu o kosztorys powykonawczy dla tego elementu.
4. Wynagrodzenie za przedmiot zamówienia
4.1. Wysokości wynagrodzenia częściowego i końcowego Wykonawcy będą każdorazowo określane na postawie kosztorysu powykonawczego
4.2. Ilości poszczególnych asortymentów robót uwzględnianych w rozliczeniach częściowych i rozliczeniu końcowym będą ustalane w oparciu o Książkę obmiarów asortymentów robót.
4.3. Książkę obmiarów dla mierzalnych asortymentów robót prowadzi Kierownik budowy.
4.4. Ilości obmiarów dla mierzalnych asortymentów robót (w tym ulegających zakryciu) weryfikuje i akceptuje branżowy inspektor nadzoru inwestorskiego,
4.5. W oparciu o zaakceptowane przez inspektora nadzoru inwestorskiego w Książce obmiaru ilości asortymentów robót Wykonawca sporządza kosztorys powykonawczy
4.6. Kosztorys powykonawczy dla płatności częściowych weryfikuje i akceptuje branżowy inspektor nadzoru inwestorskiego
4.7. W oparciu o zaakceptowany przez nadzór inwestorski kosztorys powykonawczy Wykonawca sporządza Protokół odbioru częściowego. 
4.8. Kosztorys powykonawczy dla ustalenia końcowego wynagrodzenia Wykonawcy za zrealizowany i odebrany przedmiot umowy weryfikuje  branżowy inspektor nadzoru inwestorskiego i akceptuje koordynator nadzoru inwestorskiego
4.9. Do płatności częściowej oraz płatności końcowej wartość każdego elementu przedmiotu zamówienia wyliczona jest z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku przez  wymnożenie ilości zaakceptowanej do płatności (określonej z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku) oraz  ceny jednostkowej tego elementu znajdującej się w Ofercie Wykonawcy. Zasady zaokrąglania określono w treści powyżej.
4.10. Dla każdego elementu rzeczowego przedmiotu zamówienia posiadającego w Ofercie Wykonawcy odrębną cenę jednostkową suma ilości z wszystkich płatności częściowych oraz ilości uwzględnionej do płatności końcowej nie może przekraczać ilości dla tego elementu określonej w Ofercie Wykonawcy, lub innym pisemnym załączniku do umowy
4.11. Innym pisemnym załącznikiem do umowy o którym mowa w punkcie powyżej jest Protokół konieczności zatwierdzony przez Zamawiającego.
5. Harmonogram  rzeczowo – finansowo – terminowy  /dla każdej Części/
5.1. W terminie do 30 dni kalendarzowych od daty podpisania umowy Wykonawca przedłoży w dwóch egzemplarzach do akceptacji Zamawiającego opracowany przez siebie Harmonogram rzeczowo-finansowo-terminowy. Niedotrzymanie tego terminu uprawnia Zamawiającego do naliczenia kary finansowej dla Wykonawcy w wysokości określonej 
w umowie
5.2. Wykonawca w trakcie opracowywania Harmonogramu winien uwzględnić realizację zakresu rzeczowego przedmiotu umowy w czasie nie krótszym jak 10 godzin/dobę przez minimum 5 kolejnych dni w tygodniu 
5.3. Harmonogram będzie podpisany przez Wykonawcę i Kierownika budowy /dla Części II dwóch Kierowników budowy/
5.4. Jeżeli Wykonawca nie uzyska zatwierdzenia trzeciej kolejnej wersji Harmonogramu przedłożonej Zamawiającemu 
w wyznaczonym przez zamawiającego terminie, to zostanie Wykonawcy naliczona kara finansowa w wysokości określonej w umowie 
5.5. Zatwierdzony przez Zamawiającego Harmonogram będzie dla Stron umowy stanowił podstawę oceny 
i egzekwowania: rzeczowego, finansowego i terminowego postępu robót
5.6. Niezbędne elementy Harmonogramu: 
5.6.1. W zakresie rzeczowym Wykonawca:
5.6.1.1. Uwzględni wszystkie pozycje kosztorysu ofertowego;
5.6.1.2. Wskaże i w sposób nie budzący wątpliwości opisze kompletny zakres przewidziany do wykonania przez podwykonawców. 
5.6.1.3. Zakres rzeczowy przewidziany do wykonania przez podwykonawców nie może obejmować części przedmiotu zamówienia wymienionych powyżej przewidzianych do wykonania bezpośrednio przez Wykonawcę. 
5.6.1.4. Wyliczenia wartości zakresu rzeczowego przewidzianego do wykonania przez podwykonawców dokona Wykonawca w oparciu o ceny jednostkowe użyte w swojej Ofercie 
5.6.1.5. Podwykonawca/podwykonawcy (dotyczy także wskazanych w ofercie Wykonawcy) zostaną zaakceptowani przez Zamawiającego w sposób i trybie określonych w: art. 6471 ustawy Kodeks cywilny i ustawie PZP
5.6.2. W zakresie terminowym Wykonawca określi datę (dzień, miesiąc) planowanego rozpoczęcia i planowanego zakończenia pełnego zakresu rzeczowego każdej z pozycji kosztorysu ofertowego
5.6.3. W zakresie finansowym, w oparciu o ceny jednostkowe złożonej Oferty, Wykonawca wyliczy i zsumuje na koniec każdego kalendarzowego miesiąca wartości (netto z dokładnością do 500,00 zł) planowane do częściowych odbiorów asortymenty robót. 
5.6.3.1. Budując Harmonogram Wykonawca zobowiązany jest uwzględnić przedstawienie nadzorowi inwestorskiemu Zamawiającego do odbioru częściowego w terminie do 240 dni kalendarzowych od daty podpisania umowy ukończone elementy zakresu rzeczowego przedmiotu umowy o wartości nie mniejszej jak 65,0% wartości netto kwoty umowy. Niedopełnienie wykonania przez Wykonawcę i przedstawienia nadzorowi inwestorskiemu do odbioru częściowego zakresu rzeczowego przedmiotu umowy o wartości nie mniejszej jak 65% w terminie do 240 dni kalendarzowych od daty podpisania umowy uprawnia Zamawiającego do naliczenia Wykonawcy kary finansowej w wysokości określonej w umowie 
5.6.3.2. Do 90 dnia kalendarzowego od dnia podpisania umowy Wykonawca nie jest zobligowany do wykazania w Harmonogramie jakiegokolwiek zakresu rzeczowego prac umożliwiającego dokonanie płatności przejściowej/częściowej. Zamawiający deklaruje możliwość opłacenia zakończonych w tym okresie, możliwych do częściowego odbioru elementów zakresu rzeczowego przedmiotu umowy.
5.6.3.3. Po zatwierdzeniu przez Zamawiającego Harmonogramu kwoty zaplanowane w nim na koniec każdego kalendarzowego miesiąca (parzystego dla Części II, a nieparzystego dla Części I) stają się umownym zobowiązaniem Wykonawcy do wykazania się postępem finansowym realizacji przedmiotu umowy. 
5.6.3.4. Na koniec każdego kalendarzowego miesiąca (parzystego dla Części II, a nieparzystego dla Części I) Zamawiający przeprowadzi rozliczenie celem dokonania płatności częściowej za możliwe do częściowego odbioru zakresy rzeczowe przedmiotu zamówienia,
5.6.3.5. Niedotrzymanie przez Wykonawcę zadeklarowanego w zatwierdzonym Harmonogramie postępu finansowego realizacji elementów rzeczowych przedmiotu umowy o którym mowa w punkcie 5.6.3.3 powyżej skutkuje naliczeniem Wykonawcy przez Zamawiającego kar finansowych w wysokości określonej w umowie
5.6.3.6. Termin płatności prawidłowo wystawionej faktury częściowej – do 30 dni od daty dostarczenia do Zamawiającego (płatność nie zostanie dokonana przed uzgodnieniem treści Protokołu odbioru częściowego i Kosztorysu powykonawczego na zakres rzeczowy objęty płatnością częściową)

6. Ubezpieczenie kontraktu przez Wykonawcę

Zawarcie umowy z Wykonawcą jest warunkowane uprzednim dostarczeniem Zamawiającemu potwierdzonej za zgodność z oryginałem kopii polisy ubezpieczenia przedmiotowego kontraktu z tytułu cywilnej odpowiedzialności kontraktowej i deliktowej w zakresie wszelkich zdarzeń na terenie budowy na wartość co najmniej 4,5 mln zł brutto, dla każdej z części. Polisa ubezpieczeniowa winna obowiązywać co najmniej do dnia spisania Protokołu odbioru końcowego przedmiotu umowy. 

7. Zamówienia dodatkowe i zamienne
W przypadku zaistnienia konieczności wykonania robót dodatkowych/zamiennych, o których mowa w art. 144 ustawy PZP zostaną one wycenione przez Wykonawcę z zastosowaniem odpowiednich dla asortymentu prac do wykonania tabel branżowego katalogu KNR. Cena jednostkowa wyliczona zostanie w oparciu o średnie dla województwa dolnośląskiego ceny wyrobów budowlanych i średnie dla województwa dolnośląskiego ceny pracy sprzętu; 
z zastosowaniem kosztów pośrednich (Kp) (narzut do R, S) i zyskiem (narzut do R, S i Kp). opublikowane w Secocenbud w ostatnim kwartale bezpośrednio poprzedzającym wystąpienie konieczności wykonania takich robót. 

Zamawiający przewiduje możliwość wystąpienia robót zamiennych z przyczyn o charakterze technologicznym, jeżeli wprowadzenie robót zamiennych stałoby się konieczne do prawidłowego wykonania umowy oraz nie spowoduje rozszerzenia przedmiotu zamówienia w stosunku do przedmiotu określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz wynikającego z treści oferty. Nadrzędne i obowiązujące w tym zakresie są zapisy projektu umowy.
8. Termin realizacji zamówienia     /dla obu Części/
Termin realizacji przedmiotu zamówienia dla każdej z Części: od dnia podpisania umowy do dnia 30.11.2018 r.

9. Wymagany termin gwarancji
9.1. Dla Części I i Części II Zadanie 3 wymagany termin gwarancji na cały asortyment robót: min. 36 miesięcy - max 60 miesięcy
9.2. Dla Części II Zadanie 2 wymagany termin gwarancji na cały asortyment robót: min 24 miesiące – max 60 miesięcy
10. Decyzje administracyjne umożliwiające realizację robót budowlanych

Dla Etapów 1 i 2 Zamawiający dysponuje odrębnymi Decyzjami pozwolenia na budowę posiadającymi klauzule prawomocności.

Dla Etapów 3 i 4 Zamawiający dysponuje odrębnymi Decyzjami pozwolenia na budowę posiadającymi klauzule prawomocności. 

Zamawiający dysponuje jedną decyzją ZRiD (Etapy 5 i 6) posiadającą nadany rygor natychmiastowej wykonalności.

11. Zamówienia podobne
Dla każdej z dwóch Części Zamawiający bierze pod uwagę możliwość udzielenia zamówienia podobnego (art. 67 ust. 1, pkt. 6) do 50% wartości zamówienia podstawowego. 

Zamówienia podobne: 

dla Części I mogą obejmować następujące zakres robót:  prace przygotowawcze, roboty rozbiórkowe, chodniki, zjazdy, pobocza, rowy, nawierzchnie bitumiczne z poszerzeniem jezdni,  oznakowanie poziome i pionowe, kanalizacja deszczowa, urządzenia techniczne drogi - elementy bezpieczeństwa ruchu: barierki ochronne i ogrodzenia, obiekty 
i urządzenia użytkowników ruchu, kolizje i sieci, zieleń, 

dla Części II  mogą obejmować następujący zakres robót: prace przygotowawcze, roboty rozbiórkowe,  chodniki, zjazdy, nawierzchnie bitumiczne z poszerzeniem jezdni,  pobocza, rowy, oznakowanie poziome i pionowe, kanalizacja deszczowa, ogrodzenia, obiekty i urządzenia użytkowników ruchu, kolizje i sieci, zieleń, urządzenia oświetleniowe.
Zamówienie podobne może zostać udzielone w przypadku zaistnienia okoliczności uzasadniającej wykonanie zakresów robót wymienionych powyżej, zaakceptowania istotnych warunków dotychczasowej umowy, uzgodnienia przez strony 
w wyniku negocjacji wynagrodzenia oraz terminu wykonania nowego zamówienia  pod warunkiem stwierdzenia przez zamawiającego, że dotychczasowy wykonawca zamówienia podstawowego zrealizował je z najwyższą starannością, 
co może stanowić realną podstawę do oczekiwania zachowania nie gorszego standardu dla nowego zamówienia.   

Zamówienie podobne może zostać udzielone również w przypadku stwierdzenia wystąpienia błędu istotnego pomiędzy treścią i zawartością części rysunkowo - opisowej dokumentacji projektowej, oraz treścią i zawartością części ewidencyjno – rozliczeniowej dokumentacji projektowej. 
Zamawiający określa następujące warunki udziału Wykonawcy w postępowaniu, które powinien spełniać:

1. Wykonawca ma być w dobrej kondycji finansowej i jego sytuacja ekonomiczna lub finansowa winna pozwalać na zrealizowanie dodatkowego zamówienia z wolnej ręki.
2. Wykonawca ma posiadać zaplecze techniczne, kadrowe oraz sprzętowe do zrealizowania zamówienia z wolnej ręki w terminie określonym w projekcie umowy

3. Wykonawca ma dysponować, na czas określony umową, kadrą pracowniczą z odpowiednimi uprawnieniami do wykonania zamówienia z wolnej ręki.

Nadrzędne i obowiązujące w tym zakresie są zapisy projektu umowy.

11. Nadzór inwestorski ze strony zamawiającego
11.1. Dla każdej z Części Zamawiający dysponuje inspektorami nadzoru inwestorskiego w branżach: drogowej, sanitarnej, teletechnicznej
11.2. Wyłącznie dla Części II Zadanie 3 Zamawiający dodatkowo dysponuje inspektorami nadzoru inwestorskiego 
w branżach: konstrukcyjnej, elektrycznej
11.3. Funkcję koordynatora inspektorów nadzoru inwestorskiego (koordynator nadzoru inwestorskiego) na każdym 
z Części pełnić będzie inspektor nadzoru inwestorskiego branży drogowej.
12.  Wzajemna koordynacja robót na częściach
12.1. Zamawiający zakłada wyłączenie tranzytowego ruchu kołowego w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia
12.2. Wykonawca będzie prowadził roboty w sposób umożliwiający ciągły przejazd pojazdów służb ratunkowych na długości całego odcinka
12.3. Wykonawca każdej Części w cenie złożonej oferty (uwzględnić należy w cenach jednostkowych kosztorysu ofertowego) opracuje, uzgodni i w terminie do 30 dni od daty podpisania umowy uzyska zatwierdzenie projektu tymczasowej organizacji ruchu. Projekt tymczasowej organizacji ruchu każdego wykonawcy będzie spełniał wymogi określone w stosownym Rozporządzeniu. Projekt tymczasowej organizacji ruchu zostanie opracowany w co najmniej dwóch oryginalnych egzemplarzach i będzie obejmował wszystkie etapy oraz asortymenty prac do wykonania. Jeden oryginalny egzemplarz zatwierdzonego projektu tymczasowej organizacji ruchu Wykonawca przekaże koordynatorowi nadzoru inwestorskiego. 
12.3.1. Po uzyskaniu zatwierdzenia projektu tymczasowej organizacji ruchu Wykonawca każdej Części w cenie złożonej oferty (uwzględnić należy w cenach jednostkowych kosztorysu ofertowego) ustawi niezwłocznie w terenie kompletne dla każdego z etapów robót oznakowanie uwzględnione w zatwierdzonym projekcie. Ustawione w terenie dla każdego z etapów robót oznakowanie każdy w Wykonawców będzie utrzymywał w kompletności i czytelności. Oznakowanie ostatniego z etapów dla każdej Części Wykonawca zdemontuje niezwłocznie po spisaniu Protokołu końcowego odbioru przedmiotu umowy. Oznakowanie tymczasowej organizacji ruchu w trakcie realizacji przedmiotu umowy stanowi w całości własność Wykonawcy.
12.4. Podczas całego okresu wykonywania robót na każdej Części Wykonawca zapewnia ciągły i spełniający podstawowe warunki bezpieczeństwa dostęp pieszy i kołowy (również maszynami rolniczymi) do posesji dla mieszkańców i służb ratunkowych,
12.5. Wykonawcy obu Części dochowując warunków technicznych realizacji asortymentów prac współpracują i koordynują realizację asortymentów robót zapewniają jednocześnie ciągły przejazd przez sąsiednie odcinki pojazdów służb ratunkowych oraz ciągły dostęp mieszkańców do posesji 
12.6. Dopuszcza się ograniczenia w dostępie do konkretnej posesji pojazdami i maszynami rolniczymi po uprzednim indywidualnym uzgodnieniu przez Wykonawcę z właścicielem posesji (z wyprzedzeniem co najmniej dwóch dni kalendarzowych)
13. Techniczne narady robocze
Dla każdej Części z osobna Zamawiający przewiduje narady techniczne/robocze. Zakładana częstotliwość narad technicznych nie częściej jak 1 raz na 2 tygodnie. Miejsce narady technicznej – na terenie robót. Osoby ze strony Wykonawcy przewidziane do wzięcia udziału – kierownik budowy, kierownik robót branżowych. Ze strony Zamawiającego zakłada się udział inspektorów nadzoru inwestorskiego oraz wymienionego/wymienionych w umowie Przedstawiciela Zamawiającego. 

14. Klauzula społeczna 

1. Na podstawie art. 29 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych zamawiający będzie wymagał, aby wśród osób bezpośrednio uczestniczących w wykonywaniu zamówienia zatrudniona na umowę o pracę była co najmniej 1 osoba:

a) bezrobotna, na podstawie skierowania powiatowego urzędu pracy zgodnie z ustawą z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (j.t. Dz. U. z 2008 r. Nr 69, poz. 415, z późn. zm.) lub na  postawie właściwego dokumentu kierującego ww. osoby do pracodawcy, wystawionego przez organ zajmujący się realizacją zadań z zakresu rynku pracy określony w  analogicznych przepisach państwa członkowskiego UE lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub

b) młodociana, o której mowa w przepisach prawa pracy, w celu przygotowania zawodowego lub w  analogicznych przepisach państwa członkowskiego UE lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, lub

c) niepełnosprawna w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, lub w  rozumieniu analogicznych przepisów państwa członkowskiego UE lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, lub

d) inna niż określone w pkt a) – c), o której mowa w ustawie z dnia 13 czerwca 2003r. o zatrudnieniu socjalnym lub we właściwych przepisach państw członkowskich Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego. 

2. Wykonawca, w przypadku uznania jego oferty za najkorzystniejszą, zobowiązany jest do:

a) zatrudnienia co najmniej 1 osoby, wskazanej w ust. 1, zgodnie z wymaganiami wskazanymi w niniejszym punkcie umowy - w terminie nie przekraczającym 60 dni kalendarzowych od daty podpisania umowy na roboty budowlane nieprzerwanie przez co najmniej 9 m-cy w okresie trwania umowy,

b) przedłożenia zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii nw. dokumentów: zgłoszenia oferty pracy przedstawionego powiatowemu urzędowi pracy, zanonimizowanego odpisu skierowania osoby przez powiatowy urząd pracy do  pracodawcy oraz zanonimizowaną umowę o pracę - w terminie nie przekraczającym 60 dni kalendarzowych od daty podpisania umowy na roboty budowlane,

c) jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w punkcie poprzedzającym, przedstawia przetłumaczone na język polski i potwierdzone przez siebie za zgodność z oryginałem kopie: zgłoszenia ofert pracy przedstawione odpowiedniemu organowi zajmującemu się realizacją zadań z zakresu rynku pracy w kraju pochodzenia wykonawcy lub kraju, w którym wykonawca ma swoją siedzibę; zanonimizowanego odpisu wystawionego przez ten organ dokumentu kierującego bezrobotnych do pracodawcy oraz zanonimizowanej umowy o pracę (spółdzielczą umowę o pracę).
3. W przypadku rozwiązania stosunku pracy przez zatrudnioną osobę lub przez pracodawcę (z przyczyn leżących po stronie zatrudnionej osoby), wykonawca będzie obowiązany do zatrudnienia na to miejsce innej osoby w terminie do 21 dni kalendarzowych od ustania stosunku pracy z dotychczas zatrudnioną osobą. 

4. Zamawiający uprawniony będzie do kontroli spełniania przez wykonawcę wymagań dotyczących zatrudniania ww. osoby. Na żądanie zamawiającego wykonawca obowiązany będzie niezwłocznie (w ciągu do trzech dni od otrzymania żądania od zamawiającego) udokumentować zatrudnianie ww. osoby.

5. Jeżeli Wykonawca wykaże, że niezwłocznie po zawarciu niniejszej umowy przedstawił zgłoszenie ofert pracy powiatowemu urzędowi pracy albo odpowiedniemu organowi zajmującemu się realizacją zadań z zakresu rynku pracy w państwie, w którym ten wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania (przetłumaczone na język polski i potwierdzone przez siebie za zgodność z oryginałem), a niezatrudnienie nastąpiło z przyczyn nie leżących po jego stronie; (za przyczynę nieleżącą po stronie wykonawcy będzie uznany w szczególności brak na obszarze, w którym jest realizowane zamówienie i w okresie trwania umowy, osób, o których mowa powyżej, zdolnych do wykonania zamówienia lub odmowa podjęcia pracy przez taką osobę), nie będzie miała zastosowania kara umowna.

6. w przypadku niezatrudniania lub niezatrudnienia w sposób nieprzerwany przy realizacji zamówienia wymaganej przez zamawiającego jednej osoby, wykonawca będzie zobowiązany do zapłacenia zamawiającemu kary umownej, w wysokości dziewięciokrotności kwoty najniższego miesięcznego wynagrodzenia wraz z należnymi składkami na ubezpieczenie społeczne, o którym mowa w ustawie z dnia 10.10.2002r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. z 2017r. poz. 847), w wysokości obwiązującej na dzień stwierdzenia takiego przypadku przez zamawiającego – za każdy stwierdzony przypadek niezatrudnienia ww. osoby.
15. Nazwy własne wyrobów budowlanych, rozwiązania równoważne opisywanym w dokumentacji projektowej. 
W przypadku, gdy w dokumentacji projektowej, bądź załącznikach przedmiotu zamówienia zostały użyte, bądź wskazanie znaki towarowe lub znaki pochodzenia, Zamawiający informuje, iż zapis ten jest jedynie przykładem i dla Wykonawcy, stanowi wyłącznie wskazanie cech fizycznych, użytkowych wyrobów budowlanych zastosowanych do realizacji elementów przedmiotu zamówienia. Zamawiający dopuszcza realizację elementów przedmiotu zamówienia poprzez zastosowanie wyrobów budowlanych o parametrach równoważnych. Przez podanie nazw własnych produktów Zamawiający określa minimalne parametry techniczne, cechy użytkowe oraz jakościowe (m.in.:  wymiary, skład, zastosowany rodzaj materiału, kolor, odcień, przeznaczenie urządzeń, estetyka itp.), jakim powinny odpowiadać wyroby budowlane równoważne, aby spełniały stawiane wymagania. 
Wykonawca powołując się na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego jest obowiązany zgodnie z art. 30 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2017r. poz. 1579 t.j.) wykazać, że oferowany przez niego przedmiot zamówienia w tym sposób wykonania robót budowlanych spełnia minimalne wymagania określone przez Zamawiającego.

Zamawiający opisując przedmiot zamówienia przy pomocy norm europejskich, ocen technicznych, aprobat czy specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 i ust.3 ustawy Prawo zamówień publicznych, zgodnie z art. 30 ust. 4 tej ustawy dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym. Wykonawca może, przy pomocy innych wiarygodnych dokumentów wykazać, że oferowane przez niego produkty spełniają wymogi wynikające ze wskazanych norm lub odpowiednich specyfikacji technicznych. Nadrzędne i obowiązujące w tym zakresie są zapisy projektu umowy.
16. Czynności do wykonania w oparciu o umowę o pracę /dla każdej Części/
Zgodnie z art. 29 ust. 3a ustawy Pzp Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub zaakceptowanego Podwykonawcę osób (o ile nie prowadzą działalności gospodarczej lub są wspólnikami spółek osobowych) na podstawie umowy o pracę. 
Dla Części I Wykonawca  jest zobowiązany do zatrudnienia na podstawie umowy o pracę w okresie realizacji przedmiotu Umowy osób wykonujących następujące czynności:

· wykonanie prac pomocniczych przy robotach pomiarowych (uwaga – nie dotyczy geodety posiadającego uprawnienia); 
· cięcie piłą nawierzchni bitumicznych;

· operator każdej maszyny roboczej realizującej element przedmiotu zamówienia 

· ręczne i mechaniczne wykonywanie wykopów i nasypów;

· profilowanie i zagęszczanie podłoża;

· układanie podbudowy z kruszywa;

· układanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej;

· układanie ścieku przykrawężnikowego z betonowej kostki prefabrykowane;j

· układanie krawężników betonowych i obrzeży;

· kompletna przebudowa, wymiana, wykonanie, przedłużenie przepustu rurowego;
· wykonanie ławy z betonu pod krawężniki i obrzeża;

· wykonanie oznakowania pionowego i poziomego;

· wykonanie kompletnego kanału technologicznego; 

· wykonanie regulacji pokryw studzienek infrastruktury podziemnej 
· wykonywanie na terenie budowy warstwy bitumicznej konstrukcji jezdni, lub zjazdu; 
· wykonanie trawników;

· wykonywanie drenażu służącego odwodnieniu korpusu drogowego;

· profilowanie, kształtowanie, umocnienie elementami prefabrykowanymi skarp, dna rowu drogowego

· wykonywanie czynności ręcznego kierowania ruchem kołowym na terenie robót;

· sprzątanie terenu budowy.

Dla Części II Wykonawca  jest zobowiązany do zatrudnienia na podstawie umowy o pracę w okresie realizacji przedmiotu Umowy osób wykonujących następujące czynności:

· wykonanie prac pomocniczych przy robotach pomiarowych (uwaga – nie dotyczy geodety posiadającego uprawnienia);
· cięcie piłą nawierzchni bitumicznych;

· operator każdej maszyny roboczej realizującej element przedmiotu zamówienia 

· ręczne i mechaniczne wykonywanie wykopów i nasypów;

· profilowanie i zagęszczanie podłoża;

· układanie podbudowy z kruszywa;

· układanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej;

· układanie ścieku przykrawężnikowego z betonowej kostki prefabrykowane;j

· układanie krawężników betonowych i obrzeży;

· kompletna przebudowa, wymiana, wykonanie, przedłużenie przepustu rurowego;

· wykonanie ławy z betonu pod krawężniki i obrzeża;

· wykonanie oznakowania pionowego i poziomego;

· wykonanie kompletnego kanału technologicznego; 

· wykonanie regulacji pokryw studzienek infrastruktury podziemnej 

· wykonywanie na terenie budowy warstwy bitumicznej konstrukcji jezdni, lub zjazdu; 

· wykonanie trawników;

· wykonywanie drenażu służącego odwodnieniu korpusu drogowego;

· profilowanie, kształtowanie, umocnienie elementami prefabrykowanymi skarp, dna rowu drogowego

· wykonywanie czynności ręcznego kierowania ruchem kołowym na terenie robót;

· sprzątanie terenu budowy. 

· wykonywanie wszystkich elementów linii i kabli elektroenergetycznych;

· wykonywanie wszystkich elementów sieci teletechnicznych;

W każdej umowie o podwykonawstwo Wykonawca jest zobowiązany zawrzeć stosowne zapisy zobowiązujące podwykonawców do zatrudnienia na umowę o pracę wszystkich osób wykonujących wskazane wyżej czynności

17. Obowiązki Wykonawcy /dla każdej Części/
Obowiązki Wykonawcy w ramach wynagrodzenia brutto za wykonanie zakresu rzeczowego przedmiotu zamówienia:
1) Wykonawca zobowiązuje się przejąć teren budowy w terminie do 7 dni od daty zawarcia umowy.

2) Wykonawca zobowiązuje się w cenie złożonej oferty zapewnić nadzór archeologiczny nad realizowanymi robotami, a w razie odkrycia w trakcie realizowanych prac obiektów archeologicznych postępować ściśle według wytycznych zawartych w Decyzji Konserwatora Zabytków znak WZA.5183.2652.2017.MD z dnia 7.06.2017 r. 
3) Wykonawca zobowiązuje się wykonać zakres rzeczowy przedmiotu umowy zgodnie z dokumentacją projektową, sztuką budowlaną oraz obowiązującymi przepisami.

4) Wykonawca zobowiązuje się zorganizować, zagospodarować oraz należycie zabezpieczyć teren budowy oraz teren zaplecza budowy w sposób zapewniający bezpieczeństwo wszystkich osób przebywających na terenie budowy i w bezpośrednim jego sąsiedztwie. Wykonawca zobowiązuje się skutecznie zabezpieczyć teren budowy przed dostępem osób trzecich.

5) Według suwerennej decyzji Wykonawcy ewentualnie wystąpić o: warunki przyłączenia energii elektrycznej dla terenu/zaplecza budowy, warunki obsługi komunikacyjnej terenu budowy, doprowadzenie wody z wodociągu do terenu zaplecza/budowy, doprowadzenie energii (np. do ogrzewania), zezwolenie na zrzut ścieków i inne media. W każdym takim przypadku Wykonawca ponosi wszelkie koszty zużycia, funkcjonowania, eksploatacji mediów.

6) Organizacja robót prowadzona będzie zgodnie z obowiązującymi wymogami BHP oraz p. poż., zachowaniem bezpieczeństwa ruchu drogowego a także przepisami dotyczącymi ochrony środowiska naturalnego. 

7) Wykonawca zapewnia, że wszystkie osoby, przy pomocy których będzie realizowany przedmiot umowy, będą ubrane w odzież umożliwiającą ich identyfikację.

8) Wykonawca poinformuje wszystkich zainteresowanych o przystąpieniu do robót i ewentualnych utrudnieniach wynikających z ich realizacji.

9) Wykonawca własnym staraniem zapewni ciągły, bezpieczny dojazd i dojście do posesji znajdujących się na odcinku objętym robotami.

10) Wykonawca zobowiązuje się powiadomić na piśmie Zamawiającego oraz wszystkich użytkowników obiektów i gestorów sieci o terminie rozpoczęcia prac i ich zakończenia z 14-dniowym wyprzedzeniem, celem inwentaryzacji istniejącej sieci i armatury, oceny stanu technicznego infrastruktury, sprawdzenia szczelności sieci, nadzoru nad prowadzonymi robotami, uczestnictwa w odbiorach i komisyjnej kontroli sieci i armatury.

11) Wykonawca zapewni czynny udział w odbiorach przedstawicieli służb zewnętrznych odpowiednich gestorów sieci.

12) W trakcie realizacji przedmiotu umowy kierownik budowy będzie stale dostępny na terenie budowy, lub na terenie zaplecza wykonawcy. Kierownik budowy będzie obecny w trakcie spisywania Protokołu odbioru końcowego przedmiotu zamówienia,

13) W trakcie realizacji robót branżowych kierownik robót będzie stale obecny na terenie robot, lub zaplecza budowy oraz będzie obecny w trakcie spisywania Protokołu odbioru końcowego przedmiotu zamówienia,

14) Wykonawca wykona wszystkie niezbędne próby, badania, uzgodnienia, nadzory i odbiory z użytkownikami infrastruktury.

15) Wykonawca sporządzi stosowne protokoły z przeprowadzonych prób i badań odbiorczych i przekaże je Zamawiającemu.

16) Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z obsługą nadzoru technicznego sieci uzbrojenia podziemnego,  w tym również koszty wyłączeń, włączeń, prób eksploatacyjnych i innych pomiarów, a także koszty geodezyjnej inwentaryzacji tych sieci wraz z techniczną dokumentacją powykonawczą w zakresie niezbędnym dla realizacji robót objętych umową z Zamawiającym.

17) Wykonawca z wyprzedzeniem co najmniej dwóch dni roboczych będzie skutecznie informować nadzór inwestorski Zamawiającego o planowanym terminie zakrycia robót zanikających (ulegających zakryciu) celem przeprowadzenia/dokonania ich odbioru. Wykonawca zobowiązuje się uzyskać pisemną zgodę nadzoru inwestorskiego Zamawiającego na dalsze prowadzenie prac oraz uzyskać potwierdzenie koordynatora Zamawiającego/Zamawiającego w dzienniku budowy ich prawidłowego wykonania. Jeżeli Wykonawca skutecznie nie poinformował o tych terminach odpowiednich branżowo inspektorów nadzoru inwestorskiego Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany jest odkryć roboty zanikające lub wykonać otwory niezbędne do zbadania robót, a następnie przywrócić roboty do stanu zgodnego z wymogami dokumentacji projektowej bez dodatkowego wynagrodzenia. 

18) Bez uprzedniej zgody nadzoru inwestorskiego Zamawiającego wykonywane mogą być jedynie prace niezbędne dla zapewnienia bezpieczeństwa i likwidacji zagrożeń oraz wynikające z konieczności zapobieżenia awarii.

19) Zgodnie z zapisami rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz.U. z 2003r. Nr 120, poz. 1126) Wykonawca zobowiązuje się przed rozpoczęciem robót sporządzić  plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz przedstawić go Zamawiającemu.

20) Wykonawca na terenie robót będzie prowadził gospodarkę odpadami. Każdy odpad musi być zagospodarowany zgodnie z obowiązującymi przepisami. Wykonawca odpowiedzialny jest za przechowywanie dowodów potwierdzających ich zagospodarowanie.

21) Opłaty i kary za stwierdzone przekroczenie w trakcie realizacji robót norm określonych w odpowiednich przepisach dotyczących ochrony środowiska i bezpieczeństwa ruchu poniesie wyłącznie Wykonawca, co oznacza, że nie są uwzględnione w wynagrodzeniu Wykonawcy, o którym mowa w umowie.

22) Wykonawca na czas trwania robót zobowiązuje się zapewnić kierownictwo: kierownika budowy oraz innych osób wskazanych przez Wykonawcę w Ofercie, działających w granicach umocowania określonego przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane, a w przypadku konieczności zmiany którejkolwiek osoby przed dokonaniem zmiany uzyskać od Zamawiającego pisemną akceptację proponowanego kandydata.

23) Wykonawca zobowiązuje się do utrzymania ładu i porządku na terenie budowy, a po zakończeniu robót usunięcia poza teren budowy wszelkich urządzeń tymczasowego zaplecza oraz pozostawienia całego terenu budowy i robót czystego oraz nadającego się do bezpiecznego użytkowania.

24) Wykonawca zobowiązany jest do ponoszenia opłat za czasowe zajęcie nieruchomości nie będących pasem drogowym i pokrycia wszystkich kosztów, które wynikają z czasowego ich zajęcia wraz z protokolarnym przekazaniem i odbiorem tych działek oraz doprowadzenia ich do stanu pierwotnego.

25) Wykonawca zobowiązany jest do realizacji wszelkich zaleceń i poleceń wpisanych do dziennika budowy.

26) Wykonawca zobowiązany jest do czyszczenia opon sprzętu wyjeżdżającego z terenu budowy na drogę publiczną.

27) Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wszelkie działania i zaniechania osób i podmiotów, przy pomocy których realizuje przedmiot umowy, odpowiada za bezpieczeństwo w trakcie wykonywania robót.

28) Wykonawca ponosi ryzyko obrażeń lub śmierci osób oraz utraty lub uszkodzeń mienia Wykonawcy i osób trzecich.

29) Wykonawca odpowiada za szkody wynikłe na terenie budowy w terminie od daty protokolarnego przejęcia terenu budowy przez Wykonawcę do daty protokolarnego odebrania robót przez Zamawiającego oraz zobowiązuje się na własny koszt natychmiastowo usuwać w sposób docelowy wszelkie szkody i awarie powstałe podczas realizacji robót.

30) Wykonawca zobowiązany jest do naprawienia zinwentaryzowanych urządzeń podziemnych uszkodzonych w trakcie prowadzenia prac, z tym że koszt ich napraw ponosi wyłącznie Wykonawca, co oznacza, że nie są uwzględnione w wynagrodzeniu Wykonawcy, o którym mowa w umowie.

31) Wykonawca zobowiązany jest do zgłoszenia Zamawiającemu o problemach lub okolicznościach mogących wpłynąć na jakość robót lub termin zakończenia robót.

32) Wykonawca winien niezwłocznie poinformować Zamawiającego o zaistniałych na terenie budowy kontrolach i wypadkach.

33) Wykonawca zobowiązuje się zabezpieczyć teren robót, zgodnie z wymogami przewidzianymi w polskim prawie, strzec mienia znajdującego się na tym terenie.

34) Wykonawca własnym staraniem i w ramach wynagrodzenia, o którym mowa w umowie wykona w 2 oryginalnych egzemplarzach projekt tymczasowej organizacji ruchu zgodny z kryteriami zawartymi w obowiązującym Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 23.09.2003r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem (Dz. U. Nr 177, poz. 1729 z późn. zm.),  uzyska do niego komplet wymaganych uzgodnień oraz zatwierdzenie Wydziału Dróg i Transportu.

Wykonawca w terminie do 30 dni od dnia zawarcia umowy złoży w siedzibie Zamawiającego, celem zatwierdzenia, projekt organizacji ruchu tymczasowego (w 2 egz.) wraz z niezbędnymi załącznikami (w tym wymaganymi opiniami uzgodnieniami), 

35) Wykonawca bez dodatkowego wynagrodzenia zapewni należytą eksploatację oznakowania tymczasowego, stanowiącego zabezpieczenie robót i ruchu zastępczego przez cały okres realizacji robót, zgodnie z projektem, o którym mowa powyżej, na warunkach określonych w zatwierdzeniu organu zarządzającego ruchem na drogach powiatowych. Wykonawca odpowiada za zabezpieczenie i oznakowanie miejsca robót w sposób widoczny zarówno w dzień jak i w nocy oraz utrzymanie oznakowania w stanie kompletnym i czytelnym przez okres trwania robót. 

36) Wykonawca w ramach wynagrodzenia, o którym mowa w umowie zapewni obsługę geodezyjną w zakresie niezbędnym do prawidłowego wykonania robót oraz umożliwienia ich odbioru (w formie operatu kolaudacyjnego, pomiarów powykonawczych w zakresie wynikającym z dokumentacji projektowej).

37) Wykonawca dokona pomiarów rzędnych geodezyjnych istniejącego terenu. W przypadku zmiany rzędnych terenu istniejącego w odniesieniu do rzędnych tego terenu zawartych w dokumentacji projektowej Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego powiadomienia Zamawiającego o zakresie i wielkości stwierdzonych zmian.

38) Wykonawca w ramach wynagrodzenia, o którym mowa w umowie, zobowiązuje się do wykonania przez osobę uprawnioną inwentaryzacji powykonawczej (w wersji elektronicznej). Wersja elektroniczna mapy zasadniczej, skalibrowana w formatach do wyboru: 

a) grafika wektorowa – DXF, SHAPE,

b) grafika rastrowa – pliki TIF i TFW o takiej samej nazwie w jednym katalogu.

39) Wykonawca zobowiązuje się używać nowych własnych: materiałów, wyrobów budowlanych i urządzeń odpowiadających wymogom dokumentacji przetargowej, a ponadto:

a) dopuszczone do użytku na terenie kraju na podstawie odrębnych przepisów w szczególności Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady nr 305/2011 z 3 marca 2011r. ustanawiające zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych i uchylające dyrektywę Rady 89/106/EWG (Dz. U. UE. 2011.88.5 z dnia 4 kwietnia 2011r.) i ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (t.j. Dz. U. 2016 poz. 1570 z późn. zm.) oraz odpowiednich norm technicznych i przepisów BHP,

b) nadające się do zastosowania i gwarantujące odpowiednią jakość robót budowlanych będących przedmiotem umowy, a także bezpieczeństwo prowadzenia robót budowlanych i użytkowania obiektu budowlanego,

c) zapewniające spełnienie przez obiekt budowlany wymogów podstawowych, odpowiednich dla przedmiotu umowy, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. 2016, poz. 290 ze zm.).

40) Wykonawca przed wykonaniem robót oraz wbudowaniem wszelkich wyrobów budowlanych przedstawi do akceptacji nadzorowi inwestorskiemu Zamawiającego wszystkie rozwiązania robocze, rysunki warsztatowe z odpowiednimi opisami, obliczeniami, próbki wyrobów budowlanych wraz z wymaganymi świadectwami, atestami itp.

41) Na każde żądanie nadzoru inwestorskiego Zamawiającego/Zamawiającego Wykonawca jest zobowiązany uczestniczyć w naradach i innych czynnościach w trakcie realizacji przedmiotu umowy oraz w okresie gwarancji i rękojmi.

42) Wykonawca przekaże nadzorowi inwestorskiemu Zamawiającego dokumenty obrazujące realizację przedmiotu umowy:

a) inwentaryzację fotograficzną ogrodzeń w stanie przed przystąpieniem do robót, 

b) raporty dwutygodniowe (tydzień liczony od poniedziałku do soboty włącznie) uwzględniające zakres oraz stan zaawansowania prac, charakter i zakres wykonanych robót, zakłócenia w budowie wraz z ich dokumentowaniem. Raporty Wykonawca przekaże najpóźniej do trzeciego dnia roboczego po zakończeniu okresu którego raport dotyczy,
43) Dla całego przedmiotu umowy (Części) Wykonawca w 1 egz. w formie papierowej oraz w 1 egz. na płycie CD opracuje i przekaże Zamawiającemu dokumentację odbiorową i powykonawczą zawierającą dla poszczególnych asortymentów robót wyniki badań laboratoryjnych określonych w specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót budowanych (operat kolaudacyjny). Każda składowa operatu kolaudacyjnego będzie uprzednio akceptowana/parafowana przez odpowiedniego branżowo inspektora nadzoru inwestorskiego Zamawiającego. Płatność końcowa wynagrodzenia Wykonawcy jest warunkowana uprzednim przekazaniem Zamawiającemu kompletnego opracowania w obu wersjach.  
44) Wykonawca zgłosi Zamawiającemu w formie pisemnej gotowość do końcowego odbioru przedmiotu umowy i zobowiązuje się uczestniczyć w odbiorze do czasu sporządzenia Protokołu odbioru końcowego.

45) Najpóźniej w dniu odbioru końcowego Wykonawca przekaże Zamawiającemu protokoły odbioru od właścicieli urządzeń obcych znajdujących się na obiekcie oraz oświadczenia właścicieli działek, z których korzystano podczas realizacji zadania.

Wrocław, sierpień, 2017 r.
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