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1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych uwzględnionych w dokumentacji projektowej - Etap 5 i Etap 6 obejmujące przebudowę drogi powiatowej nr 2000D na odcinku od km 10+526,00 do skrzyżowania z drogami powiatowymi nr 2075D i 1999D (o długości ok. 0,8 km) wraz z przebudową w niezbędnym zakresie czterech wlotów i obszaru skrzyżowania w Mietkowie. 
Klasyfikacja robót Według Wspólnego Słownika Zamówień: 45100000-8: 45110000-1, 45111000- 8, 45200000-9: 45230000-8, 45231000-5, 45232000-2, 45232000-2, 45233000-9, 45231300-8, 45231600-1, 45111000-8, 45233140-2, 45233290-8, 45233221-4, 45316110-5, 45316110-9.

1.1 Podział zamówienia na części
Zamawiający nie przewiduje podziału zamówienia na części.

Podział zamówienia na części nie jest uzasadniony pod względem technicznym, organizacyjnym oraz ekonomicznym. Dopuszczenie przez Zamawiającego do realizacji przedmiotu zamówienia przez więcej jak jednego wykonawcę skutkowałby: nieuzasadnionym wzrostem kosztu wykonania przedmiotu zamówienia podzielonego na co najmniej dwie części (przy czym koszty stałe organizacji i funkcjonowania terenu robót byłyby zdublowane; w tym koszty zapewnienia personelu kluczowego wykonawcy tj. kierownik budowy, kierownik robot branżowych), zwiększonym nakładem na organizację robót charakteryzujących się relatywnie niewielkimi zakresami rzeczowymi prac do wykonania przez każdego z co najmniej dwóch wykonawców. Czas wykonania zakresu rzeczowego robót  podzielonego na dwóch wykonawców nie byłby wymiernie krótszy od czasu wykonanie tego zakresu przez jednego z wykonawców.

1.2. Zakres podstawowych robót budowlanych do wykonania:
Uwaga: nazwa „Etap” jest nawiązaniem do odpowiedniej części dokumentacji projektowej. Dokumentacja projektowa podzielona jest na Etapy 5 i 6, które praktycznie występują łącznie i są objęte jedną decyzją ZRiD. 
Od km 10+526 drogi powiatowej DP 2000D (kilometraż określony w dokumentacji budowlanej) do skrzyżowania w Mietkowie wraz z obszarem skrzyżowania i czteroma wlotami w zakresie niezbędnym zakres prac obejmuje: 
a) Odcinek od km 10+526,00 do km 11+240 w miejscowości Mietków z obszarem skrzyżowania i czterema wlotami. Zmiana geometrii skrzyżowania polepszająca bezpieczeństwo użytkowników. Roboty rozbiórkowe istniejącego obiektu kubaturowego oraz rekultywacja obszaru, który po zmianie geometrii skrzyżowania nie będzie spełniał funkcji przenoszącej obciążenia komunikacyjne. Nowa konstrukcja jezdni w celu osiągnięcia parametrów spełniających wymagania dla kategorii KR3. Przebudowa infrastruktury podziemnej – kanalizacja deszczowa, kable teletechniczne, kable elektro-energetyczne, odcinek wodociągu i nadziemnej – napowietrzna linia energetyczna
b) dla zadania występują następujące asortymenty robót: branża konstrukcyjna – rozbiórka dwu kondygnacyjnego obiektu kubaturowego w konstrukcji głównie ceglanej, strop Kleina, belki stropowe stalowe z dwuteowników – 
ok. 2 400,0 m3 gruzu po rozbiórce, branża zieleni – ścinanie drzew w ilości 77 szt, branża elektryczna – demontaż opraw oświetleniowych z ponownym montażem w nowej lokalizacji – 18 kpl, demontaż linii napowietrznej 
ok. 760,0 m, demontaż słupów linii napowietrznej 19 szt, wykonanie linii napowietrznej nn na 19 słupach na odcinku ok. 780,0 m, wykonanie linii Sn na odcinku ok. 580,0 m, branża sanitarna – demontaż/unieczynnienie rur betonowych średnicy 200-300 mm na odcinku ok. 125,0 m wykonanie kanalizacji deszczowej średnicy 250-500 mm ok. 580,0 m, studnie betonowe 1000-1200 mm w ilości 20 szt, wpusty betonowe śr. 500 mm w ilości 50 szt, przykanaliki PCV łącznej długości ok. 230,0 m. branża telekomunikacyjna -  budowa kanału technologicznego długości ok. 900,0 m, studnie SKR 18 szt, przebudowa kabli Orange ok. 260.0 m, przebudowa światłowodu Orange ok. 1000,0 m, przełożenie sieci operatora DSS ok. 70,0 m, branża drogowa – rozebranie istniejącej konstrukcji jezdni z frezowaniem nawierzchni bitumicznej na głębokość 20 cm w ilości ok. 5400,0 m2, rozebranie nawierzchni utwardzonych w ilości ok. 550,0 m2, rozebranie krawężników betonowych ok. 470,0 m, wykonanie chodników 
o nawierzchni z betonowej kostki prefabrykowanej gr. 8 cm w ilości ok. 3 100,0 m2, konstrukcja jezdni dla KR3 na podbudowie z kruszywa z trzema warstwami bitumicznymi na powierzchni ok. 6 500,0 m2, zjazdy o nawierzchni 
z betonowej kostki prefabrykowanej na powierzchni ok. 640,0 m2, znaki pionowe 31 szt, oznakowanie poziome 
w technologii grubowarstwowej w ilości ok. 190,0 m2, trawniki na powierzchni ok. 3 700,0 m2
2. Odbiory  
2.1. Wykonawca nie jest uprawniony do zakrycia wykonanej roboty budowlanej bez uprzedniej zgody Zamawiającego. Wykonawca ma obowiązek umożliwić Zamawiającemu sprawdzenie każdej roboty budowlanej zanikającej lub która ulega zakryciu.

2.2. Wykonawca zgłasza gotowość do odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu wpisem do dziennika budowy i jednocześnie zawiadamia o tej gotowości Zamawiającego. 

2.3. Zamawiający dokonuje odbioru zgłoszonych przez Wykonawcę robót zanikających i ulegających zakryciu niezwłocznie, nie później jednak niż 3 dni od daty zgłoszenia gotowości do odbioru i potwierdza odbiór robót wpisem do dziennika budowy.

2.4. Jeżeli Zamawiający uzna odbiór robót zanikających lub ulegających zakryciu za zbędny jest zobowiązany powiadomić o tym Wykonawcę niezwłocznie, nie później niż w terminie określonym w pkt. 2.3. 

2.5. W przypadku nie zgłoszenia Zamawiającemu gotowości do odbioru robót zanikających lub ulegających zakryciu lub dokonania zakrycia tych robót przed ich odbiorem, Wykonawca jest zobowiązany odkryć lub wykonać otwory niezbędne dla zbadania robót, a następnie na własny koszt przywrócić roboty do stanu zgodnego z wymaganym. 

2.6. Protokół stanu zaawansowania robót sporządza się w celu przeprowadzenia częściowego rozliczenia za wykonany częściowo przedmiot umowy. 

2.7. Po zakończeniu wykonania części I robót, tj. zakresu rzeczowego przedmiotu umowy o wartości nie mniejszej jak 50,0% wartości netto kwoty umowy, Wykonawca zgłasza Zamawiającemu wykonanie części I, wpisem do dziennika budowy. Data potwierdzenia przez Zamawiającego wpisem do dziennika budowy zakończenia części I ustala termin jej zakończenia. 

2.8. Potwierdzenie wpisem do dziennika budowy przez Zamawiającego zakończenia części I uprawnia Wykonawcę do przygotowania dla części I protokołu stanu zaawansowania robót. Do protokołu stanu zaawansowania robót Wykonawca jest zobowiązany załączyć podpisany przez kierownika budowy kosztorys powykonawczy częściowy, sporządzony na podstawie obmiaru faktycznie wykonanych robót wg cen przyjętych w kosztorysie ofertowym.

2.9. Kosztorys powykonawczy częściowy wykonanych robót budowlanych części I, o którym mowa w pkt. 2.8, jest weryfikowany przez Zamawiającego. 

2.10. Podpisanie przez Zamawiającego protokołu stanu zaawansowania robót uprawnia Wykonawcę do wystawienia faktury częściowej za część I przedmiotu zamówienia.
2.11. Odbiór końcowy jest dokonywany po zakończeniu przez Wykonawcę całości przedmiotu umowy na podstawie oświadczenia kierownika budowy wpisanego do dziennika budowy i potwierdzeniu tego faktu przez Zamawiającego. Data potwierdzenia przez Zamawiającego wpisem do dziennika budowy ustala termin zakończenia przedmiotu umowy. 

2.12. W oparciu o wpis Zamawiającego potwierdzający wykonanie przedmiotu umowy Wykonawca zgłasza Zamawiającemu gotowość przedmiotu umowy do odbioru. Wraz ze zgłoszeniem przedmiotu umowy do odbioru Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu wszystkie dokumenty potrzebne do odbioru końcowego umożliwiające ocenę prawidłowego wykonania przedmiotu umowy; w szczególności: dziennik budowy, protokoły badań, sprawdzeń i odbiorów, pozytywne odbiory końcowe przez służby zewnętrzne oraz kosztorys powykonawczy sporządzony na podstawie obmiaru faktycznie wykonanych robót wg cen przyjętych w kosztorysie ofertowym. Skutki zaniechania tego obowiązku lub opóźnień w zgłoszeniu będą obciążać Wykonawcę.

2.13. Kosztorys powykonawczy wykonanych robót budowlanych, o którym mowa w pkt. 2.12., jest akceptowany i korygowany przez Zamawiającego. 

2.14. Zamawiający wyznaczy termin odbioru i zwoła komisję odbiorową w terminie do 14 dni od daty zgłoszenia gotowości do odbioru. Z czynności odbioru spisany zostanie protokół odbioru końcowego przedmiotu umowy zawierający wszelkie dokonywane w trakcie odbioru ustalenia, jak również terminy wyznaczone na usunięcie ewentualnych wad stwierdzonych przy odbiorze, podpisany przez uczestników odbioru.

2.15. W wypadku stwierdzenia w toku odbioru wad nadających się do usunięcia, Wykonawca zobowiązany jest do ich usunięcia w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego oraz o zawiadomieniu o powyższym Zamawiającego.

2.16. Zamawiający odmówi odbioru, jeżeli przedmiot umowy nie został w całości wykonany lub ma wady uniemożliwiające jego użytkowanie zgodnie z umową.

2.17. W razie odebrania przedmiotu umowy z zastrzeżeniem co do stwierdzonych przy odbiorze wad lub stwierdzenia tych wad w okresie rękojmi Zamawiający może:

2.17.1. żądać usunięcia tych wad – jeżeli wady nadają się do usunięcia – wyznaczając pisemnie Wykonawcy odpowiedni termin,

2.17.2. obniżyć wynagrodzenie, jeżeli wady usunąć się nie dadzą lub z okoliczności wynika, że Wykonawca nie zdoła ich usunąć w czasie odpowiednim lub gdy Wykonawca nie usunął wad w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie – a wady są nieistotne,

2.17.3. odstąpić od umowy, jeżeli wady usunąć się nie dadzą lub z okoliczności wynika, że Wykonawca nie zdoła ich usunąć w czasie odpowiednim lub gdy Wykonawca nie usunął wad w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie – a wady są istotne.

2.18. W przypadku, gdy Wykonawca odmówi usunięcia wad lub nie usunie ich w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego lub z okoliczności wynika, iż nie zdoła ich usunąć w tym terminie, Zamawiający ma prawo zlecić usunięcie tych wad osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy oraz potrącić koszty zastępczego usunięcia wad z wynagrodzenia Wykonawcy lub zabezpieczenia należytego wykonania umowy, na co Wykonawca wyraża zgodę.

2.19. W wypadku usunięcia wad Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia Zamawiającego o ich usunięciu.

3. Harmonogram  rzeczowo – finansowo – terminowy
3.1. W dniu przekazania placu budowy Wykonawca przekaże Zamawiającemu do zaakceptowania harmonogram rzeczowo - finansowy robót. Zamawiający w terminie do 7 dni od dnia przekazania ww. harmonogramu zaakceptuje lub naniesie uwagi do dokumentu. Wykonawca w terminie do 3 dni naniesie uwagi Zamawiającego do harmonogramu i ponownie przekaże do akceptacji. Zatwierdzony przez Zamawiającego harmonogram będzie podstawą do bieżącej kontroli realizacji umowy. W przypadku wystąpienia w trakcie realizacji zadania uzasadnionej konieczności wprowadzenia zmian do harmonogramu, Wykonawca przedłoży Zamawiającemu do zatwierdzenia uaktualniony harmonogram w terminie do 3 dni od daty wydania polecenia zmiany harmonogramu przez Zamawiającego.

3.2. Harmonogram rzeczowo – finansowy będzie sporządzony z podziałem na asortymenty robót według działów kosztorysu ofertowego oraz będzie zawierał harmonogram płatności jako sumę należności za wszystkie asortymenty robót realizowanych w danym etapie rozliczeniowym.
3.3. Harmonogram będzie podpisany przez Wykonawcę i Kierownika budowy. 
3.4. Jeżeli Wykonawca nie uzyska zatwierdzenia trzeciej kolejnej wersji Harmonogramu przedłożonej Zamawiającemu w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie, to zostanie Wykonawcy naliczona kara finansowa w wysokości określonej w umowie.
3.5. Zatwierdzony przez Zamawiającego Harmonogram będzie dla Stron umowy stanowił podstawę oceny 
i egzekwowania: finansowego i terminowego postępu robót.
3.6. W zakresie rzeczowym:
3.6.1. Wykonawca wskaże i w sposób nie budzący wątpliwości opisze kompletny zakres przewidziany do wykonania przez podwykonawców. 
3.6.2. Wyliczenia wartości zakresu rzeczowego przedmiotu umowy przewidzianego do wykonania przez podwykonawców dokona Wykonawca w oparciu o ceny jednostkowe użyte w swojej Ofercie. 
3.6.3. Podwykonawca/podwykonawcy (dotyczy także wskazanych w ofercie Wykonawcy) zostaną zaakceptowani przez Zamawiającego w sposób i trybie określonych w: art. 6471 ustawy Kodeks cywilny i ustawie PZP.
3.7. W zakresie terminowym Wykonawca określi datę (dzień, miesiąc) planowanego rozpoczęcia i planowanego zakończenia pełnego zakresu rzeczowego z podziałem na asortymenty robót według działów kosztorysu ofertowego.
4. Ubezpieczenie kontraktu przez Wykonawcę

Zawarcie umowy z Wykonawcą jest warunkowane uprzednim dostarczeniem Zamawiającemu potwierdzonej za zgodność z oryginałem kopii polisy ubezpieczenia przedmiotowego kontraktu z tytułu cywilnej odpowiedzialności kontraktowej i deliktowej w zakresie wszelkich zdarzeń na terenie budowy na wartość co najmniej 4,5 mln zł brutto. Polisa ubezpieczeniowa winna obowiązywać co najmniej do dnia spisania Protokołu odbioru końcowego przedmiotu umowy. 

5. Termin realizacji zamówienia
Termin realizacji przedmiotu zamówienia: od dnia podpisania umowy do dnia 30.11.2018 r.
6. Wymagany termin gwarancji
Wymagany termin gwarancji na cały asortyment robót: min. 36 miesięcy - max 60 miesięcy.
7. Decyzja administracyjna umożliwiająca realizację robót budowlanych
Dla Etapów 5 i 6 Zamawiający dysponuje jedną decyzją ZRiD posiadającą nadany rygor natychmiastowej wykonalności.
8. Zamówienia podobne
Zamawiający bierze pod uwagę możliwość udzielenia zamówienia podobnego (art. 67 ust. 1, pkt. 6) do 50% wartości zamówienia podstawowego. 

Zamówienia podobne mogą obejmować następujący zakres robót: prace przygotowawcze, roboty rozbiórkowe,  chodniki, zjazdy, nawierzchnie bitumiczne z poszerzeniem jezdni,  pobocza, rowy, oznakowanie poziome i pionowe, kanalizacja deszczowa, ogrodzenia, obiekty i urządzenia użytkowników ruchu, kolizje i sieci, zieleń, urządzenia oświetleniowe.

Zamówienie podobne może zostać udzielone w przypadku łącznego zaistnienia okoliczności: uzasadniającej wykonanie zakresów robót wymienionych powyżej, zaakceptowania przez Strony istotnych warunków dotychczasowej umowy, uzgodnienia przez Strony w wyniku negocjacji wynagrodzenia oraz terminu wykonania nowego zamówienia pod warunkiem stwierdzenia przez Zamawiającego, że dotychczasowy wykonawca zamówienia podstawowego zrealizował je z najwyższą starannością, co może stanowić realną podstawę do oczekiwania zachowania nie gorszego standardu dla nowego zamówienia.   

Zamówienie podobne może zostać udzielone również w przypadku stwierdzenia wystąpienia błędu istotnego pomiędzy treścią i zawartością części rysunkowo - opisowej dokumentacji projektowej, oraz treścią i zawartością części ewidencyjno – rozliczeniowej dokumentacji projektowej. 

Zamówienia, o których mowa powyżej, zostaną udzielone na warunkach podobnych do udzielenia zamówienia podstawowego, po uprzednich negocjacjach z Wykonawcą (art. 66 ust. 1 ustawy Pzp).

Wykonawca, przed zawarciem umowy zobowiązany będzie złożyć oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu oraz o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania, a na żądanie Zamawiającego, również dokumenty potwierdzające złożone oświadczenia, w zakresie nie szerszym niż w postępowaniu o udzielenie zamówienia podstawowego.

9. Założenia techniczno – organizacyjne prowadzenia robót
9.1. Wykonawca będzie prowadził roboty w sposób umożliwiający ciągły przejazd pojazdów służb ratunkowych na długości całego odcinka.
9.2. Wykonawca cenie złożonej oferty (uwzględnić należy w cenach jednostkowych kosztorysu ofertowego) opracuje, uzgodni i w terminie do 30 dni od daty podpisania umowy uzyska zatwierdzenie projektu tymczasowej organizacji ruchu. Projekt wykonawcy tymczasowej organizacji ruchu będzie spełniał wymogi określone w stosownym Rozporządzeniu. Projekt tymczasowej organizacji ruchu zostanie opracowany w co najmniej dwóch oryginalnych egzemplarzach i będzie obejmował wszystkie etapy oraz asortymenty prac do wykonania. Jeden oryginalny egzemplarz zatwierdzonego projektu tymczasowej organizacji ruchu Wykonawca przekaże koordynatorowi nadzoru inwestorskiego. 
9.3. Po uzyskaniu zatwierdzenia projektu tymczasowej organizacji ruchu Wykonawca w cenie złożonej oferty (uwzględnić należy w cenach jednostkowych kosztorysu ofertowego) ustawi niezwłocznie w terenie kompletne dla każdego z etapów robót oznakowanie uwzględnione w zatwierdzonym projekcie. Dla każdego z etapów robót ustawione w terenie oznakowanie Wykonawca będzie utrzymywał w kompletności i czytelności. Oznakowanie ostatniego z etapów robót Wykonawca zdemontuje niezwłocznie po spisaniu Protokołu końcowego odbioru przedmiotu umowy. Oznakowanie tymczasowej organizacji ruchu w trakcie realizacji przedmiotu umowy stanowi w całości własność Wykonawcy.
9.4. Podczas całego okresu wykonywania robót Wykonawca zapewnia ciągły i spełniający podstawowe warunki bezpieczeństwa dostęp pieszy i kołowy (również maszynami rolniczymi) do posesji dla mieszkańców i służb ratunkowych.
9.5. Dopuszcza się ograniczenia w dostępie do konkretnej posesji pojazdami i maszynami rolniczymi po uprzednim indywidualnym uzgodnieniu przez Wykonawcę z właścicielem posesji (z wyprzedzeniem co najmniej dwóch dni kalendarzowych).
10. Techniczne narady robocze 
Zamawiający przewiduje przeprowadzanie narad techniczno - roboczych. Zakładana częstotliwość narad techniczno - roboczych nie częściej jak 1 raz na 2 tygodnie. Miejsce narady – na terenie robót. Osoby ze strony Wykonawcy przewidziane do wzięcia udziału – kierownik budowy, kierownik robót branżowych. Ze strony Zamawiającego zakłada się udział wymienionego/wymienionych w umowie Przedstawiciela/Przedstawicieli Zamawiającego. 
11. Rozwiązania zamienne, roboty dodatkowe, konieczne oraz sposób ich rozliczenia

11.1.  Wykonawca nie może odmówić:

11.1.1. wykonania robót/prac uwzględnionych bądź wynikających z dokumentacji przetargowej lub zasad wiedzy technicznej, a niewyszczególnionych w przedmiarach robót, których konieczność wykonania zostanie zaakceptowana przez Zamawiającego,

11.1.2. w uzasadnionych przypadkach - wykonania rozwiązań zamiennych w stosunku do projektowanych w dokumentacji przetargowej, tj. robót rzeczowo przewidzianych w zamówieniu, ale wykonywanych inaczej niż pierwotnie zakładano, np. przy zastosowaniu innej technologii lub innych wyrobów / materiałów budowlanych, których konieczność wykonania zostanie zaakceptowana przez Zamawiającego,

11.1.3. dokonania zmiany określonej uaktualnionym harmonogramem w kolejności wykonania robót, których konieczność wykonania zostanie zaakceptowana przez Zamawiającego,

11.1.4. pominięcia asortymentu robót i prac, który w trakcie wykonywania niniejszej umowy stał się zbędny.

11.2. Wystąpienie przypadków, o których mowa w pkt 1, nie unieważnia w jakiejkolwiek mierze postanowień umowy, ale ich skutki mogą – na wniosek Wykonawcy – stanowić podstawę do zmiany umownego terminu zakończenia robót, z zastrzeżeniem, iż w przypadku wystąpienia konieczności przedłużenia terminu realizacji niniejszej umowy powyżej 15 dni, Wykonawca dodatkowo zabezpieczy należyte wykonanie umowy z ważnością 30 dni ponad nowo ustalony termin, oraz ewentualnej zmiany wynagrodzenia. W przypadku wydłużenia terminu wykonania robót Wykonawca winien wykazać, iż ich realizacja będzie uniemożliwiała dochowanie terminu wykonania umowy. 

11.3. W przypadku ewentualnej zmiany wynagrodzenia wynikającej z zastosowania rozwiązań zamiennych, o których mowa w pkt 1 lit. b kwota zostanie określona w kosztorysie różnicowym na wykonanie rozwiązań zamiennych potwierdzonym przez przedstawiciela Zamawiającego, z zastrzeżeniem zapisów pkt 7 – 11.

11.4. Za roboty wykonane bez zgody Zamawiającego Wykonawcy nie przysługuje żadne wynagrodzenie.

11.5. Przedstawiciel Zamawiającego nie może zlecać samodzielnie rozwiązań zamiennych.

11.6. Podstawą wykonania i rozliczenia robót, o których mowa w pkt 1, jest podpisany przez strony aneks do umowy. Wykonawca nie może odmówić zawarcia stosownego aneksu do umowy.

11.7. Aneks, o którym mowa w pkt 6 powyżej zostanie zawarty po zaakceptowaniu przez Zamawiającego protokołu konieczności i kosztorysu ofertowego robót.

11.8. Jeżeli roboty określone w pkt 1 odpowiadają opisowi pozycji w kosztorysie ofertowym, cena jednostkowa określona w kosztorysie ofertowym, używana jest do wyliczenia wartości wynagrodzenia za te roboty.

11.9. Jeżeli roboty, o których mowa w pkt 1 nie odpowiadają opisowi pozycji w kosztorysie ofertowym, Wykonawca przedłoży do akceptacji Zamawiającego kalkulację ceny jednostkowej tych robót z uwzględnieniem:

11.9.1. stawek i narzutów użytych przez Wykonawcę do wyliczenia cen jednostkowych w ofercie na podstawowy zakres zamówienia (w następstwie "rozbicia" ofertowych cen jednostkowych przyjętych przy kalkulacji w kosztorysie ofertowym),

11.9.2. w przypadku niemożności zastosowania zapisów lit. a powyżej w odniesieniu do: stawki robocizny lub ceny materiału, lub ceny sprzętu zastosowanie mogą mieć odpowiednie czynniki cenotwórcze nie wyższe od średnich wartości publikowanych w wydawnictwie „Sekocenbud" z ostatniego dostępnego wydania, dla kwartału sporządzania wyceny, z jednoczesnym wykorzystaniem wartości liczbowych: kosztów zakupu, kosztów ogólnych i zysku z oferty Wykonawcy na podstawowy zakres robót,

11.9.3. cena wyliczona zgodnie z lit. b powyżej nie może być wyższa niż 80% średniej ceny robót danej branży dla rejonu Dolnego Śląska publikowanej w wydawnictwie „Sekocenbud” z ostatnio opublikowanego kwartału. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający dopuszcza możliwość negocjacji, przy czym Wykonawca winien udowodnić, iż nie jest w stanie wykonać robót w cenie równej lub niższej niż 80% średniej ceny robót danej branży dla rejonu Dolnego Śląska publikowanej w wydawnictwie „Sekocenbud” z ostatnio opublikowanego kwartału.

11.10. Jeżeli cena jednostkowa przedłożona przez Wykonawcę do akceptacji Zamawiającemu będzie skalkulowana niezgodnie z zapisami pkt 9, Zamawiający wprowadzi korektę ceny opartą 
na własnych wyliczeniach.

11.11. Wykonawca powinien dokonać wyliczeń cen, o których mowa w pkt 9 oraz przedstawić 
do akceptacji Zamawiającego wysokość wynagrodzenia wynikającą ze zmian (kosztorys ofertowy robót, a w przypadku rozwiązań zamiennych – kosztorys różnicowy na wykonanie rozwiązań zamiennych) w terminie umożliwiającym weryfikację wyliczeń przez Zamawiającego bez uszczerbku dla terminu zakończenia przedmiotu umowy (względnie terminów pośrednich lub innych terminów przyjętych przez strony) oraz jakości robót.

12. Roboty dodatkowe oraz sposób ich rozliczenia

12.1. Wszelkie roboty nieobjęte niniejszym zamówieniem, lecz niezbędne do jego prawidłowego wykonania, będące w rozumieniu art. 144 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych robotami dodatkowymi, rozliczone zostaną w ramach odpowiedniej zmiany umowy, dokonanej zgodnie z obowiązującymi przepisami.

12.2. Przedstawiciel Zamawiającego nie może zlecać samodzielnie robót dodatkowych.

12.3. O konieczności wykonania prac dodatkowych Wykonawca informuje niezwłocznie Zamawiającego. 

12.4. Podstawą wykonania i rozliczenia robót dodatkowych jest podpisany przez strony aneks 
do umowy. Wykonawca nie może odmówić zawarcia stosownego aneksu do umowy. 

12.5. Aneks, o którym mowa w pkt 4 powyżej zostanie zawarty po zaakceptowaniu przez Zamawiającego protokołu konieczności i kosztorysu ofertowego robót dodatkowych.

12.6. Jeżeli będzie miało zastosowanie wykonanie robót dodatkowych, o których mowa w pkt 1,  Wykonawca przedłoży Zamawiającemu kosztorys ofertowy, w którym każda z cen jednostkowych będzie określona z uwzględnieniem:
12.6.1. stawek i narzutów użytych przez Wykonawcę do wyliczenia cen jednostkowych w ofercie na podstawowy zakres zamówienia (w następstwie "rozbicia" ofertowych cen jednostkowych przyjętych przy kalkulacji w kosztorysie ofertowym),

12.6.2. w przypadku niemożności zastosowania zapisów lit. a powyżej w odniesieniu do: stawki robocizny lub ceny materiału, lub ceny sprzętu zastosowanie mogą mieć odpowiednie czynniki cenotwórcze nie wyższe od średnich wartości publikowanych w wydawnictwie „Sekocenbud" z ostatniego dostępnego wydania, dla kwartału sporządzania wyceny, z jednoczesnym wykorzystaniem wartości liczbowych: kosztów zakupu, kosztów ogólnych i zysku z oferty wykonawcy na podstawowy zakres robót,
12.6.3. cena wyliczona zgodnie z lit. b powyżej nie może być wyższa niż 80% średniej ceny robót danej branży dla rejonu Dolnego Śląska publikowana w wydawnictwie „Sekocenbud” z ostatnio opublikowanego kwartału. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający dopuszcza możliwość negocjacji, przy czym Wykonawca winien udowodnić, iż nie jest w stanie wykonać robót w cenie równej lub niższej niż 80% średniej ceny robót danej branży dla rejonu Dolnego Śląska publikowanej w wydawnictwie „Sekocenbud” z ostatnio opublikowanego kwartału. 
12.7. Jeżeli cena jednostkowa przedłożona przez Wykonawcę do akceptacji Zamawiającemu będzie skalkulowana niezgodnie z zapisami pkt 6, Zamawiający wprowadzi korektę ceny opartą na własnych wyliczeniach.

12.8. Wykonawca powinien dokonać wyliczeń cen, o których mowa w pkt 6 oraz przedstawić 
do akceptacji Zamawiającego wysokość wynagrodzenia wynikającą z robót dodatkowych (kosztorys ofertowy robót dodatkowych), w terminie umożliwiającym weryfikację wyliczeń przez Zamawiającego bez uszczerbku dla terminu zakończenia przedmiotu umowy (względnie terminów pośrednich lub innych terminów przyjętych przez strony) oraz jakości robót.
13. Nazwy własne wyrobów budowlanych, rozwiązania równoważne opisywanym w dokumentacji projektowej. 
W przypadku, gdy w dokumentacji projektowej, bądź załącznikach przedmiotu zamówienia zostały użyte, bądź wskazanie znaki towarowe lub znaki pochodzenia, Zamawiający informuje, iż zapis ten jest jedynie przykładem i dla Wykonawcy stanowi wyłącznie wskazanie cech fizycznych, użytkowych wyrobów budowlanych zastosowanych do realizacji elementów przedmiotu zamówienia. Zamawiający dopuszcza realizację elementów przedmiotu zamówienia poprzez zastosowanie wyrobów budowlanych o parametrach równoważnych. Przez podanie nazw własnych produktów Zamawiający określa minimalne parametry techniczne, cechy użytkowe oraz jakościowe (m.in.:  wymiary, skład, zastosowany rodzaj materiału, kolor, odcień, przeznaczenie urządzeń, estetyka itp.), jakim powinny odpowiadać wyroby budowlane równoważne, aby spełniały stawiane wymagania. 
Wykonawca powołując się na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego jest obowiązany zgodnie z art. 30 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2017r. poz. 1579 t.j.) wykazać, że oferowany przez niego przedmiot zamówienia w tym sposób wykonania robót budowlanych spełnia minimalne wymagania określone przez Zamawiającego.

Zamawiający opisując przedmiot zamówienia przy pomocy norm europejskich, ocen technicznych, aprobat czy specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 i ust.3 ustawy Prawo zamówień publicznych, zgodnie z art. 30 ust. 4 tej ustawy dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym. Wykonawca przy pomocy innych wiarygodnych dokumentów może, wykazać, że oferowane przez niego produkty spełniają wymogi wynikające ze wskazanych norm lub odpowiednich specyfikacji technicznych. Nadrzędne i obowiązujące w tym zakresie są zapisy umowy (projektu umowy).
14. Czynności do wykonania w oparciu o umowę o pracę 
Zgodnie z art. 29 ust. 3a ustawy Pzp Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub zaakceptowanego Podwykonawcę osób (o ile nie prowadzą działalności gospodarczej lub są wspólnikami spółek osobowych) na podstawie umowy o pracę. 
Wykonawca  jest zobowiązany do zatrudnienia na podstawie umowy o pracę w okresie realizacji przedmiotu Umowy osób wykonujących następujące czynności:

· wykonanie prac pomocniczych przy robotach pomiarowych (uwaga – nie dotyczy geodety posiadającego uprawnienia);
· cięcie piłą nawierzchni bitumicznych;

· operator każdej maszyny roboczej realizującej element przedmiotu zamówienia; 

· ręczne i mechaniczne wykonywanie wykopów i nasypów;

· profilowanie i zagęszczanie podłoża;

· układanie podbudowy z kruszywa;

· układanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej;

· układanie ścieku przykrawężnikowego z betonowej kostki prefabrykowanej;
· układanie krawężników betonowych i obrzeży;

· kompletna przebudowa, wymiana, wykonanie, przedłużenie przepustu rurowego;

· wykonanie ławy z betonu pod krawężniki i obrzeża;

· wykonanie oznakowania pionowego i poziomego;

· wykonanie kompletnego kanału technologicznego; 

· wykonanie regulacji pokryw studzienek infrastruktury podziemnej 

· wykonywanie warstwy bitumicznej konstrukcji jezdni, lub zjazdu; 

· wykonanie trawników;

· wykonywanie drenażu służącego odwodnieniu korpusu drogowego;

· profilowanie, kształtowanie, umocnienie elementami prefabrykowanymi skarp, dna rowu drogowego;
· wykonywanie czynności ręcznego kierowania ruchem kołowym na terenie robót;

· sprzątanie terenu budowy; 

· wykonywanie wszystkich elementów linii i kabli elektroenergetycznych;

· wykonywanie wszystkich elementów sieci teletechnicznych;

W każdej umowie o podwykonawstwo Wykonawca jest zobowiązany zawrzeć stosowne zapisy zobowiązujące podwykonawców do zatrudnienia na umowę o pracę wszystkich osób wykonujących wskazane wyżej czynności.
15. Obowiązki Wykonawcy

Obowiązki Wykonawcy w ramach wynagrodzenia brutto za wykonanie zakresu rzeczowego przedmiotu zamówienia:
1) Wykonawca zobowiązuje się przejąć teren budowy w terminie do 7 dni od daty zawarcia umowy.

2) Wykonawca zobowiązuje się w cenie złożonej oferty zapewnić nadzór archeologiczny nad realizowanymi robotami, a w razie odkrycia w trakcie realizowanych prac obiektów archeologicznych postępować ściśle według wytycznych zawartych w Decyzji Konserwatora Zabytków znak WZA.5183.2652.2017.MD z dnia 7.06.2017 r. 
3) Wykonawca zobowiązuje się wykonać zakres rzeczowy przedmiotu umowy zgodnie z dokumentacją projektową, sztuką budowlaną oraz obowiązującymi przepisami.

4) Wykonawca zobowiązuje się zorganizować, zagospodarować oraz należycie zabezpieczyć teren budowy oraz teren zaplecza budowy w sposób zapewniający bezpieczeństwo wszystkich osób przebywających na terenie budowy i w bezpośrednim jego sąsiedztwie. Wykonawca zobowiązuje się skutecznie zabezpieczyć teren budowy przed dostępem osób trzecich.

5) Wykonawca zobowiązuje się, przed rozpoczęciem prac, sporządzić i przedstawić Zamawiającemu inwentaryzację stanu istniejącego wraz z dokumentacją fotograficzną oraz przedłożyć zestawienie elementów przeznaczonych do rozbiórki, przebudowy, regulacji itp., z podaniem ich ilości oraz parametrów charakterystycznych (np. długość, średnica, itp.).

6) Wykonawca w cenie złożonej oferty zapewni systematyczne bieżące odprowadzanie wody (odwodnienie) z terenów wykopów. 

7) W pobliżu drzew i krzewów Wykonawca zobowiązuje się prowadzić roboty bez użycia sprzętu mechanicznego z zachowaniem ostrożności i odpowiednim zabezpieczeniem drzewostanu.

8) Według suwerennej decyzji Wykonawcy ewentualnie wystąpić o: warunki przyłączenia energii elektrycznej dla terenu/zaplecza budowy, warunki obsługi komunikacyjnej terenu budowy, doprowadzenie wody z wodociągu do terenu zaplecza/budowy, doprowadzenie energii (np. do ogrzewania), zezwolenie na zrzut ścieków i inne media. W każdym takim przypadku Wykonawca ponosi wszelkie koszty zużycia, funkcjonowania, eksploatacji mediów.

9) Organizacja robót prowadzona będzie zgodnie z obowiązującymi wymogami BHP oraz p. poż., zachowaniem bezpieczeństwa ruchu drogowego a także przepisami dotyczącymi ochrony środowiska naturalnego. 

10) Wykonawca zapewnia, że wszystkie osoby, przy pomocy których będzie realizowany przedmiot umowy, będą ubrane w odzież umożliwiającą ich identyfikację.

11) Wykonawca poinformuje wszystkich zainteresowanych o przystąpieniu do robót i ewentualnych utrudnieniach wynikających z ich realizacji.

12) Wykonawca własnym staraniem zapewni ciągły, bezpieczny dojazd i dojście do posesji znajdujących się na odcinku objętym robotami.

13) Wykonawca zobowiązuje się powiadomić na piśmie Zamawiającego oraz wszystkich użytkowników obiektów i gestorów sieci o terminie rozpoczęcia prac i ich zakończenia z 14-dniowym wyprzedzeniem, celem inwentaryzacji istniejącej sieci i armatury, oceny stanu technicznego infrastruktury, sprawdzenia szczelności sieci, nadzoru nad prowadzonymi robotami, uczestnictwa w odbiorach i komisyjnej kontroli sieci i armatury. (zgodnie z załączonymi uzgodnieniami)
14) Wykonawca zobowiązuje się powiadomić na piśmie Zamawiającego oraz wszystkich użytkowników obiektów i gestorów sieci o terminie rozpoczęcia prac i ich zakończenia z 14-dniowym wyprzedzeniem, celem inwentaryzacji istniejącej sieci i armatury, oceny stanu technicznego infrastruktury, sprawdzenia szczelności sieci, nadzoru nad prowadzonymi robotami, uczestnictwa w odbiorach i komisyjnej kontroli sieci i armatury.

15) Wykonawca zapewni czynny udział w odbiorach przedstawicieli służb zewnętrznych odpowiednich gestorów sieci.

16) W trakcie realizacji przedmiotu umowy kierownik budowy będzie stale dostępny na terenie budowy, lub na terenie zaplecza wykonawcy. Kierownik budowy będzie obecny w trakcie spisywania Protokołu odbioru końcowego przedmiotu zamówienia.
17) W trakcie realizacji robót branżowych kierownik robót będzie stale obecny na terenie robot, lub zaplecza budowy oraz będzie obecny w trakcie spisywania Protokołu odbioru końcowego przedmiotu zamówienia.
18) Wykonawca wykona wszystkie niezbędne próby, badania, uzgodnienia, nadzory i odbiory z użytkownikami infrastruktury.

19) Wykonawca sporządzi stosowne protokoły z przeprowadzonych prób i badań odbiorczych i przekaże je Zamawiającemu.

20) Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z obsługą nadzoru technicznego sieci uzbrojenia podziemnego,  w tym również koszty wyłączeń, włączeń, prób eksploatacyjnych i innych pomiarów, a także koszty geodezyjnej inwentaryzacji tych sieci wraz z techniczną dokumentacją powykonawczą w zakresie niezbędnym dla realizacji robót objętych umową z Zamawiającym.

21) Wykonawca z wyprzedzeniem co najmniej dwóch dni roboczych będzie skutecznie informować Zamawiającego o planowanym terminie zakrycia robót zanikających (ulegających zakryciu) celem przeprowadzenia/dokonania ich odbioru. Wykonawca zobowiązuje się uzyskać pisemną zgodę Zamawiającego na dalsze prowadzenie prac oraz uzyskać potwierdzenie Zamawiającego w dzienniku budowy ich prawidłowego wykonania. Jeżeli Wykonawca skutecznie nie poinformował o tych terminach Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany jest na każde żądanie Zamawiającego odkryć roboty zanikające lub wykonać otwory niezbędne do zbadania robót, a następnie przywrócić roboty do stanu zgodnego z wymogami dokumentacji projektowej bez dodatkowego wynagrodzenia. 

22) Bez uprzedniej zgody Zamawiającego wykonywane mogą być jedynie prace niezbędne dla zapewnienia bezpieczeństwa i likwidacji zagrożeń oraz wynikające z konieczności zapobieżenia awarii.

23) Zgodnie z zapisami rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz.U. z 2003r. Nr 120, poz. 1126) Wykonawca zobowiązuje się przed rozpoczęciem robót sporządzić plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz przedstawić go Zamawiającemu.

24) Wykonawca na terenie robót będzie prowadził gospodarkę odpadami. Każdy odpad musi być zagospodarowany zgodnie z obowiązującymi przepisami. Wykonawca odpowiedzialny jest za przechowywanie dowodów potwierdzających ich zagospodarowanie.

25) Wyłącznie Wykonawca poniesie koszt opłat i kar za ewentualnie stwierdzone w trakcie realizacji robót przekroczenie norm określonych w odpowiednich przepisach dotyczących ochrony środowiska i bezpieczeństwa ruchu, co oznacza, że nie są one uwzględnione w wynagrodzeniu Wykonawcy, o którym mowa w umowie.

26) Wykonawca na czas trwania robót zobowiązuje się zapewnić kierownictwo: kierownika budowy oraz innych osób wskazanych przez Wykonawcę w Ofercie, działających w granicach umocowania określonego przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane, a w przypadku konieczności zmiany którejkolwiek z takich osób uzyskać od Zamawiającego pisemną akceptację proponowanego kandydata przed dokonaniem zmiany.

27) Wykonawca zobowiązuje się do utrzymania ładu i porządku na terenie budowy, a po zakończeniu robót usunięcia poza teren budowy wszelkich urządzeń tymczasowego zaplecza oraz pozostawienia całego terenu budowy i robót czystego oraz nadającego się do bezpiecznego użytkowania.

28) Wykonawca zobowiązany jest do ponoszenia opłat za czasowe zajęcie nieruchomości nie będących pasem drogowym i pokrycia wszystkich kosztów, które wynikają z czasowego ich zajęcia wraz z protokolarnym przekazaniem i odbiorem tych działek oraz doprowadzenia ich do stanu pierwotnego.

29) Wykonawca zobowiązany jest do realizacji wszelkich zaleceń i poleceń wpisanych do dziennika budowy.

30) Wykonawca zobowiązany jest do czyszczenia opon sprzętu wyjeżdżającego z terenu budowy na drogę publiczną.

31) Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wszelkie działania i zaniechania osób i podmiotów, przy pomocy których realizuje przedmiot umowy, odpowiada za bezpieczeństwo w trakcie wykonywania robót.

32) Wykonawca ponosi ryzyko obrażeń lub śmierci osób oraz utraty lub uszkodzeń mienia Wykonawcy i osób trzecich.

33) Ryzyko Wykonawcy obejmuje ryzyko obrażeń lub śmierci osób oraz utraty lub uszkodzeń mienia (w tym bez ograniczeń robót, urządzeń, materiałów, sprzętu, nieruchomości i ruchomości) Wykonawcy i osób trzecich.

34) Wykonawca odpowiada za szkody wynikłe na terenie budowy w terminie od daty protokolarnego przejęcia terenu budowy przez Wykonawcę do daty protokolarnego odebrania robót przez Zamawiającego oraz zobowiązuje się na własny koszt natychmiastowo usuwać w sposób docelowy wszelkie szkody i awarie powstałe podczas realizacji robót.

35) Wykonawca zobowiązany jest do naprawienia zinwentaryzowanych urządzeń podziemnych uszkodzonych w trakcie prowadzenia prac, z tym że koszt ich napraw ponosi wyłącznie Wykonawca, co oznacza, że nie są uwzględnione w wynagrodzeniu Wykonawcy, o którym mowa w umowie.

36) Wykonawca zobowiązany jest do zgłoszenia Zamawiającemu o problemach lub okolicznościach mogących wpłynąć na jakość robót lub termin zakończenia robót.

37) Wykonawca winien niezwłocznie poinformować Zamawiającego o zaistniałych na terenie budowy kontrolach i wypadkach.

38) Wykonawca zobowiązuje się zabezpieczyć teren robót, zgodnie z wymogami przewidzianymi w polskim prawie, strzec mienia znajdującego się na tym terenie.

39) Wykonawca własnym staraniem i w ramach wynagrodzenia, o którym mowa w umowie wykona w 2 oryginalnych egzemplarzach projekt tymczasowej organizacji ruchu zgodny z kryteriami zawartymi w obowiązującym Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 23.09.2003r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem (Dz. U. Nr 177, poz. 1729 z późn. zm.),  uzyska do niego komplet wymaganych uzgodnień oraz zatwierdzenie Wydziału Dróg i Transportu.

Wykonawca w terminie do 30 dni od dnia zawarcia umowy złoży w siedzibie Zamawiającego, celem zatwierdzenia, projekt organizacji ruchu tymczasowego (w 2 egz.) wraz z niezbędnymi załącznikami (w tym wymaganymi opiniami uzgodnieniami), 

40) Zgodnie z projektem o którym mowa powyżej, na warunkach określonych w zatwierdzeniu organu zarządzającego ruchem na drogach powiatowych, przez cały okres realizacji robót Wykonawca bez dodatkowego wynagrodzenia zapewni należytą eksploatację oznakowania tymczasowego stanowiącego zabezpieczenie robót i ruchu zastępczego. Wykonawca odpowiada za zabezpieczenie i oznakowanie miejsca robót w sposób widoczny zarówno w dzień jak i w nocy oraz utrzymanie oznakowania w stanie kompletnym i czytelnym przez okres trwania robót. 

41) Wykonawca w ramach wynagrodzenia, o którym mowa w umowie zapewni obsługę geodezyjną w zakresie niezbędnym do prawidłowego wykonania robót oraz umożliwiającym ich odbiór (w formie operatu kolaudacyjnego, pomiarów powykonawczych w zakresie wynikającym z dokumentacji projektowej).

42) Wykonawca dokona pomiarów rzędnych geodezyjnych istniejącego terenu. W przypadku zmiany rzędnych terenu istniejącego w odniesieniu do rzędnych tego terenu zawartych w dokumentacji projektowej Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego powiadomienia Zamawiającego o zakresie i wielkości stwierdzonych zmian.

43) W ramach wynagrodzenia, o którym mowa w umowie Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przez osobę uprawnioną inwentaryzacji powykonawczej (w wersji elektronicznej). Wersja elektroniczna mapy zasadniczej, skalibrowana w formatach do wyboru: 

a) grafika wektorowa – DXF, SHAPE,

b) grafika rastrowa – pliki TIF i TFW o takiej samej nazwie w jednym katalogu.

44) Wykonawca zobowiązuje się używać nowych własnych: materiałów, wyrobów budowlanych i urządzeń odpowiadających wymogom dokumentacji przetargowej, a ponadto:

a) dopuszczonych do użytku na terenie kraju na podstawie odrębnych przepisów w szczególności Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady nr 305/2011 z 3 marca 2011r. ustanawiające zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych i uchylające dyrektywę Rady 89/106/EWG (Dz. U. UE. 2011.88.5 z dnia 4 kwietnia 2011r.) i ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (t.j. Dz. U. 2016 poz. 1570 z późn. zm.) oraz odpowiednich norm technicznych i przepisów BHP,

b) nadających się do zastosowania i gwarantujących odpowiednią jakość robót budowlanych będących przedmiotem umowy, a także bezpieczeństwo prowadzenia robót budowlanych i użytkowania obiektu budowlanego,

c) odpowiednich dla przedmiotu umowy; zapewniających spełnienie przez obiekt budowlany wymogów podstawowych o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. 2016, poz. 290 ze zm.).
45) Wykonawca przed wykonaniem robót oraz wbudowaniem wszelkich wyrobów budowlanych przedstawi do akceptacji Zamawiającemu wszystkie rozwiązania robocze, rysunki warsztatowe z odpowiednimi opisami, obliczeniami, próbki wyrobów budowlanych wraz z wymaganymi świadectwami, atestami itp.

46) Na każde żądanie Zamawiającego Wykonawca jest zobowiązany uczestniczyć w naradach i innych czynnościach w trakcie realizacji przedmiotu umowy oraz w okresie gwarancji i rękojmi.

47) Wykonawca przekaże nadzorowi inwestorskiemu Zamawiającego dokumenty obrazujące realizację przedmiotu umowy:

a) inwentaryzację fotograficzną ogrodzeń w stanie przed przystąpieniem do robót, 

b) raporty dwutygodniowe (tydzień liczony od poniedziałku do soboty włącznie) uwzględniające zakres oraz stan zaawansowania prac, charakter i zakres wykonanych robót, zakłócenia w budowie wraz z ich dokumentowaniem. Raporty Wykonawca przekaże najpóźniej do trzeciego dnia roboczego po zakończeniu okresu którego raport dotyczy,
48) Dla całego przedmiotu umowy Wykonawca w 1 egz. w formie papierowej oraz w 1 egz. na płycie CD opracuje i przekaże Zamawiającemu dokumentację odbiorową i powykonawczą zawierającą dla poszczególnych asortymentów robót wyniki badań laboratoryjnych określonych w specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót budowanych (operat kolaudacyjny). Płatność końcowa wynagrodzenia Wykonawcy jest między innymi warunkowana uprzednim przekazaniem Zamawiającemu kompletnego opracowania w obu wersjach.  
49) Wykonawca zgłosi Zamawiającemu w formie pisemnej gotowość do końcowego odbioru przedmiotu umowy i zobowiązuje się uczestniczyć w odbiorze do czasu sporządzenia Protokołu odbioru końcowego.

50) Najpóźniej w dniu odbioru końcowego Wykonawca przekaże Zamawiającemu protokoły odbioru od właścicieli urządzeń obcych znajdujących się na obiekcie oraz oświadczenia właścicieli działek, z których korzystano podczas realizacji zadania.

51) Wykonawca w zakresie wykonania robót budowlanych zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy z nowych wyrobów budowlanych własnych, o których mowa w dokumentacji.

52) Na każde żądanie Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest okazać w stosunku do wskazanych wyrobów budowlanych dane potwierdzające spełnienie wymagań jakościowych. 

53) Wykonawca na każde żądanie Zamawiającego zobowiązany jest przed wbudowaniem wyrobów budowlanych uzyskać od Zamawiającego zatwierdzenie zastosowania tych materiałów, przedkładając próbki oraz okazując dokumenty wymagane ustawami: Prawo budowlane, o wyrobach budowlanych i dokumentacją. 

54) Na każde żądanie Zamawiającego w zakresie dodatkowego zbadania jakości robót wykonanych z wyrobów budowlanych Wykonawcy, Wykonawca zapewni potrzebne oprzyrządowanie, fachowy zespół wykonawczy, oraz materiały do wykonania badań. Koszt wykonania ww. badań obciąża Wykonawcę. 

55) Wykonawca zobowiązany jest to załatwienia wszelkich spraw formalno - technicznych związanych między innymi z budową i przebudową odwodnienia i innej infrastruktury występującej na terenie prowadzonych robót.

56) Wykonawca wykona wszelkie badania laboratoryjne zgodnie ze specyfikacjami technicznymi i przekaże je Zamawiającemu.

57) Za ewentualne szkody powstałe w czasie prowadzenia robót odpowiada Wykonawca.

Wrocław, kwiecień, 2018 r.
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