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Opracowanie dokumentacji projektowej w procedurze ZRID
dla zadania pn.. Rozbudowa drogi powiatowej nr 1371D
na odcinku od dziatki numer 31/3, obreb Godzieszowa
w  miejscowosci Godzieszowa do granicy powiatu
wroctawskiego z powiatem trzebnickim, gm. Dlugoteka.

nr dziatek: dz. nr 57, obreb Godzieszowa
(dziatka drogowa drogi powiatowej) oraz dziaki
prywatne wydzielone pod podziat w trakcie
realizacji projektu w procedurze ZRiD - w
jednostce ewidencyjnej Powiatowy Zaktad
Katastralny we Wroctawiu.
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Powiat: wroctawski
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OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA
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Nazwa i adres Zamawiajgcego:

Powiat Wroctawski
ul. T. Ko $ciuszki 131
50-440 Wroctaw



Opracowanie dokumentacji projektowej w procedurze ZRID dla zadania pn.: Rozbudowa drogi powiatowej nr 1371D na odcinku
od dziatki numer 31/3, obreb Godzieszowa w miejscowosci Godzieszowa do granicy powiatu wroctawskiego z powiatem trzebnickim,
gm. Diugoteka

Spis zawarto $ci Opisu Przedmiotu Zamowienia:
|. Czesc¢ opisowa

1. Wstep
1.1. Orientacja na mapie

1.2. Przedmiot opracowania projektowego

1.3 Zakres prac stosowania Opisu Przedmiotu Zaméwienia

1.4. Ogodlny opis przedmiotu zamowienia

1.4.1. Stan istniejgcy

1.4.2. Wymagany zakres wykonania dokumentacji projektowej

1.4.3. Zakres robét przewidzianych do zaprojektowania i charakterystyczne parametry
okreslajgce wielkos¢ obiektu

1.4.4. Materiaty wyjSciowe, pomiary, badania i inwentaryzacje

1.4.5. Wymagania materiatowe

1.4.6. Wymagania funkcjonalne

1.5. Wymagania ogolne dotyczgce opracowan projektowych

1.5.1 Wymagania dla Wykonawcy

1.5.2. Majagtkowe i osobiste prawa autorskie

1.5.3. Forma sporzadzania, prezentowania i archiwizowania opracowan projektowych
1.5.4. Wymagania dotyczgce wykonania opracowan projektowych

1.5.5. Mapa do celéw projektowych drég

1.5.6. Geotechniczne warunki posadowienia obiektéw budowlanych

1.5.7. Materiaty do uzyskania pozwolenia wodno prawnego i decyzji sSrodowiskowej
1.5.8. Materiaty do wniosku o wydanie decyzji ZRID

1.5.9. Projekt budowlany

1.5.10. Projekt wykonawczy

1.5.11. Projekt statej organizacji ruchu

1.5.11.1. Dane wyj$ciowe (po stronie wykonawcy)

1.5.11.2. Zawartosc

1.5.12. Opracowania z zakresu analizy i prognozy ruchu

1.5.13. Czesc¢ ekonomiczna

1.5.13.1.Kosztorys ofertowy

1.5.13.2. Przedmiar robot

1.5.13.3. Kosztorys inwestorski

1.5.14. Wymagania szczego6towe dotyczgce opracowan projektowych

1.5.14.1. Obligatoryjne zapisy dotyczgce wymagan dla projektanta.

1.5.14.2. Odstepstwo od przepiséw techniczno-budowlanych

1.5.14.3. llosci egzemplarzy opracowan projektowych dla Zamawiajgcego

1.5.14.4. Wymogi dla wers;ji elektronicznej dokumentaciji projektowej

1.5.15. Dokumentacja geodezyjno-prawna zwigzana z czasowym Kkorzystaniem
z nieruchomosci

1.5.16. Projekty dopuszczone do wykonania przez przysztego Wykonawce robét.
1.5.17. Nadzor autorski.

1.5.18. Kontrola jakosci opracowan projektowych

1.5.18.1. Wymagania do odbioru prac

1.5.19. Materialy przetargowe i Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robot
Budowlanych (STWIORB)
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1.5.19.1. Dokumentacja przetargowa

1.5.19.2. Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych
1.5.20. Wymagane terminy realizacji zamowienia

1.5.21.Rozliczenie opracowan projektowych

1.5.22.0dbidr opracowan projektowych

1.5.23.1. Rodzaje odbioréw opracowan projektowych

1.5.23.2. Odbiér z przekazania dokumentacji do sprawdzenia i odbiér kohcowy
1.5.23.3. Procedura odbioru z przekazanych dokumentacji do sprawdzenia i odbioru
koncowego

1.5.23.4. Dokumenty do odbioru kohcowego

1.5.24.Platnos¢ za opracowania projektowe

1.5.24.1. Ogolne warunki dotyczgce podstawy ptatnosci

1.5.24.2. Cena wykonania opracowan projektowych obejmuje:

1.5.25. Sposob ptatnosci

1.5.26. Inne ustalenia

[I. Cze$¢ informacyjna

1. Dokumenty potwierdzajgce zgodnosc¢ zamierzenia budowlanego z wymaganiami
wynikajgcymi z odrebnych przepisow

2. OsSwiadczenie Zamawiajgcego stwierdzajgce jego prawo do dysponowania
nieruchomoscig na cele budowlane.

3. Przepisy prawne i normy zwigzane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia
budowlanego

3.1. Przepisy prawne.

3.2 Wytyczne i instrukcje.

3.3.Inne rozporzadzenia, ustawy normy i katalogi.
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I. Czesé opisowa
1. Wstep
1.1. Orientacja na mapie

Teren objety przedmiotowym zamdéwieniem zlokalizowany jest w wojewddztwie
dolnoslaskim, powiat wroctawski, gmina Diugoteka.
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- obszar dziatki drogowej nr 57, obreb Godzieszowa objety zakresem opracowania
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Rysunek nr 1. Orientacja
1.2. Przedmiot opracowania projektowego

Przedmiotem niniejszego opracowania sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
opracowan projektowych przewidzianych do wykonania w ramach dokumentaciji
projektowej zadania pn.:

Opracowanie dokumentaciji projektowej w procedurze Z RID dla zadania
pn.: Rozbudowa drogi powiatowej nr 1371D na odcinku od dziatki numer 31/3,
obreb Godzieszowa w miejscowo $ci Godzieszowa do granicy powiatu
wroctawskiego z powiatem trzebnickim, gm. Diugot  eka

Celem wykonania przedmiotu zamowienia jest opracowanie dokumentacji projektowej dla
realizacji robot budowlanych majgcych na celu poprawe stanu technicznego drogi oraz
poprawe bezpieczenstwa ruchu drogowego oraz komfortu uzytkownikow drogi.
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Dokumentacja obejmuje rozbudowe odcinka drogi o dtugos$¢ ok. 1,4km od dziatki nr 31/3,
obreb Godzieszowa w miejscowosci Godzieszowa do granicy powiatu wroctawskiego
Z powiatem trzebnickim, gm. Ditugoteka.

1.3  Zakres prac stosowania Opisu Przedmiotu Zamow ienia

Niniejszy Opis Przedmiotu ZamoOwienia stanowi obowi azujacy dokument
przetargowy i umowny przy zleceniu dokumentacji pro jektowej polegaj acej na:

1) Etap |

1. wykonaniu inwentaryzacji projektowe] stanu istniejgcego (zjazdy, przepusty pod

zjazdami wraz z elementami charakterystycznymi takimi jak np.: zatoki autobusowe,

zielen, reklamy itp., odcinki chodnika i kanalizacji deszczowej);

wykonaniu mapy do celéw projektowych z inwentaryzacjg geodezyjng;

wykonaniu projektu budowlanego (w tym ewentualne projekty wycinki, nasadzen,

rozbidrek) oraz wykonawczego dla wszystkich branz;

4. wykonaniu opracowan srodowiskowych, niezbednych do prawidiowego przygotowania
oraz zrealizowania zadania wraz z uzyskaniem prawomocnej decyzji Srodowiskowej;

5. wykonaniu dokumentacji do wniosku o wydanie decyzji ZRID;

wmn

6. wykonaniu dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej — projekty podziatu
nieruchomosci;
7. wykonaniu dokumentacji geodezyjnej i Kkartograficznej — czasowe zajecie

nieruchomosci;

8. wykonaniu dokumentacji geologiczno-inzynierskiej;

9. wykonaniu badan istniejgcej konstrukcji nawierzchni jezdni wraz z podaniem
ewentualnych zalecen;

10.wykonaniu pomiaréw i analizy ruchu;

11.wykonaniu projektu statej organizacji ruchu;

12.wykonaniu projektu rozbiérki budynku gospodarczego zlokalizowanego na dz. nr 31/7,
AM-01, obr. Godzieszowa oraz przygotowaniu wszystkich dokumentéw niezbednych
do uzyskania pozwolenia na rozbiorke wraz z uzyskaniem pozwolenia na rozbiorke;

13.wykonaniu projektu rozbidrek ogrodzen, obiektow, itp. — jezeli takie wystgpia;

14.przekazania do zaakceptowania przez Zamawiajgcego ostatecznej wersji opracowanej
dokumentacji projektowej;

15.opracowaniu materialdw projektowych niezbednych do uzyskania decyzji, opinii,
uzgodnien i pozwolen wymaganych przepisami szczegélnymi oraz ewentualnych
odstepstw od warunkéw technicznych;

16.uzyskaniu w imieniu Zamawiajgcego warunkow technicznych, opinii, uzgodnien,
decyzji administracyjnych zgodnie z wymogami prawa i procedurami organéw oraz
gestorow sieci;

17.uzyskaniu w imieniu Zamawiajgcego dla odcinka objetego strefg ,OW” obserwacji
archeologicznej wg mpzp GOD-1 Godzieszowa opinii Dolnoslaskiego Wojewddzkiego
Konserwatora Zabytkéw w zwigzku z planowanym zamierzeniem;

18.uzyskaniu decyzji o zgodzie na realizacje inwestycji drogowej ZRiD wraz z rygorem
natychmiastowej wykonalnosci wraz ze wszystkimi zatgcznikami i dokonaniem
wszystkich niezbednych uzupetnien i poprawek na etapie uzyskiwania w/w decyzji;

19.sporzadzeniu informacji dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia ze wzgledu
na specyfike projektowanego obiektu budowlanego, uwzglednianej w planie
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia;
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20.wykonaniu dokumentacji przetargowe] zawierajgcej: przedmiary robot, kosztorysy
inwestorskie i ofertowe, STWIORB;

21.wykonaniu wersji elektronicznej dokumentacji;

22.opracowaniu odpowiedzi na pytania do przetargu na wykonanie robot budowlanych
i dokonanie modyfikacji (zmian) opracowan projektowych wynikajgcych z w/w pytan
I odpowiedzi;

23.przeniesienia na Zamawiajgcego catosci autorskich praw majgtkowych i wiasnosci
przedmiotowych projektdw, co nastgpi wraz z przekazaniem tych projektow;

24.wszystkie materiaty wyjsciowe, opinie, uzgodnienia, decyzje pozyskuje swoim
staraniem Wykonawca,

25.wykonaniu opisu stanu nieruchomosci do celéw odszkodowawczych na dzieh wydania
decyzji ZRIiD;

26.wykonaniu stabilizacji granic pasa drogowego (Il etap podziatu nieruchomosci);

27.wykonaniu wstepnej wyceny nieruchomosci do wykupu.

2) Etap Il

1. wyznaczeniu projektéw podziatu na gruncie oraz oznaczenie granic stupami PD oraz
wykonanie |l etapu prac podziatowych — ujawnienie zmian w ewidencji gruntow
I budynkow.

1.4. Ogodlny opis przedmiotu zamowienia
1.4.1. Stan istniej acy

Przedmiotem projektu jest rozbudowa drogi powiatowej nr 1371D na odcinku od dziatki
numer 31/3, obreb Godzieszowa w miejscowosci Godzieszowa do granicy powiatu
wroctawskiego z powiatem trzebnickim, gm. Diugoteka. Odcinek ma dtugos¢ okoto 1,4 km.
Inwestycja zlokalizowana jest w powiecie wroctawskim, na terenie gminy Diugoteka.
Odcinek drogi powiatowe] 1371D przewidziany do projektowania jest w ciggu drogi
przebiegajgcej od powiatu trzebnickiego do granicy powiatu wroctawskiego. Jest
kontynuacjg przebudowy odcinka drogi 1371D na odcinku Siedlec — Godzieszowa.
Jezdnia drogi 1371D ma niewystarczajgcg szerokos$¢, niezgodng z obowigzujgcymi
przepisami, co powoduje degradacje jej nawierzchni, konstrukcji oraz poboczy. Na terenie
miejscowosci brak jest chodnikdw lub ciggébw pieszo-rowerowych, co wplywa
na zmniejszenie bezpieczenstwa dla ruchu pieszego oraz rowerzystow. Przebudowa drogi
1371D ma znaczenie dla rozwoju sieci komunikacyjnej na terenie powiatu wroctawskiego
oraz w regionie Dolnego Slgska.

W stanie istniejgcym droga powiatowa nr 1371D jest drogg klasy L, o szerokosci jezdni
okoto 4 m, z poboczami ziemnymi, bez chodnikow. Odwodnienie drogi realizowane jest
w sposéb powierzchniowy za pomocg jednostronnych / obustronnych rowéw przydroznych
otwartych, ktére miejscowo wymagajg pogtebienia i odbudowy oraz czesciowej kanalizaciji
deszczowej lub zarurowania rowu. Na poboczach utworzyly sie koryta, w ktérych podczas
opadow deszczu utrzymuje sie woda. Nawierzchnia na przedmiotowej drodze jest w ztym
stanie technicznym i wymaga przebudowy, tgcznie wykonaniem poszerzenia jezdni.
Istniejgce przepusty sg w czesci niedrozne i wymagajg czyszczenia lub przebudowy, jesli
stan techniczny wskazuje na takg koniecznosc.

Droga 1371D nie ma zgodnego z obowigzujgcymi przepisami o drogach publicznych
szerokosci pasa drogowego, w zwigzku z powyzszym niezbedne jest pozyskanie i wykup
dziatek prywatnych, co jest mozliwe w procedurze ZRID, ktora umozliwi uzyskanie decyzji
0 zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowe,;.
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Przystanki autobusowe zlokalizowane sg na istniejgcej jezdni. W godzinach szczytu
zatrzymujgce sie autobusy majg negatywny wptyw na przepustowos¢ na przedmiotowe]
drodze w zwigzku, z czym nalezy wykonac¢ zatoki autobusowe.

1.4.2. Wymagany zakres wykonania dokumentacji proje  ktowej

ZamoOwienie obejmuje opracowanie dokumentacji projek towej dla robdt
budowlanych:

- uzyskanie prawomocnej decyzji wraz z udzieleniem zezwolenia na realizacj e
inwestycji drogowej (ZRID) wraz z rygorem natychmia  stowej wykonalno $ci
zatwierdzaj gcej projekt budowlany i podziat nieruchomo  S$ci.

W zakres zamoOwienia wchodzi wykonanie wszystkich niezbednych prac projektowych,
w  wyniku ktérych uzyska sie produkt spetniajgcy obowigzujgce przepisy prawa,
a realizacja projektu w terenie spowoduje powstanie prawidtowo funkcjonujgcego obiektu.

Nalezy wykona¢ wszystkie niezbedne opracowania projektowe wraz z koniecznymi
opiniami i warunkami technicznymi. Je$li zachodzi taka potrzeba wynikajgca
z zastosowanych rozwigzan projektowych uzyskaé w imieniu i na rzecz Zamawiajgcego
odstgpienia od przepiséw techniczno-budowlanych (art. 9.ust. 1 Prawa Budowlanego),
opracowac analizy w oparciu o przepisy wynikajgce z 8 7 warunkow technicznych jakim
powinny odpowiadac¢ drogi publiczne i ich usytuowanie. Projekt ma zawieraé wszelkie
uzgodnienia, pozwolenia, zezwolenia, decyzje i zgody niezbedne do wykonania
przedmiotu zamowienia zgodnie z wymaganiami Zamawiajgcego i warunkami Umowy.

W ramach realizacji zadania objetego przedmiotem zamdwienia nalezy:

A. opracowac¢ dokumentacje techniczng, ktdra winna zawierac:

- projekt budowlany z planem zagospodarowania terenu sporzgadzonym na aktualnej
mapie do celow projektowych (z inwentaryzacjg geodezyjng) oraz przekrojami
charakterystycznymi, profilami niwelety jezdni i ciggu pieszego lub / i pieszo-rowerowego,
profilami kanalizacji deszczowej lub / i zarurowania rowu zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami. Materialty do uzyskania decyzji w procedurze ZRiD, miedzy innymi:
opracowania projektowe wymagane do uzyskania odstgpienia od przepiséw techniczno-
budowlanych (jezeli zachodzi¢ bedzie taka koniecznosc), analizy, opinie, uzgodnienia
I decyzje wymagane przepisami szczegollnymi, materiaty niezbedne do uzyskania prawa
do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane i zgéd na czasowe wejscie na teren
nieruchomosci, na czasowe zajecia dziatek sgsiednich (jesli wystgpi taka potrzeba)

- sporzadzenie informacji dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia ze wzgledu
na specyfike projektowanego obiektu budowlanego, uwzglednianej w planie
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia;

- Projektant, a takze sprawdzajgcy, do projektu budowlanego dotgcza oswiadczenie
0 sporzadzeniu projektu budowlanego, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz
zasadami wiedzy technicznej.

- projekt wykonawczy w zakresie uwzgledniajgcym specyfike zamawianych robot
budowlanych oraz spetniajgcy warunki zawarte w uzyskanych uzgodnieniach od gestorow
mediow oraz opiniach wraz z niezbednymi obliczeniami, rysunkami, wykonany przez
Projektanta spetniajgcego wymagania okres$lone w SIWZ i sprawdzony przez Projektanta
spetniajgcego wymagania okreslone w SIWZ

- przekroje, profile i inne szczegotowe rysunki obrazujgce zastosowane w projekcie
rozwigzania techniczne

- dokumentacje geologiczno-inzynierskg
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- dokumentacje badan istniejgcej konstrukcji nawierzchni jezdni wraz z uwzglednieniem
rozwigzan poprawy nosnosci nawierzchni

- dokumentacje zawierajgcg rozwigzania przebudowy infrastruktury technicznej
w przypadku jej kolizji z projektowanymi rozwigzaniami drogowymi

- dokumentacje kanalizacji deszczowej lub / i zarurowania rowu z profilem podtuznym
i rozwigzaniami szczego6towymi urzadzen zastosowanych w kanalizacji lub/i zarurowaniu
rowu

- projekt statej organizaciji ruchu

- przedmiar robot

- kosztorys inwestorski

- kosztorys ofertowy

- Szczegobtowe Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét (STWIORB)

- projekt rozbiorki budynku gospodarczego zlokalizowanego na dz. nr 31/7, AM-01,
obr. Godzieszowa

- projekt rozbiorek ogrodzen, obiektow, itp. (jezeli takie wystgpig)

Nalezy uzyskac:

- zgodnie z art. 9.ust. 1 Prawa Budowlanego odstgpienie od przepisow techniczno-
budowlanych

- wszelkie uzgodnienia, opinie i pozwolenia, zatwierdzenie projektu docelowej organizaciji
ruchu i zatwierdzenie dokumentacji u Zamawiajgcego, oraz uzyskac¢ prawomocng decyzje
wraz z udzieleniem zezwolenia na realizacje inwestycji drogowej ZRID wraz z rygorem
natychmiastowej wykonalnosci zatwierdzajgcej projekt budowlany i podziat nieruchomosci
- umowy z Gestorami sieci, o ile takie byly wymagane na etapie uzyskiwania warunkow
technicznych (po uprzednim zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego zapisow tych umaéw)

- w przypadku wystgpienia koniecznosci wycinki drzew nalezy uzyska¢ decyzje
odpowiedniego organu zezwalajgcego na wycinke tych drzew

- decyzje wymagane prawem niezbedne do realizacji Projektu Budowlanego i sktadajgce
sie na kompletno$¢ wniosku o wydanie ZRiD (np. decyzje o pozwoleniu wodnoprawnym,
decyzje srodowiskows).

- opinie do wniosku o wydanie Decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej —
zgodnie z wymogami ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczegolnych zasadach
przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie drog publicznych Dz. U. z 2008 r. Nr 193,
poz.1194 jt. z po6zn. zm.) oraz wprowadzenie do Projektu Budowlanego, po
wczeshiejszym uzgodnieniu z Zamawiajgcym, zasadnych uwag i wnioskow jednostek
opiniujgcych,

- zgode/opinie z Wojewddzkiego Urzedu Ochrony Zabytkéw we Wroctawiu (jesli
wymagane),

-uzgodnienia z PKP w ramach zblizenia sie do granicy dz. na odlegto$¢ od 0-20 m oraz
odpowiednie uzgodnienia dotyczgce przekroczenia linii kolejowej.

Poszczegolne opracowania wykonanej dokumentacji muszg by¢é ze sobg spojne.
Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu stosowne oswiadczenie w powyzszej sprawie.

B. przygotowac¢ zatgczniki wymagane do wniosku o zezwolenie na realizacje inwestycji
drogowej:

- mape w skali co najmniej 1: 5.000 przedstawiajgcg proponowany przebieg drogi,
z zaznaczeniem terenu niezbednego dla obiektéw budowlanych, oraz istniejgce
uzbrojenie terenu,



Opracowanie dokumentacji projektowej w procedurze ZRID dla zadania pn.: Rozbudowa drogi powiatowej nr 1371D na odcinku
od dziatki numer 31/3, obreb Godzieszowa w miejscowosci Godzieszowa do granicy powiatu wroctawskiego z powiatem trzebnickim,
gm. Diugoteka

- mapy ewidencyjne obrazujgce przebieg linii rozgraniczajgcych teren inwestycji —
4 egzemplarze,

- analize powigzania drogi z innymi drogami publicznymi,

- mapy zawierajgce projekty podziatu nieruchomosci, sporzgdzone zgodnie z
odrebnymi przepisami — 5 egzemplarzy,

okreslenie zmian w dotychczasowej infrastrukturze zagospodarowania terenu,

- cztery egzemplarze projektu budowlanego wraz z zaswiadczeniem o wpisie na liste
cztonkdw wiasciwej izby samorzadu zawodowego z okreslonym w nim terminem
waznosci, aktualnym na dzien opracowania projektu,

- oswiadczenie projektanta, a takze sprawdzajgcego, 0 sporzgdzeniu projektu
budowlanego, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej,
jako zatgczniki do projektu budowlanego,

- w przypadku obiektéw zaktadow goérniczych oraz obiektow usytuowanych na
terenach zamknietych i terenach o ktérych mowa w art. 82 ust. 3 pkt 1 - Prawo budowlane
— postanowienie o uzgodnieniu z organem administracji architektoniczno-budowlanej, o
ktorym mowa w art. 82 ust. 2 ustawy — Prawo budowlane, projektowanych rozwigzan w
zakresie:

- linii zabudowy oraz elewacji obiektéw budowlanych projektowanych od strony drdg, ulic,
placow i innych miejsc publicznych,

- przebiegu i charakterystyki technicznej drog, linii komunikacyjnych oraz sieci uzbrojenia
terenu, wyprowadzonych poza granice terenu zamknietego, portow morskich i przystani
morskich, a takze podigczen tych obiektow do sieci uzytku publicznego,

- opinie wfasciwego organu nadzoru gorniczego — w odniesieniu do terenow
gorniczych,

- opinie dyrektora wiasciwego regionalnego zarzgdu gospodarki wodnej — w
odniesieniu do inwestycji obejmujgcych wykonanie urzgdzen wodnych oraz w odniesieniu
do wykonania obiektéw budowlanych lub robo6t na obszarach bezposredniego zagrozenia
powodzig,

- opinia dyrektora wiasciwej regionalnej dyrekcji Laséw Panstwowych - w
odniesieniu do gruntéw lesnych stanowigcych wilasnos¢ Skarbu Panstwa, bedacych w
zarzadzie Laséw Panstwowych (jesli wymagane),

- opinia wtasciwego wojewddzkiego konserwatora zabytkéw — w odniesieniu do dobr
kultury chronionych na podstawie odrebnych przepisow,

- opinia wtasciwego zarzadcy infrastruktury kolejowej — w odniesieniu do linii
kolejowych (jesli wymagane),

- opinie innych organéw wymagane przepisami szczegolnymi,

- wymagane przepisami odrebnymi decyzje administracyjne,

- pozwolenie wodnoprawne, jezeli jest ono wymagane,

- w przypadku dziatania przez przedstawiciela — peilnomocnictwo do reprezentowania
wnioskodawcy

1.4.4. Zakres robdt przewidzianych do zaprojektowan ia i charakterystyczne
parametry okre slajgce wielko $¢ obiektu

Zakres robot przewiduje rozbudowe drogi powiatowej 1371D na diugosci L = 1400 m.
Planuje sie poszerzenie istniejgcej nawierzchni drogi do szerokosci 6.00 m. Zgodnie
z warunkami technicznymi zatozono nastepujgce parametry techniczne przebudowywanej

drogi.
» klasa techniczna drogi - zbiorcza ,Z”,
= szeroko$¢ jezdni - 6,00 m,
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= szerokos¢ ciggu pieszego -2,0m (1,50 m)
= szerokos$¢ ciggu pieszo-rowerowego - min. 2,50 m,
= szeroko$¢ poboczy gruntowych - min. 1,00 m,
= kategoria ruchu - KR3,
» dopuszczalny nacisk na 0$ - 100 kN

W opracowaniu ujg¢ niezbedne przepusty poprzeczne pod drogg zwigzane z jej
prawidtowym odwodnieniem. Dowigza¢ projektowang kanalizacje deszczowg do zakresu
wykonanego na wczesniejszym odcinku drogi.

Nalezy utrzymac zblizona niwelete jezdni drogi powiatowej o ile rozwigzania projektowe na
to pozwolg.

Nalezy zaprojektowac:

- poszerzenie jezdni do 6 m;

- zatoki autobusowe wynikajgcych z zapotrzebowania w terenie;

- przynajmniej jednostronny cigg pieszo-rowerowy;

- przebudowe istniejgcych zjazdow;

- rozbudowe / przebudowe istniejgcych skrzyzowan z drogami gminnymi;

- przebudowe infrastruktury technicznej kolidujgcej z przedmiotowg inwestycja;

- kanat technologiczny;

- gospodarke zielenig;

- zaprojektowanie oznakowania drogowego poziomego grubowarstwowego i nowego
oznakowania pionowego;

- wykonanie urzgdzen bezpieczenstwa ruchu drogowego w tym zmiane toru jazdy
na wjezdzie do miejscowosci Godzieszowa od strony granicy powiatu;

- odwodnienie jezdni i chodnika drogi powiatowej poprzez kanalizacje deszczowg lub / i
zarurowanie rowow drogowych lub bezposredni zrzut wody do rowow drogowych;

Zadaniem projektanta jest przeanalizowanie uwarunkowan terenowych i przedtozenie
Zamawiajgcemu rozwigzan projektowych do uzgodnienia.

Drog e powiatow g 1371D nalezy projektowa € w szczegolno $ci stosuj gc sie do:

1) Ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 o szczegoélnych zasadach prz  ygotowania i
realizacji inwestycji w zakresie drog publicznych ( Dz.U.2013 Nr 687 z
pozniejszymi zmianami )

2) Ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicz nych (Dz. U. z 2015 r. poz.
460, z poézn. Zm.). Parametry przedmiotowych odcinkéw drog nal ezy
projektowa € zgodnie z wytycznymi dla drogi Klasy Z opieraj ac sie na w/w
ustawie.

Podsumowanie:

Na calym obszarze objetym opracowaniem nalezy:

- zaprojektowac konstrukcje nawierzchni jezdni, ciggu pieszego, ciggu pieszo-rowerowego
oraz zjazdow, miejsc postojowych, a takze wskaza¢ miejsca poszerzen jezdni wraz z
konstrukcjg. W przypadku, gdy konstrukcja istniejgcej jezdni wykaze wysokie parametry
wytrzymatosciowe, ktore pozwolg na pozostawienie warstw konstrukcyjnych istniejgcej
nawierzchni poszerzenie nalezy tak zaprojektowac¢ by sztywnosc tych konstrukcji byta taka
sama a na potgczeniu tych konstrukcji zaprojektowac np. siatke wzmacniajgca.

- wykona¢ dokumentacje dendrologiczng wskazujgca na ilosci drzew i krzewdw do wycinki
czy przycinki, wskazanie do nasadzen kompensacyjnych.
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- Projektant ma obowigzek w przypadku projektowania kanalizacji deszczowej rozwigzacé
wszystkie kolizje z istniejgcymi sieciami. Nalezy uzgodnic¢ projekt z wszystkimi gestorami
sieci z uwypukleniem miejsc przeciecia kanalizacji deszczowej z infrastrukturg podziemng
w zakresie rzednych wysokosciowych. W pismie o uzgodnienie z gestorem sieci nalezy
zawnioskowa¢ o wskazanie rzednych wysokosciowych w miejscu ewentualnej kolizji.
Jezeli przedstawiona rzedna bedzie wskazywata na kolizje projektant przedstawi
rozwigzanie kolizji oraz uzgodni je z zainteresowanym gestorem sieci.

- wykonaé¢ analize ruchu drogowego pod katem wptywu (np. osiedli mieszkaniowych,

sklepéw, cmentarza, itp.) na warunki ruchu na drodze oraz wykonaé¢ analize inwestycji w
postaci prognozowania i analizowania warunkéw ruchu na skrzyzowaniu, na ktorym
wystepujg problemy z uzyskaniem dobrych warunkéw ruchu drogowego. Przygotowanie
analiz ruchu drogowego jest nieodzownym elementem poprzedzajgcym proces
inwestycyjny i jest wymagane przez wszystkich zarzgdcéw drog.

- Wykonawca bedzie zobowigzany do konsultacji spotecznych (min. jednokrotnie) dla
planowanego przedsiewziecia.

Nalezy rozwazy¢ najlepsze rozwigzanie pod kgtem bezpieczenstwa ruchu pieszych,
rowerzystow i samochodow.

Rozwigzania projektowe nalezy przediozy¢é Zamawiajgcemu do uzgodnienia.
Termin wykonania projektu oraz ewentualnych wariantébw zostanie okreslony w
harmonogramie prac projektowych.

Wymagania dotycz gce konstrukcji jezdni, ci ggu pieszo-rowerowego i innych
zastosowanych w projekcie rozwi gzan w zakresie materiatdbw oraz lokalizacji ci ggu
pieszo-rowerowego.

Warstwa $cieralna jezdni drogi powiatowej wykonana z asfaltobetonu AC z

zaprojektowang konstrukcjg poszerzenia zgodna z obowigzujgcymi przepisami. Jesli z
decyzji srodowiskowej b edzie wynika € zastosowanie innego materialu na warstw ¢
scieraln g to nale zy tak g zaprojektowa €. Cigg pieszo-rowerowy i zjazdy indywidualne o
nawierzchni z kostki betonowej bezfazowej o grubosci 8cm, na podbudowie z kruszywa
tamanego stabilizowanego mechanicznie.
Jesdli warunki terenowe pozwalajg cigg pieszo-rowerowy nalezy zaprojektowaé przy
granicy posesji oddzielajgc je od jezdni pasem zieleni, rowem lub miejscem do postoju. W
opracowaniu nalezy ujgé dojscia do furtek i jesli zajdzie taka potrzeba indywidualne
rozwigzania projektowe, wynikajgce min. z réznicy wysokosci projektowanej rozbudowy
drogi powiatowej 1371D i posesji przylegtych do pasa drogowego. W przypadku jezeli
wystgpi duza roznica wysokosciowa pomiedzy projektowang jezdnig a istniejgcym
terenem na prywatnych posesjach, zaprojektowaé nalezy odwodnienie liniowe na catej
szerokosci zjazdu z odprowadzeniem do kanalizacji deszczowej lub rowu drogowego. W
przypadku jezeli wystgpi duza réznica wysokosciowa pomiedzy projektowang konstrukcjg
ciggu pieszo-rowerowego nalezy przedstawi¢ odpowiednie rozwigzania konstrukcyjne
utrzymujgce konstrukcje ciggu pieszo-rowerowego.

Spadki nawierzchni jezdni, ciggu pieszo-rowerowego, zatok autobusowych, zjazdéw oraz
innych zaprojektowanych elementéw infrastruktury drogowej nalezy zaprojektowac tak by
odprowadzaly wode do projektowanego systemu odwodnienia. Na odcinkach gdzie
rozwigzania projektowe drogi pozwalajg na to, nalezy utrzymac lub odtworzy¢ rowy
drogowe.
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Dokumentacje projektowg drogi nalezy wykona¢ w oparciu o ROZPORZADZENIE
MINISTRA TRANSPORTU | GOSPODARKI MORSKIEJ w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43,
poz. 430 z pobzniejszymi zmianami) oraz inne obowigzujgce przepisy zwigzane z
projektowaniem przebudowy drogi powiatowej obowigzujgce na dzien przekazania jej
Zamawiajgcemu.

Wymagania dotycz gce docelowej organizacji ruchu - oznakowanie pionow e
| poziome

Nalezy opracowac projekt docelowej organizacji ruchu uwzgledniajgcy oznakowanie
pionowe i oznakowanie poziome grubowarstwowe oraz elementy uspokojenia ruchu na
terenie miejscowosci Godzieszowa oraz na wjezdzie do miejscowosci od strony granicy
powiatu, ktory nalezy zatwierdzi¢. Oznakowanie poziome nalezy zaprojektowac jako
grubowarstwowe chemoutwardzalne strukturalne — struktura regularna.

Zaprojektowane oznakowanie pionowe, poziome oraz urzgdzenia bezpieczenstwa ruchu
drogowego muszg by¢ zgodne ze ,Szczegotowymi warunkami technicznymi dla znakow i
sygnatow drogowych oraz urzgdzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkami ich
umieszczania na drogach” Zalgcznik do Dz.U.220, poz. 2181 z dnia 23 grudnia 2003r. z
pbzniejszymi zmianami.

Kolizje

Ewentualne kolizje z innym uzbrojeniem (oswietlenie uliczne, kanalizacja sanitarna, linia
elektroenergetyczna niskiego i sredniego napiecia, gaz itp.) nalezy rozwigzacC przez
wykonanie projektu uzgodnionego z wtascicielem kolizyjnej sieci. Projektant ma obowigzek
w przypadku projektowania rozwigzan drogowych lub kanalizacji deszczowej rozwigzac
wszystkie kolizje z istniejgcymi sieciami. Nalezy uzgodnic¢ projekt z wszystkimi gestorami
sieci z wyraznym zaznaczeniem miejsc przeciecia kanalizacji deszczowej z infrastrukturg
podziemng w zakresie rzednych wysokosciowych. W pismie o uzgodnienie z gestorem
sieci nalezy zawnioskowac o wskazanie rzednych wysokosciowych w miejscu ewentualnej
kolizji. Jezeli przedstawiona rzedna bedzie wskazywata na kolizje projektant przedstawi
rozwigzanie kolizji oraz uzgodni je z zainteresowanym gestorem sieci. Wykonawca
uzyskujgc warunki techniczne budowy i przebudowy infrastruktury dziata w imieniu i na
rzecz Zamawiajgcego, w zwigzku z powyzszym w jego zakresie jest sprawdzenie
poprawnosci wydanych warunkow i uzyskanie warunkow zgodnych z obowigzujgcymi
przepisami. Na Wykonawcy spoczywa obowigzek dbania o interes Zamawiajgcego i w
zwigzku z tym nalezy dopilnowag, zeby ,wygorowane” wymagania gestoréw sieci nie byty
akceptowane. Uzgodnienia dokumentacji z gestorami nie mogg zawiera¢ zadnych
uwarunkowan i zastrzezen, winny by¢ opisane ,bez uwag’. Warunki uzgodnien nalezy
kazdorazowo przekazywa¢ do Zamawiajgcego celem akceptacji z jednoczesnym
zachowaniem mozliwosci ewentualnego odwotania sie od wydanych warunkéw zgodnie z
Zzapisami umowy.

Roboty rozbiérkowe

Nalezy przewidzie¢, jakie elementy istniejgce obecnie bedg rozbierane czy remontowane
lub pozostang bez zmian. Nalezy przewidzie¢ rozebranie budynkow, Scian czotowych,
przepustow pod zjazdami oraz zjazdéw wymagajgcych remontu oraz roznych nawierzchni
na zjazdach.
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Roboty rozbiérkowe nalezy zaplanowac¢ zgodnie z przepisami prawa budowlanego i
przepisow BHP. W dokumentacji projektowej nalezy zaznaczy¢, ze odkilady, odzyski
materiatdbw z rozbidrek przechodzg na wlasnos¢ Wykonawcy, co nalezy rozumiec, ze w
przedmiarze robot nie nalezy ujmowac ich odwiezienia z placu budowy.

Dla obiektéw budowlanych przewidzianych do rozbiérki w ramach planowanej inwestycji,
dla ktérych ustawa Prawo budowlane wymaga uzyskania pozwolenia na rozbiorke, nalezy
wykonaé projekt rozbiodrki, o ile zajdzie taka potrzeba.

Dla obiektéw budowlanych, dla ktorych nie jest wymagane uzyskanie pozwolenia na
rozbiorke, lecz wymagane jest zgtoszenie wtasciwemu organowi ( art.31 ust.1l ustawy
Prawo budowlane) nalezy opracowa¢ odpowiednie materialty do zgloszenia zamiaru
dokonania rozbiérki zgodnie z przepisami zawartymi w art.31 ust.2 ustawy Prawo
budowlane.

Udogodnienia dla os6b niepetnosprawnych

Nalezy zaprojektowa € udogodnienia dla o0séb niepetnosprawnych, obni zenie
kraw eznikow zastosowanie ptytek chodnikowych z wypustkami dla niewidomych i
niedowidz gcych oraz inne rozwi agzania majace poprawi ¢ komfort i bezpiecze nAstwo
poruszania si @ 0sOb niepetnosprawnych w pasie drogowym.

1.4.5. Materiaty wyj $ciowe, pomiary, badania i inwentaryzacje

Wykonawca jest zobowigzany do przeprowadzenia samodzielnej inwentaryzacji
projektowej stanu istniejgcego (zjazdy, przepusty pod zjazdami wraz z punktami
charakterystycznymi np. zatoki autobusowe, zielen, reklamy itp., odcinki chodnika i
kanalizacji deszczowej) oraz wykonania mapy do celéw projektowych z inwentaryzacjg
geodezyjng — jej koszt musi zawierac sie w cenie ztozonej oferty. Wykonawca odpowiada
za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzgdzenia podziemne, takie jak rurociagi,
linie kablowe, punkty osnowy geodezyjnej, itp. w trakcie prac aktualizacyjnych,
pomiarowych, geodezyjnych i przy wykonywaniu dokumentacji geologiczno-inzynierskiej.
Wykonawca uzyska od odpowiednich gestorow bedacych wiascicielami poszczegodlnych
urzgdzen potwierdzenie informacji dla potrzeb planu ich lokalizacji oraz
charakterystycznych punktéw wysokosciowych. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za
wszelkie spowodowane przez siebie i jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni
ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych i niewykazanych w planach ich lokalizaciji.
Wykonawca bedzie realizowaé prace pomiarowe i badawcze w sposéb powodujgcy
minimalne niedogodnosci dla mieszkancow przylegtych posesji. Podczas wykonywania
opracowan projektowych Wykonawca bedzie przestrzegat przepisow dotyczgcych
bezpieczenstwa i higieny pracy.

1.4.6. Wymagania materiatowe

Zastosowane w projekcie materialy zwigzane z realizacjg przedsiewziecia na podstawie
opracowanej dokumentacji muszg spetnia¢ warunki techniczne opisane w polskich
normach, przenoszacych europejskie normy zharmonizowane oraz posiadajg wymagane
przepisami aprobaty, certyfikaty i deklaracje zgodnosci. Za spetnienie wymagan
jakosciowych dotyczgcych materiatdw ponosi odpowiedzialnos¢ Wykonawca.

Przyja¢ nastepujgce materialy:
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- warstwa $cieralna - mieszanka mineralno-asfaltowa AC. Jesli z decyzji srodowiskowe]
bedzie wynika € zastosowanie innego materiatu na warstw e scieraln g to nale zy tak g
zaprojektowa €.

- Cigg pieszy - kostka betonowa szara bezfazowa grubosci 8cm

- Cigg pieszo-rowerowy - kostka betonowa szara bezfazowa grubosci 8cm

- zjazdy indywidualne - kostka betonowa czerwona bezfazowa grubosci 8 cm

- kraweznik betonowy 15x30x100 cm

- obrzeza betonowe 30x8 cm

- kostka betonowa szara 16x16x16 cm - zatoka autobusowa oraz opaska przy krawedzi
chodnika petnigca role scieku, (jesli wymagane w ocenie projektanta).

- wzmocnhienie skarp rowow — ptyty betonowe azurowe

- kanalizacja deszczowa - studnie betonowe, wpusty betonowe, rury PVC, pokrywy typu
ciezkiego klasy D 400, kratki wpustow dobrane do ruchu kotowego na drogach
publicznych - $cianki czotowe przepustow betonowe prefabrykowane

- ptyty chodnikowe w obrebie przej$¢ przez jezdnie przyjazne dla osob niewidomych
I niedowidzacych

- zatoki autobusowe z kostki kamiennej granitowej rzedowej 18 x 20 cm (jesli bedzie
pozyskana z rozbiorki istniejgcej nawierzchni) lub kostki betonowej 16 x 16 cm.
Wykonawca jest zobowigzany do roboczych konsultacji z Zamawiajgcym (terminy ustalone
na podstawie harmonogramu konsultacji) w celu akceptacji proponowanych rozwigzan
technicznych, proponowanych materiatéw do wbudowania, standardéw wykonczenia.

Tam, gdzie zostalo wskazane pochodzenie (marka, znak towarowy, producent, dostawca)
materiatdw Ib normy, aprobaty, specyfikacje i systemy, o ktérych mowa w art. 30 ust. 1-3
ustawy Pzp, Zamawiajgcy dopuszcza oferowanie materiatow lub rozwigzan rownowaznych
pod warunkiem, ze zagwarantujg one realizacje robét w zgodzie z wydanym pozwoleniem
oraz zapewnig uzyskanie parametréw technicznych nie gorszych od zatozonych w SIWZ.

1.4.7. Wymagania funkcjonalne
Rozbudowa drogi powiatowej po wykonaniu musi zapewni¢ funkcje bezpieczenstwa
i komfortu uczestnikdw ruchu (m. in. skrocenie czasu podrozy, oszczednos¢ paliwa,
zmniejszenie ryzyka wypadkow, ograniczenie emisji spalin i hatasu, zwiekszenie waloréw
estetycznych i funkcjonalnych).

1.5. Wymagania ogolne dotycz gce opracowa n projektowych

1.5.1. Wymagania dla Wykonawcy

1) Wykonawca jest zobowigzany do realizacji umowy 2z nalezytg starannoscig
przewidziang dla prowadzgcego dziatalnos¢ gospodarczg polegajacg na
opracowywaniu dokumentacji projektowej przy uwzglednieniu zawodowego charakteru
tej dziatalnosci oraz do spetnienia wymagan przewidzianych w przepisach prawnych,
zwigzanych ze zleconym zakresem obowigzkow. Spetnienie wymagan dotyczy ustaw,
rozporzadzen, dyrektyw, w tym w szczegolnosci: (i) ustawy - Prawo budowlane; (ii)
ustaw: o udostepnianiu informacji o srodowisku i jego ochronie, udziale spoteczenstwa
w ochronie $rodowiska oraz o ocenach oddziatywania na srodowisko; Prawo
geologiczne i gornicze, Prawo wodne, ustawy o drogach publicznych; (iii) ustawy o
szczegOlnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie drég
publicznych; (iiii) Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/24/UE z dnia 26
lutego 2014 r. w sprawie zamowien publicznych oraz ustawy - Prawo zamowien
publicznych.
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2) W toku opracowania dokumentacji projektowej Wykonawca zobowigzany bedzie do
przeprowadzenia konsultacji spotecznych (min. jednokrotnie) dla planowanego
przedsiewziecia. Potwierdzenie ww. czynnosci bedzie protokét sporzgdzony przez
Wykonawce opatrzony datg i podpisami oséb uczestniczgcych w konsultacjach.

3) W trakcie realizacji umowy Wykonawca ma obowigzek konsultowania na biezgco z
Zamawiajgcym danych do projektowania i kosztorysowania, w tym uzgodnien
branzowych oraz przedstawienia do zaopiniowania Zamawiajgcemu wszelkich zalozen
projektowych przed przekazaniem ich do dalszych uzgodnieh. Potwierdzeniem ww.
czynnosci bedzie notatka sporzgdzona przez Wykonawce opatrzona datg i podpisami
stron.

4) Wykonawca zobowigzany jest uzyska¢ pisemng akceptacje Zamawiajgcego w zakresie
proponowanych rozwigzan w trakcie realizacji przedmiotu umowy.

5) Wykonawca zobowigzuje sie do zorganizowania i przeprowadzenia w siedzibie
Zamawiajgcego rad technicznych, co najmniej trzykrotnie, celem omowienia postepu
prac projektowych i ewentualnych problemow zwigzanych z realizacjg umowy.
Potwierdzeniem ww. czynnosci bedzie protokdt sporzgdzony przez Wykonawce
opatrzony datg i podpisami stron.

6) Na etapie opracowania dokumentacji projektowej, Wykonawca zobowigzany jest
uzyska¢ uzgodnienia z wilascicielami gruntow, ktére nie sg w zarzgdzie
Zamawiajgcego, a ktére beda zajete na czas budowy (zajecie czasowe).

7) Strony zobowigzujg sie do wzajemnej wspoOipracy, a Wykonawca dodatkowo
zobowigzuje sie do dziatania na rzecz i w interesie Zamawiajgcego w catym okresie
realizacji umowy.

8) Wykonawca, z uwzglednieniem pozostatych obowigzkéw okreslonych w umowie, jest
zobowigzany takze:

a) realizowac objete trescig niniejszej umowy pisemne polecenia Zamawiajgcego;

b) niezwlocznie, w formie pisemnej (pisemnie, faksem Ilub pocztg elektroniczng) i

wyczerpujgco informowac¢ Zamawiajgcego o problemach lub okolicznosciach mogacych

wptyng¢ na jakosé, koszt lub termin zakohczenia elementow umowy;

C) przestrzegac¢ praw autorskich i pokrewnych, patentéw i licencji;

d) w ramach wynagrodzenia umownego dokona¢ jednokrotne] aktualizacji

kosztoryséw inwestorskich w terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego;

e) bra¢ udzial, na kazdym etapie umowy, w konsultacjach spotecznych Ilub

spotkaniach informacyjnych prowadzonych przez wiasciwe organy lub Zamawiajgcego lub

w celu merytorycznego i technicznego wsparcia Zamawiajgcego;

f) w terminach wskazanych przez Zamawiajgcego przygotowywac dla Zamawiajgcego

wyczerpujgce i szczegotowe odpowiedzi na pytania oraz zarzuty dotyczgce przedmiotu

umowy np. w skladanych srodkach ochrony prawnej, ziozone przez wykonawcow w

trakcie postepowania o udzielenie zamowienia publicznego na realizacje robot

budowlanych w oparciu o przedmiot Umowy, az do zawarcia umowy z wykonawcg robot,

oraz przygotowywania ewentualnych modyfikacji dokumentacji projektowej wynikajgcych z

tych pytan i udzielanych odpowiedzi — w terminach wyznaczonych przez Zamawiajgcego;

Zamawiajgcy kazdorazowo wyznaczy termin, o ktérym mowa w zdaniu poprzednim, nie

krotszy niz 2 dni robocze, a w przypadkach szczegdlnie ztozonych pytan wykonawcow nie

krétszy niz 3 dni robocze od dnia przekazania przez Zamawiajgcego, faksem lub za
pomocg poczty elektronicznej;

Q) przekazywa¢ Zamawiajgcemu comiesieczne raporty z postepu prac nad

dokumentacjg projektowg oraz zatozen planowanych do wykonania prac w miesigcu

nastepnym, na zasadach i w terminach okreslonych w OPZ, a takze kazdorazowo na
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wezwanie Zamawiajgcego do udzielenia informacji o zadaniu w terminie 3 dni roboczych
od daty wezwania;

h) przekazywa¢ Zamawiajgcemu do wiadomosci w drodze elektronicznej wystgpienia i
wnioski o wydanie: warunkéw decyzji, opinii (i ich uzupetnien) oraz wszystkie decyzje i
postepowania organow administracji publicznej i samorzgdowej, opinii i uzgodnien innych
podmiotow wydawanych w trakcie obowigzywania umowy w terminie 2 dni roboczych od
dnia otrzymania przez Wykonawce oraz niezwtocznie w formie potwierdzonej pisemnie;

) na wniosek, w formie i w terminie ustalonym przez Zamawiajgcego, jednak nie
krotszym niz 5 dni roboczych, przekaza¢ dokumentacje zawierajgcg kompletne obliczenia
wraz z zatozeniami i danymi wyjsciowymi uzytymi do obliczen, objetymi przedmiotem
umowy; dotyczy to w szczegolnosci danych i wynikéw dla: urzgdzen ochrony wéd oraz
ochrony powietrza oraz danych, zatozen i obliczen dotyczacych konstrukcji nawierzchni
drogi, obliczen przepustowosci skrzyzowan;

)] sprawnie prowadzi¢ proces projektowania i zapewni¢ wiasciwg koordynacje
miedzybranzowg projektu, jak rowniez skorelowa¢ mape do celdéw projektowych.

K) poszukiwa¢ i proponowa¢ Zamawiajgcemu wariantowe rozwigzania techniczne i
technologiczne majgce wplyw na obnizenie kosztow utrzymania inwestycji, skrocenie
czasu trwania robét, optymalizacje kosztéw rob6t budowlanych dla inwestycji, w trakcie
prac projektowych i ich odbioru i procedury przetargowej;

[) opracowywac i przedstawiaC Zamawiajgcemu strategie oraz harmonogram prac
projektowych/konsultacji z uwzglednieniem termindbw uzyskania niezbednych decyzji
administracyjnych oraz dokumentow, w tym decyzji administracyjnych oraz dokumentéw
koniecznych do terminowego uzyskania decyzji ZRiD dla realizacji calego przedmiotu
umowy w zakresie i terminach okreslonych w Umowie;

}) udzielaé wszelkich wyjasnien dotyczgcych przedmiotu umowy, w tym rowniez w
siedzibie Zamawiajgcego;

m) wniosek o wydanie decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach wraz z niezbednymi
zatlgcznikami 1 raport o oddziatywaniu przedsiewziecia na srodowisko w zakresie
wymaganym przez organ wydajgcy decyzje srodowiskowg (jesli bedzie wymagany)
Wykonawca winien przediozy¢ Zamawiajgcemu w celu akceptacji oraz ziozy¢ do
odpowiedniego organu o wydanie decyzji. W trakcie procedury wydania decyzji
srodowiskowej Wykonawca ma obowigzek dokonania wszelkich czynnosci oraz sktadania
wszelkich uzupetnien, wyjasnien itp. o ktére wystgpi organ prowadzgcy postepowanie w
sprawie wydania decyzji Srodowiskowe;.

n)uzupetni¢/poprawi¢ dokumentacje projektowg w zakresie wszelkich zapiséw i nakazéw,
ktore zostang narzucone na Zamawiajgcego w pozyskanej decyzji srodowiskowej i
przediozenia Zamawiajgcemu do akceptacji pisemne;.

0) jesli w trakcie umowy zaistnieje koniecznos¢ zmiany wczesniej zaakceptowanych
rozwigzan, Wykonawca zobowigzany jest dokona¢ zmian w ramach wynagrodzenia
przewidzianego w umowie.

p) uczestniczy¢ i wspieraC Zamawiajgcego w procesach odwotawczych od decyzji
administracyjnych w zakresie przygotowania: wyjasnien do organu, odpowiedzi na zarzuty
odwotujgcych, materialdw poprawiajgcych wady i btedy w dokumentacjach i zalgcznikach
do wydania decyzji administracyjnych zezwalajgcych na rozpoczecie robot budowlanych;

r) wraz z materiatami przekazywanymi Zamawiajgcemu do odbioru przekazac
oswiadczenie, ze opracowania projektowe zostaty wykonane zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami i zasadami wiedzy technicznej oraz materiaty przekazane Zamawiajgcemu sg
kompletne z punktu widzenia celu, jakiemu majg stuzy¢ i sg jednolite pod wzgledem
zapisOw: wersji elektronicznej i papierowe;j.

s) wypetniaé¢ pozostate obowigzki opisane w Opisie Przedmiotu Zamowienia.
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9) Wykonawca jest zobowigzany skierowa¢ do wykonania przedmiotu umowy osoby
wskazane w ofercie lub inne osoby, pod warunkiem spetniania przez nie wymagan oraz
kryteriow w stopniu nie mniejszym niz osoby zaproponowane przez Wykonawce w
zlozonej ofercie na realizacje przedmiotu niniejszej umowy oraz innych oséb wymaganych
zgodnie ze Specyfikacjg Istotnych Warunkdéw Zamowienia. W przypadku zaistnienia
niezaleznej od Wykonawcy koniecznosci powierzenia jakichkolwiek prac zwigzanych z
realizacjg Umowy osobom innym niz wskazane w ofercie, Wykonawca jest zobowigzany
pisemnie uzasadniC zmiane i przedstawi¢ propozycje nowej osoby do akceptacji
Zamawiajgcego. Zamawiajgcy jest zobowigzany do ustosunkowania sie do proponowanej
zmiany w terminie 7 dni od dnia otrzymania pisemnej propozycji. Brak odpowiedzi
Zamawiajgcego na propozycje zmiany w zatozonym terminie uznaje sie za wyrazenie
zgody na zmiane.
10) Zmiana osoby/oséb wskazanych w ofercie wchodzgcych w skiad zespotu
projektowego, z naruszeniem umowy podlega karom umownym, o ktérych mowa w
odpowiednim § umowy.
Kara nie bedzie naliczana wylgcznie w przypadku wystgpienia okolicznosci
uzasadniajgcych brak mozliwosci wykonywania przez te osoby czynnosci zawodowych.
Okolicznosci te winny by¢ przedstawione Zamawiajgcemu przez Wykonawce bez zbednej
zwioki, zas dowody te:

1) winny spetnia¢ wymagania okreslone stosownymi przepisami prawa

2) nie mogg by¢ zanonimizowane w celu ochrony danych osobowych

Ocena skutecznosci przedstawionych dowodow nalezy do Zamawiajgcego.
10) Zamawiajgcy jest uprawniony do wystgpienia z pisemnym uzasadnionym zgdaniem do
Wykonawcy o zmiang ktorejkolwiek z os6b realizujgcych przedmiot zamdéwienia, jezeli w
opinii Zamawiajgcego osoba ta jest nieefektywna lub nie wywigzuje sie ze swoich
obowigzkow wynikajgcych z Umowy. Zgdanie to jest dla Wykonawcy wigzace, o ile
Wykonawca nie udowodni, ze skierowane zarzuty sg nieprawdziwe i nie wynikajg z
zaniedban Wykonawcy;
11) W przypadku, gdy Strony nie dojdg do porozumienia w zakresie zmiany 0sob
realizujgcych przedmiot zamdwienia okreslony w Umowie, Zamawiajgcy zastrzega sobie
prawo do odstgpienia od Umowy w terminie 14 dni od dnia przedstawienia propozycji
takiej zmiany;
12) Poza wymaganym zespotem projektowym przedstawionym w ofercie, Wykonawca
zapewni zespoOt pozostatych projektantdow branzowych lub ekspertow oraz o0s6b
sprawdzajgcych.
13) Zatrudnienie przez Wykonawce Podwykonawcéw wymaga ich zaakceptowania przez
Zamawiajgcego w terminie 14 dni przez podpisaniem umowy miedzy Wykonawcg a
Podwykonawcg. Zamawiajgcy zaakceptuje Podwykonawce tylko wtedy, gdy kwalifikacje i
doswiadczenie Podwykonawcy bedzie odpowiednie do zakresu prac przewidzianych do
podzlecenia i gdy zostanie to oficjalnie potwierdzone przez Wykonawce.
14) Wykonawca odpowiada za dziatania Podwykonawcéw jak za whlasne. Wykonawca
zapewnia, ze Podwykonawcy bedg przestrzegac¢ wszelkich postanowiehh Umowy.
15) W przypadku zawarcia umowy z Podwykonawcg, Wykonawca zobowigzany jest do
uzyskania autorskich praw majgtkowych oraz praw zaleznych wraz ze zgodg Autora na
samoograniczenie w wykonaniu praw osobistych do utworéw wytworzonych w ramach jej
umowy w zakresie tozsamym z okreslonym w § umowy oraz przeniesieniu ich na
Zamawiajgcego zgodnie z § umowy.
16) Wszelkie wnioski formutowane przez Wykonawce do i dla Zamawiajgcego powinny
zawiera¢ wyczerpujgce uzasadnienie (oparte w zaleznosci od sytuacji na analizie z
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konkretnymi i jednoznacznymi rekomendacjami, co nie ogranicza mozliwosci formutowania
rekomendacji wariantowych i warunkowych).

17) Wykonawca powinien zawsze dziatla¢ jako sumienny doradca Zamawiajgcego,
zgodnie z przepisami oraz z zasadami postepowania obowigzujgcymi w jego zawodzie. W
szczegolnosci, Wykonawca powinien powstrzymac¢ sie od wszelkich publicznych
oSwiadczen dotyczgcych Umowy bez uzyskania wczesniejszej zgody Zamawiajgcego, jak
rowniez od angazowania sie w jakakolwiek dziatalnos¢ pozostajgca w konflikcie z jego
zobowigzaniami wobec Zamawiajgcego wynikajgcymi z Umowy. Wykonawca oraz osoby,
przy pomocy ktérych wykonuje Umowe, w tym Podwykonawcy, zobowigzani sg wstrzymac
sie od wszelkich czynnosci i dziatan sprzecznych z interesem Zamawiajgcego.

18) Wykonawca pozyska we wilasnym zakresie materialy archiwalne, potrzebne do
wykonania dokumentacji projektowej, znajdujgce sie w zasobach odpowiednich instytuciji.
19) Wykonawca wykona catg dokumentacje na zaktualizowanych mapach do celow
projektowych.

20) Na zgdanie Zamawiajgcego Wykonawca przedtozy w celu weryfikacji mape wyjsciowa,
tj. kopie mapy zasadniczej, pobranej z wiasciwego osrodka, pomiary sytuacyjno-
wysokosciowe, tzn. szkice terenowe (pikieta), w ktorym zaznaczono punkty wysokosciowe
I sytuacyjne wraz z plikiem tekstowym z wynikami pomiaru, mape numeryczng (cyfrowa).
21) Strony ustalajg, ze pierwsze spotkanie odbedzie sie z inicjatywy Wykonawcy w ciggu
jednego tygodnia od daty zawarcia umowy, na ktorym Wykonawca przedstawi
harmonogram realizacji zamowienia i szczegotowy harmonogram konsultaciji.

22) Wykonawca przekaze zamawiajgcemu dokumentacje bedacg efektem podpisanej
umowy, ktéra bedzie zgodna z obowigzujgcymi przepisami na dzien przekazania jej
Zamawiajgcemu wraz z ostateczng decyzja pozwalajgca na realizacje zadania.

23) Wykonawca opisze roboty budowlane i materiaty objete dokumentacja projektowg w
sposOb wyczerpujacy, jednoznaczny, ktéry nie bedzie utrudniat uczciwej konkurencji,
zgodnie z zasadami wynikajgcymi z ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamowien
publicznych ( D. U. z 2017 roku poz. 1579)

24) Wykonawca dotgczy wykaz opracowan oraz pisemne oswiadczenie, ze dokumentacja
zostata wykonana zgodnie z umowg oraz obowigzujgcymi w tym zakresie przepisami
techniczno-budowlanymi oraz ze jest w stanie kompletnym z punktu widzenia celu,
ktGremu ma stuzyc.

25) Zamawiajgcy nie przewiduje wymagan, o ktorych mowa w art. 29 ust.3a ustawy Pzp,
poniewaz wykonywane przez osoby czynnosci w zakresie realizacji zamdwienia, nie
polegajg na wykonywaniu pracy w sposob okreslony w art. 22 § lustawy z dnia 26
czerwca 1974r. — Kodeks pracy (D.U. z 2016 poz. 1666 ze zmianami).

26) Zamawiajgcy nie przewiduje wymagan w zakresie aspektéw gospodarczych,
srodowiskowych, spotecznych, zwigzanych z innowacyjnowoscig lub zatrudnieniem oséb
bezrobotnych, mtodocianych, niepetnosprawnych lub innych o ktérych mowa w art. 29 ust.
4 ustawy Pzp.

1.5.2. Majatkowe i osobiste prawa autorskie.

- Wykonawca zobowigzuje sie do niewykonywania przystugujgcych mu osobistych praw
autorskich do utworu w sposo6b ograniczajgcy Zamawiajgcego w wykonywaniu jego praw
oraz upowaznia osobe trzecig do ich wykonywania przystugujgcych Wykonawcy
autorskich praw osobistych w zakresie dokonywania tworczych przerébek, adaptacji oraz
opracowan dokumentacji, w tym w zakresie usuwania wad dokumentacji, jezeli
Wykonawca odmowi Zamawiajgcemu ich wykonania.
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- W przypadku odstgpienia przez Zamawiajgcego Ilub Wykonawce od realizacji
przedmiotowego zamdwienia w catosci lub czesci, na Zamawiajgcego przechodzg prawa
autorskie do dokumentacji, w tym takze nieukonczonej dokumentacji pomimo nie
dokonania protokolarnego odbioru przedmiotu umowy. Wykonawca zobowigzuje sie do
dokonania wszelkich czynnosci niezbednych dla przejscia tych praw na Zamawiajgcego.
Jednoczesnie Wykonawca upowaznia, wybranego przez Zamawiajgcego innego
projektanta do wykonywania przystugujgcych Wykonawcy autorskich praw osobistych w
zakresie dokonczenia dokumentacji, w tym usuniecia jej wad, a takze w zakresie
dokonywania nadzoru autorskiego.

- zamawiajgcy nabywa prawo do przeniesienia autorskich praw majgtkowych na rzecz
0S0b trzecich.

- Zamawiajgcy nabywa prawo do korzystania i rozporzgdzania ww. prawem tak w kraju jak
| za granica.

- wykonawca oswiadcza, ze przenosi na Zamawiajgcego wilasnos¢ wszystkich
egzemplarzy dokumentacji, ktére zostang Zamawiajgcemu wydane w zwigzku
z wykonaniem przez Wykonawce przedmiotu umowy.

- zaptata wynagrodzenia umownego wyczerpuje wszelkie roszczenia Wykonawcy z tytutu
przeniesienia na rzecz Zamawiajgcego autorskich praw majgtkowych na wszystkich
polach eksploatacji oraz przeniesienia witasnosci egzemplarzy dokumentaciji.

1.5.3 Forma sporz gdzania, prezentowania i archiwizowania opracowa  n projektowych

Opracowania projektowe powinny by¢ sporzgdzone w postaci wydrukéw oraz na
nosnikach elektronicznych. Opracowania geodezyjno-kartograficzne, jak réwniez mapy i
plany sytuacyjne stanowigce zatgczniki graficzne tworzgce dokumentacje budowlang
powinny by¢ opracowywane w formie numerycznej w jednym z uktadow wspotrzednych
ptaskich prostokatnych okreslonych w rozporzadzeniu Rady Ministrow z dnia 8 sierpnia
2000r. w sprawie panstwowego systemu odniesien przestrzennych.

Nazwa inwestycji na stronach tytutowych i w metrykach powinna by¢ zgodna ze
sktadanym wnioskiem o decyzje ZRID. Wszelkie kopie pism i uzgodnien powinny by¢
potwierdzone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, a decyzje administracyjne nalezy
zalgczac ostateczne.

Projekty powinny by¢ opracowane na:

- pozyskanych przez Wykonawce aktualnych mapach sytuacyjno — wysokosciowych
w skali 1:500,

- ha podstawie wtasnych pomiaréw sytuacyjno — wysokosciowych stanowigcych

podstawe do opracowania elementow dokumentacji ze wskazaniem rzednych istniejgcych
w charakterystycznych punktach np. w miejscach zjazdéw na posesje prywatne lub dojscia
do furtek. Lokalizacje punktow charakterystycznych wczesniej nalezy przeanalizowaé z
Zamawiajgcym. Rzedne istniejgce pozwolg na szczegdtowe przeanalizowanie rozwigzan
projektowych w charakterystycznych miejscach.

Projekt wykonawczy winien zawierac:

I. Czesc¢ opisowa:

[I. Cze$¢ rysunkowg

[1l. Projekt docelowej organizacji ruchu.

IV. Szczegdtowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robo6t budowlanych

Dokumentacja musi zawierac:
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Czesc¢ opisowa drogowa

- opis techniczny z opracowaniami i wynikami badan

- opracowanie geologiczne

- analiza ruchu drogowego

Czesc¢ rysunkowa drogowa

- profil podtuzny w skali 1:500/100

- przekroje poprzeczne w skali 1:100 w miejscach charakterystycznych

- przekroje z rozwigzaniami szczegolnymi dla np. zjazdow, dojs¢ do furtek

- plan sytuacyjny 1:500

- mapa do celow projektowych — ktérg nalezy przedstawi¢ Zamawiajgcemu do wglgdu
zaraz po jej uzyskaniu.

Czesc¢ opisowa odwodnieniowa (jesli wymagane)

- opis techniczny z opracowaniami i wynikami badan

Czesc¢ rysunkowa odwodnieniowa (jesli wymagane)

- profil podtuzny w skali 1:500/100

- przekroje poprzeczne w skali 1:100 w miejscach charakterystycznych

- plan sytuacyjny 1:500

Czesc¢ niezbedna do ziozenia wniosku o decyzje ZRID

- mape w skali co najmniej 1: 5.000 przedstawiajgcg proponowany przebieg drogi,
z zaznaczeniem terenu niezbednego dla obiektow budowlanych, oraz istniejgce
uzbrojenie terenu,

- mapy ewidencyjne obrazujgce przebieg linii rozgraniczajgcych teren inwestycji —
4 egzemplarze,

- analize powigzania drogi z innymi drogami publicznymi,

- mapy zawierajgce projekty podziatu nieruchomosci, sporzgdzone zgodnie z
odrebnymi przepisami — 5 egzemplarzy,

- okreslenie zmian w dotychczasowej infrastrukturze zagospodarowania terenu,

- cztery egzemplarze projektu budowlanego wraz z zaswiadczeniem o wpisie na liste
cztonkow wiasciwe] izby samorzgadu zawodowego z okreslonym w nim terminem
waznosci, aktualnym na dzien opracowania projektu,

- oswiadczenie projektanta, a takze sprawdzajgcego, 0 sporzgdzeniu projektu
budowlanego, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej,
jako zatgczniki do projektu budowlanego,

- w przypadku obiektéw zaktadéw gorniczych oraz obiektéw usytuowanych na
terenach zamknietych i terenach o ktérych mowa w art. 82 ust. 3 pkt 1 - Prawo budowlane
— postanowienie o uzgodnieniu z organem administracji architektoniczno-budowlanej, o
ktorym mowa w art. 82 ust. 2 ustawy — Prawo budowlane, projektowanych rozwigzah w
zakresie:

- linii zabudowy oraz elewacji obiektéw budowlanych projektowanych od strony drog, ulic,
placow i innych miejsc publicznych,

- przebiegu i charakterystyki technicznej drog, linii komunikacyjnych oraz sieci uzbrojenia
terenu, wyprowadzonych poza granice terenu zamknietego, portow morskich i przystani
morskich, a takze podigczen tych obiektow do sieci uzytku publicznego,

- opinie wfasciwego organu nadzoru gorniczego — w odniesieniu do terenow
gorniczych,

- opinie dyrektora wiasciwego regionalnego zarzgdu gospodarki wodnej — w
odniesieniu do inwestycji obejmujgcych wykonanie urzgdzen wodnych oraz w odniesieniu
do wykonania obiektéw budowlanych lub robo6t na obszarach bezposredniego zagrozenia
powodzig,
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- opinia dyrektora wiasciwej regionalnej dyrekcji Laséw Panstwowych - w
odniesieniu do gruntéw lesnych stanowigcych wilasnos¢ Skarbu Panstwa, bedacych w
zarzadzie Laséw Panstwowych, (jesli wymagane),

- opinia wtasciwego wojewddzkiego konserwatora zabytkéw — w odniesieniu do dobr
kultury chronionych na podstawie odrebnych przepisow,

- opinie i uzgodnienia wlasciwego zarzadcy infrastruktury kolejowej — w odniesieniu
do linii kolejowych, (jesli wymagane),

- opinie innych organéw wymagane przepisami szczegolnymi,

- wymagane przepisami odrebnymi decyzje administracyjne,

- pozwolenie wodnoprawne, jezeli jest ono wymagane,

- w przypadku dziatania przez przedstawiciela — peilnomocnictwo do reprezentowania
wnioskodawcy

1.5.4. Wymagania dotycz ace wykonania opracowa n projektowych

Dokumenty projektu

W trakcie wykonywania prac projektowych Wykonawca tworzy dokumenty projektu, ktore
stanowig dokumentacje przebiegu procesu projektowego, m.in.:

- notatki i protokoty ze spotkan w sprawie realizowanej Dokumentacji projektowej,

- korespondencja miedzy Zamawiajgcym a Wykonawca,

- korespondencja Wykonawcy ze stronami trzecimi,

- wszelkie uzyskane przez Wykonawce dla Dokumentacji Projektowej: oceny, opinie,
protokoty sprawdzen, raporty, uzgodnienia, pozwolenia

1.5.5. Mapa do celéw projektowych drég
Mapa do celdéw projektowych drég w skali 1:500 - czes$¢ dotyczgca ewidencji gruntow
(przebiegu granic nieruchomosci)

1. Wszystkie punkty zataman granic jak rowniez punkty graniczne granic
odchodzgcych nalezy wkartowa¢ na mape do celdéw projektowych, po uprzednim
ich wyznaczeniu i stabilizacji w terenie , na podstawie uzyskanych z Powiatowego
Osrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej wspétrzednych prawnych

2. W przypadku braku wspétrzednych prawnych punktow granicznych nalezy dokonac¢
W oparciu o przepisy ustawy z dnia 17 maja 1989 Prawo Geodezyjne |
Kartograficzne

3. Jezeli nie ma mozliwosci przeprowadzenia czynnosci wznowienia punktow
granicznych, o ktérym mowa w pkt.2 nalezy przeprowadzi¢ ustalenie przebiegu
granic zgodnie z par. 36-39 Rozporzgdzenia Ministra Administracji i cyfryzacji z
dnia 29 listopada 2013 zmieniajgcego rozporzadzenie w sprawie ewidencji gruntow
I budynkow

Tres¢ mapy do celdw projektowych, zgodnie z 8 6 rozporzgdzenia [31] , powinna zawierac
elementy stanowigce tres¢ mapy zasadniczej, tgcznie z granicami wiadania (wkasnosci)
nieruchomosci ( dziatek) oraz :

1) opracowane geodezyjnie linie rozgraniczajgce tereny o ré0znym przeznaczeniu, linie
zabudowy oraz osie ulic, drég itp.; jezeli zostaly uwzglednione w miejscowym planie
zagospodarowania przestrzennego lub w decyzji o ustaleniu warunkow zabudowy i
zagospodarowania terenu:

2) usytuowania zieleni wysokiej ze wskazaniem pomnikéw przyrody

3) usytuowanie innych obiektéw i szczegdtow wskazanych przez projektanta zgodnie z
celem wykonywanej pracy
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4) rzedne istniejgce w charakterystycznych punktach np. w miejscach zjazdéw na posesje
prywatne lub dojsciach do furtek. Lokalizacje punktéw charakterystycznych wczesniej
nalezy przeanalizowaé z Zamawiajgcym. Rzedne istniejgce pozwolg na szczegotowe
przeanalizowanie rozwigzan projektowych w charakterystycznych miejscach.

Dokonujgc opracowania map do celéw projektowych dla terenéw kolejowych, oprocz
regulacji prawnych obowigzujgcych standardowo w szeroko rozumianej geodezji miejskiej,
nalezy kierowac sie instrukcjami resortowymi (branzowymi) oraz uzgadniaé prace z
KODGIK. (jesli wymagane)

Na zgdanie Zamawiajgcego Projektant dostarczy :

1) Mape wyjsciowa tj. kopie mapy zasadniczej z wiasciwego osrodka

2) Pomiar sytuacyjno-wysokosciowy tzn. szkic terenu (pikietaz) w ktérym zaznaczono
punkty wysokosciowe i sytuacyjnych wraz z plikiem tekstowym z wynikami pomiaru .

3) Mape numeryczng ( cyfrowq)

Wykonawca ma obowigzek wykona¢ geodezyjne pomiary sytuacyjno-wysokosciowe.
Osoba kierujgca pracami geodezyjnymi i kartograficznymi do celéw projektowych oraz
geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi obiektow budowlanych powinna posiadaé
uprawnienia zawodowe w dziedzinie geodezji i kartografii

1.5.6. Geotechniczne warunki posadowienia obiektow budowlanych

Za geotechniczne warunki posadowienia w catosci odpowiada Projektant. W zwigzku z
powyzszym przyjeta ilos¢ i zakres wykonywanych badan muszg by¢é dla niego
wystarczajgce dla prawidiowego zaprojektowania inwestycji. Forma przedstawienia
geotechnicznych warunkéw posadowienia oraz zakres niezbednych badan powinny byé
uzaleznione od zaliczenia obiektu budowlanego do odpowiedniej kategorii geotechnicznej i
uzgodnione z Zamawiajgcym.

- Opinia geotechniczna

Kategorie geotechniczng catego obiektu budowlanego lub jego poszczegdlnych czesci
okresla Projektant obiektu budowlanego na podstawie badan geotechnicznych gruntu.
Badania wykonuje specjalista rob6t geotechnicznych. Koncowe opracowanie nalezy
przedstawi¢ do zaopiniowania Zamawiajgcemu. Opracowanie to jest zalgcznikiem do
wniosku 0 wydanie decyzji pozwolenia na budowe lub zgtoszenia rob6t budowlanych do
organu. Wykona¢ zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i
Gospodarki Morskiej z dnia 25. kwietnia 2012 w sprawie ustalania geotechnicznych
warunkéw posadowienia obiektow budowlanych Dz. U. 2012 P0z.463 do ktérego ustawy
Prawo geologiczne i gornicze nie stosuje sie.

- Dokumentacja badan podtoza gruntowego

SzczegoOtowy zakres i sklad dokumentacji badan podtoza gruntowego nalezy uzgodnic¢ z
Zamawiajgcym. Koncowe opracowanie przedstawi¢ do zaopiniowania Zamawiajgcemu.
Wykona¢ zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki
Morskiej z dnia 25. kwietnia 2012 w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw
posadowienia obiektow budowlanych Dz. U. 2012 poz.463 Dokumentacja badan podioza
gruntowego zgodnie z Polskimi Normami PN-EN 1997-1: Eurokod 7 : Projektowanie
geotechniczne — Czes¢ 1, Zasady ogolne PN-EN 1997-2: Eurokod 7 : Projektowanie
geotechniczne- Cze$¢ 2 :Rozpoznanie i badanie podioza gruntowego powinna zawieraé
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opis metodyki polowych i laboratoryjnych badan gruntéw, ich wyniki i interpretacje, model
geologiczny oraz zestawienie wyprowadzonych wartosci geotechnicznych dla kazdej
warstwy.

Dokumentacje geologiczno inzynierskg wykonang w oparciu o obowigzujgce
przepisy nalezy przedtozy¢é Zamawiajgcemu w celu zapoznania sie z wynikami badan.
Przedmiotowe opracowania nalezy uja¢ w kosztach umownych — nie bedg podlegaty
odrebnej zaptacie.

Wykonawca zobowigzany jest do zatgczenia do dokumentacji pisemnego
o$wiadczenia projektanta drogowego potwierdzajgce, ze opracowana dokumentacja
geologiczno inzynierska jest wystarczajgca do zaprojektowania obiektéw budowlanych.

1.5.7. Materiaty do uzyskania pozwolenia wodno praw  nego i decyzji srodowiskowej
Zakres i forme operatu wodnoprawnego oraz materiatbw do uzyskania pozwolenia
wodnoprawnego reguluje tres¢ ustawy prawo wodne. Wraz z operatem wodnoprawnym
Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu projekt wniosku o wydanie Pozwolenia
wodnoprawnego (w przypadku koniecznosci takiego opracowania).

Zakres i forma karty informacyjnej przedsiewziecia ,Rozbudowa drogi powiatowej nr
1371D na odcinku od dziatki numer 31/3 obreb Godzieszowa w miejscowosci
Godzieszowa do granicy powiatu wroctawskiego ( z powiatem trzebnickim) gm. Diugoteka”
do decyzji srodowiskowej winna by¢ opracowana zgodnie z art. 62 a ustawy z dnia 3
pazdziernika 2008r. o udostepnianiu informacji o $rodowisku i jego ochronie, udziale
spoteczenstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na srodowisko (Dz.
U.z 2016 ., poz. 353 ze zm.)

1.5.8. Materiaty do wniosku o wydanie decyzji ZRID

1. Materiaty nalezy przygotowac i wykona¢ zgodnie z Ustawg z dnia 10 kwietnia 2003 o
szczegolnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie drog publicznych (
Dz.U.2013 Nr 687 z pdzniejszymi zmianami )

2. SposOb oznaczenia linii oraz zawarto§¢ mapy uzgodni¢ z organem wiasciwym do
wydania decyzji ZRID i Zamawiajgcym. Skala mapy powinna zapewnia¢ dobrg czytelnos¢
jej tresci a jednoczesnie nalezy dazy¢, aby byta mozliwie jak najmniejsza. W celu
umozliwienia wygodnego korzystania w tej mapy nalezy sporzgdzi¢ jg w formatach
umozliwiajgcych zbroszurowanie do rozmiary A-4

3. Wypis z rejestru gruntu dla dziatek przeznaczonych do zajecia pod inwestycje (zajecia
state i czasowe) i dziatek znajdujgcych sie w strefie ponad normatywnego oddziatywania
inwestycji na srodowisko, odpisy z ksigg wieczystych majg by¢ aktualne na dzien
skfadania wniosku.

4. W przypadku, kiedy nie zachodzi koniecznos¢ przedtozenia opinii wymaganej Art. 11d
pkt.8 Ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 o szczegodlnych zasadach przygotowania i realizaciji
inwestycji w zakresie drog publicznych ( Dz. U. 2013 Nr 687 z pdzniejszymi zmianami)
Wykonawca zobowigzany jest ztozy¢ pisemne oswiadczenie w tej sprawie i przekazac je w
formie oficjalnej Zamawiajgcemu.

Dokumentacja geodezyjno-prawna do wniosku o wydanie decyzji ZRID

Zamoéwienie bedzie wykonane w dwoch etapach:
| etap wykonanie projektow podziatéw dziatek
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Il etap prace terenowe 2 miesigce od uprawomocnienia sie decyzji o zezwoleniu na
realizacje inwestycji drogowej oraz skompletowanie i przekazanie operatow geodezyjno —
kartograficznych do odpowiedniego organu.

| — wykonanie podziatu dziatek

1. Prace przygotowawcze

a) zapoznanie sie z wytycznymi i ustaleniami — Wykonawca zobowigzany jest zapoznac¢
sie z wymaganiami Zamawiajgcego i projektantow poszczegolnych branz

b) zebranie niezbednych materiatéw i informacji — Omawiane w niniejszej specyfikaciji
prace powinny by¢ poprzedzone:

- pobraniem od Zamawiajgcego niezbednej dokumentacji

- uzyskaniem danych dotyczacych poziomej osnowy geodezyjnej, mapy zasadniczej,
wynikow opracowan jednostkowych itp.

- pobraniem danych z katastru nieruchomosci dotyczgcych dzielonych dziatek

- dokonaniem we wiasciwym sgdzie badan ksigg wieczystych (zbioru dokumentow) lub
innych dokumentow stwierdzajgcych stan prawny nieruchomosci

c) analiza i ocena zebranych materiatow —

Zebrane materialy nalezy przeanalizowac i oceni¢ w celu:

- okreslenia stanu i jakosci mapy zasadniczej

- ustalenia, w jaki sposob i w jakim zakresie nalezy dokona¢ aktualizacji dokumentow
bedacych w zasobach sktadnicy osrodka dokumentacji

- stwierdzenie czy na terenie przewidzianym do pomiaru jest dostateczna ilo$¢ punktow
geodezyjnej osnowy poziomej, — jesli nie, konieczne bedzie opracowanie projektu
technicznego sieci, w oparciu o ktorg bedzie wykonany pomiar.

d) wywiad szczegotowy w terenie

Prace powinny by¢, w pierwszej fazie, poprzedzone wywiadem terenowym majgcym na
celu:

- 0golIne rozeznanie w terenie

- odszukanie punktow istniejgcej osnowy poziomej i ustalenie ich stanu technicznego

- sprawdzenie widocznosci pomiedzy punktami i ich oczyszczenie

- aktualizacje opisOw topograficznych punktow

- wstepne uzupetnienie lub zaprojektowanie usytuowania punktéw szczegétowej osnowy
poziomej Il klasy lub osnowy pomiarowej, jezeli zaistnieje taka potrzeba.

- porOwnanie mapy zasadniczej z terenem i zaznaczenie do uzupetnienia zaistniatych
zmian

e) przygotowanie osnowy do prac pomiarowych

Jezeli osnowa byta zatozona na etapie sporzgdzania mapy dla celéw projektowych nalezy
ja wykorzystaé do nawigzania pomiarow objetych niniejszg specyfikacjg techniczng. W
przypadku, gdy osnowa nie byta zaktadana, a istniejgca w terenie osnowa nie umozliwia
wlasciwego nawigzania, nalezy jg uzupeli¢ lub zatozyé nowa. Lokalizacja punktow
poziomej osnowy geodezyjnej powinna umozliwiaé ich pozniejsze wykorzystanie jako
punktow osnowy realizacyjnej. Osnowa pozioma - jej uzupetnienie, wzglednie zatozenie,
stosowanie znakow geodezyjnych do stabilizacji punktow oraz pomiar i obliczenie
wspotrzednych regulujg szczegbtowe przepisy instrukcji technicznej G-1 ,Geodezyjna
osnowa pozioma” i G-4 ,, Pomiary sytuacyjne i Wysokosciowe” oraz wytyczne techniczne
G-1.9 , Katalog znakéw geodezyjnych oraz zasady stabilizacji punktow” Punkty osnowy
pomiarowej nalezy zastabilizowac.

f) wstepne opracowanie projektu podziatu nieruchomosci
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Punkty zatamania projektowanych granic pasa drogowego powinny by¢ wykazane przez
Wykonawce, w uzgodnieniu z Zamawiajgcym, w zatgczniku mapowym oraz w formie
wykazu wspotrzednych. Jezeli granice nieruchomosci podlegajgce podziatowi byty objete
pomiarem na etapie wykonywania mapy dla celéw projektowania drég, Wykonawca
zobowigzany jest do ich sprawdzenia i aktualizacji. W przeciwnym przypadku, Wykonawca
powinien dokonac ustalenia granic dzielonych nieruchomosci wg ich stanu prawnego.
Granicami prawnymi sg granice wyznaczone przez punkty, ktérych potozenie zostato
okreslone w trybie postepowania:

- rozgraniczeniowego

- podziatowego

- scaleniowego i podziatu nieruchomosci ( wymiany gruntow)

- innego niz wymienionych wyzej, zakonczonego decyzjg lub uchwatg przenoszgca
wiasnos¢ lub decyzjg dotyczgcg stwierdzenia nabycia wkasnosci z mocy prawa

- sgdowego

- dotyczgcego zalozenia katastru nieruchomosci zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra
Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r w sprawie ewidencji
gruntow i budynkéw Dz.U.Nr 38 poz.454

W przypadku, kiedy nie mozna stwierdzi¢ stanu prawnego, granice nieruchomosci nalezy
przyja¢ wedtug stanu uwidocznionego w katastrze nieruchomosci- zgodnie z art.26 ustawy
0 gospodarce nieruchomosciami i 8§ 6 ust.1 rozporzgdzenia Rady Ministrow z dnia 17
lutego 1998r.w sprawie trybu dokonywania podziatbw nieruchomosci oraz sposobu
sporzgdzania i rodzajéw dokumentow wymaganych w tym postepowaniu. Dz.U.Nr 25 poz
130. Dla gruntéw pokrytych wodami ptyngcymi nalezy dokona¢ rozgraniczenia
nieruchomosci w trybie przepisow ustawy z dnia 18.07.2001 Prawo wodne, Dz.U.Nr115
poz. 1229 z pOzniejszymi zmianami.

Przy opracowaniu projektu podziatu nieruchomosci pod projektowane zadanie projektowe
nalezy zachowac nastepujgca kolejnosc prac:

- analityczne opracowanie projektu podziatu ( w tym wspotrzedne punktow granicznych i
powierzchnie dziatek ) i jego wkartowanie na mapie

- uzgodnienie projektu podziatu z Zamawiajgcym

- uzgodnienie projektu podziatu z wtascicielem

- wyznaczenie projektowanych granic pasa drogowego w terenie poprzez zamarkowanie
nowych punktéw granicznych za pomocg palikbéw

Projekty podziatlu nieruchomosci powinny zawiera¢ dane dotyczgce dzielonej
nieruchomosci i nowo wydzielanych dzialek gruntu oraz dziatek sagsiednich ( wypis z
ewidencji gruntdbw, mape ewidencyjng, odpisy z ksigg wieczystych

2.Prace polowe

a) przyjecie granic nieruchomosci do podziatu

Punkty graniczne ustalone wediug stanu prawnego majg by¢ wznowione zgodnie z
przepisami ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne, jezeli znaki graniczne umieszczone
w tych punktach ulegly przesunieciu, uszkodzeniu lub zniszczeniu. Przyjete granice
podziatu nieruchomosci majg by¢é wyniesione w teren. Z czynnosci ustalenia istniejgcych
granic Wykonawca sporzgdza protokot- § 6 ust.1 rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia 17
lutego 1998r w sprawie trybu dokonywania podziatdbw nieruchomosci oraz sposobu
sporzadzania i rodzajéw dokumentow wymaganych w tym postepowaniu Dz.U. Nr 25 poz
130

b) pomiar kontrolny granic nieruchomosci
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Punkty graniczne dzielonych nieruchomosci oraz ostatecznie ustalone punkty graniczne
projektowanego pasa drogowego Wykonawca powinien pomierzy¢ z doktadnoscig
szczegotéw | grupy doktadnosci.

3. Prace kameralne i terenowe

a) opracowanie wynikow prac pomiarowych

Po dokonaniu kontrolnego pomiaru granic Wykonawca przystepuje do :

- sprawdzenia i ewentualne korekty obliczenia wspoéirzednych punktow granicznych
dzielonych nieruchomosci i punktow granicznych projektowanego pasa drogowego

- sprawdzenie i ewentualne korekty obliczenia ze wspotrzednych powierzchni dzialek z
doktadnoscig do 1 m2

- uzupetnienie mapy zasadniczej lub przyjetej do zasobu geodezyjnego mapy dla celéw
projektowania drog o wyniki podziatu nieruchomosci i brakujgce szczegoéty sytuacii

- sporzgdzenie oddzielnych map dla kazdej dzielonej dziatki i zbiorczej mapy sytuacyjnej z
ostatecznie projektowanym podziatem

- sporzgdzeniu wykazu zmian gruntowych

- skompletowanie dokumentacji dotyczgcej podziatu nieruchomosci obejmujgcego dane
zgodnie z 8§ 7 rozporzgdzenia Rady Ministréw z dnia 17 lutego 1998 r w sprawie trybu
dokonywania podziatébw nieruchomosci oraz sposobu sporzgdzani i rodzajow dokumentow
wymaganych w tym postepowaniu ( Dz. U. Nr 25 poz 130)

b) skompletowanie dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej

Dokumentacje nalezy skompletowa¢ zgodnie z przepisami instrukcji 0-3 , Zasady
kompletowania dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej z podziatem na:

- akta postepowania przeznaczone dla Wykonawcy

- dokumentacje przeznaczone dla Zamawiajgcego

- Dokumentacje przeznaczone dla Osrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej
Sposéb skompletowania dokumentacji oraz forme dokumentéw przeznaczonych dla
osrodka dokumentacji nalezy uzgodnic¢ z o$rodkiem dokumentacji.

Dokumentacja dotyczgca podziatu nieruchomosci powinna by¢ skompletowana w formie
operatu, zgodnie z 89 rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia 17 lutego 1998 r w sprawie
trybu dokonywania podziatbw nieruchomosci oraz sposobu sporzgdzania i rodzajow
dokumentow wymaganych w tym postepowaniu Dz. U. Nr25 poz 130.Dokumentacja ta
podlega ocenie i przyjeciu do panstwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego ,
zgodnie z przepisami ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne , przed wydaniem decyzji
zatwierdzajgcej projekt podziatu nieruchomosci tj. Decyzji ZRID Dokumentacje te nalezy,
przed ich oddaniem, okaza¢ Zamawiajgcemu do zaopiniowania .

I — prace terenowe oraz skompletowanie i przekazanie operatbw geodezyjno-
kartograficznych do Os$rodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficzne;j.

1. Opis stanu nieruchomosci

Opis stanu nieruchomosci wykonuje sie na dzien wydania decyzji o zezwoleniu na
realizacje inwestycji drogowej a z przeprowadzonej wizji w terenie sporzgdza sie protokot,
dotaczajgc dokumentacje fotograficzng,. Dokumentacje tg Wykonawca sporzadzi na
wzorze protokotu z przeprowadzonej wizji w terenie. Materiaty zostang przekazane przez
Wykonawce w terminie podanym w zaakceptowanym przez Zamawiajgcego
harmonogramie prac projektowych.

2. Prace terenowe
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Ostateczna decyzja zatwierdzajgca projekt podziatu tj. ostateczna decyzja ZRID stanowi
podstawe do utrwalania przez Wykonawce w terenie nowo wyznaczonych punktow
granicznych pasa drogowego znakami granicznymi, skompletowania operatow
geodezyjnych, przekazania ich do zasobu Odki w celu dokonania wpiséw w ksiegach
wieczystych oraz w katastrze nieruchomosci.

Wyznaczenie i ustalenie w terenie znakami granicznymi punktéw granicznych
projektowanego pasa drogowego i granic dzialek wydzielonych pod urzagdzenia
infrastruktury Wykonawca dokonuje w obecnos$ci oséb zainteresowanych zgodnie z § 6
ust. 1 rozporzgdzenia Rady Ministrow z dnia 17 lutego 1998r w sprawie trybu
dokonywania podziatdbw nieruchomosci oraz sposobu sporzadzania i rodzajow
dokumentow wymaganych w tym postepowaniu Dz. U.Nr 25 p0z.130 — po uzyskaniu
ostatecznej decyzji zatwierdzajgcej projekt podziatu nieruchomosci. Utrwaleniu podlegajg
wszystkie punkty zatamania linii rozgraniczajgcych oraz dodatkowo punkty na odcinkach
linii prostej granicy w odlegtosci nie wiekszej niz 200m.

Z czynnoéci stabilizacji granic Wykonawca sporzadza protokét okazania znakéw
granicznych wiascicielom nieruchomosci — zgodnie z § 11 rozporzgdzenia Rady Ministrow
z dnia 17 lutego 1998 w sprawie trybu dokonywania podziatbw nieruchomosci oraz
sposobu sporzadzania i rodzajow dokumentéw wymaganych w tym postepowaniu Dz. U.
Nr 25 poz. 130.

3.Skompletowanie oraz przekazanie operatu do Osrodka Dokumentacji Geodezyjnej i
Kartograficznej

W ramach kompletowania operatu, Wykonawca sporzadzi i przekaze do zasobu ODGK
wykazy zmian danych ewidencyjnych dot. Podzialu nieruchomosci z uwzglednieniem
zmiany uzytkédw innych niz dr, dla dzialek przeznaczonych pod pas drogowy, na uzytek
oznaczony symbolem Tp — podstawa § 68 ust.3 pkt. 7d rozporzadzenia Ministra
Administracji i Cyfryzacji z dnia 29 listopada 2013r zmieniajgcego rozporzgdzenie w
sprawie ewidencji gruntéw i budynkéw ( Dz. U. z 2013 r poz. 1551)

Sktad dokumentacji dla Zamawiajgcego z Il- etapu podziatu nieruchomosci

- Poswiadczone przez ODGK kopie wykazow zmian danych ewidencyjnych

- Poswiadczone przez ODGK szkice graniczne

- Poswiadczone przez ODGK protokoty z czynnosci okazania granic

- Wykazy wspotrzednych punktow granicznych

1.5.9. Projekt budowlany

Szczegbétowy zakres i forma projektu budowlanego powinna spetniaé wymagania
okreslone w ustawie Prawo budowlane oraz zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 w sprawie szczegotowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t
budowlanych oraz Opisu Przedmiotu Zaméwienia Dz. U. Nr 2013 poz. 1129 z p6zn. zm.)
W projekcie dla drog uksztaltowanie terenu jest czescig projektu zagospodarowania
terenu, ktéry musi by¢é wykonany na aktualnej mapie do celow projektowych. Na stronie
tytutowej PZT nalezy umiesci¢ wykaz dziatek: a) znajdujgcych sie w zakresie inwestycji (w
tym dziatek na zajecie czasowe). b) pozostatych dziatek znajdujgcych sie w zakresie
inwestycji.
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W dokumentacji nalezy zamiesci¢ tabelaryczny wykaz wraz z terminem waznosci i kopie:
stanowisk, uzgodnien, opinii, warunkoéw i innych pism uzyskanych w trakcie wykonywania
opracowania.

Wykonawca zobowigzany jest do biezgcego i niezwlocznego przekazywania do
Zamawiajgcego wydanych warunkéw technicznych, opinii, decyzji, postanowien, w celu
skorzystania przez Zamawiajgcego z ewentualnego terminu odwotawczego. Jednoczesnie
Wykonawca zobowigzany jest do uzyskania zaswiadczeh o ostatecznosci uzyskanych
decyzji m. in. decyzja o pozwoleniu wodnoprawnym, itp.

Wykonawca uzyskujgc warunki techniczne budowy i przebudowy infrastruktury dziata w
imieniu 1 na rzecz Zamawiajgcego, w zawigzku z powyzszym w jego zakresie jest
sprawdzenie poprawnosci wydanych warunkow i uzyskanie warunkow zgodnych z
obowigzujgcymi przepisami. Nalezy uzgodni¢ projekt z wszystkimi gestorami sieci z
uwypukleniem miejsc przeciecia kanalizacji deszczowej z infrastrukturg podziemng w
zakresie rzednych wysokosciowych. W piSmie o uzgodnienie z gestorem sieci nalezy
zawnioskowa¢ o wskazanie rzednych wysokosciowych w miejscu ewentualnej kolizji.
Jezeli przedstawiona rzedna bedzie wskazywata na kolizje projektant przedstawi
rozwigzanie kolizji oraz uzgodni je z zainteresowanym gestorem sieci. Na Wykonawcy
spoczywa obowigzek dbania o interesy Zamawiajgcego i w zwigzku z tym nalezy
dopilnowaé, zeby ,wyglrowane” wymagania gestorow sieci nie byly akceptowane.
Uzgodnienia dokumentacji z gestorami nie mogg zawiera¢ zadnych uwarunkowan i
zastrzezen, winny by¢ opisane ,bez uwag”.

1.5.10. Projekt wykonawczy

Zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz Opisu Przedmiotu Zamowienia Dz.U.Nr 2013
poz. 1129 z p6zn. zm.

Celem opracowania projektowego jest uzyskanie niezbednych materialtéw dla potrzeb
wykonania, odbioru oraz rozliczenia robot budowlanych.

Podstawg dla opracowania projektu wykonawczego jest projekt budowlany. Projekt
wykonawczy powinien uzupetniac i uszczegotowi¢ projekt budowlany w zakresie i stopniu
doktadnosci niezbednym do sporzgdzenia przedmiaru robét, kosztorysu inwestorskiego,
przygotowania oferty przez Wykonawce i realizacji robot budowlanych. Projekty
wykonawcze zawierajg rysunki w skali uwzgledniajgcej odpowiednig szczegotowose
rozwigzan konstrukcyjnych materiatow, technologie wykonania robdét, wykaz wszystkich
robot. W sktad projektu wykonawczego wchodzg ponadto wyniki obliczen, szczegotowe
rozwigzania konstrukcyjne potrzebne dla przysziej realizacji inwestycji w terenie w
zakresie konstrukcyjnym i ilosciowym. Opracowanie powinno zawieraé¢, w zaleznosci od
potrzeb, zagadnienia zwigzane z projektowanymi obiektami do czasowego uzytkowania w
trakcie realizacji robot. Wszystkie rysunki powinny byé wykonane z duzg doktadnoscig i
odpowiednia szczegbtowoscia.

Uwaga: Wykonawca zobowigzany jest do wykonania rysunkow przekrojow w miejscach
charakterystycznych, np. na zjazdach i dojsciach do furtek.

1.5.11. Projekt docelowej organizacji ruchu

Projekt organizacji ruchu powinien spetnia¢ wymagania przepiséw o ruchu drogowym.
Wszelkie zmiany w stosunku do zatwierdzonej, obowigzujgcej organizacji ruchu, przed ich
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wprowadzeniem muszg by¢ najpierw umieszczone w projekcie organizacji ruchu i
zatwierdzone przez organ zarzgdzajgcy ruchem.

1.5.11.1. Dane wyj sciowe (po stronie wykonawcy)

a) analiza ruchu drogowego wraz z danymi o ruchu istniejgcym i prognozowanym

b) lokalizacja elementoéw zagospodarowania otoczenia drogi moggcych mie¢ wpltyw na
generowanie ruchu, widocznos¢ lub bezpieczenstwo ruchu drogowego.

c) precyzyjna lokalizacja urzgdzen organizacji ruchu, bezpieczenstwa ruchu, ochrony
srodowiska oraz elementéw wyposazenia drogi, infrastruktury technicznej w pasie
drogowym nie zwigzanych z drogg , majgcych wplyw na widocznos¢ i bezpieczenstwo
ruchu drogowego

d) lokalizacja urzgdzen komunikacji publicznej

1.5.11.2. Zawarto $¢

I. Czesé€ opisowa

A. Opis techniczny

- nazwa, lokalizacja i zakres zadania inwestycyjnego ( pikieta poczatku i konhca
projektowanego odcinka drogi)

- hazwa projektanta i inwestora

- formalno-prawne podstawy opracowania

- charakterystyka techniczna i funkcjonalna drogi

- charakterystyka projektowanej geometrii skrzyzowania

- charakterystyka istniejgcego i prognozowanego ruchu

- zastosowane w projekcie rozwigzania wynikajgce z przeprowadzonych analiz

- charakterystyka planowanej organizacji ruchu, a dla projektu przebudowy drogi takze
charakterystyka istniejgcej organizacji ruchu, opis i uzasadnienie wprowadzanych zmian

- charakterystyka ruchowa projektowanej organizacji ruchu ( natezenia, struktura
kierunkowa i rodzajowa ruchu, przepustowos¢)

- typy, rodzaje oraz parametry techniczne i funkcjonalne oznakowania pionowego,
oznakowania poziomego, urzgdzen bezpieczenstwa ruchu

- obliczenia sprawdzenia wplywu lokalizacji, typow i rodzaju konstrukcji urzgdzen
organizacji ruchu, bezpieczenstwa ruchu drogowego i ochrony $rodowiska, elementow
wyposazenia drogi oraz infrastruktury technicznej w pasie drogowym, nie zwigzanych z
droga , na widocznosc i bezpieczenstwo ruchu drogowego

B. Przewidywany termin wprowadzenia nowej organizacji ruchu

C. Imiona, nazwiska oraz podpisy projektanta i weryfikatora projektu

D. Zatgczniki w postaci opinii i uzgodnien wymaganych aktualnymi przepisami, w tym
opinia Komendy Wojewodzkiej Policji Ruchu Drogowego

E. Ustosunkowanie sie projektanta na piSmie do uwag i wnioskéw zawartych w opiniach i
uzgodnieniach.

[I. Czesc¢ rysunkowa

- Czytelny plan orientacyjny w skali od 1:10 000 do 1:25 000 z zaznaczeniem drogi lub
drég, ktérych projekt dotyczy

- plan sytuacyjny w skali 1:500 zawierajgcy:

- szczegO6towe parametry geometryczne drogi, ze szczegolnym uwzglednieniem geometrii
skrzyzowan

- lokalizacje istniejgcych, projektowanych oraz usuwanych znakéw drogowych pionowych,
w tym znakow kierunku i miejscowosci
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- projekt oznakowania poziomego

- lokalizacje urzgdzenh bezpieczenstwa ruchu drogowego

- lokalizacje elementéw wyposazenia drogi oraz infrastruktury technicznej w pasie
drogowym niezwigzanym z drogg, mogacych mie¢ wptyw na widocznosc i bezpieczenstwo
ruchu drogowego

Projekt stale] organizacji ruchu nalezy wykonaé¢ w formie papierowej i zitozy¢ do
uzgodnienia w minimum trzech egzemplarzach oraz w wersji elektronicznej na ptycie
CD/DVD (w formacie plikow *.pdf oraz w wersji edytowalnej w formacie plikbw w formacie
*.doc i *.dwg).

1.5.12. Opracowania z zakresu analizy i prognozy ru chu

Analizy i prognozy ruchu powinny by¢ wykonane i opracowane na podstawie najbardziej
miarodajnych danych. Prognoze ruchu nalezy wykonaé¢ metodg uproszczong na podstawie
wzrostu PKB i wzrostu ruchu oraz pomiaréw ruchu, ktérymi dysponuje Zamawiajacy.

1.5.13. Czes¢ ekonomiczna

Szczegobtowy przedmiar robot

Kosztorys Inwestorski w formacie *.xls, *.ath, *.kst
Tabela elementéw scalonych.

Kosztorys ofertowy zapisany w formacie *.xls

Przedmiar robét i kosztorys ofertowy stanowig cze$¢ SIWZ na roboty budowlane objete
dokumentacjg projektowg. Zagadnienia zwigzane z zamdwieniami publicznymi reguluje
ustawa o zamowieniach publicznych.

1.5.13.1. Kosztorys ofertowy — powinien by¢é przygotowany w programie
do kosztorysowania (kompatybilnym z programem NORMA zapisanym w formacie *.ath
I *.kst) a nastepnie przeniesiony do arkusza kalkulacyjnego i zapisany w formacie *.xIs).
Powinien by¢ sporzadzony w formie tabeli zawierajgcej zagregowane elementy
rozliczeniowe, w nastepujacym uktadzie kolumn i wierszy.

- liczba porzadkowa

- numer zagregowanego elementu rozliczeniowego

- Opis zagregowanego elementu rozliczeniowego

- jednostka miary

- ilos¢ jednostek

- cen jednostkowa netto (niewypetniona)

- lgczna cena netto danej pozycji (niewypetniona)

oraz pod tabelg podsumowanie

- tgczna cena netto wszystkich pozycji

- wartos¢ naleznego podatku VAT

- t3czna cen brutto wszystkich pozyciji

Kosztorys powinien by¢ przygotowany blokami - dzialami tzn. np.: chodniki, zjazdy
na posesje, roboty nawierzchniowe, odwodnienie.

1.5.13.2. Przedmiar robét — powinny zawiera¢ zestawienia przewidzianych do wykonania
robét w kolejnosci technologicznej ich wykonania wraz z ich szczegétowym opisem lub
wskazaniem podstaw ustalajgcych szczegétowy opis oraz wskazaniem wiasciwych
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych z wyliczeniem
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I zestawieniem ilosci jednostek przedmiarowych robét podstawowych. Przedmiary
na stronie tytutowej powinny zawiera¢ nazwy i kody: grup robot, klas robét, kategorii robot.

1.5.13.3. Kosztorys inwestorski — jest to opracowanie projektowe w celu oceny kosztow
budowy i przeprowadzenia postepowania o udzielenie zaméwienia publicznego na
wykonanie rob6t budowlano-montazowych. Zatozenia kosztorysu np.; stawki jednostkowe,
poziom narzutow winny by¢ uzgodnione z Zamawiajgcym przed rozpoczeciem prac nad
nim. Jest to opracowanie o charakterze opisowym z zawartoscig tabel i zestawien.
Kosztorys inwestorski powinien zawiera¢ m.in.

1. Wstep

- opis podstaw i metod wykonywania kosztorysu (przyjete zatozenia i wskazniki cenowe do
kosztorysowania, poziom cen)

- zatozenia wyjsciowe do kosztorysowania ( skonsultowane z Zamawiajgcym)

- tabele elementow scalonych

2. Przedmiar robot

3. Kosztorys

- kosztorys inwestorski ma by¢ aktualny na dzien przekazania Dokumentacji dla SIWZ do
odbioru (tzn. uwzgledniac aktualne ceny)

- ceny jednostkowe przyjmowane do kosztorysu nalezy uzgodni¢ z Zamawiajgcym.

- kosztorys powinien by¢ sporzadzony w uktadzie odpowiadajgcym tabeli zawierajgcej
elementy rozliczeniowe w nastepujgcym uktadzie :

- liczba porzadkowa

- numer elementu kosztorysowego

- podstawa ustalenia naktadu rzeczowego lub cen jednostkowych

- numer pozycji przedmiaru

- numer elementu rozliczeniowego

- hazwa elementu rozliczeniowego

- jednostka miary

- ilos¢ jednostek

- cen jednostkowa

- tgczna cena danej pozycji

4. Zbiorczy kosztorys inwestorski — powinien by¢ przygotowany w programie
przeznaczonym do kosztorysowania (kompatybilnym z programem NORMA zapisanym w
wersji ath) a nastepnie przeniesiony do arkusza kalkulacyjnego (xIs). Powinien byc¢
sporzadzony w formie tabeli zawierajgce zagregowane elementy rozliczeniowe, w
nastepujgcym uktadzie kolumn i wierszy.

- liczba porzadkowa

- numer zagregowanego elementu rozliczeniowego

- Opis zagregowanego elementu rozliczeniowego

- jednostka miary

- ilo$¢ jednostek

- cen jednostkowa netto

- tgczna cena netto danej pozycji

Oraz pod tabelg podsumowanie

- tgczna cena netto wszystkich pozycji

- wartos¢ naleznego podatku VAT

- t3czna cen brutto wszystkich pozyciji

Kosztorys powinien by¢ przygotowany blokami- dziatami tzn. np.: chodniki, zjazdy na
posesje, roboty nawierzchniowe, odwodnienie
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Kosztorys musi by¢ podpisany przez osobe sporzadzajgca oraz weryfikujgcg. Data jego
sporzadzenia musi by¢ podana z doktadnoscig do dni (d-m-r)
1.5.14. Wymagania szczegOtowe dotycz gce opracowa n projektowych

1.5.14.1. Obligatoryjne zapisy dotycz gce wymaga n dla projektanta.
Podstawowe obowigzki projektanta, wymagane prawem, okreslone sg w art. 20 ust.1 i2
ustawy Prawo Budowlane oraz w ustawie o samorzgdzie zawodowym.

Do podstawowych obowigzkdéw projektanta nalezy:

1) opracowanie projektu budowlanego w sposob zgodny z wymaganiami ustawy,
ustaleniami okreslonymi w decyzjach administracyjnych dotyczgcych zamierzenia
budowlanego, obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej;

la) zapewnienie, w razie potrzeby, udzialu w opracowaniu projektu osob posiadajgcych
uprawnienia budowlane do projektowania w odpowiedniej specjalnosci oraz wzajemne
skoordynowanie techniczne wykonanych przez te osoby opracowan projektowych,
zapewniajgce uwzglednienie zawartych w przepisach zasad bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia w procesie budowy, z uwzglednieniem specyfiki projektowanego obiektu
budowlanego;

1b) sporzadzenie informaciji dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia ze wzgledu na
specyfike projektowanego obiektu budowlanego, uwzglednianej w planie bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia;

1c) okreslenie obszaru oddziatywania obiektu;

2) uzyskanie w imieniu Zamawiajgcego wszystkich wymaganych na etapie projektowania
w ramach przedmiotowego zlecenia decyzji, uzgodnieh i pozwolen oraz ewentualnych
odstepstw od przepiséw i warunkow technicznych;

3) wyjasnianie watpliwosci dotyczgcych projektu i zawartych w nim rozwigzan;

3a) sporzgdzanie lub uzgadnianie indywidualnej dokumentacji technicznej, o ktérej mowa
w art. 10 ust. lustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92,
poz. 881, z p6zn. zm.);

4) Nadzor autorski zlecany bedzie osobnym zamowieniem po wykonaniu dokumentaciji
projektowej, uzyskaniu prawomocnej decyzji pozwolenia na budowe Ilub przyjecia
zgtoszenia rob6t budowlanych bez zastrzezen w momencie wyboru Wykonawcy robot
budowlanych.

Projektant ma obowigzek zapewni¢ sprawdzenie projektu architektoniczno-budowlanego
pod wzgledem zgodnosci z przepisami, w tym techniczno-budowlanymi, przez osobe
posiadajgcg uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeh w odpowiednigj
specjalnosci.

Obowigzek, o ktérym mowa w ust. 2, nie dotyczy:

1) zakresu objetego sprawdzaniem i opiniowaniem na podstawie przepiséw szczegolnych;
2) projektéw obiektéw budowlanych o prostej konstrukcji, jak: budynki mieszkalne
jednorodzinne, niewielkie obiekty gospodarcze, inwentarskie i skladowe.

Projektant, a takze sprawdzajacy, o ktorym mowa w ust. 2, do projektu budowlanego

dotgcza oswiadczenie o sporzagdzeniu projektu budowlanego, zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.
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Wykonawca jest odpowiedzialny za zorganizowanie procesu wykonywania opracowan
projektowych, w taki sposéb, aby zatozone cele projektu zostaly osiggniete zgodnie z
umowg .

Do obowigzkow Projektanta nalezy m.in.:

- przedtozenie pisemnego oswiadczenia o zgodnosci mapy do celéw projektowych ze
stanem faktycznym w terenie

- przediozenie pisemnego oswiadczenia o dokonaniu sprawdzenia miedzybranzowego i
braku kolizji pomiedzy projektowanymi urzgdzeniami,

- organizacja i udziat w spotkaniach (z przedstawicielami wtadz samorzgdowych,
mieszkancami terendéw, na ktorych zlokalizowana jest inwestycja i innymi
zainteresowanymi stronami) dotyczgcych uzgodnieh zaproponowanych rozwigzan
projektowych — wg harmonogramu prac projektowych/konsultacji oraz na kazdorazowo na
wezwanie Zamawiajgcego,

- udziat, na kazdym Etapie Zamowienia, w konsultacjach spotecznych prowadzonych
przez Zamawiajgcego lub wiasciwe organy w celu merytorycznego i technicznego
wsparcia Zamawiajgcego, na wniosek Zamawiajgcego (jezeli zajdzie taka potrzeba)

- przygotowanie w ramach dotychczasowego wynagrodzenia opinii na prosbe
Zamawiajgcego,

- uczestniczenie w Radach Technicznych i innych spotkaniach na zgdanie Zamawiajgcego
- przygotowanie dla Zamawiajgcego w terminach przez niego wskazanych wyczerpujgcych
i szczegdtowych odpowiedzi na pytania oraz zarzuty dotyczgce realizacji przedmiotu
zamowienia np. w sktadanych srodkach ochrony prawnej, ztozone przez Wykonawcéw w
trakcie postepowania o udzielenie zamowienia publicznego na realizacje robét
budowlanych w oparciu o przedmiot zamodwienia, az do zawarcia Zamowienia z
Wykonawcg robot, oraz przygotowania ewentualnych modyfikacji dokumentacji
projektowej wynikajgcych z tych pytan i udzielanych odpowiedzi — w terminach
wyznaczonych przez Zamawiajgcego.

- niezwioczne, pisemne informowanie Zamawiajgcego o problemach lub okolicznosciach
mogacych wplyng¢ na jakos¢ lub termin zakonczenia poszczegolnych etapow realizacii
przedmiotu zamowienia

- przestrzeganie praw autorskich i pokrewnych, patentow i licenciji

- przekazanie Zamawiajgcemu kserokopii wszystkich orzeczen organdéw administracji
publicznej oraz opinii i uzgodnien innych podmiotéw wydanych w trakcie obowigzywania
Zamowienia

- wykonanie zestawienia dziatek pod zajecie nieruchomos$ci i naniesienie ich na plan
sytuacyjny

- uzgodnienie dostepnosci do dziatek przeznaczonych pod zajecie czasowe — nalezy
uzyskaé tutaj pisemng zgode na czasowe zajecie nieruchomosci z deklaracjg wtasciciela,
ze nie bedzie od Powiatu Wroctawskiego domagat sie umowy stuzebnosci ( w przypadku
lokalizacji na dziatce odcinka linii kablowej, rurociggu, kanalizacji teletechnicznej itd.)

- odbycie obowigzkowej wizji w terenie

- wykonanie inwentaryzacji fotograficznej stanu istniejgcego 1 dostarczenie
Zamawiajgcemu na ptycie CD.

Projekt winien zawiera¢ zapis mowigcy o tym, ze Wykonawca robét budowlanych bedzie
zobowigzany umowg do przyjecia odpowiedzialnosci od nastepstw i za wyniki dziatalnosci
w zakresie:

- organizacji robét budowlanych,

- zabezpieczenia interesdw 0s0b trzecich,
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- ochrony srodowiska,
- warunkéw bezpieczenstwa pracy,
- warunkow bezpieczenstwa ruchu drogowego.

1.5.14.2. Odstepstwo od przepisow techniczno-budowlanych

Projektant jest zobowigzany w ramach umowy do:

w przypadkach szczegélnie uzasadnionych uzyskania odstepstwa (art. 9 Ustawy prawo
budowlane) od przepiséw techniczno-budowlanych do Ministra Infrastruktury
I Budownictwa.

Odstepstwo nie moze powodowaé zagrozenia zycia ludzi lub bezpieczenstwa mienia, oraz
ograniczenia dostepnosci obiektow dla os6b niepetnosprawnych oraz nie powinno
powodowac pogorszenia warunkéw zdrowotno-sanitarnych i uzytkowych, a takze stanu
srodowiska, po spetnieniu okreslonych warunkéw zamiennych.

1.5.14.3. llosci egzemplarzy opracowa n projektowych dla Zamawiaj 3gcego

1. Projekt budowlany w ilosci 4 egzemplarzy, ktéry powinien zawierac :

a) opis techniczny

b) lokalizacje inwestycji

c) rysunek zagospodarowania terenu z naniesionymi rozwigzaniami drogowymi

d) zbiorczg plansze uzbrojenia istniejgcego i projektowanego np. kanalizacja deszczowa
wraz z przykanalikami z wpustami

e) profil podtuzny niwelety jezdni i ciggu pieszo-rowerowego

f) przekroje charakterystyczne poprzeczne

g) projekt przepustow (jezeli jest wymagany)

h) plansze zieleni ( inwentaryzacja, wycinki, nasadzenia).

2. Projekt wykonawczy w ilosci 4 egzemplarzy, ktory powinien zawierac :

a) projekt drogowy

b) projekty przebudowy w wyniku ktérych nastgpi usuniecie wszystkich kolizji z
infrastrukturg podziemng i nadziemng w sposéb uzgodniony z gestorami sieci i urzgdzen
c) projekt kanalizacji deszczowej lub/i zarurowania rowu drogowego z profilem podtuznym,
rozwigzaniami szczegotowymi zastosowanych urzgdzen

d) projekt odtworzenia rowdw z profilem podtuznym i rozwigzaniami umocnien skarp ( jesli
zachodzi taka potrzeba)

e) projekt rozbidrek z podanym przez projektanta sposobem zagospodarowania materiatu
uzyskanego z rozbiorki (zgodnie z przepisami o gospodarce odpadami)

f) projekt zieleni — wycinka drzew, nasadzenia i inne zagospodarowanie zielenig pasa
drogowego

3. Dokumentacja geotechniczna — 4 egz.

4. Operat wodnoprawny z pozwoleniem wodno prawnym (jesli wymagane) — 2 egz.

5. Zatwierdzony projekt statej organizacji ruchu — 4 egz.

6. Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych — 3 egz.

7. Dokumentacje przetargowag w wersji papierowej — 3 egz. zawierajgca:

- przedmiar robot,

- kosztorys inwestorski,

- kosztorys ofertowy,

- tabele elementow scalonych.

8. Dokumenty formalno-prawne zwigzane z wykupem dziatek

9. Dokumenty geodezyjno-prawne niezbedne do decyzji ZRID z kosztem podziatu dziatek
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10. Decyzja $rodowiskowa wraz zalgcznikami (KIP, w przypadku koniecznosci
przeprowadzenia oceny oddziatywania na srodowisko raport).

Wszystkie opracowania nalezy dostarczy¢é Zamawiajgcemu w formie

a) papierowej w ilosci wskazanej powyzej

b) wersji elektronicznej (ptyta CD/DVD) — 2 petne komplety wersji papierowej zapisane
w formacie *.pdf, w sposdb umozliwiajagcy jej przegladanie przy uzyciu ogélnodostepnych
programow komputerowych, oraz dodatkowo:

- wszystkie materiaty tekstowe (opisy techniczne, obliczenia, specyfikacje, itp.)
w formacie *.doc, *.xIs;

- przedmiary i Kkosztorysy w programie przeznaczonym do kosztorysowania
(kompatybilnym z programem NORMA PRO zapisanym w formacie *.ath oraz *.kst)
a nastepnie przeniesiony do arkusza kalkulacyjnego i zapisany w formacie *.xls;

- czesc¢ rysunkowa (komplet zatgcznikdw graficznych) w plikach formatu *.dwg oraz *.dxf.

1.5.14.4. Wymogi dla wersji elektronicznej dokument  acji projektowej

- kazdy tom opracowania powinien by¢ zapisany do pojedynczego pliku w formacie *.pdf —
nazwa pliku powinna odzwierciedla¢ temat opracowania;

- pliki muszg by¢ wgrane do katalogu o nazwie okreslajgcej lokalizacje opracowania,
w tym samym katalogu musi by¢ umieszczony plik w formacie tekstowym o nazwie
“Spis.txt”, zawierajgcy liste plikbw wraz z petnymi tytutami opracowan w nich zawartych;

- pliki muszg by¢ zoptymalizowane pod wzgledem rozmiaru (wielko$¢ pojedynczego pliku
nie moze przekraczac¢ 50 MB), jakos¢ zeskanowanych lub wygenerowanych dokumentow,
rysunkow technicznych i zdje¢ powinny umozliwia¢ odczytanie wszystkich detali i cech,
a jednoczesnie uwzglednia¢ i nie przekraczaé rzeczywistej rozdzielczosci biurowych
urzgdzen do wyswietlania i powielania danych. Czesc¢ rysunkowa projektu powinna byc¢
zapisana w plikach formatu *.dwg.

- statla organizacja ruchu w wersji elektronicznej winna by¢ skalibrowana w formach
do wyboru:

grafika wektorowa — *.dxf, *.shp

grafika rastrowa — pliki w formacie *.tiff, *.tfw, *.jpeg o takiej samej nazwie w jednym
katalogu.

1.5.15. Dokumentacja geodezyjno-prawna zwi gzana z czasowym korzystaniem

z nieruchomo sci

a) czasowe korzystanie z nieruchomosci — to korzystanie przez Zamawiajgcego, ktore w
zaleznosci od rodzaju obiektu potrzeb oraz uzgodnien z wtascicielem moze mie¢ rézna
podstawe prawng

- budowa lub przetozenie urzadzen infrastruktury technicznej — czasowe korzystanie
z nieruchomosci w celu utozenia na trwate urzagdzen infrastruktury na podstawie umowy
z wtascicielem lub decyzji wojewody

b) prace przygotowawcze

Zapoznanie sie z wytycznymi i ustaleniami — Wykonawca zobowigzany jest zapoznac sie
Z wymaganiami Zamawiajgcego i projektantéw poszczegolnych branz.

Zebranie niezbednych materiatéw i informacji

Omawiane w niniejszym Opisie Przedmiotu Zamowienia prace powinny by¢ poprzedzone:
- uzyskaniem danych z ksigg wieczystych

- pobranie danych z katastru nieruchomosci dotyczgcych nieruchomosci zwigzanych
Z czasowym korzystaniem.
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Zadaniem projektanta jest uzyskanie zgody od wiasciciela nieruchomosci na czasowe
zajecie nieruchomosci oraz prawa do dysponowania nieruchomoscig na cele usytuowania
na niej urzadzen uzbrojenia terenu lub innych elementéw poza liniami rozgraniczajgcymi.
W deklaracjach zgody na zajecie czasowe muszg znalez¢ sie zapisy o braku roszczen
wiascicieli w stosunku do Powiatu Wroctawskiego

c) skiad dokumentacji dla Zamawiajgcego dotyczgcej czasowego korzystania
z nieruchomosci

- Deklaracja zgody na czasowe zajecie w formie pisemnej

- Lista dziatek przewidzianych do czasowego korzystania wraz z powierzchnig zajecia
i celem zajecia dziatki ( z podziatem na rodzaj sieci uzbrojenia terenu lub innego celu)

- Mapy zawierajgce zakres terenu, znajdujgcego sie poza pasem drogowym,
przeznaczonego do czasowego korzystania z nieruchomosci z zaznaczonym rodzajem
uzbrojenia terenu.

- Wypisy z rejestru gruntow

- Aktualne wyciggi z ksigg wieczystych potwierdzajgcych tytut wlasnosci

- Inne dokumenty wynikajgce z przeprowadzonych rozmow i rokowan

1.5.16. Projekty dopuszczone do wykonania przez prz  ysztego Wykonawc € robot.

W opracowaniach projektowych Wykonawca moze wyszczegdlni¢ i poda¢ dla
kazdego projektowanego zamierzenia budowlanego te elementy obiektéw, dla ktorych
przewiduje zapewnienie projektéw przez przysztego Wykonawce robot. Nie dotyczy to tych
elementow projektowanego zamierzenia budowlanego, ktére sg wymagane przepisami
prawa budowlanego.

1.5.17. Nadz6r autorski.

Nadzér autorski zlecany bedzie osobnym zamowieniem po wykonaniu dokumentacji
projektowej, uzyskaniu prawomocnej decyzji pozwolenia na budowe Ilub przyjecia
zgtoszenia rob6t budowlanych bez zastrzezen w momencie wyboru Wykonawcy robot
budowlanych.

1.5.18. Kontrola jako $ci opracowa n projektowych
Spotkania w sprawie dokumentacji projektowe;j.

Biezacy nadzor nad zgodnoscig przebiegu procesu projektowego z wymaganiami
Zamawiajgcego wykonany jest przez Zamawiajgcego podczas spotkan z Wykonawcg
min. 1 raz w miesigcu oraz prowadzg na biezgco korespondencje. Podczas trwania
procesu projektowego wystgpig nastepujgce rodzaje spotkan w sprawie dokumentacji
projektowej:
a) przeglady opracowan projektowych — spotkanie Zamawiajgcego i Wykonawcy oraz
ew. innych zaproszonych stron, ktérego gtdbwnymi celami s3:
* ocena biezgcego postepu prac projektowych w stosunku do harmonogramu prac
projektowych dokonana przez Zamawiajgcego;
* biezgca ocena zgodnosci opracowan projektowych z wymaganiami Umowy
dokonana przez Zamawiajgcego;
» omdwienie i ewentualne rozstrzygniecie biezgcych problemdw.
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b) rada techniczna projektu - spotkanie w siedzibie Zamawiajgcego min. raz w
miesigcu, przy udziale Wykonawcy, Zamawiajgcego oraz ew. innych zaproszonych
stron, ktorej gtbwnymi celami sa:

» Zlozenie oraz prezentacja przez Wykonawce sprawozdania z biezgcego postepu
wykonania dokumentacji projektowej przed Zamawiajgcym;

* Prezentacja przed Zamawiajgcym wnioskbw z przeglagdow opracowan
projektowych;

* Omowienie i ewentualne rozstrzygniecie probleméw, do ktérych rozstrzygniecia
upowazniony jest jedynie Zamawiajgcy (decyzje w sprawie zmian w umowie).

c) Wizyta robocza — spotkanie poza siedzibg Zamawiajgcego i Wykonawcy przy
udziale Wykonawcy, Zamawiajgcego oraz ew. innych stron, ktérej celem jest
dokonanie wyjasnien i ustalen roboczych, potgczone z wizytg, na miejscu ktérego
dotyczg opracowania projektowe lub z wizytg w siedzibie strony. Wizyty robocze
bedg odbywacC sie na wniosek Wykonawcy lub Zamawiajgcego. W przypadku
wizyty roboczej z inicjatywy wykonawcy Zamawiajgcy zaakceptuje termin i miejsce
spotkania. Wykonawca przygotuje sprawozdanie z wizyty roboczej, a akceptaci
dokona Zamawiajgc.

Dla zapewnienia mozliwosci monitorowania postepu prac projektowych/konsultacji z
Zamawiajgcym, Wykonawca przedstawi Zamawiajgcemu do zatwierdzenia harmonogram
prac projektowych/konsultacji z Zamawiajgcym. Aktualizacja harmonogramu prac
projektowych/konsultacji z Zamawiajgcym powinna sie odbywa¢ wg nastepujgcej
procedury:

Wykonawca  zobowigzany jest  przediozyé  pierwszy  harmonogram  prac
projektowych/konsultacji z Zamawiajgcym w terminie jednego tygodnia od daty
podpisania umowy. W przypadku niezastosowania sie Wykonawcy do obowigzku
przedstawienia harmonogramu realizacji zamdwienia/ konsultacji w sposob i w terminie
okreslonym w podpisanej umowie Zamawiajgcemu bedzie przystugiwato naliczenie kar za
kazdy dzieh opOznienia. Pierwszy harmonogram prac projektowych bedzie odpowiadat
nizej wymienionym wymaganiom.

W harmonogramie prac projektowych/konsultacji z Zamawiajgcym Wykonawca
przedstawi:

- poszczegblne elementy opracowan projektowych

- kolejnosc, w jakiej Wykonawca proponuje realizowac¢ poszczegolne elementy opracowan
projektowych/ konsultacji z Zamawiajgcym

- terminy i czas wykonania  poszczegoélnych elementdw  opracowan
projektowych/konsultacji z Zamawiajgcym w podziale tygodniowym

- rezerwy czasowe na prace i zdarzenia nieprzewidziane

- obraz ,sciezki krytycznej” oraz takie dodatkowe informacje, jakich moze racjonalnie
zazgdac¢ Zamawiajgcy

Wykonawca bedzie wykonywat aktualizacje harmonogramu prac projektowych/konsultacji
z Zamawiajgcym na swoj koszt. Zatwierdzenie prac projektowych przez Inwestora nie
zwolni Wykonawcy ze zobowigzan umowy.

Harmonogram musi mie sci¢é sie w terminie przewidzianym w specyfikacji
przetargowej na wykonanie tego zadania.

Wykonawca jest zobowigzany przedktada¢ Zamawiajgcemu do zatwierdzenia kolejne

zaktualizowane Harmonogramy prac projektowych/konsultacji z Zamawiajgcym w terminie
7 dni od daty:
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- polecenia Zamawiajgcego wydanego w przypadku, kiedy postep prac przy wykonywaniu
elementow projektowych nie bedzie zgodny z Harmonogramem prac projektowych
-wprowadzenia zmian w umowie.

Wykonawca wykona Harmonogram prac projektowych/konsultacji z Zamawiajgcym oraz
jego aktualizacje na wtasny koszt.

W przypadku stwierdzenia przez Zamawiajgcego, iz przyjety Harmonogram prac
projektowych nie jest przez Wykonawce realizowany (wystepujg opdznienia), Zamawiajgcy
ma prawo zazgda¢ od Wykonawcy opracowania, przediozenia Zamawiajgcemu i
wdrozenia programu naprawczego. Program naprawczy winien prezentowaé plan dziatan
naprawczych planowanych do wprowadzenia przez Wykonawce wewngtrz zespotu
autorskiego. Polecenia w tym zakresie jest dla Wykonawcy wigzgce. Wszelkie koszty
zwigzane z opracowaniem i wdrozeniem programu naprawczego ponosi wykonawca.

1.5.18.1. Wymagania do odbioru prac.

1. Wykonawca zobowigzuje sie do przekazywania Zamawiajgcemu jedynie takich
dokumentacji i opracowan, ktore zostaty wykonane zgodnie z Umowg i powszechnie
obowigzujgcymi  przepisami prawa oraz zasadami wiedzy technicznej -—
obowigzujgcymi na dzien przekazania elementu Umowy Zamawiajgcemu. Ponadto
Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania przedmiotu Umowy w stanie kompletnym
Z punktu widzenia celu, ktoremu przedmiot Umowy ma stuzyé, tj. uzyskania decyzji
administracyjnych umozliwiajgcych realizacje robdt, rozstrzygniecie procedury
przetargowej i wykonania na jego podstawie obiektu budowlanego.

2. Strony ustalajg, ze na co najmniej 14 dni przed ztozeniem wniosku o wydanie decyzji
ZRiD z rygorem natychmiastowej wykonalnosci, Wykonawca przeditozy
Zamawiajgcemu do oceny dokumentacje projektowg wraz z materiatami
opracowanymi do wniosku o wydanie decyzji ZRiD z rygorem.

3. Po dostarczeniu przez Wykonawce przedmiotu umowy lub jego elementu,
wymienionego w Tabeli Opracowan Projektowych, o ktorej mowa w § 12 ust. 2 pkt 1
I 2, do siedziby Zamawiajgcego (za potwierdzeniem), Zamawiajgcy w terminie 14 dni
dokona: sprawdzenia materiatbw — oceniajgc ich kompletnos¢, poprawnosé
techniczng, terminowos¢ wykonania i zgodnos¢ z umowg i przedstawi Wykonawcy
zastrzezenia do dokumentacji lub zaakceptuje jg w przypadku pozytywnego wyniku
ww. sprawdzenia. Za termin nalezytego wykonania wyzej wymienionego elementu
umowy (dzien odbioru) uznaje sie dzien jego przekazania do odbioru, pod warunkiem
niezgtoszenia przez Zamawiajgcego zastrzezen.

4. Termin odbioru przedmiotu umowy lub jego elementu, przez Zamawiajgcego
rozpoczyna sie w nastepnym dniu roboczym po dniu przekazania kompletnych
materiatbw w formie papierowej, a konczy sie w dniu roboczym przestania
Wykonawcy uwag i zastrzezen do materiatow lub jej akceptacii.

5. Zamawiajgcy zastrzega sobie mozliwos¢ przekazywania uwag i zastrzezen w formie
elektronicznej.

6. W przypadku nienalezytego wykonania przedmiotu umowy Ilub jego elementu,
Zamawiajgcy zobowigzuje sie do pisemnego wskazania zastrzezen do opracowan
przedstawionych przez Wykonawce do odbioru. Jednoczesnie Zamawiajgcy
zobowigze Wykonawce do usuniecia wszelkich niezgodnosci opracowan z umowg
I ponownego przekazania danego elementu do odbioru we wskazanym terminie,
nie dtuzszym niz 14 dni, na co Wykonawca wyraza zgode.
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Wykonawca zobowigzuje sie do niezwtocznego usuwania wskazanych w toku odbioru
zastrzezen, wad i niezgodnosci i ponownego dostarczenia przedmiotu umowy lub jego
elementu, do odbioru. Wykonawcy nie przystuguje dodatkowe wynagrodzenie z tytutu
usuniecia stwierdzonych przez Zamawiajgcego niezgodnosci przedstawionych
opracowan z umowa.
Czas wprowadzania uzupetnien, usuwania wad jest ryzykiem Wykonawcy, ktory
wlicza sie w termin realizacji poszczegolnych elementdw umowy, wymienionych
w Tabeli Opracowan Projektowych, o ktérej mowa w § 12 ust. 2 pkt 11 2.
Dla ponownego dostarczenia przedmiotu umowy lub jego elementu, stosuje sie
procedure okreslong w niniejszym paragrafie, az do dostarczenia materiatu zgodnego
Z wymaganiami niniejszej umowy, co Zamawiajgcy potwierdzi protokotem odbioru.
Potwierdzenie nalezytego wykonania przedmiotu umowy lub jego elementu, stanowic
bedzie protokdt odbioru niezawierajgcy uwag | zastrzezen Zamawiajgcego
do przediozonej dokumentacji projektowej. W protokole Strony okreslajg wszystkie
terminy, w ktorych: Wykonawca przedtozyt materialy do sprawdzenia/odbioru (dzieh
przekazania do odbioru), terminy przekazania uwag, ponownego przekazania
materiatdbw i inne daty niezbedne do ustalenia rzeczywistych terminéw wykonania
materiatbw Umowy oraz rzeczywisty termin ich odbioru.

Po odbiorze przedmiotu umowy, zgodnie z wymienionymi w Tabeli Opracowan

Projektowych elementami, o ktérej mowa w 8§ 11 ust. 2, tj. elementow Etapu | wraz

uzyskaniem decyzji ZRiD z rygorem natychmiastowej wykonalnosci, Strony

sporzadzajg protokot odbioru koncowego, stanowigcy potwierdzenie nalezytego

wykonania przedmiotu umowy w zakresie Etapu I.

Po zakonczeniu prac Etapu Il Strony sporzadzajg protokét odbioru koncowego,

stanowigcy potwierdzenie nalezytego wykonania przedmiotu umowy w zakresie

Etapu II.

Wykonawca wraz z dokumentacjg przekaze Zamawiajgcemu na nosniku

elektronicznym catos¢ dokumentaciji.

Miejscem przekazania dokumentéw jest siedziba Zamawiajgcego.

Po zakonczeniu okresu rekojmi za wady dla rob6t budowlanych realizowanych w

oparciu o przedmiot Umowy, Strony sporzgdzajg ponadto protokot odbioru

ostatecznego, stanowigcy potwierdzenie nalezytego wykonania catosci zobowigzan
wynikajgcych z Umowy.

Wykonawca dotgczy do opracowania:

1) Oswiadczenie, ze opracowanie jest wykonane zgodnie z umowg, obowigzujgcymi
przepisami techniczno - budowlanymi, normami i wytycznymi oraz, ze zostato
wykonane w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, ktoremu ma stuzy¢.

2) Oswiadczenie o zgodnosci rozwigzan projektowych z Kosztorysem Inwestorskim,
Przedmiarem Robot i Kosztorysem Ofertowym. Kosztorys Inwestorski, Przedmiar
Robdét i Formularz Kosztorysu Ofertowego winny by¢ sprawdzone i podpisane
przez projektanta/projektantow.

3) Oswiadczenie, ze zawartos¢ wersji elektronicznej projektu jest zgodna (identyczna)
Z wersjg papierowa.

4) Oswiadczenie, ze dokumentacja projektowa zostata opisana w sposéb zgodny z
art. 29 oraz 30 ustawy - Prawo zamdwien publicznych, tj.

a) jednoznacznie i wyczerpujgco, za pomocg dostatecznie doklkadnych i
zrozumiatych okreslen, uwzgledniajgc wszystkie wymagania i okolicznosci
moggce mie¢ wptyw na sporzgdzenie oferty;

b) zapewniajgcy zachowanie uczciwej konkurencij;
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c) bez wskazywania znakow towarowych, patentow lub pochodzenia, zrédta lub
szczegolnego procesu, ktory charakteryzuje produkty lub ustugi dostarczane
przez konkretnego wykonawce, jezeli mogloby to doprowadzi¢ do
uprzywilejowania lub wyeliminowania niektérych wykonawcéw lub produktéw;

d) z uwzglednieniem odrebnych przepiséw technicznych:

d1)

d2)

d3)

d4)

przez okreslenie wymagan dotyczgcych wydajnosci lub funkcjonalnosci, w
tym wymagan srodowiskowych, pod warunkiem, ze podane parametry sg
dostatecznie precyzyjne, aby umozliwi¢ wykonawcom ustalenie przedmiotu
zamowienia, a Zamawiajgcemu udzielenie zamowienia,;

przez odniesienie sie w kolejnosci preferencji do:

- Polskich Norm przenoszacych normy europejskie,

- norm innych panstw czionkowskich  Europejskiego  Obszaru
Gospodarczego przenoszgcych normy europejskie,

- europejskich ocen technicznych, rozumianych jako udokumentowane
oceny dziatania wyrobu budowlanego wzgledem jego podstawowych
cech, zgodnie z odpowiednim europejskim dokumentem oceny,
w rozumieniu art. 2 pkt 12 rozporzgdzenia Parlamentu Europejskiego
I Rady (UE) nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r. ustanawiajgcego
zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobow
budowlanych i uchylajgcego dyrektywe Rady 89/106/EWG (Dz. Urz. UE
L 88 z 04.04.2011, str. 5, z p6zn. zm.),

- wspolnych specyfikacji technicznych, rozumianych jako specyfikacje
techniczne w dziedzinie produktéw teleinformatycznych okre$lone
zgodnie z art. 13 i art. 14 rozporzgdzenia Parlamentu Europejskiego |
Rady (UE) nr 1025/2012 z dnia 25 pazdziernika 2012 r. w sprawie
normalizacji europejskiej, zmieniajgcego dyrektywy Rady 89/686/EWG i
93/15/EWG oraz dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 94/9/WE,
94/25/WE, 95/16/WE, 97/23/WE, 98/34/WE, 2004/22/WE, 2007/23/WE,
2009/23/WE i 2009/105/WE oraz uchylajgcego decyzje Rady
87/95/EWG i decyzje Parlamentu Europejskiego i Rady
nr 1673/2006/WE (Dz. Urz. UE L 316 z 14.11.2012, str. 12),

- norm miedzynarodowych,

- specyfikacji technicznych, ktorych przestrzeganie nie jest obowigzkowe,
przyjetych  przez instytucje normalizacyjng, wyspecjalizowang
w opracowywaniu specyfikacji technicznych w celu powtarzalnego
| statego stosowania w dziedzinach obronnosci i bezpieczenstwa,

- innych systeméw referencji technicznych ustanowionych przez
europejskie organizacje normalizacyjne;

przez odniesienie do norm, europejskich ocen technicznych, specyfikacji
technicznych i systeméw referencji technicznych, o ktérych mowa
w lit. d2), oraz przez odniesienie do wymagan dotyczgcych wydajnosci
lub funkcjonalnosci, o ktérych mowa w lit. d1), w zakresie wybranych cech;
przez odniesienie do kategorii wymagan dotyczacych wydajnosci
lub funkcjonalnosci, o ktérych mowa w lit. d1), i przez odniesienie do norm,
europejskich ocen technicznych, specyfikacji technicznych i systemow
referencji technicznych, o ktérych mowa w lit. d2), stanowigcych srodek
domniemania zgodnosci z tego rodzaju wymaganiami dotyczgcymi
wydajnosci lub funkcjonalnosci.

Przy odniesieniu do norm, europejskich ocen technicznych, aprobat,
specyfikacji technicznych i systemow referencji technicznych, o ktérych mowa w
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lit. d2) i d3) nalezy wskazac, ze dopuszczone sg rozwigzania réwnowazne
opisywanym, a odniesieniu takiemu towarzysza wyrazy ,lub rownowazne”;
17. Oswiadczenia, o ktorych mowa w ust. 15, wazne sg bezterminowo.

1.5.19. Materiaty przetargowe i Specyfikacja Techni czna Wykonania i Odbioru Robot
Budowlanych (STWIORB)

1.5.19.1. Dokumentacja przetargowa

Dokumentacja przetargowa jest wykorzystywana w przetargach przeprowadzonych
zgodnie z ustawg Prawo Zamoéwien Publicznych. Dokumentacja przetargowa jest czescig
Specyfikacji Istotnych Warunkow Zamowienia stuzgca do opisu przedmiotu zaméwienia w
postepowaniach o zamowienie publiczne na roboty budowlane przeprowadzanych zgodnie
z ustawg .

1.5.19.2. Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbio  ru Robot Budowlanych
Specyfikacje majg by¢ Scisle powigzane z Dokumentacjg projektowg, Przedmiarem robot
i Kosztorysem ofertowym, a takze opracowane zgodnie z wymaganiami Zamawiajgcego
dla wszystkich branz i asortymentow robét. STWIORB powinny zawiera¢ m.in. wytyczne
I wymagania do projektow technologicznych wykonania robét budowlanych. Nalezy je
opracowa¢ w uktadzie stosowanym w jednostkach podlegtych GDDKIA obejmujgce
wszystkie wystepujgce w przedmiocie zamdwienia roboty.

1.5.20. Wymagane terminy realizacji zamowienia

-Etap | - uzyskanie prawomocnej decyzji ZRiD z rygorem natychmiastowej wykonalnosci,
-Etap Il ujawnienie zmian w ewidencji gruntéw i budynkéw oraz wyniesienie punktéw
geodezyjnych w terenie.

Termin realizacji zamowienia:

Etap | — 10 miesiecy od dnia podpisania umowy
Etap Il — 12 miesiecy od dnia podpisania umowy

1.5.21 Rozliczenie opracowa n projektowych

Catkowita wartos¢ prac projektowych jest sumg pozycji wartosci poszczegolnych
elementow dokumentacji projektowej podanych w zalgczniku o nazwie ,Tabela opracowan
projektowych”. W przypadku braku koniecznosci wykonania ktoregokolwiek z
wyszczegolnionych pozycji Projektant nie otrzyma przewidzianego w niej wynagrodzenia.

1.5.22. Odbiér opracowa n projektowych

1.5.22.1. Rodzaje odbioréw opracowan projektowych
Opracowania projektowe podlegajg nastepujgcym odbiorom:
1. Odbior z przekazania dokumentacji do sprawdzenia
2. Odbidér koncowy

1.5.22.2. Odbiér z przekazania dokumentacji do sprawdzenia i odbiér kohcowy

Odbiér z przekazania dokumentacji do sprawdzenia jest wykonywany dla opracowan,
ktore sg przekazywane w celu weryfikacji przez Zamawiajgcego przed ztozeniem wniosku
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o wydanie decyzji pozwolenia na budowe lub przyjecia zgtoszenia rob6t budowlanych bez
zastrzezen. Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo weryfikacji kazdego opracowania
projektowego.

Odbidr koncowy jest wykonywany dla wszystkich opracowan projektowych.

1.5.22.3. Procedura odbioru z przekazanych dokumentacji do sprawdzenia i odbioru
koncowego

Odbioru dokonuje Zamawiajgcy, na podstawie dokumentéw do odbioru sporzgdzonych i
dostarczonych przez Wykonawce. W trakcie odbioru Zamawiajgcy sprawdza zgodnosc¢
dokumentow do odbioru oraz zgodnos¢ opracowan projektowych z wymaganiami umowy.

W trakcie odbioru Zamawiajgcy ma prawo do podijecia decyzji:

Wyznaczeniu Wykonawcy terminu nie dtuzszego niz 14 dni, przeznaczonego na:

- przeanalizowaniu uwag zgtoszonych przez Zamawiajgcego oraz wad przez niego
stwierdzonych,

- przeprowadzenie konsultacji w sprawie uwag i wad zgtoszonych przez Zamawiajgcego,

- wprowadzenie do opracowan uzgodnionych poprawek i uzupetnien oraz likwidacje szkéd
- przekazanie poprawionych opracowan do Zamawiajgcego

Odmowie odebrania tych opracowan, ktdre zdaniem Zamawiajgcego zasadniczo nie sg
zgodne z umowg

W toku odbioru kohcowego Zamawiajgcy oceni rowniez realizacje ustalen przyjetych w
trakcie odbiorow czesciowych.

Wykonawca na wiasny koszt usunie wady i wprowadzi uzgodnione poprawki i
uzupetnienia.

Jezeli Zamawiajgcy uzna, ze przekazane do odbioru opracowania projektowe wraz z
innymi dokumentami do odbioru sg zgodne z wymaganiami umowy, to po zakonczeniu
czynnosci odbioru podpisze Protokdt zdawczo-odbiorczy. Podpisanie protokotu zdawczo-
odbiorczego przez Zamawiajgcego konczy odbidér opracowan projektowych.

1.5.22.4. Dokumenty do odbioru kohcowego

Podstawowym dokumentem do wykonania odbioru z przekazania do sprawdzenia i
odbioru koncowego jest Protokét zdawczo-odbiorczy.

1.5.23. Platno $¢€ za opracowania projektowe
1.5.23.1. Ogolne warunki dotyczgce podstawy ptatnosci

Podstawe do wystawienia faktury obejmujgcej wynagrodzenie umowne stanowi protokot z
odbioru przedmiotu umowy.

1.5.23.2. Cena wykonania opracowan projektowych obejmuje:
- analize materiatow wyjsciowych dostarczonych przez Zmawiajgcego,
- wykonanie inwentaryzacji zdjeciowej istniejgcego terenu,
- przeprowadzenie konsultacji spotecznych,
- zebranie przez Wykonawce materiatow archiwalnych i warunkéw, ktére sg w posiadaniu
odpowiednich instytucji,
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- wykonanie niezbednych pomiarow i badan (inwentaryzacji) potrzebnych do wykonania
opracowan projektowych,

- wykonanie opisOw, obliczen, kosztoryséw i rysunkébw oraz oprawe opracowan
projektowych dla potrzeb uzgodnien,

- uzyskanie wymaganych uzgodnien PB, PW,

- udziat w spotkaniach zwotywanych przez Zamawiajgcego,

- udziat w procesie uzyskiwania decyzji ZRiD wydawanej przez organ administracyjny,

- uzyskanie w imieniu Zamawiajgcego decyzji ZRiD - wykonanie uzupetnien i poprawek
wyniktych w procesie przygotowywania PB, PW,

- wykonanie i dostarczenie do Zamawiajgcego kompletnych PB, PW,

- wykonanie i dostarczenie Zamawiajgcemu kompletnych opracowan w wymaganej szacie
graficznej i w wymaganej ilosci egzemplarzy,

- uzyskanie w imieniu Zamawiajgcego wszystkich wymaganych na etapie projektowania w
ramach przedmiotowego zlecenia decyzji, uzgodnien i pozwolen oraz ewentualnych
odstepstw od przepiséw i warunkow technicznych,

Cena obejmuje wykonanie wszystkich niezbednych materiatdw i czynnosci skutecznie
pozwalajgcych na prawidiowe wykonanie umowy.

Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwos¢ rezygnacji z opracowan objetych zamowieniem,
ktorych (w toku dokumentacji) nie trzeba bedzie wykonywac. Dotyczy to réwniez
zmniejszenia wynagrodzenia za te pozycje.

1.5.24. Sposob ptatnosci

Ptatno$¢ za

- Etap | — po uzyskaniu prawomocnej decyzji ZRiD,

- Etap Il — ujawnienie zmian w ewidencji gruntéw i budynkdw oraz po wyniesieniu punktow
geodezyjnych w terenie.

Ptatnosc¢ za dokumentacje projektowg etap | w terminie 21 dni od daty wptywu prawidtowo
wystawionej faktury po protokolarnym odebraniu przedmiotu umowy wraz uzyskaniem
decyzji pozwolenia na budowe Ilub przyjecia zgtoszenia robo6t budowlanych bez
zastrzezen, oraz sporzgdzeniu protokotu odbioru koncowego bez uwag, stanowigcego
potwierdzenie nalezytego wykonania przedmiotu umowy.

1.5.25. Inne ustalenia

1. Szczego6towe specyfikacje techniczne, przyjecie konstrukcji nawierzchni na odcinkach
przebudowy, obliczenia wzmocnienia konstrukcji i technologia robét muszg byé
zaakceptowane przez Zamawiajgcego.

2. W przedmiarze robdét nalezy ujgé nastepujgce zatozenia: materialy petnowartosciowe i
nieuszkodzone powstate w wyniku prac rozbiérkowych nawierzchni drogowych nalezg do
Zamawiajgcego i podlegajg powtornemu wbudowaniu lub dostarczeniu na miejsce
wskazane przez Zamawiajgcego. Materialy nie nadajgce sie do ponownego
zagospodarowania powstate w trakcie prac budowlanych, przechodzg na wlasnosé
Wykonawcy, co nalezy rozumie¢, ze w przedmiarze robo6t nie nalezy ujmowac ich
odwiezienia z placu budowy.

3. Do dokumentacji wykonawczej dotgczy¢ protokoty z Rad Technicznych.
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4. Po rozeznaniu przedmiotu zamowienia i rozpoczeciu prac projektowych Wykonawca
winien zorganizowa¢, co najmniej trzy Rady Techniczne celem omdéwienia postepu prac
projektowych i ewentualnych problemow zwigzanych z realizacjg zamowienia.

5. Wykonawca ma obowigzek przeprowadzi¢c minimum 1 raz Konsultacje Spoteczne
Projektu - spotkania z mieszkancami majgce na celu przedstawienie spotecznoséci lokalnej
rozwigzan projektowych i wystuchania ich opinii i wskazowek.

ll. CZESC INFORMACYJNA OPISU PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

1. Dokumenty potwierdzajgce zgodnos¢ zamierzenia budowlanego z wymaganiami
wynikajgcymi z odrebnych przepisow

Wykonawca we wiasnym zakresie pozyska wszelkie niezbedne dokumenty potwierdzajgce
zgodnos¢ zamierzenia budowlanego wymaganiami wynikajgcymi z odrebnych przepisow.

2. Przepisy prawne i normy zwigzane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia
budowlanego. Nalezy odnie$¢ sie do stosowanych norm europejskich. W przypadku braku
norm europejskich nalezy wzigé pod uwage zastosowanie produktdw, materiatdbw z innych
panstw czionkowskich posiadajgce witasciwosci produktow krajowych. Wykonawca zatem
zobowigzany jest zastosowac:

- norme krajowg wdrazajgcg norme europejska

- europejska aprobate techniczng albo

- wspoblng specyfikacje techniczng tj. specyfikacje majgcg na celu ujednolicenie
stosowania we wszystkich panstwach czionkowskich Unii Europejskiej.

1) Przepisy prawne

[1] Ustawa z dnia 07.07.1994r.- Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2003r. Nr 207 poz. 207 z pézn.
zm.);

[2] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3.07.2003r. w sprawie szczegobtowego zakresu i formy
projektu budowlanego (Dz.U. z 2003r. Nr 120, poz. 1133);

[3] Zarzadzenie Ministra  Gospodarki  Przestrzennej i Budownictwa w  sprawie  metod
i podstaw kosztorysowania obiektow i rob6t budowlanych (M.P. z 1996r. Nr 48, poz. 461);

[4] Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa w sprawie rodzajow i zakresu
opracowan geodezyjno-kartograficznych oraz czynnosci geodezyjnych obowigzujgcych w budownictwie
(Dz.U. 2 1995r. Nr 25, poz. 133);

[5] Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24.09.1998r.
w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych (Dz.U. z 1998r. Nr
126, poz. 839,DZ.U.Nr 74 p0z.836 z roku1999);

[6] Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z 2.03.1999r. W sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. z 1999r. Nr 43 p0z.430);
[71 Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z 30.05.2000r. W sprawie warunkow
technicznym, jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty inzynierskie i ich usytuowanie (Dz.U. z 2000r. Nr
63, poz. 735).

[8] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. 2003r. Nr 120, poz.
1126 z pézn. zm.);

[9] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r. w sprawie wzoréw: wniosku o pozwolenie na
budowe, oswiadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomos$cig na cele budowlane i decyzji
0 pozwoleniu na budowe (Dz. U. z 2003r. Nr 120, poz. 1127 z p6zn. zm. tj. );

[10]Ustawa z dnia 29.02.2004r.- Prawo zamowien publicznych (Dz.U. z 2004r. Nr 19, poz. 177);.
[11]Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r. w sprawie okreslenia metod i podstaw
sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczenia planowanych kosztéw prac projektowych oraz
planowanych kosztow robét budowlanych okreslonych w Opisie Przedmiotu Zaméwienia (Dz. U. z 2004r. Nr
130, poz. 1389);

[12]Rozporzgdzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 26 wrzesnia 2000r. w sprawie kosztorysowych
norm naktadéw rzeczowych, cen jednostkowych robét budowlanych oraz cen czynnikow produkcji dla
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potrzeb sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego (Dz. U. z dnia 20 grudnia 2000r. Nr 114, poz. 1195., Dz. U.
Nr 3/2001, poz. 22);

[13]Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02 wrzesnia 2004r. W sprawie szczegdtowego zakresu i
formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz
Opisu Przedmiotu Zamowienia (Dz.U. z 2004r. Nr 202 poz. 2072);

[14]Ustawa z dnia 21.08.1997r. o gospodarce nieruchomosciami (Dz.U. z 1997r. Nr 115, z p6zn. zm.);
[15]Ustawa z dnia 27.04.2001r.- Prawo ochrony srodowiska (Dz.U. z 2001r. Nr 62 poz. 627 z p6zn. zm.);.
[16]Ustawa z dnia 18.07.2001r. - Prawo wodne (Dz.U. z 2001r. Nr 115, poz. 1229 z pézn. zm.);

[17][5.1] Zarzadzenie Ministra Rolnictwa z dnia 26.01.1976r. w sprawie wymagan jakim powinien
odpowiadaé operat wodno-prawny. MP Nr 6 z dnia 25.02.1976r.;

[18]Ustawa z dnia 04.02.1994r. - Prawo geologiczne i gornicze (Dz.U. z 1994r. Nr 27, poz.96, Dz.U. z 2001r.
Nr 110, poz.1190 z p6zn. zm.);

[19]Rozporzgdzenie Ministra Srodowiska 19.12.2001r. w sprawie wymagan jakim powinny odpowiada¢
projekty prac geologicznych (Dz.U. z 2001r. Nr 153, poz. 1777);

[20]Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z 19.12.2001r. w sprawie szczegdtowych wymagan jakim powinna
odpowiadaé¢ dokumentacje hydrogeologiczne i geologiczno-inzynierskie (Dz.U. z 2001r. Nr 153, poz. 1779);
[21] Ustawa z dnia 28.09.1991r. o lasach Dz.U. z 1991r. Nr 101 poz. 444, z p6zn. zm.);

[22] Ustawa z dnia 03.02.1995r. o ochronie gruntéw rolnych i lesnych (tekst jednolity Dz.U.2004r. Nr 121,
poz. 1266, z pdzn. zm.);

[23] Ustawa z dnia 21.03.1985r. o drogach publicznych. (tekst jednolity z dnia 26 czerwca 2000r. Dz. U. Nr
71, poz. 838 z pozn. zm.);

[24] Ustawa z dnia 20.06.1997r. - Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. z 2003r. Nr 58,

poz. 515 z pézn. zm.);

[25] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.09.2003r. w sprawie szczego6towych warunkéw
zarzgdzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzgdzaniem (Dz.U. z 2003r. Nr 177,
poz. 1729);

[26] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003r. w sprawie szczeg6towych warunkéw
technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz urzgdzen bezpieczehnstwa ruchu drogowego i
warunkoéw ich umieszczania na drogach (Dz.U. z 2003r. Nr 220, poz. 2181);

[27] Ustawa z dnia 05.07.2001r. o cenach (Dz.U.2001r. Nr 97, poz. 1050 z p6zn. zm.);

[28] Ustawa z dnia 10.04.2003r. o szczeg6lnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie
drég krajowych (Dz.U. z 2003r. Nr 80, poz. 721);

[29] Ustawa z dnia 27.07.2001r o wprowadzeniu ustawy —Prawo ochrony srodowiska, ustawy o odpadach
oraz zmianie niektdrych ustaw (Dz.U.z 2001r. Nr 100 poz. 1085).

[30] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.U. z 2003 r. Nr 47, poz. 401)

[31] Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995r w sprawie
rodzaju i zakresu opracowan geodezyjno-kartograficznych oraz czynnosci geodezyjnych obowigzujgcych w
budownictwie Dz.U.1995 Nr 25 poz 133

2) Wytyczne i instrukcje

[30] Wytyczne projektowania skrzyzowan drogowych. GDDP, Warszawa 2001r.

[31] Zasady ochrony srodowiska w drogownictwie - GDDP, Warszawa 1999r.

[32] Katalog wzorcowych drogowych urzgdzen ochrony $rodowiska. GDDP, Warszawa — 2000r.

[33] Instrukcja badah podtoza gruntowego budowli drogowych i mostowych. Cze$é 1 i 2. GDDP Warszawa
1998r.

[34] Ogolne specyfikacje techniczne obejmujgce potrzeby drogownictwa w zakresie geodezji i kartografii
oraz nabywania nieruchomosci. GDDP Warszawa 1998r., w tym:

[35] Ogdlne specyfikacje techniczne dla rob6t budowlanych — GDDP Warszawa 1998r.

[36] Szczegdétowe warunki techniczne dla znakéw i sygnatdow drogowych oraz urzadzen bezpieczehstwa
ruchu drogowego i warunki ich umieszczania na drogach dla znakéw drogowych pionowych — zatgcznik nr 1
do rozporzgdzenia [10.2].

[37] Szczegbétowe warunki techniczne dla znakéw i sygnatdow drogowych oraz urzadzen bezpieczehstwa
ruchu drogowego i warunki ich umieszczania na drogach dla znakéw drogowych poziomych — zatgcznik nr 2
do rozporzgdzenia [10.2].

[38]Szczegdtowe warunki techniczne dla znakéw i sygnatow drogowych oraz urzadzen bezpieczehAstwa
ruchu drogowego i warunki ich umieszczania na drogach dla sygnatdow drogowych — zatgcznik nr 3 do
rozporzadzenia [10.2].
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[39]Szczegdtowe warunki techniczne dla znakéw i sygnatow drogowych oraz urzadzen bezpieczehnstwa
ruchu drogowego i warunki ich umieszczania na drogach dla urzgdzen bezpieczenstwa ruchu drogowego —
zalgcznik nr 4 do rozporzgdzenia [10.2].

[40]wytyczne stosowania drogowych barier ochronnych. GDDP, Warszawa 1994r.

[41]Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i pétsztywnych. IBDIM, Warszawa 1997r.
[42]Katalog wzmocnien i remontéw nawierzchni podatnych i pétsztywnych. IBDiM, Warszawa 2001r.
[43]PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowili.

[44]Obliczenia statyczne i projektowanie.

3. Inne rozporzadzenia, ustawy normy i katalogi

Wykonawca na biezgco winien uwzglednia¢ zmiany w/w rozporzgdzen, ustaw przepisow
itp. oraz uwzglednia¢ je w opracowaniu dokumentacji projektowej oraz podczas
prowadzenia robot.

UWAGA:

I. Wszystkie zapisy zawarte w przygotowanej dokumentacji projektowej muszg by¢ zgodne
z Ustawg z dnia 22 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy — Prawo zamoéwien publicznych
oraz niektorych innych ustaw Dziennik Ustaw z dnia 13 lipca 2016 r. pozycja 1020

II. Nalezy szczegélny nacisk potozy¢ na sposéb przygotowania projektu i opisania
poszczegoblnych elementéw projektu w taki sposob aby umozliwialy one przygotowanie
zamowienia przetargowego zgodnego z w/w ustawa.

W opisie nalezy okres$lic wymagania zwigzane z realizacjg zamdwienia, ktore mogg
obejmowac aspekty gospodarcze, srodowiskowe, spoteczne, zwigzane z innowacyjnoscig
lub zatrudnieniem.

Nalezy opisa¢ przedmiot zaméwienia, z uwzglednieniem odrebnych przepisow
technicznych:

1. przez okreslenie wymagan dotyczgcych wydajnosciowych lub funkcjonalnych, w tym
srodowiskowych, pod warunkiem ze podane parametry sg dostatecznie precyzyjne,
aby umozliwi¢ wykonawcom ustalenie przedmiotu zamdéwienia, a zamawiajgcemu
udzielenie zamowienia;

2. Przez odniesienie sie w kolejnosci preferenciji do:

a) Polskich Norm przenoszgcych normy europejskie,

b) norm innych panstw czionkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego

Przenoszacych normy europejskie,

c) wspolnych specyfikacji technicznych, rozumianych jako specyfikacje techniczne w

dziedzinie produktéw teleinformatycznych okreslone zgodnie z art. 13 i art. 14

rozporzgdzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1025/2012 z dnia 25

pazdziernika 2012 r. w sprawie normalizacji europejskiej, zmieniajgcego dyrektywy

Rady 89/686/EWG i 93/15/EWG oraz dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady

94/9/WE, 94/25/WE, 95/16/WE, 97/23/WE, 98/34/WE, 2004/22/WE, 2007/23/WE,

2009/23/WE i 2009/105/WE oraz uchylajgcego decyzje Rady 87/95/EWG i decyzje

Parlamentu Europejskiego i Rady nr 1673/2006/WE (Dz. Urz. UE L 316 z 14.11.2012,

str. 12),

e) norm miedzynarodowych,

f) specyfikacji technicznych, ktérych przestrzeganie nie jest obowigzkowe, przyjetych

przez instytucje normalizacyjng, wyspecjalizowang w opracowywaniu specyfikaciji

technicznych w celu powtarzalnego i statego stosowania w dziedzinie obronnosci i

bezpieczenstwa,

46



Opracowanie dokumentacji projektowej w procedurze ZRID dla zadania pn.: Rozbudowa drogi powiatowej nr 1371D na odcinku
od dziatki numer 31/3, obreb Godzieszowa w miejscowosci Godzieszowa do granicy powiatu wroctawskiego z powiatem trzebnickim,
gm. Diugoteka

g) innych systemow referencji technicznych ustanowionych przez europejskie
organizacje normalizacyjne;

3. przez odniesienie do norm, europejskich ocen technicznych, specyfikacji technicznych i
systemow referencji technicznych, o ktérych mowa w pkt 2, oraz przez odniesienie do
wymagan wydajnosciowych lub funkcjonalnych, o ktérych mowa w pkt 1, w zakresie
wybranych cech;

4. przez odniesienie do kategorii wymagan wydajnosciowych lub funkcjonalnych, o ktérych
mowa w pkt 1, i przez odniesienie do norm, europejskich ocen technicznych, specyfikacji
technicznych i systemow referencji technicznych, o ktorych mowa w pkt 2, stanowigcych
srodek domniemania zgodnosci z tego rodzaju wymaganiami wydajnosciowymi lub
funkcjonalnymi.,

W przypadku braku Polskich Norm przenoszgcych normy europejskie, norm innych
panstw cztonkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego przenoszgcych te normy
oraz europejskich ocen technicznych, specyfikacji technicznych, norm i systeméw
referencji technicznych, o ktérych mowa w ust. 1 pkt 2, przy opisie przedmiotu zamowienia
uwzglednia sie w kolejnosci:

a) Polskie Normy;

b) polskie aprobaty techniczne;

C) polskie specyfikacje techniczne dotyczgce projektowania, wyliczen i realizacji
robét budowlanych oraz wykorzystania dostaw;

d) krajowe deklaracje zgodnosci lub krajowe oceny techniczne wydawane na

podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2014
r. poz. 883 oraz z 2015 r. poz. 1165).
5. Opisujgc przedmiot zamowienia przez odniesienie do norm, europejskich ocen
technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemow referencji technicznych, o
ktorych mowa w ust. 1 pkt 2 i ust. 3, zamawiajgcy jest obowigzany wskazac, ze dopuszcza
rozwigzania rOwnowazne opisywanym, a odniesieniu takiemu towarzyszg wyrazy ,lub
rownowazne”.
6. W przypadku zamoéwien na roboty budowlane zamawiajgcy okresla w opisie przedmiotu
zamoOwienia wymagane cechy materiatlu, produktu Ilub wustugi, odpowiadajgce
przeznaczeniu zamierzonemu przez zamawiajgcego, w szczegolnosci:

1) powinien wymagac¢, adekwatnie do przedmiotu zamowienia, dostosowania
projektu do potrzeb wszystkich uzytkownikow, w tym zapewnienia dostepnosci dla osob
niepetnosprawnych;

2) moze wymagac:

a) okreslonych pozioméw oddziatywania na srodowisko i klimat,

b) certyfikatu zgodnosci lub deklaracji zgodnosci,

C) okreslonej wydajnosci, bezpieczenstwa lub wymiaréw, w tym procedur

dotyczacych zapewnienia jakosci,

d) okreslonej terminologii, symboli, testow i metod testowania,

e) okreslonego opakowania i oznakowania,

f) instrukcji uzytkowania,

0) proceséw i metod produkcji na kazdym etapie cyklu zycia obiektow
budowlanych,

h) okreslonych zasad dotyczacych projektowania i kosztorysowania,
i) warunkow testowania, kontroli i odbioru obiektow budowlanych,

j) metod i technik budowy,
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k) wszelkich pozostatych warunkow technicznych.

Nalezy dostosowac¢ projekt do potrzeb wszystkich uzytkownikdw, w tym zapewnienia
dostepnosci dla 0s6b niepetnosprawnych;

Wroctaw, kwieciern 2018 r.

Opracowanie:
Beata Kaczka-Folaron, Marcin Wapinski
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