Zatacznik 5.1. do SIWZ

Nr sprawy: SP.ZP.272.17.2018.11.DT

(projekt) UMOWA NR ...

zawarta W dniu .......cccocveeenneenneeeenineenn 2018r. we Wroctawiu pomiedzy:

Powiatem Wroctawskim =z siedzibg wtadz przy ul. Kosciuszki 131, 50-440 Wroctaw, posiadajgcym
NIP  897-16-47-961; REGON 931934816, reprezentowanym przez Zarzad Powiatu Wroctawskiego,
w imieniu ktérego dziataja:

1.

2

p.rzy kontrasygnacie:
Skarbnika Powiatu Wroctawskiego - ............cccoiiiiiiiiiiiin.
zwanym dalej ,,Zamawiajgcym”

posiadajgcym NIP: .................... yREGON ..o,
zwanym dalej ,,Wykonawcg”

§1
Przedmiot umowy

Umowa jest nastepstwem dokonanego przez Zamawiajgcego wyboru Wykonawcy w prowadzonym w trybie

przetargu nieograniczonego postepowaniu o udzielenie zamowienia publicznego na podstawie art. 39 ustawy z

dnia 29 stycznia 2004 roku — Prawo zamowien publicznych (Dz. U. z 2017r. poz. 1579 z pdzn. zm.) oraz

Regulaminu udzielania zamoéwien publicznych w  Starostwie Powiatowym we Wroctawiu, znak:

SP.ZP.272........ 2018.11.DT rozstrzygnietego dnia .................. 2018r.

Zamawiajgcy zleca, a Wykonawca przyjmuje do realizacji zadanie pn: ,,Przebudowa drogi powiatowej nr 2002D

w m. Kamionna, gmina Katy Wroctawskie, w systemie zaprojektuj i wybuduj”, zgodnie z ofertg cenowg

Wykonawcy.

Przedmiot zamdwienia obejmuje:

1) opracowanie przez Wykonawce i przekazanie Zamawiajgcemu dokumentacji projektowej w zakresie
przebudowy drogi powiatowej nr 2002D w miejscowosci Kamionna oraz uzyskanie w imieniu Zamawiajacego
wszystkich wymaganych prawem decyzji i uzgodnien, w tym - jesli jest taka konieczno$¢ - pozwolenia
wodnoprawnego, pozwolenia konserwatorskiego oraz odstepstwa od warunkéw technicznych (jesli wymagane).
Przedmiotem zamowienia jest ponadto uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowe lub dokonanie bez
sprzeciwu zgtoszenia robét niewymagajgcych pozwolenia na budowe,

2) wykonanie dokumentacji projektowej - projektow wykonawczych dla wszystkich branz oraz opracowan
towarzyszacych niezbednych dla wykonania robo6t budowlanych,

3) wykonanie Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych,

4) wykonanie robdt budowlanych polegajgcych na przebudowie drogi powiatowej nr 2002D w miejscowosci
Kamionna, w oparciu o wykonang dokumentacje.

4. Szczegdtowe wymagania dotyczace dokumentacji projektowej oraz robo6t budowlanych zostaty okreslone w
Programie Funkcjonalno-Uzytkowym, SIWZ, Opisie przedmiotu zamowienia.

§2

Wynagrodzenie
Za wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z ofertag zlozong przez Wykonawce, Zamawiajgcy zaptaci cene
ryczattowag brutto w  wysokosci: .. zt brutto (stownie: ... ztotych),
w tym kwota netto: ...........cec.e. zt + podatek VAT ..... %0 e zt.
Wartosci poszczegdlnych elementéw przedmiotu umowy objetych umowa okresla ,Tabela elementéw scalonych”
stanowigca zatgcznik do umowy.
Na wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu, skiada sie cato$¢ kosztéw zwigzanych z
kompleksowg realizacjg przedmiotu umowy, zgodnie z dokumentacjg przetargows.
Wynagrodzenie ryczattowe za przedmiot zamowienia objety niniejszg umowg bedzie niezmienne przez caty czas
realizacji przedmiotu umowy i Wykonawca nie moze zgdaé¢ podwyzszenia wynagrodzenia, chociazby w czasie
zawarcia umowy nie mozna byto przewidzie¢ rozmiaru i kosztéw prac/robot.
W przypadku pominiecia przez Wykonawce przy wycenie jakiejkolwiek czesci zamowienia i jej nieujecia w
wynagrodzeniu ryczattowym, Wykonawcy nie przystugujg wzgledem Zamawiajgcego zadne roszczenia z
powyzszego tytutu, a w szczegdlnosci roszczenie o dodatkowe wynagrodzenie.
Wynagrodzenie ryczattowe zawiera wszelkie koszty niezbedne do zrealizowania zamdwienia wynikajgce wprost ze
SIWZ i dokumentacji przetargowej, jak rowniez koszty w niej nieujete, a bez ktérych nie mozna wykonaé
zamowienia, w szczegolnosci takie jak: koszty uzgodnien, koszty robdt przygotowawczych, porzadkowych,
organizacji i zagospodarowania placu budowy wraz z zapleczem budowy, koszty zuzycia wody, zrzutu $ciekow,
koszty energii i ogrzewania dla potrzeb budowy, koszty odwodnienia wykopdw, pompowania i zrzutu wody np. do
kanalizacji ogdlnosptawnej, koszty sktadowania, wywozu i utylizacji odpadéw, za zajecie pasa drogowego, w
zakresie niezbednym do prawidtowego wykonania robdt oraz ich odbioru w formie operatu kolaudacyjnego,
pomiaréw powykonawczych w zakresie uzgodnionym z Zamawiajgcym itp.




§3
Warunki realizacji prac przez podwykonawcow
Wykonawca swoimi sitami i staraniem wykona przedmiot zamdwienia z wylgczeniem prac (czesci zamdwienia)
wymienionych w ust. 2.
Podwykonawca(cy) oraz dalszy(si) podwykonawca(cy) zgodnie z zawartg umowg o podwykonawstwo, wykona(jg)
nastepujgce prace (czeScCi przedmiotu UMOWY): ......iuiniiie e
W wykazie podwykonawcoéw oraz dalszych podwykonawcéw (o ile sg znani na etapie zawarcia umowy),
stanowigcym zatgcznik do niniejszej umowy, Wykonawca wskaze:
a) nazwy lub imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawcow,
b) imiona i nazwiska 0s6b wskazanych przez podwykonawcéw do kontaktu w sprawie realizowanych przez nich
czesci przedmiotu umowy,
c) czesci przedmiotu umowy, ktérych wykonanie zamierza powierzy¢é podwykonawcom.
O wszelkich zmianach danych w wykazie, o ktérym mowa w ust. 3, w trakcie realizacji przedmiotu umowy
Wykonawca zawiadamia niezwlocznie Zamawiajgcego, a takze przekazuje informacje na temat nowych
podwykonawcéw, ktérym w pozniejszym okresie zamierza powierzy¢ realizacje czesci przedmiotu zaméwienia.
Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby Wykonawca powotywat sie,
na zasadach okreslonych w art. 22a ust. 1 ustawy Pzp, w celu wykazania spetniania warunkéw udziatu w
postepowaniu lub kryteriow selekcji, Wykonawca jest obowigzany wykaza¢ Zamawiajgcemu, ze proponowany inny
podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz podwykonawca, na ktérego
zasoby wykonawca powotywat sie w trakcie postepowania o udzielenie zamdwienia.
Jezeli powierzenie podwykonawcy wykonania czesci przedmiotu umowy nastepuje w trakcie jego realizacji,
Wykonawca na zadanie Zamawiajgcego przedstawi odwiadczenie, o ktérym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy Pzp, lub
oswiadczenia lub dokumenty potwierdzajgce brak podstaw wykluczenia wobec tego podwykonawcy.
Jezeli Zamawiajgcy stwierdzi, ze wobec danego podwykonawcy zachodzg podstawy wykluczenia, Wykonawca
obowigzany jest zastgpi¢ tego podwykonawce lub zrezygnowac¢ z powierzenia wykonania czesci przedmiotu umowy
podwykonawcy.
Ust. 6 i 7 stosuje sie odpowiednio wobec dalszych podwykonawcow.
Podwykonawcy i dalsi podwykonawcy.
1) Umowa z podwykonawcga i dalszym podwykonawca:
a) Zamawiajgcy zatwierdza wszystkie umowy o podwykonawstwo, ktérych przedmiotem jest wykonanie robot
budowlanych lub ich zmiany, na zasadach okreslonych w art. 6471 Kodeksu cywilnego. Zatrudnianie
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy bez zaakceptowanej przez Zamawiajgcego umowy o
podwykonawstwo jest niedopuszczalne.
b) Wykonawca zamowienia, zamierzajgcy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty
budowlane, jest zobowigzany, w trakcie realizacji zamodwienia publicznego na roboty budowlane, do
przeditozenia Zamawiajgcemu projektu tej umowy, a takze projektu jej zmian.
c) Zamawiajgcy w terminie 7 dni zgtasza w formie pisemnej zastrzezenia do przedtozonego projektu umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, a takze do projektu jej zmiany, w
szczegolnosci, gdy:
c1) nie spetnia wymagan okreslonych w SIWZ;
c2) termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy w umowie o podwykonawstwo jest diuzszy niz 30 dni od
dnia doreczenia Wykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajgcych wykonanie czesci zaméwienia
zleconej podwykonawcy;

c¢3) umowa z podwykonawcg o podwykonawstwo dotyczy innej czesci zamdwienia niz wskazana
w ofercie bez wczesniejszego uzyskania zgody Zamawiajgcego na zmiane jej zakresu;

c4) termin wykonania umowy o podwykonawstwo wykracza poza termin wykonania wskazany
w § 4 niniejszej umowy;

c5) warto$¢ umowy za wykonanie czesci zamowienia zleconej podwykonawcy jest wyzsza niz wartos¢ tej
czesci wynikajgca z oferty Wykonawcy — dotyczy cen jednostkowych (tj. ceny jednostkowe w ofercie
podwykonawcy sg wyzsze niz ceny jednostkowe w ofercie Wykonawcy) oraz ogoélnej ceny oferty;

c6) umowa zawiera postanowienia uzalezniajgce wyptate wynagrodzenia podwykonawcy od dokonania
przez Zamawiajgcego ptatnosci na rzecz Wykonawcy za czesci zamowienia zrealizowane przez
podwykonawce;

c7) umowa nie zawiera uregulowan dotyczacych zawierania uméw o podwykonawstwo z dalszymi
podwykonawcami;

c8) w umowie nie wskazano numeru konta podwykonawcy;

c9) umowa nie zawiera zapisow dot. obowigzku zatrudnienia oséb na podstawie umowy o prace.

d) Niezgtoszenie w formie pisemnej zastrzezeh do przedtozonego projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem sg roboty budowlane, i do projektu jej zmiany w terminie 7 dni od ich przekazania uwaza sie
za akceptacje projektu lub projektu jej zmiany przez Zamawiajgcego.

e) Wykonawca zamoéwienia na roboty budowlane przedktada Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnosc¢ z
oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane, lub kopie
zmiany tej umowy w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

f) Zamawiajgcy w terminie 7 dni zgtasza w formie pisemnej sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, w szczegdlnosci w przypadku, gdy zawiera ona odmienne
postanowienia niz uprzednio przedfozony do akceptacji projekt umowy lub projekt jej zmiany.

g) Niezgtoszenie w formie pisemnej sprzeciwu do przediozonej umowy o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem sg roboty budowlane, i do jej zmiany w terminie 7 dni od ich przekazania uwaza sie za
akceptacje umowy lub jej zmiany przez Zamawiajgcego.



2)

3)
4)
5)

6)

h)

K)
1)

W przypadku zgtoszenia przez Zamawiajgcego zastrzezen do projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem sg roboty budowlane, i do projektu jej zmiany lub sprzeciwu do umowy
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, 7-dniowy termin, o ktérym mowa powyzej
liczy sie od nowa od dnia przedstawienia poprawionego projektu lub umowy.

Wykonawca zaméwienia na roboty budowlane przedktada Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos$¢ z
oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w
terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wylagczeniem uméw o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5
% warto$ci umowy w sprawie niniejszego zamowienia publicznego. Wytgczenie nie dotyczy uméw o
wartosci wiekszej niz 50.000,00 zt.

Jezeli termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy w umowie o podwykonawstwo jest dtuzszy niz
30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajgcych wykonanie czesci
zamoéwienia zleconej podwykonawcy, Zamawiajgcy informuje o tym Wykonawce i wzywa go
do doprowadzenia do zmiany tej umowy w terminie nie diuzszym niz 3 dni od wezwania, pod rygorem
wystgpienia o zaptate kary umowne;.

Kopie umow o podwykonawstwo poswiadcza za zgodnos$¢ z oryginatem przedktadajacy.

Obowigzki Wykonawcy w zakresie umow z podwykonawcami dotyczg takze uméw podwykonawcow z
dalszymi podwykonawcami. Integralng czescig takich uméw winna by¢ zgoda Wykonawcy na zawarcie
umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

Ptatnosci:

a)

b)

c)

d)

e)

f)

9)
h)

Warunkiem zapfaty przez Zamawiajacego wynagrodzenia naleznego Wykonawcy za odebrane roboty

budowlane jest przedstawienie dowoddéw zaptaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom i

dalszym podwykonawcom, o ktérych mowa w lit. b), biorgcym udziat w realizacji odebranych robot

budowlanych oraz oswiadczerr podwykonawcéw i dalszych podwykonawcédw o zaptacie przystugujgcych

im wynagrodzen. W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawce wszystkich dowodow zapfaty oraz

oswiadczen, o ktorych mowa powyzej, wstrzymuje sie wyptate naleznego wynagrodzenia za odebrane

roboty budowlane.

W przypadku uchylania sie przez Wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce zamowienia

od obowigzku zapfaty, Zamawiajgcy dokona bezposredniej zaptaty wymaganego wynagrodzenia

przystugujgcego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy na konto podane w umowie, ktéry zawart

zaakceptowang przez Zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty

budowlane, lub ktéry zawart przedtozong Zamawiajgcemu umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem

sg dostawy i ustugi.

Wynagrodzenie, o ktérym mowa w lit. b), dotyczy wylgcznie naleznosci powstatych po zaakceptowaniu

przez Zamawiajagcego umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane lub po

przedtozeniu Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo,

ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

Bezposrednia zaptata obejmuje wytgcznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek naleznych podwykonawcy

lub dalszemu podwykonawcy.

Przed dokonaniem bezpos$redniej zaptaty Zamawiajgcy umozliwi Wykonawcy zgtoszenie w formie pisemnej

uwag dotyczgcych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu

podwykonawcy w terminie 7 dni od dnia doreczenia tej informaciji (art. 143c ustawy - Pzp).

W przypadku zgtoszenia we wskazanym terminie uwag, o ktérych mowa w lit. €), Zamawiajgcy moze:

f1) nie dokonaé bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,

jezeli Wykonawca wykaze niezasadno$¢ takiej zaptaty albo

f2) ztozy¢ do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy
lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci Zamawiajgcego
co do wysokosci naleznej zapfaty lub podmiotu, ktéremu ptatnos¢ sie nalezy, albo

f3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jezeli
podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnos¢ takiej zaptaty.

Zaptata przez Zamawiajgcego na rzecz podwykonawcy dokonana bedzie w terminie do 30 dni od dnia

zgtoszenia roszczenia.

W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktérych

mowa w lit. b), Zamawiajacy potrgca kwote wyplaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego

Wykonawcy.

Zlecenie czesci prac podwykonawcy(com) nie zmienia zobowigzan Wykonawcy wobec Zamawiajgcego do
wykonania prac powierzonych podwykonawcy(com).

Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania lub zaniechania podwykonawcy(cow), jak za dziatania
lub zaniechania wtasne.

Wykonawca jest zobowigzany do nalezytego wykonywania umowy zawartej przez siebie
z podwykonawca.

Na roboty wykonane przez podwykonawcéw gwarancji i rekojmi udziela Wykonawca.

§4

Termin realizacji

Termin wykonania przedmiotu umowy: od dnia zawarcia umowy do dnia 30.11.2018r.

§5

Harmonogram prac projektowych, konsultacji i robét budowlanych oraz przekazanie terenu robét

1. Zamawiajgcy przekaze protokolarnie Wykonawcy teren robé6t w terminie do 7 dni od dnia zawarcia umowy.
2.  Wykonawca zobowigzany jest w dniu przekazania placu budowy do przedtozenia Zamawiajgcemu:

1) planu zapewnienia jakosci,

2) planu BIOZ,



3) oswiadczenia Kierownika budowy o przyjeciu obowigzkéw,

4) wykazu kierownikéw robét branzowych, wraz z ich o$swiadczeniami o przyjeciu obowigzkéw.

Wykonawca zobowigzany jest do przedstawienia Zamawiajgcemu w terminie do 7 dni od daty przekazania terenu
robét do zatwierdzenia harmonogram prac projektowych i szczegétowy harmonogram konsultacji z Zamawiajgcym
oraz harmonogram rzeczowo-finansowy robét budowlanych, o ktérych mowa w Programie Funkcjonalno-
Uzytkowym.

Zamawiajgcy w terenie do 7 dni od dnia przekazania ww. harmonogramow zatwierdzi lub naniesie uwagi do
dokumentéw. Wykonawca w terminie do 3 dni naniesie uwagi Zamawiajgcego do harmonogramoéw i ponownie
przekaze do zatwierdzenia. Zatwierdzone przez Zamawiajgcego harmonogramy beda podstawg do biezacej kontroli
realizacji umowy. W przypadku wystgpienia w trakcie realizacji zadania uzasadnionej koniecznosci wprowadzenia
zmian do jednego z harmonogramoéw, Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu do zatwierdzenia uaktualnione
harmonogramy w terminie do 3 dni od daty wydania polecenia zmiany jednego z harmonograméw przez
Zamawiajgcego.

Okres weryfikacji przez Zamawiajgcego przediozonych harmonograméw wlicza sie w okres realizacji umowy.

§6
Przedstawiciele Zamawiajacego
Nadzor na realizacjg przedmiotu umowy w imieniu Zamawiajgcego beda sprawowac:
1) koordynator w zakresie dokumentacji: ............ccoeveiiiinninnnes
2) w zakresie realizacji robot budowlanych:
a) koordynator: .......cceeeuennes
b) inspektor nadzoru inwestorskiego

Osoby wymienione w ust. 1 sg upowaznione z ramienia Zamawiajgcego do:

1) dokonywania ustalen oraz do negocjowania z Wykonawcg ewentualnych zmian umowy, w rozumieniu art. 144
ustawy PZP oraz § 19 niniejszej umowy. Powyzsze nie uprawnia do skfadania pisemnych oswiadczen woli w
zakresie zmian umowy, ktére to prawo zachowuje Zamawiajacy,

2) podpisania protokotéw odbioru.

§7
Przedstawiciele Wykonawcy
Wykonawca wyznacza nastepujgce osoby do petnienia funkc;ji:
1) koordynatora projektu: .......ccoveeieiiiniiiiiiiieeeen,

2) projektanta branzy drogowej: .............cocooiiiiiiiiiiin, , numer uprawnien ....................

3) projektanta branzy instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych,
gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych: .............................. , humer uprawnien ...........

Wykonawca ustanawia kierownika budowy W 0S0DI€ .........cc.eiiiiiiiiiiiii e numer

UPFaWNIEN .. oraz:

1) kierownika robét w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,

NUMET UPraWni€N. ... ..c.cuvvuiiiniiiiiieneanen.
Zmiana osob, o ktérych mowa w ust. 1 i 2, w trakcie realizacji przedmiotu niniejszej umowy, musi by¢ uzasadniona
przez Wykonawce na piSmie i wymaga pisemnego zaakceptowania przez Zamawiajgcego. Zmiana ww. 0sOb
wymaga aneksu do umowy podpisanego przez obie strony umowy.
Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do zgdania od Wykonawcy zmiany oso6b, o ktérych mowa w ust. 1 i 2, w
przypadku gdy nie wykonujg one swoich obowigzkéw. Wykonawca jest zobowigzany zmieni¢ ww. osoby zgodnie z
zgdaniem Zamawiajgcego we wskazanym przez Zamawiajgcego terminie.
Wykonawca musi przediozy¢ Zamawiajgcemu propozycje zmiany, o0 ktorej mowa w ust. 3 nie pdzniej niz 14 dni
przed planowanym skierowaniem do realizacji prac innej osoby. Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu
umowy wynikajgca z braku osdb wymienionych w ust. 1 i 2 bedzie traktowana jako przerwa wynikta z przyczyn
zaleznych od Wykonawcy i nie moze stanowi¢ podstawy do zmiany terminu zakonczenia realizacji przedmiotu
umowy.
W przypadku zmiany osdéb, o ktérej mowa w ust. 3 oraz w ust.4, nowe osoby muszg spetnia¢ wymagania okreslone
dla tych os6b w SIWZ dotyczgcej przedmiotu niniejszej umowy.
Skierowanie, bez akceptacji Zamawiajgcego, do realizacji zadania os6b innych niz wskazanych w ofercie (dla
przewidywanej w niej funkcji) stanowi podstawe do odstgpienia od umowy przez Zamawiajgcego z winy
Wykonawcy.

§8
Potencjal Wykonawcy

Wykonawca oswiadcza, ze w celu realizacji umowy zapewni odpowiednie zasoby techniczne oraz personel
posiadajgcy zdolnosci, doswiadczenie, wiedze oraz wymagane uprawnienia, w zakresie niezbednym do wykonania
przedmiotu umowy, zgodnie ze ztozong oferts.

Wykonawca os$wiadcza, ze posiada zdolnos¢ techniczng lub zawodowg wymagang do realizacji rob6t budowlanych
bedacych przedmiotem umowy z zastrzezeniem ust. 3.

Wykonawca oswiadcza, ze nizej wymieniony podmiot trZeCi, ............cocoiiiiiiiiiiiiiiiiien na zasoby
ktéorego w zakresie zdolnosci technicznej lub zawodowej Wykonawca powotywat sie skitadajgc oferte celem
wykazania spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu o udzielenie zaméwienia publicznego, bedzie realizowat
przedmiot niniejszej umowy w zakresie: .................oooiann. (w jakim zdolnos¢ techniczna lub zawodowa podmiotu
trzeciego byly deklarowane do wykonania przedmiotu umowy na uzytek postepowania o udzielenie zamowienia
publicznego). W przypadku zaprzestania wykonywania niniejszej umowy przez wymieniony podmiot trzeci, tj.
.............................................................................. z jakichkolwiek przyczyn w powyzszym zakresie,
Wykonawca bedzie zobowigzany do zastgpienia tego podmiotu innym podmiotem, posiadajgcym zasoby co
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10.

najmniej takie jak te, ktére stanowily podstawe wykazania spetnienia przez Wykonawce warunkéw udziatu w
postepowaniu o udzielenie zamoéwienia publicznego przy udziale podmiotu trzeciego, po uprzednim uzyskaniu
zgody Zamawiajgcego.

Wykonawca os$wiadcza, ze dysponuje srodkami finansowymi zapewniajgcymi wykonanie przedmiotu umowy.
Zamawiajgcy wymaga a Wykonawca zobowigzuje sie do zatrudnienia na podstawie umowy o prace w rozumieniu
przepisow ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. — Kodeks pracy (Dz. U. z 2018r., poz. 108 z p6zn. zm.) pracownikow
wykonujgcych nw. czynnosci:

1) rozbieranie przepustéw rurowych,

2) rozbieranie nawierzchni brukowanych,

3) mechaniczne rozbieranie nawierzchni z betonu cementowego i mieszanek MMA,

4) ciecie pita nawierzchni bitumicznych,

5)  wykonywanie oraz formowanie wykopow i nasypow (reczne i mechaniczne),

6) profilowanie i zageszczanie podtoza,

7)  ukfadanie podbudéw z kruszywa,

8) czyszczenie nawierzchni drogowej,

9) skrapianie podbudowy i nawierzchni drogowej emulsjg asfaltows,

10) uszczelnianie nawierzchni,

11) ukfadanie nawierzchni z elementéw betonowych,

12) ukfadanie kraweznikow betonowych i obrzezy,

13) wykonywanie taw pod krawezniki i obrzeza,

14) montaz oznakowania pionowego i urzgdzen bezpieczenstwa ruchu drogowego oraz wykonywanie

oznakowania poziomego,

15) wykonywanie wykopdw liniowych,

16) zasypywanie wykopow,

17) wykonywanie robét montazowych w zakresie kanalizacji deszczowej,

18) wykonywanie prob wodoszczelnosci,

19) montaz i demontaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych,

20) wykonywanie kanalizacji oraz studni kablowej telekomunikacyjnej,

21) wykonywanie poboczy z kruszywa,

22) wycinanie, karczowanie, pielegnacja drzew i krzewow,

23) frezowanie nawierzchni bitumicznej,

24) ukfadanie siatki przeciwspekaniowe;j,

25) ukfadanie nawierzchni asfaltowych,

26) wywozka urobku,

27) oczyszczanie rowow,

28) plantowanie dna i skarp rowow,

29) sprzatanie terenu budowy.

Wymag zatrudnienia ww. oséb na podstawie umowy o prace nie dotyczy osob wykonujgcych powyzsze czynnosci

bedace wspodlnikami spotki osobowej i/lub oséb fizycznych prowadzacych dziatalnosé gospodarcza.

Obowigzek okreslony w ust. 5 dotyczy takze podwykonawcéw. Wykonawca jest zobowigzany zawrze¢ w kazdej

umowie o podwykonawstwo stosowne zapisy dot. zatrudnienia na umowe o prace wszystkich os6b wykonujgcych

czynnosci, o ktérych mowa w ust. 5.

W ftrakcie realizacji zamowienia Zamawiajgcy uprawniony jest do wykonywania czynnosci kontrolnych wobec

Wykonawcy odnosnie spetniania przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy

o prace os6b wykonujgcych wskazane w ust. 5 czynnosci. Zamawiajgcy uprawniony jest w szczegélnosci do:

1) zadania oswiadczen i dokumentéw w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogdéw i dokonywania ich
oceny,

2) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogow,

3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania $wiadczenia.

Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia Zamawiajgcemu, najpozniej w dniu przekazania placu budowy,
oswiadczenia Wykonawcy i/lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace os6b wykonujgcych
czynnosci, o ktorych mowa w ust. 5 z zastrzezeniem ust. 9. O$wiadczenie to powinno zawieraé w szczegolnosci:
doktadne okreslenie podmiotu sktadajagcego oswiadczenie, date ztozenia oSwiadczenia, wskazanie, ze czynnosci
wymienione w ust. 5 bedg wykonywaty osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace wraz ze wskazaniem
liczby tych oséb, imion i nazwisk tych oséb, rodzaju umowy o prace i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnione;j
do zlozenia o$wiadczenia w imieniu Wykonawcy lub podwykonawcy. W ww. oswiadczeniu nalezy wyszczegolnic
osoby wykonujgce czynnosci, o ktérych mowa w ust. 5, bedgce wspdlnikami spotki osobowej i/llub osoéb fizycznych
prowadzgcych dziatalnos¢ gospodarczg.

Uzupetnienie/zmiana oso6b biorgcych udziat w realizacji zamoéwienia nie wymaga aneksu do umowy.

W przypadku dokonania takiej zmiany/uzupetnienia Wykonawca przedstawi Zamawiajgcemu skorygowane

oswiadczenie, o ktérym mowa w ust. 8 (z zastrzezeniem, ze ww. dokumenty majg byé skutecznie dostarczone do

Zamawiajgcego przed dopuszczeniem pracownika do pracy).

W ftrakcie realizacji zamdwienia na kazde wezwanie Zamawiajgcego w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie

Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu wskazane ponizej dowody w celu potwierdzenia spetnienia wymogu

zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez Wykonawce lub podwykonawce oséb wykonujgcych wskazane w

ust. 5 czynnosci w trakcie realizacji zamowienia:

o oswiadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy, o ktérym mowa w ust. 8, o zatrudnieniu na podstawie umowy
0 prace 0s6b wykonujgcych czynnosci, ktérych dotyczy wezwanie Zamawiajgcego,

e poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub podwykonawce kopie
umowy/umow o prace osob wykonujgcych w trakcie realizacji zaméwienia czynnosci, ktérych dotyczy ww.
oswiadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z dokumentem regulujgcym zakres obowigzkdw, jezeli
zostat sporzadzony). Kopia umowy/uméw powinna zosta¢ zanonimizowana w sposob zapewniajgcy ochrone

5



11.

12.

13.

14.

danych osobowych pracownikéw, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych
osobowych (tj. w szczegodlnosci bez adreséw, nr PESEL pracownikéw). Imie i nazwisko pracownika nie podlega
anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o prace i wymiar etatu powinny byé
mozliwe do zidentyfikowania. Wyliczenie ma charakter przyktadowy. Umowa o prace moze zawiera¢ rowniez
inne dane, ktére podlegajg anonimizacji. Kazda umowa powinna zosta¢ przeanalizowana przez sktadajgcego
pod katem przepisdw ustawy o ochronie danych osobowych; zakres anonimizacji umowy musi by¢ zgodny z
przepisami ww. ustawy).

e zaswiadczenie wlasciwego oddzialu ZUS, potwierdzajgce optacanie przez Wykonawce lub podwykonawce
sktadek na ubezpieczenia spoteczne i zdrowotne z tytutu zatrudnienia na podstawie umow o prace za ostatni
okres rozliczeniowy;

e poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub podwykonawce kopie dowodu
potwierdzajgcego zgloszenie pracownika przez pracodawce do ubezpieczen, zanonimizowang w sposob
zapewniajgcy ochrone danych osobowych pracownikéw, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r.
o ochronie danych osobowych. Imig i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji.

Z tytutu niespetnienia przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace

0s0b wykonujgcych wskazane w ust. 5 czynnosci Zamawiajgcy przewiduje obowigzek zaptaty przez Wykonawce

kary umownej okreslonej w § 17. Nieztozenie przez Wykonawce w wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie
zgdanych przez Zamawiajgcego dowodow w celu potwierdzenia spetnienia przez Wykonawce lub podwykonawce
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace traktowane bedzie jako niespetnienie przez Wykonawce lub
podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace osob wykonujgcych wskazane w ust.5

CZynnosci.

Wykonawca poinformuje pracownikow, o ktérych mowa w ust. 5 o uprawnieniach Zamawiajgcego, tj. mozliwosci

kontroli zatrudnienia na terenie budowy i obowigzku poddania si¢ kontroli.

Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo zwrdcenia sie do organow kontrolnych uprawnionych do wglgdu

do dokumentacji pracowniczej z wnioskiem o weryfikacje zawartych umoéw o prace.

W przypadku uzasadnionych watpliwosci, co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawce lub podwykonawce,

Zamawiajgcy moze zwrdci¢ sie o przeprowadzenie kontroli przez Panstwowg Inspekcje Pracy.

§9
Obowigzki stron
Strony zobowigzujg si¢ wzajemnie powiadomi¢ w formie pisemnej (pisemnie, faksem lub pocztg elektroniczng) o
zaistniatych przeszkodach w wypetnianiu zobowigzan umownych podczas wykonywania prac projektowych, jak
réwniez w trakcie realizacji inwestyciji.

2. Obowigzki Zamawiajgceqgo:

1) protokolarne przekazanie terenu budowy w terminie do 7 dni od dnia zawarcia umowy,

2) zapewnienie nadzoru inwestorskiego,

3) zapfata za wykonanie i odebranie przedmiotu zamdéwienia,

4) zwotanie komisji odbiorowej oraz przeprowadzenie odbioru czesciowego i konncowego przedmiotu zamowienia,
w terminie do 14 dni od daty zgtoszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru czesciowego i koncowego,

5) zwotanie komisji przeglagdowej w okresie trwania okresu gwarancyjnego.

3. Obowigzki Wykonawcy w ramach wynagrodzenia ryczattowego:

3.1. Obowigzki Wykonawcy w ramach przedmiotu zaméwienia w zakresie dokumentacji projektowej

1) Wykonawca uzgodni date pierwszego spotkania roboczego z Zamawiajgcym w terminie
nieprzekraczajgcym 7 dni od daty zawarcia umowy, do tego czasu Wykonawca ma obowigzek dokonania
szczegotowej wizji lokalnej.

2) Wpykonawca zobowigzany jest — na etapie opracowywania dokumentacji — do roboczych konsultacji z
Zamawiajgcym w celu akceptacji proponowanych przez Wykonawce rozwigzan technicznych,
proponowanych materiatéw do wbudowania, standardéw wykonania.

3) W toku opracowania dokumentacji projektowej Wykonawca zobowigzany bedzie do przeprowadzenia
konsultacji spotecznych (min. jeden raz) dla planowanego przedsiewziecia. Potwierdzeniem ww. czynnosci
bedzie protokét sporzgdzony przez Wykonawce, opatrzony datg i podpisami oséb uczestniczacych w
konsultacjach.

4) Wykonawca uzyska wszystkie uzgodnienia, opinie, pozwolenia, zatwierdzenia i sprawdzenia wymagane
przepisami prawa, z terminem waznosci minimum 6 miesiecy ponad termin realizacji dokumentaciji
projektowej.

5) Wykonawca przed ztozeniem wniosku o pozwolenie na budowe / zgtoszenie robdt budowlanych uzyska
akceptacje Zamawiajgcego co do formy i tresci projektu budowlanego i projektu zagospodarowania terenu.

6) Wykonawca zobowigzany jest sprawnie prowadzi¢ proces projektowania i zapewni¢ wtasciwg koordynacje
miedzybranzowa projektu, co winno zosta¢ odzwierciedlone na mapie do celéw projektowych.

7) Wykonawca wykona dokumentacje w oparciu o pisemne uzgodnienia z Zamawiajgcym oraz Program
Funkcjonalno-Uzytkowy.

8) Woykonawca bedzie przedktadat Zamawiajgcemu na biezgco kserokopie wszelkich wystgpien, uzgodnien,
w szczegoélnosci tych, ktére majg wptyw na zlozenie oswiadczenn o prawie do dysponowania
nieruchomoscig najp6zniej na 10 dni przed planowanym terminem zlozenia wniosku o pozwolenie na
budowe / zgtoszenia robé6t budowlanych niewymagajgcych pozwolenia na budowe.

9) Wykonawca uzyska wszystkie konieczne odstepstwa od obowigzujgcych przepisow.

10) Wykonawca uwzgledni w dokumentacji rozwigzania zabezpieczenia obszaru prowadzenia robot przed
dostepem os6b trzecich.

11) Wykonawca uzupeti i poprawi dokumentacje wg zalecen jednostek opiniujgcych i uzgadniajgcych w
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3.2

12)

13)
14)

15)

terminie ustalonym przez Zamawiajgcego.

Wykonawca zaopatrzy dokumentacje w nastepujgce zatgczniki:

a) wykaz opracowan;

b) pisemne o$wiadczenie Wykonawcy, ze jest ona wykonana zgodnie z umowg, obowigzujgcymi
przepisami i normami oraz zasadami wiedzy technicznej;

c) pisemne o$wiadczenie Wykonawcy, ze dokumentacja wydana zostaje w stanie kompletnym z punktu
widzenia celu, ktéremu ma stuzyc;

d) pisemne os$wiadczenie projektantéw i sprawdzajgcych o sporzadzeniu dokumentacji zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej;

e) oswiadczenie, ze dokumentacja projektowa zostata opisana w sposob zgodny z art. 29 oraz 30
ustawy - Prawo zamowien publicznych.

Oswiadczenia, o ktérych mowa w pkt 12 wazne sg bezterminowo.

Wykonawca na min. 14 dni przed ztozeniem zawiadomienia o rozpoczeciu robét budowlanych przedtozy

do oceny przez Zamawiajgcego projekty wykonawcze w formie papierowej i elektroniczne;.

Wykonawca usunie ewentualne wady dokumentacji, wskazane przez Zamawiajgcego, nie pozniej niz w

terminie 7 dni od daty ich zgtoszenia.

Wykonawca zobowigzuje sie do petnienia nadzoru autorskiego, w trakcie prowadzenia robét budowlanych

na podstawie dokumentacji projektowej bedgcej przedmiotem zamdwienia.

Obowigzki Wykonawcy w ramach przedmiotu zamoéwienia w zakresie robét budowlanych:

1)
2)
3)

4)
5)

6)

7
8)

9)

10)

11)
12)
13)

14)

15)
16)

17)

18)

19)

Wykonawca zobowigzuje sie przejac teren budowy w terminie do 7 dni od daty zawarcia umowy.
Wykonawca na czas realizacji umowy zobowigzuje sie do prowadzenia dziennika budowy.

Wykonawca zobowigzuje sie, przed rozpoczeciem prac, sporzgdzi¢ i przedstawi¢ Zamawiajgcemu
inwentaryzacje stanu istniejgcego wraz z dokumentacjg fotograficzng oraz przedtozy¢é zestawienie
elementéw przeznaczonych do rozbiérki, przebudowy, regulaciji itp., z podaniem ich ilosci oraz parametréw
charakterystycznych (np. dtugosé, srednica, itp.).

Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ zakres rzeczowy przedmiotu umowy zgodnie ze sztukg budowlang
oraz obowigzujgcymi przepisami.

Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania w pierwszej kolejno$ci robot zwigzanych z budowg kanalizacji
deszczowej i chodnika, w terminie do dnia 15 pazdziernika 2018r.

Wykonawca zobowigzuje sie przed rozpoczeciem robot zorganizowac, zagospodarowaé oraz nalezycie
zabezpieczy¢ teren budowy oraz teren zaplecza budowy w sposéb zapewniajacy bezpieczenstwo
wszystkich oséb przebywajgcych na terenie budowy i w bezposrednim jego sagsiedztwie. Wykonawca
zobowigzuje sie skutecznie zabezpieczy¢ teren budowy przed dostepem osob trzecich oraz strzec mienia
znajdujgcego sie na tym terenie.

Wykonawca w cenie ztozonej oferty zapewni systematyczne biezgce odprowadzanie wody (odwodnienie)
z terenéw wykopow.

W poblizu drzew i krzewdéw Wykonawca zobowigzuje sie prowadzi¢ roboty bez uzycia sprzetu
mechanicznego z zachowaniem ostroznosci i odpowiednim zabezpieczeniem drzewostanu.

Wedtug suwerennej decyzji Wykonawcy ewentualnie wystapi¢ o: warunki przytgczenia energii elektrycznej
dla terenu / zaplecza budowy, warunki obstugi komunikacyjnej placu budowy, doprowadzenie wody z
wodociggu do terenu zaplecza/budowy, doprowadzenie energii (np. do ogrzewania), zezwolenie na zrzut
Sciekow i inne media. W kazdym takim przypadku Wykonawca ponosi wszelkie koszty zuzycia,
funkcjonowania, eksploatacji mediow.

Organizacja robo6t prowadzona bedzie zgodnie z obowigzujgcymi wymogami BHP oraz p. poz,
zachowaniem bezpieczehstwa ruchu drogowego, a takze przepisami dotyczgcymi ochrony $rodowiska
naturalnego.

Wykonawca zapewnia, ze wszystkie osoby, przy pomocy ktérych bedzie realizowany przedmiot umowy,
bedg ubrane w odziez umozliwiajgca ich identyfikacje.

Wykonawca poinformuje wszystkich zainteresowanych o przystgpieniu do roboét i ewentualnych
utrudnieniach z okresleniem terminu rozpoczecia i zakonczenia robot.

Wykonawca wlasnym staraniem zapewni ciggly, bezpieczny dojazd i dojscie do posesji znajdujgcych sie
na odcinku objetym robotami.

Wykonawca zobowigzuje sie powiadomi¢ na piSmie Zamawiajgcego, inspektora nadzoru inwestorskiego
oraz wszystkich uzytkownikéw obiektow i gestorow sieci o terminie rozpoczecia prac i ich zakohczenia z
14-dniowym wyprzedzeniem, celem inwentaryzacji istniejgcej sieci i armatury, oceny stanu technicznego
infrastruktury, sprawdzenia szczelnosci sieci, nadzoru nad prowadzonymi robotami, uczestnictwa w
odbiorach i komisyjnej kontroli sieci i armatury.

Wykonawca zapewni czynny udziat w odbiorach stuzb zewnetrznych odpowiednich gestoréw sieci.
Wykonawca wykona wszystkie niezbedne proby, badania, uzgodnienia, nadzory i odbiory
z uzytkownikami infrastruktury.

Wykonawca sporzadzi stosowne protokoly z przeprowadzonych préb i badan odbiorczych
i przekaze je Zamawiajgcemu.

Wykonawca poniesie wszelkie koszty zwigzane z obstugg nadzoru technicznego sieci uzbrojenia
podziemnego, w tym réwniez koszty wytgczen, wtgczen, prob eksploatacyjnych i innych pomiaréw, a takze
koszty geodezyjnej inwentaryzacji tych sieci wraz z ewentualng dokumentacjg techniczng przed- i
powykonawczg w zakresie niezbednym dla realizacji robot objetych umowa z Zamawiajgcym.

Wykonawca z wyprzedzeniem co najmniej dwoch dni roboczych bedzie skutecznie informowaé
Zamawiajgcego i inspektora nadzoru inwestorskiego o planowanym terminie zakrycia robét zanikajgcych
(ulegajacych zakryciu) celem przeprowadzenia/dokonania ich odbioru. Wykonawca zobowigzuje sie
uzyskac¢ pisemng zgode Zamawiajgcego i inspektora nadzoru inwestorskiego na dalsze prowadzenie prac
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35)
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oraz uzyskaé potwierdzenie Zamawiajgcego i inspektora nadzoru inwestorskiego w dzienniku budowy ich
prawidtowego wykonania. Jezeli Wykonawca skutecznie nie poinformowat o tych terminach
Zamawiajgcego i inspektora nadzoru inwestorskiego, Wykonawca zobowigzany jest odkry¢ roboty
zanikajgce lub wykona¢ otwory niezbedne do zbadania robét, a nastepnie przywréci¢ roboty do stanu
zgodnego z wymogami technicznymi bez dodatkowego wynagrodzenia.

Bez uprzedniej zgody Zamawiajgcego i inspektora nadzoru inwestorskiego wykonywane mogg by¢ jedynie
prace niezbedne dla zapewnienia bezpieczenstwa i likwidacji zagrozen oraz wynikajgce z koniecznosci
zapobiezenia awarii.

Zgodnie z zapisami rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. w sprawie informaciji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z
2003 r. Nr 120, poz. 1126) Wykonawca zobowigzuje sie przed rozpoczeciem robdt sporzadzi¢ plan
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz przedstawi¢ go do zatwierdzenia Zamawiajgcemu w dniu
przekazania placu budowy.

Wykonawca zobowigzuje sie przed przystgpieniem do robdt sporzadzi¢ Program Zapewnienia Jakosci
oraz przedstawi¢ go do zatwierdzenia Zamawiajgcemu w dniu przekazania placu budowy.

Wykonawca na terenie robdét bedzie prowadzit gospodarke odpadami. Kazdy odpad musi byc¢
zagospodarowany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami. Wykonawca odpowiedzialny jest
za przechowywanie dowoddéw potwierdzajgcych ich zagospodarowanie.

Optaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji rob6t norm okreslonych w odpowiednich przepisach
dotyczgcych ochrony $rodowiska i bezpieczenstwa ruchu poniesie wytgcznie Wykonawca, co oznacza, ze
nie sg uwzglednione w wynagrodzeniu Wykonawcy.

Wykonawca na czas trwania robdt zobowigzuje sie zapewni¢ kierownictwo: kierownika budowy oraz
innych o0s6b wskazanych przez Wykonawce, dziatajgcych w granicach umocowania okreslonego
przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane, a w przypadku koniecznosci zmiany
ktorejkolwiek osoby uzgodni¢ nowego kandydata z Zamawiajgcym.

Wykonawca zobowigzuje sie do utrzymania tadu i porzgdku na terenie budowy, a po zakonczeniu robét
usunigecia poza teren budowy wszelkich urzgdzen tymczasowego zaplecza oraz pozostawienia catego
terenu budowy i robét czystego oraz nadajgcego sie do uzytkowania.

Wykonawca zobowigzany jest do ponoszenia optat za czasowe zajecie dziatek i pokrycia wszystkich
kosztow, ktdre wynikajg z czasowego ich zajecia wraz z protokolarnym przekazaniem i odbiorem tych
dziatek oraz doprowadzenia ich do stanu pierwotnego.

Wykonawca zobowigzany jest do realizacji wszelkich zalecen i polecen wpisanych
do dziennika budowy.

Wykonawca zobowigzany jest do czyszczenia opon sprzetu wyjezdzajgcego z terenu budowy na droge
publiczna.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$é za wszelkie dziatania i zaniechania oséb i podmiotéw, przy pomocy
ktorych realizuje przedmiot umowy, odpowiada za bezpieczehstwo w trakcie wykonywania robot.
Wykonawca odpowiada za szkody wynikie na terenie budowy w terminie od daty protokolarnego przejecia
terenu budowy przez Wykonawce do daty protokolarnego odebrania robdt przez Zamawiajgcego i
inspektora nadzoru inwestorskiego oraz zobowigzuje sie na wiasny koszt natychmiastowo usuwaé w
sposob docelowy wszelkie szkody i awarie powstate podczas realizacji robét.

Wykonawca zobowigzany jest do naprawienia zinwentaryzowanych urzgdzen podziemnych uszkodzonych
w trakcie prowadzenia prac, z tym Ze koszt ich napraw ponosi wytgcznie Wykonawca, co oznacza, ze nie
sg uwzglednione w wynagrodzeniu Wykonawcy.

Wykonawca zobowigzany jest do zgtoszenia Zamawiajgcemu i inspektorowi nadzoru inwestorskiego o
problemach lub okolicznosciach mogacych wptynaé na jakos¢ robot lub termin zakonczenia robot.
Wykonawca winien niezwtocznie poinformowa¢ Zamawiajgcego i inspektora nadzoru inwestorskiego o
zaistniatych na terenie budowy kontrolach i wypadkach.

Wykonawca wiasnym staraniem i na wiasny koszt wykona, uzyska zatwierdzenie i wdrozy projekt
organizacji ruchu czasowego zgodnie z obowigzujgcym Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
23.09.2003r. w sprawie szczegdtowych warunkéw zarzgdzania ruchem na drogach oraz wykonywania
nadzoru nad tym zarzgdzaniem (Dz. U. z 2017r. poz. 784).

Wykonawca wykona na wiasny koszt i zapewni nalezytg eksploatacje oznakowania tymczasowego,
stanowigcego zabezpieczenie robot i ruchu zastepczego przez caty okres realizacji robét, zgodnie z
projektem, o ktérym mowa powyzej, na warunkach okreslonych w zatwierdzeniu organu zarzgdzajgcego
ruchem na drogach powiatowych. Wykonawca odpowiada za zabezpieczenie i oznakowanie miejsca robot
w sposob widoczny zaréwno w dzien jak i w nocy oraz utrzymanie ich w nalezytym stanie przez okres
trwania robot.

Wykonawca wilasnym staraniem i na wilasny koszt wykona, uzyska zatwierdzenie i wdrozy projekt
organizacji ruchu docelowego zgodnie z obowigzujagcym Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
23.09.2003r. w sprawie szczegétowych warunkéw zarzgdzania ruchem na drogach oraz wykonywania
nadzoru nad tym zarzgdzaniem (Dz. U. z 2017r. poz. 784).

Wykonawca w cenie ztozonej oferty zapewni obstuge geodezyjng i geotechniczng w zakresie niezbednym
do prawidiowego wykonania robdt oraz ich odbioru w formie operatu kolaudacyjnego, pomiaréw
powykonawczych w zakresie uzgodnionym z Zamawiajgcym i inspektorem nadzoru inwestorskiego.
Wykonawca dokona pomiaréw rzednych geodezyjnych istniejgcych. W przypadku zmiany rzednych terenu
Wykonawca zobowigzany jest do wyregulowania poziomu istniejgcych urzadzen infrastruktury podziemnej
do projektowanej niwelety oraz poziomu projektowanego chodnika do istniejgcych zjazdow.

Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania na wiasny koszt inwentaryzacji powykonawczej (w wersji
elektronicznej) przez osobe uprawniong. Wersja elektroniczna mapy zasadniczej, skalibrowana w
formatach do wyboru:

a) grafika wektorowa — DXF, SHAPE,



b) grafika rastrowa — pliki TIF i TFW o takiej samej nazwie w jednym katalogu.

41) Wykonawca zobowigzuje sie uzywac¢ materiatéw, wyrobéw budowlanych i urzadzen odpowiadajgcych
wymogom dokumentacji przetargowej, a ponadto:

a) dopuszczone do uzytku na terenie kraju na podstawie odrebnych  przepiséw
w szczegdlnodci Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady nr 305/2011 z 3 marca 2011r.
ustanawiajgce zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobéw budowlanych i uchylajace
dyrektywe Rady 89/106/EWG (Dz. U. UE. 2011.88.5 z dnia 4 kwietnia 2011r.) i ustawy z dnia 16
kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (t.j. Dz. U. 2016 poz. 1570 z p6zn. zm.) oraz odpowiednich
norm technicznych i przepiséw BHP,

b) nadajgce sie do zastosowania i gwarantujace odpowiednig jako$¢ robot budowlanych bedacych
przedmiotem umowy, a takze bezpieczehstwo prowadzenia robét budowlanych i uzytkowania obiektu
budowlanego,

C) zapewniajgce spetnienie przez obiekt budowlany wymogoéw podstawowych, odpowiednich dla
przedmiotu umowy, o ktérych mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo
budowlane (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1332 z pézn. zm.).

42) Wykonawca przed wykonaniem robot lub wbudowaniem wszelkich wyrobéw budowlanych przedstawi do
akceptacji Zamawiajgcego i/lub inspektora nadzoru inwestorskiego wszystkie rozwigzania robocze, probki
wyrobéw budowlanych wraz z wymaganymi $wiadectwami, atestami itp.

43) Na kazde zadanie Zamawiajgcego Wykonawca jest zobowigzany uczestniczy¢ w naradach i innych
czynnosciach w trakcie realizacji przedmiotu umowy oraz w okresie gwaranc;ji i rekojmi.

44) Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu dokumenty obrazujagce realizacje przedmiotu umowy:

a) raporty codwutygodniowe, z co najmniej trzydniowym wyprzedzeniem, zawierajgce planowany zakres
prac do realizacji, z podziatem na kazdy dzien, z zaznaczeniem wykonanych juz robot oraz problemow
realizacyjnych do rozwigzania,

b) raporty codwutygodniowe uwzgledniajgce zakres oraz stan zaawansowania prac, charakter i zakres
wykonanych robét, zaktécenia w budowie wraz z ich dokumentowaniem.

45) Wykonawca w 1 egz. w formie papierowej opracuje i przekaze Zamawiajgcemu dokumentacje odbiorowg i
powykonawczg dla catego przedmiotu umowy (operat kolaudacyjny).

46) Wykonawca zgtosi Zamawiajgcemu oraz inspektorowi nadzoru inwestorskiego w formie pisemnej
zakonhczenie wykonania czesci | i czesci Il (koncowej) przedmiotu umowy, a tym samym gotowos¢ do
czesciowego lub koncowego odbioru przedmiotu umowy i zobowigzuje sie uczestniczy¢ w odbiorach.

47) Wykonawca zdemontuje obiekty tymczasowe i uporzadkuje teren po zakonczeniu robot, odtworzy tereny
zielone i pobocza na catej powierzchni, ktéra ulegta zniszczeniu podczas prowadzonych robaét.

48) W dniu odbioru koncowego Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu protokoly odbioru od wiascicieli
urzgdzen obcych znajdujgcych sie na obiekcie oraz oswiadczenia wiascicieli dziatek, z ktérych korzystano
podczas realizacji zadania.

49) Wykonawca w zakresie wykonania robot budowlanych zobowigzuje sie wykona¢ przedmiot umowy z
nowych wyroboéw budowlanych wtasnych, o ktérych mowa w dokumentacji.

50) Na kazde zadanie Zamawiajgcego i/lub inspektora nadzoru inwestorskiego Wykonawca zobowigzany jest
okaza¢ w stosunku do wskazanych wyrobéw budowlanych dane potwierdzajgce spetnienie wymagan
jakosciowych.

51) Wykonawca na kazde zgdanie Zamawiajgcego i/lub inspektora nadzoru inwestorskiego zobowigzany jest
przed wbudowaniem wyrobdéw budowlanych uzyska¢ od inspektora nadzoru budowlanego zatwierdzenie
zastosowania tych materiatéw, przedkfadajgc prébki oraz okazujgc dokumenty wymagane ustawami:
Prawo budowlane, o wyrobach budowlanych i dokumentacja.

52) Na kazde zgdanie Zamawiajgcego i/lub inspektora nadzoru inwestorskiego w zakresie dodatkowego
zbadania jakosci robét wykonanych z wyrobéw budowlanych Wykonawcy, Wykonawca zapewni potrzebne
oprzyrzgdowanie, fachowy zespot wykonawczy, oraz materiaty do wykonania badan. Koszt wykonania ww.
badan obcigza Wykonawce.

53) Wykonawca zobowigzany jest to zatatwienia wszelkich spraw formalno - technicznych zwigzanych miedzy
innymi z budowg i przebudowg odwodnienia i innej infrastruktury wystepujacej na terenie prowadzonych
robot.

54) Wykonawca wykona wszelkie badania laboratoryjne zgodnie ze specyfikacjami technicznymi i przekaze je
Zamawiajgcemu.

55) W przypadku natrafienia przez Wykonawce na niezinwentaryzowane urzgdzenia podziemne Wykonawca
natychmiast wstrzyma prowadzenie dalszych prac, powiadamiajgc o tym fakcie Zamawiajgcego i
inspektora nadzoru inwestorskiego.

56) Za ewentualne szkody powstate w czasie prowadzenia robét odpowiada Wykonawca.

57) Ryzyko Wykonawcy obejmuje ryzyko obrazen lub $mierci oséb oraz utraty lub uszkodzen mienia (w tym
bez ograniczen robdt, urzgdzen, materiatéw, sprzetu, nieruchomosci i ruchomosci) Wykonawcy i oséb
trzecich.

§10
Odbior przedmiotu umowy

Wykonawca nie jest uprawniony do zakrycia wykonanej roboty budowlanej bez uprzedniej zgody
Zamawiajgcego i inspektora nadzoru inwestorskiego. Wykonawca ma obowigzek umozliwi¢ Zamawiajgcemu i
inspektorowi nadzoru inwestorskiego sprawdzenie kazdej roboty budowlanej zanikajacej lub ktéra ulega
zakryciu.

Wykonawca z wyprzedzeniem do najmniej 2 dni roboczych zgtasza gotowo$¢ do odbioru robét zanikajacych i
ulegajgcych zakryciu wpisem do dziennika budowy i jednocze$nie zawiadamia pisemnie bgdz drogag
elektroniczng o tej gotowosci Zamawiajgcego i inspektora nadzoru inwestorskiego.
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

Zamawiajgcy wraz z inspektorem nadzoru inwestorskiego dokonuje odbioru zgtoszonych przez Wykonawce

robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu niezwtocznie, nie podzniej jednak niz 3 dni od daty zgloszenia

gotowosci do odbioru i potwierdza odbidr robot protokotem odbioru robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu
oraz wpisem do dziennika budowy.

Jezeli Zamawiajagcy i inspektor nadzoru inwestorskiego uznajg odbidr robdt zanikajgcych lub ulegajgcych

zakryciu za zbedny jest zobowigzany powiadomi¢ o tym Wykonawce niezwtocznie, nie pdzniej niz w terminie

okreslonym w ust. 3.

W przypadku niezgtoszenia Zamawiajgcemu i inspektorowi nadzoru inwestorskiego gotowosci do odbioru robot

zanikajacych lub ulegajacych zakryciu lub dokonania zakrycia tych robét przed ich odbiorem, Wykonawca jest

zobowigzany odkry¢ lub wykonac¢ otwory niezbedne dla zbadania robét, a nastepnie na wtasny koszt przywrécic
stan poprzedni.

Odbidr czesciowy robét jest dokonywany w celu prowadzenia czesciowych rozliczen za wykonane prace

projektowe i roboty budowlane.

Po zakonczeniu wykonania czesci przedmiotu umowy, o ktérej mowa w § 11 ust. 1 pkt. 1, Wykonawca zgtasza

gotowos¢ do odbioru czesciowego Zamawiajgcemu i inspektorowi nadzoru inwestorskiego, poprzez

przedtozenie kompletnej dokumentacji projektowej, odpowiedni wpis do dziennika budowy, powiadomienia o

gotowosci do odbioru Zamawiajgcego i inspektora nadzoru inwestorskiego oraz przedstawia Zamawiajgcemu i

inspektorowi nadzoru inwestorskiego zestawienie wartosci wykonanych prac oraz czesciowych robot

budowlanych, wyliczonych proporcjonalnie na podstawie tabeli elementéw scalonych, stanowigcych zatgcznik

do niniejszej umowy i harmonogramow, o ktérych mowa w § 5 ust. 3

Dokonanie odbioru czesciowego nastepuje protokotem odbioru czedciowego na podstawie sporzadzonego

przez Wykonawce i akceptowanego przez Zamawiajgcego i inspektora nadzoru inwestorskiego zestawienia

wartosci wykonanych prac projektowych oraz czesciowych robét budowlanych w terminie 14 dni, liczgc od dnia
zgtoszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru.

Zestawienie wartosci wykonanych prac projektowych oraz czesciowych robot budowlanych, o ktérych mowa w

ust. 8, jest akceptowane i korygowane przez Zamawiajgcego i inspektora nadzoru inwestorskiego na podstawie

przedtozonej kompletnej dokumentacji projektowej oraz zaawansowania wykonanych robé6t budowlanych.

Odbidr koncowy jest dokonywany po zakonczeniu przez Wykonawce cafosci robot budowlanych sktadajgcych

sie na przedmiot umowy na podstawie o$wiadczenia kierownika budowy wpisanego do dziennika budowy i

potwierdzenia tego faktu przez Zamawiajgcego i inspektora nadzoru inwestorskiego, po zgtoszeniu przez

Wykonawce zakonczenia robot i zgtoszeniu gotowosci do ich odbioru. Wraz ze zgtoszeniem Wykonawca

zobowigzany jest przedtozy¢ Zamawiajgcemu wszystkie dokumenty potrzebne do odbioru koncowego

umozliwiajgce ocene prawidlowego wykonania przedmiotu umowy, w szczegoélnosci: dziennik budowy,
protokoty badan, sprawdzen i odbioréow, pozytywne odbiory koncowe przez stuzby zewnetrzne. Skutki
zaniechania tego obowigzku lub op6znien w zgtoszeniu bedg obcigza¢ Wykonawce.

Zamawiajgcy wyznaczy termin odbioru i zwota komisje odbiorowg w terminie do 14 dni od daty zgtoszenia

gotowosci do odbioru. Z czynnosci odbioru spisany bedzie protokét odbioru koncowego przedmiotu umowy

zawierajgcy wszelkie dokonywane w trakcie odbioru ustalenia, jak rowniez terminy wyznaczone na usunigcie
ewentualnych wad stwierdzonych przy odbiorze, podpisany przez uczestnikow odbioru.

W wypadku stwierdzenia w toku odbioru wad nadajgcych sie do usuniecia, Wykonawca zobowigzany jest

do ich usunigcia w terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego oraz do zawiadomienia o powyzszym

Zamawiajgcego i inspektora nadzoru inwestorskiego.

Zamawiajgcy odméwi odbioru, jezeli przedmiot umowy nie zostat w catosci wykonany lub ma wady

uniemozliwiajgce jego uzytkowanie zgodnie z umowag.

W razie odebrania przedmiotu umowy z zastrzezeniem co do stwierdzonych przy odbiorze wad

lub stwierdzenia tych wad w okresie rekojmi - gwarancji Zamawiajgcy moze:

1) zadac usuniecia tych wad — jezeli wady nadajg sie do usuniecia — wyznaczajac pisemnie Wykonawcy
odpowiedni termin,

2) obnizy¢ wynagrodzenie, jezeli wady usunaé sie nie dadza lub z okolicznosci wynika, ze Wykonawca nie
zdofa ich usung¢ w czasie odpowiednim lub gdy Wykonawca nie usungt wad w wyznaczonym przez
Zamawiajgcego terminie — a wady sg nieistotne,

3) odstgpi¢ od umowy, jezeli wady usung¢ sie nie dadzg lub z okolicznosci wynika, ze Wykonawca nie zdota
ich usung¢ w czasie odpowiednim lub gdy Wykonawca nie usungt wad w wyznaczonym przez
Zamawiajgcego terminie — a wady sg istotne.

W przypadku gdy Wykonawca odméwi usunigcia wad lub nie usunie ich w terminie wyznaczonym

przez Zamawiajgcego lub z okolicznosci wynika, iz nie zdofa ich usung¢é w tym terminie, Zamawiajgcy

ma prawo zleci¢ usuniecie tych wad osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy oraz potrgci¢ koszty
zastepczego usuniecia wad z wynagrodzenia Wykonawcy lub zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy,
na co Wykonawca wyraza zgode.

W wypadku usuniecia wad Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia Zamawiajgcego o ich usunieciu.

§11
Rozliczenia

1. Ptatnos¢ bedzie realizowana w dwdéch czesciach:
1) czes$¢ | — po wykonaniu czesci zakresu przedmiotu umowy, tj. po uzyskaniu prawomocnej decyzji pozwolenia

na budowe/dokonaniu bez sprzeciwu zgtoszenia budowy/robét budowlanych dla dokumentacji projektowej oraz
realizacji czesci robot zgodnie z ww. dokumentacjg, w tym po wykonaniu kanalizacji deszczowej i chodnika, na
podstawie protokotu odbioru cze$ciowego podpisanego przez inspektora nadzoru inwestorskiego, koordynatora
ze strony Zamawiajgcego oraz kierownika budowy i koordynatora projektu ze strony Wykonawcy,
z uwzglednieniem prac projektowych i rob6t budowlanych wynikajagcych z harmonograméw - o wartosci
min. 50% wynagrodzenia umownego brutto,
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2) czesé Il — po wykonaniu zakresu rzeczowego przedmiotu umowy - w wysokosci stanowigcej roznice pomiedzy
naleznym Wykonawcy wynagrodzeniem za wykonany przedmiot umowy a fakturg czesciowg, na podstawie
protokotu odbioru koncowego podpisanego przez inspektora nadzoru inwestorskiego, koordynatora ze strony
Zamawiajgcego i kierownika budowy.

2. Pifatnos¢ wynagrodzenia nastgpi w terminie 14 dni od daty dostarczenia prawidtowo wystawionej faktury czesciowej
lub koncowej wraz z kompletem dokumentow rozliczeniowych oraz protokotem odbioru czesciowego lub koncowego,
przy czym za dzien zaptaty bedzie uznawany dzien obcigzenia rachunku Zamawiajgcego.

3. Podstawe rozliczenia czesciowego bedzie stanowic:

1) faktura VAT czesciowa,

2) protokdt odbioru czesciowego podpisany przez koordynatora ze strony Zamawiajgcego, inspektora nadzoru
inwestorskiego oraz kierownika budowy i koordynatora projektu ze strony Wykonawcy,

3) w przypadku wykonywania robo6t budowlanych, dostaw lub ustug przez podwykonawce - $Swiadectwo
wykonania zakonczonych elementdéw robot budowlanych, dostaw lub ustug podpisane przez koordynatora ze
strony Zamawiajgcego, inspektora nadzoru inwestorskiego, kierownika budowy i kierownika robot
podwykonawcy lub osobe upowazniong przez dostawce lub ustugodawce wraz z okresleniem zakresu robét
budowlanych, dostaw lub ustug wykonanych przez podwykonawce i ich wartosci,

4)  w przypadku wykonywania robét budowlanych, dostaw lub ustug przez dalszego podwykonawce - $wiadectwo
wykonania zakonczonych elementéw robot budowlanych, dostaw lub ustug podpisane przez koordynatora ze
strony Zamawiajgcego, inspektora nadzoru inwestorskiego, kierownika budowy, kierownika robot
podwykonawcy i kierownika robo6t dalszego podwykonawcy lub osobe upowazniong przez dostawce lub
ustugodawce wraz z okre$leniem zakresu robo6t budowlanych, dostaw lub ustug wykonanych przez dalszego
podwykonawceg i ich wartosci.

4. Podstawe rozliczenia koncowego bedzie stanowic:

1) faktura VAT koncowa,

2) protokot odbioru koncowego podpisany przez koordynatora ze strony Zamawiajgcego, inspektora nadzoru
inwestorskiego i kierownika budowy,

3) w przypadku wykonywania robét budowlanych, dostaw lub ustug przez podwykonawce - $wiadectwo
wykonania zakonczonych elementéw robot budowlanych, dostaw lub ustug podpisane przez koordynatora ze
strony Zamawiajgcego, inspektora nadzoru inwestorskiego, kierownika budowy i kierownika robét
podwykonawcy lub osobe upowazniong przez dostawce lub ustugodawce z okresleniem zakresu robét
budowlanych, dostaw lub ustug wykonanych przez podwykonawce i ich wartosci,

4)  w przypadku wykonywania robét budowlanych, dostaw lub ustug przez dalszego podwykonawce - Swiadectwo
wykonania zakonczonych elementéw robét budowlanych, dostaw lub ustug podpisane przez koordynatora ze
strony Zamawiajgcego, inspektora nadzoru inwestorskiego, kierownika budowy, kierownika robot
podwykonawcy i kierownika robét dalszego podwykonawcy lub osobe upowazniong przez dostawce lub
ustugodawce z okresleniem zakresu robot budowlanych, dostaw lub ustug wykonanych przez dalszego
podwykonawece i ich wartosci.

5. Dokumentami rozliczeniowymi bedg m.in. dokumenty, dopuszczajgce wyroby budowlane do obrotu i powszechnego
stosowania, takie jak aprobaty techniczne, certyfikaty zgodnosci, deklaracje zgodnosci, badania materiatéw
wykonane przez dostawcow itp. oraz dziennik budowy, oswiadczenie kierownika budowy o zgodnosci wykonania
obiektu budowlanego z dokumentacjg projektowg i przepisami oraz o doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku
terenu budowy, a takze (w razie korzystania) drogi, ulicy, sgsiedniej nieruchomosci, budynku lub lokalu, protokoty
badan i sprawdzen, inwentaryzacje geodezyjng powykonawczg, potwierdzenie, zgodnie z odrebnymi przepisami,
odbioru wykonanych przytgczy, w razie zmian nieodstepujgcych w sposdb istotny od dokumentacji projektowej —
kopie rysunkéw wchodzgcych w sktad dokumentacji projektowej z naniesionymi zmianami, a w razie potrzeby takze
uzupetniajgcy opis.

6. W przypadku ujecia w fakturze VAT zakresu robdt budowlanych, dostaw Ilub ustug realizowanych
przez podwykonawcow lub dalszych podwykonawcéw, podstawg zaptaty wynagrodzenia bedzie:

1) kopia faktury VAT wystawionej Wykonawcy przez podwykonawce za wykonane przez niego roboty budowlane,
dostawy lub ustugi tgcznie z kopig przelewu bankowego lub innego dokumentu $wiadczacego o dokonaniu
zaptaty zgodnego z przepisami prawa, potwierdzonego przez Wykonawce za zgodno$¢ z oryginatem, lub

2) kopia faktury VAT wystawionej podwykonawcy przez dalszego podwykonawce za wykonane przez niego
roboty budowlane, dostawy lub ustugi tgcznie z kopig przelewu bankowego Ilub innego dokumentu
Swiadczgcego o dokonaniu zaptaty zgodnego z przepisami prawa, potwierdzonego przez Wykonawce
i podwykonawce za zgodnosc¢ z oryginatem, lub

3) oswiadczenie podwykonawcy o otrzymaniu od Wykonawcy wymagalnego wynagrodzenia za wykonane roboty,
dostawy lub ustugi, lub

4) oswiadczenie dalszego podwykonawcy o otrzymaniu od podwykonawcy wynagrodzenia za wykonane roboty,
dostawy lub ustugi, lub

5) os$wiadczenie podwykonawcy o ofrzymaniu od Wykonawcy catosci wymagalnego wynagrodzenia
za wykonane przez niego roboty budowlane, dostawy lub ustugi — w ramach niniejszej umowy, lub

6) oswiadczenie dalszego podwykonawcy o otrzymaniu od podwykonawcy cato$ci wymagalnego wynagrodzenia
za wykonane przez niego roboty budowlane, dostawy lub ustugi — w ramach niniejszej umowy.

7. W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawce wszystkich dowoddw zaptaty, o ktdérych mowa powyzej,
wstrzymuje sie wyptate naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane.

8. W przypadku uchylania si¢ przez Wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce zamdéwienia od
obowigzku zaptaty, Zamawiajgcy dokona bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktéry zawart zaakceptowang przez Zamawiajgcego umowe o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane lub ktéry zawart przedtozong Zamawiajgcemu umowe o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy i ustugi, z uwzglednieniem zapisow § 3 ust. 9 pkt. 2.
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10.

11.

12.

13.

14.

15.
16.

17.

5.

Zamawiajgcy ma prawo wstrzymac ptatno$é doreczonej faktury VAT, nie pozostajgc w opdznieniu w jej zaptacie, do
czasu przedstawienia Zamawiajgcemu przez Wykonawce dokumentéw, o ktérych mowa w ust. 6 niniejszego
paragrafu.

Ewentualne odsetki wynikajgce z nieterminowej ptatnosci z winy Wykonawcy w stosunku do podwykonawcéw
obcigzajg Wykonawce.

Wykonawca zobowigzuje sie przekazywa¢ do Zamawiajgcego uzyskane decyzje administracyjne i inne dokumenty
skutkujgce powstaniem zobowigzan finansowych po stronie Zamawiajgcego wobec innych podmiotéw, w terminie do
7 dni od dnia ich odebrania. Na dokumentach winna znajdowac sie data odbioru dokumentu od wystawcy przez
Wykonawce.

W przypadku przekroczenia przez Wykonawce terminu, o ktérym mowa w zdaniu pierwszym niniejszego ustepu oraz
naliczeniu przez wystawce dokumentu odsetek za zwiloke w uregulowaniu optat za wystawione decyzje
administracyjne i inne dokumenty, odsetkami tymi zostanie obcigzony Wykonawca, na co Wykonawca wyraza zgode.
Protokdt koniecznosci powinien by¢ przekazany do zatwierdzenia Zamawiajgcemu oraz inspektorowi nadzoru
inwestorskiego niezwtocznie po zaistnieniu sytuacji powodujgcej koniecznos¢ jego powstania. Protokdt stanowi
podstawe do sporzadzenia aneksu do umowy.

Zamawiajgcy przewiduje mozliwos¢ wystgpienia robdét/rozwigzan zamiennych, jezeli ich wprowadzenie jest
konieczne do prawidtowego wykonania umowy oraz nie powoduje rozszerzenia przedmiotu zamoéwienia w stosunku
do przedmiotu okreslonego w specyfikacji istotnych warunkéw zamodwienia oraz wynikajgcego z tresci oferty.
Woystgpienie robot/rozwigzan zamiennych nie bedzie powodem zwigkszenia wynagrodzenia Wykonawcy i nastepuje
w ramach wynagrodzenia ryczattowego.

W przypadku zgdania przez Wykonawce od Zamawiajacego udzielenia gwarancji zaptaty, Zamawiajgcy bedzie zadat
zwrotu kosztow udzielenia ww. gwarancji na zasadach okreslonych w art. 649 § 3 K. c.

Wykonawca jest* / nie jest* ptatnikiem podatku VAT — niepotrzebne skresli¢.

Wykonawca nie moze bez pisemnej zgody Zamawiajacego przenies¢ wierzytelnosci wynikajgcych z niniejszej umowy
na osoby trzecie.

Zamawiajgcy oswiadcza, ze jest ptatnikiem podatku VAT.

§12
Prawa autorskie i zalezne

Wykonawca, oswiadcza, iz bedzie posiadat autorskie prawa majgtkowe oraz prawa zalezne do opracowan

projektowych, zwanych w dalszej czesci tego paragrafu utworami, wykonanych w ramach niniejszej umowy.

Wykonawca oswiadcza, ze na podstawie odpowiednich uméw, zawartych w formie pisemnej, bedzie dysponowat

prawami do kazdego utworu w zakresie okreslonym postanowieniami niniejszej umowy i potwierdza, ze prawa te nie

zostang zbyte ani ograniczone w zakresie, ktéry wytgczatby lub ograniczatby prawa Zamawiajgcego, jakie nabywa

on na podstawie niniejszej umowy. W przypadku naruszenia przez Wykonawce os$wiadczenia, o ktérym mowa w

zdaniu poprzednim, Wykonawca zobowigzany bedzie do pokrycia szkdd poniesionych przez Zamawiajgcego z tego

tytutu.

W ramach wynagrodzenia ryczattowego Wykonawca:

1) przenosi na Zamawiajgcego autorskie prawa majatkowe do wszystkich utworéw w rozumieniu ustawy o prawie
autorskim i prawach pokrewnych wytworzonych w trakcie realizacji przedmiotu umowy, w szczegoélnosci takich
jak: raporty, mapy, wykresy, rysunki, plany, dane statystyczne, ekspertyzy, obliczenia i inne dokumenty
powstate przy realizacji umowy oraz broszury,

2) zezwala Zamawiajacemu na korzystanie z opracowan utwordw oraz ich przerdbek oraz na rozporzgdzanie tymi
opracowaniami wraz z przerébkami — tj. udziela Zamawiajgcemu praw zaleznych.

Nabycie przez Zamawiajgcego praw, o ktérych mowa w ust. 3, nastapi:

1) z chwilg faktycznego wydania przedmiotu umowy Zamawiajgcemu, oraz

2) bez ograniczen co do terytorium, czasu, liczby egzemplarzy, w zakresie nastepujacych pol eksploataciji:

a) uzytkowania utworéow na wiasny uzytek, uzytek swoich jednostek organizacyjnych oraz uzytek osob
trzecich w celach zwigzanych z realizacjg zadan Zamawiajgcego,

b) utrwalenia utworéw na wszelkich rodzajach nosnikow, a w szczegdlnosci na nosnikach video, tasmie
Swiattoczutej, magnetycznej, dyskach komputerowych oraz wszystkich typach no$nikéw przeznaczonych
do zapisu cyfrowego (np. CD, DVD, Blue-ray, pendrive, itd.),

c) zwielokrotniania utworéw dowolng technikg w dowolnej ilosci, w tym technikg magnetyczng na kasetach
video, technikg swiattoczutg i cyfrowg, technikg zapisu komputerowego na wszystkich rodzajach nos$nikow
dostosowanych do tej formy zapisu, wytwarzania jakakolwiek technikg egzemplarzy utworu, w tym
technikg drukarska, reprograficzng, zapisu magnetycznego oraz technikg cyfrowa,

d) wprowadzania utworéw do pamieci komputera na dowolnej liczbie stanowisk komputerowych oraz do sieci
multimedialnej, telekomunikacyjnej, komputerowej, w tym do Internetu,

e) wyswietlania i publicznego odtwarzania utworu,

f) nadawania catosci lub wybranych fragmentéw utworu za pomocag wizji albo fonii przewodowej i
bezprzewodowej przez stacje naziemna,

g) nadawania za posrednictwem satelity,

h) reemisji,

i)  wymiany nosnikdw, na ktérych utwor utrwalono,

j)  wykorzystania w utworach multimedialnych,

K) wykorzystywania catosci lub fragmentéw utworu do celéw promocyjnych i reklamy,

I)  wprowadzania zmian, skrotow,

m) sporzgdzenia wersji obcojezycznych, zaréwno przy uzyciu napiséw, jak i lektora,

n) publicznego udostepniania utworu w taki sposéb, aby kazdy mogt mie¢ do niego dostep w miejscu i w
czasie przez niego wybranym.

Réwnoczesnie z nabyciem autorskich praw majgtkowych do utworéw Zamawiajgcy nabywa witasnosé wszystkich

egzemplarzy, na ktérych utwory zostaty utrwalone.
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10.

1.

Zamawiajgcy nabywa prawo do przeniesienia autorskich praw majgtkowych na rzecz oséb trzecich.

Wykonawca zobowigzuje sie do niewykonywania przystugujgcych mu osobistych praw autorskich do utworu w
sposéb ograniczajgcy Zamawiajgcego w wykonywaniu jego praw oraz upowaznia osobe trzecig do wykonywania
przystugujacych Wykonawcy autorskich praw osobistych w zakresie dokonywania tworczych przerébek, adaptacii
oraz opracowan dokumentacji, w tym w zakresie usuwania wad dokumentacji, jezeli Wykonawca odmowi
Zamawiajgcemu ich wykonania.

W przypadku odstgpienia przez Zamawiajgcego lub Wykonawce od realizacji przedmiotowego zamoéwienia w
catosci lub czesci, na Zamawiajacego przechodzg prawa autorskie do dokumentacji, w tym takze nieukornczonej
dokumentacji, pomimo niedokonania protokolarnego odbioru przedmiotu umowy. Wykonawca zobowigzuje sie do
dokonania wszelkich czynnoéci niezbednych dla przejscia tych praw na Zamawiajgcego. Jednoczesnie Wykonawca
upowaznia, wybranego przez Zamawiajgcego innego projektanta, do wykonywania przystugujacych Wykonawcy
autorskich praw osobistych w zakresie dokonczenia dokumentacji, w tym usuniecia jej wad, a takze w zakresie
dokonywania nadzoru autorskiego.

Zaptata wynagrodzenia umownego wyczerpuje wszelkie roszczenia Wykonawcy z tytutu przeniesienia na rzecz
Zamawiajgcego autorskich praw majgtkowych na wszystkich polach eksploatacji oraz przeniesienia wtasnosci
egzemplarzy dokumentaciji.

Wykonawca zobowigzuje sig, ze wykonujgc umowe bedzie przestrzegat przepiséw ustawy z dnia 4 lutego 1994r. o
prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 880 z p6zn. zm.) i nie naruszy praw majgtkowych
o0séb trzecich, a utwory przekaze Zamawiajgcemu w stanie wolnym od obcigzen prawami tych osdéb.

§13
Nadzoér autorski

Wykonawca zapewni sprawowanie nadzoru autorskiego w zakresie poszczegdinych branz w rozumieniu art. 20
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1332 z p6zn. zm.) przez osoby bedgce
tworcami projektu budowlanego (w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach
pokrewnych - t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 880 z p6zn. zm.).

Zmiana osoby petnigcej funkcje projektanta sprawujgcego nadzér autorski moze nastgpi¢ jedynie po ztozeniu przez
nowg osobe wyznaczong przez Wykonawce oraz zaakceptowang przez Zamawiajgcego pisemnego o$wiadczenia o
przejeciu obowigzkoéw projektanta sprawujgcego nadzor autorski, wynikajgcych z art. 20 ustawy - Prawo budowlane,
z podaniem dnia przejecia obowigzkéw oraz po ztozeniu przez dotychczasowego projektanta oswiadczenia o
zgodzie na scedowanie obowigzkéw projektanta sprawujgcego nadzor autorski na wskazang osobe z podaniem
dnia przekazania tych obowigzkow.

Czynnosci nadzoru autorskiego wykonywane bedg w okresie realizacji inwestycji w oparciu o dokumentacje

projektowg. W ramach nadzoru autorskiego projektant zobowigzany jest dokona¢ na wezwanie koordynatora

Zamawiajgcego lub inspektora nadzoru inwestorskiego wizyt na budowie zgodnie z wymaganiami art. 20 ust. 1

pkt 4 ustawy Prawo budowlane, ponadto konsultowa¢ z koordynatorem Zamawiajgcego i inspektorem nadzoru

inwestorskiego ewentualne rozwigzania zamienne proponowane przez WWykonawce.

Do obowigzkéw nadzoru autorskiego nalezy peten zakres czynnosci okreslonych w przepisach ustawy

z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane.

Nadzor autorski bedzie obejmowat w szczegolnosci:

1) stwierdzanie w toku wykonywania robdt budowlanych zgodnosci ich realizacji z projektem,

2) wyjasnienie watpliwosci dotyczgcych projektu, zawartych w nim rozwigzan i ewentualnie uzupetnienia
szczegotow dokumentacii projektowej,

3) uzgadnianie mozliwosci wprowadzenia rozwigzan zamiennych w stosunku do przewidzianych
w dokumentacji projektowej w odniesieniu do materiatdw i konstrukcji oraz rozwigzan technicznych i
technologicznych, zgtoszonych przez kierownika budowy lub inspektora nadzoru inwestorskiego;

4) czuwanie, by zakres wprowadzonych zmian nie spowodowat istotnej zmiany zatwierdzonego projektu
wymagajgcego uzyskania nowego zezwolenia na realizacje inwestycji drogowe;j,

5) udziat w komisjach i naradach technicznych organizowanych przez Zamawiajgcego,

6) uczestniczenie, na wezwanie Zamawiajgcego, w odbiorach czesciowych i korncowym,

7) poswiadczanie zgodnosci wykonanych robét z projektem i dokonywanie innych  wpiséw
w dzienniku budowy, do ktdrych uprawniony jest podmiot petnigcy nadzér autorski,

8) ocena dokumentacji powykonawczej, co do zmian wprowadzonych w trakcie budowy oraz kwalifikacja ich
istotnosci,

9) udziat w czynnosciach majgcych na celu doprowadzenie do uzyskania projektowanych zdolnosci uzytkowych
catego przedsiewziecia inwestycyjnego.

Wykonawca w ramach umownego wynagrodzenia ryczattowego za wykonanie przedmiotu zaméwienia, o ktérym

mowa w § 2 ust. 1, zapewni petnienie nadzoru autorskiego, bez wzgledu na ilos¢ faktycznych pobytow projektanta

na budowie lub w siedzibie Zamawiajgcego, ilo§¢ wprowadzonych zmian do dokumentacji itp.

Zmiany wprowadzone do dokumentacji projektowej w czasie wykonywania rob6t budowlanych, Wykonawca

dokumentowaé bedzie w ramach wynagrodzenia ryczattowego okreslonego niniejszg umowg przez:

1) zapisy na rysunkach wchodzacych w skfad dokumentacji projektowej,

2) rysunki zamienne, szkice lub nowe projekty opatrzone data, podpisem oraz informacjg, jaki element
dokumentacji zastepuja,

3) wpisy do dziennika budowy,

4)  protokoty lub notatki stuzbowe podpisane przez strony niniejszej umowy i zatgczane do dziennika budowy.

§14
Informacje wrazliwe
Wszystkie informacje i dokumenty uzyskane przez Wykonawce w zwigzku z wykonywaniem umowy beda
traktowane jako wrazliwe. Wykonawce zobowigzuje sie do zachowania ich w tajemnicy bez ograniczenia w czasie.
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10.

11.

12.

13.

Wykonawca jest zobowigzany do kontroli przestrzegania zobowigzania do zachowania w tajemnicy tych informac;ji

przez wszystkie osoby zatrudnione przez Wykonawce.

Do informaciji wrazliwych w rozumieniu niniejszej Umowy nie zalicza sie:

1) informacji powszechnie dostepnych i informacji publicznych;

2) informacji opracowanych przez lub bedacych w posiadaniu Wykonawcy przed zawarciem niniejszej Umowy, o
ile na mocy wczesniejszych porozumien lub uméw zawartych przez Wykonawce nie zostaty one okreslone jako
zastrzezone lub poufne bgdz tajne lub Scisle tajne;

3) informacji uzyskanych przez Wykonawce w zwigzku z pracami realizowanymi dla innych klientéw, o ile na mocy
wczesniejszych porozumien lub umow zawartych przez Wykonawce nie zostaty okreslone jako poufne badz
zastrzezone, tajne lub $cidle tajne.

Zastrzezenie tajemnicy, o ktérej mowa w ust. 1 nie dotyczy informacji, ktorych ujawnienie jest wymagane przepisami

obowigzujgcego prawa, w tym miedzy innymi orzeczeniami sgdu lub organu wtadzy publicznej.

Wykonawca zapewni bezpieczne przechowywanie kopii wszystkich materiatéw i dokumentéw oraz przekazanie ich

oryginatéw Zamawiajgcemu niezwiocznie po zakonczeniu trwania Umowy.

Informacje niestanowigce informacji wrazliwych w rozumieniu niniejszej Umowy mogg by¢ ujawniane publicznie

jedynie za wyrazong wprost zgodg Zamawiajgcego i w sposob okreslony przez Zamawiajgcego.

§15
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
Ustala sig¢ zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 8% ceny ofertowej brutto.
Wykonawca wnidst zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w Kwocie: ....................... zt w formie:
......................................................... , o Zamawiajgcy potwierdza.
Strony ustalajg, ze okres rekojmi rowny jest okresowi gwarancji.
W  przypadku wystgpienia koniecznosci przedtuzenia terminu realizacji niniejszej umowy okre$lonego
w § 4 powyzej 15 dni, Wykonawca dodatkowo zabezpieczy nalezyte wykonanie umowy z waznoscig
30 dni ponad nowo ustalony termin.
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy, o ktérym mowa w ust. 1, zostanie zwrécone Wykonawcy:
1) 70% w terminie 30 dni od dnia wykonania zamdwienia i uznania przez Zamawiajgcego za nalezycie wykonane,
2) 30% w terminie 15 dni po uptywie okresu rekojmi za wady, rownemu okresowi gwarancji, pod warunkiem
usuniecia ewentualnych wad i usterek stwierdzonych w protokole, o ktérym mowa w § 16 ust. 12.
Jezeli koszt usuniecia wad i usterek przewyzsza nalezne zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy,
Zamawiajgcy bedzie dochodzi¢ odszkodowania bezposrednio od Wykonawcy.

§16
Gwarancja i rekojmia

Okres gwarancyjny na roboty objete umowg wynosi ........... miesiecy.
W okresie gwarancyjnym Wykonawca jest obowigzany do dokonywania przegladow oraz nieodptatnego
i niezwtocznego usuwania zaistniatych wad.
Gwarancja obejmuje wszystkie wykonane roboty budowlane, a takze wbudowane materiaty i urzgdzenia.
Wykonawca odpowiada wobec Zamawiajgcego za caty przedmiot umowy, w tym takze za czes$ci realizowane przez
podwykonawcow.
Dla wmontowanych urzadzen posiadajgcych okres gwarancji dtuzszy niz okreslono w ust. 1 Wykonawca przeniesie
na Zamawiajgcego wszelkie prawa wynikajgce z dokumentéw gwarancyjnych wydanych przez sprzedawce lub
producenta danego urzgdzenia.
Dla wmontowanych urzgdzen oraz wbudowanych materiatdbw posiadajgcych okres gwarancji sprzedawcy lub
producenta krotszy niz okreslony w ust. 1, Wykonawca udzieli gwarancji na okres zadeklarowany w ofercie dla
catego przedmiotu umowy.
Wykonawca w czasie trwania gwaranc;ji jest zobowigzany do usuniecia wad zgtoszonych przez Zamawiajgcego oraz
naprawienia wszelkiej szkody powstatej w wyniku ww. wady. Termin usunigecia wady nie moze przekracza¢ 14 dni, o
ile Zamawiajgcy nie zmieni terminu, majgc na uwadze technologie usuwania wady i zasady sztuki budowlane;j.
Usuniecie wady uwaza sie za skuteczne z chwilg podpisania przez obie strony protokotu odbioru prac z usuniecia
wady. Jezeli Wykonawca nie wypetni obowigzku usuniecia wady w okreslonym terminie, Zamawiajacy bedzie
upowazniony do usuniecia wady, a Wykonawca zostanie obcigzony kosztami takiej interwencji, bez utraty
uprawnieh wynikajacych z tytutu gwarancji i rekojmi za wady.
Komisyjne przeglady gwarancyjne odbywac sie bedg nie rzadziej niz raz w roku w okresie obowigzywania gwaranc;ji.
Zamawiajgcy zwota komisje przegladowg oraz wyznaczy termin i miejsce dokonania przeglagdu, o czym pisemnie
powiadomi Wykonawce z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem.
Niestawienie sie¢ Wykonawcy na przeglad gwarancyjny w wyznaczonym miejscu i terminie nie bedzie wywotywato
zadnych skutkéw dla waznosci i skutecznos$ci ustaleh dokonanych przez komisje przegladowa.
Z kazdego przegladu gwarancyjnego spisany bedzie protokét przegladu gwarancyjnego, w dwoch egz., po jednym
egz. dla kazdej ze stron umowy. W przypadku nieobecnosci przedstawiciela Wykonawcy, Zamawiajacy obowigzany
jest niezwlocznie przesta¢ Wykonawcy jeden egz. protokotu.
Zamawiajgcy w terminie 30 dni przed uptywem okresu gwaranc;ji i rekojmi dokonuje z udziatem Wykonawcy odbioru
gwarancyjnego. Odbioru gwarancyjnego ze strony Zamawiajgcego dokonuje zwotana komisja. Zamawiajgcy
sporzadza protokoét odbioru, kidry podpisujg strony umowy. W protokole odbioru gwarancyjnego strony okreslg
zakres wad i usterek oraz termin do ich usuniecia.
Jezeli stwierdzone wady uniemozliwiatyby uzytkowanie przedmiotu umowy, a takze, gdy ujawniona wada moze
skutkowac zagrozeniem dla zycia lub zdrowia ludzi, zanieczyszczeniem $rodowiska, wystgpieniem niepowetowane;j
szkody dla Zamawiajgcego, Wykonawca zobowigzany jest:
1) przystgpi¢ do usuniecia wady niezwtocznie, tj. do 24 godz. od otrzymania zgtoszenia od Zamawiajgcego lub od

chwili sporzgdzenia protokotu, o ktérym mowa w ust. 11, przy czym przez przystgpienie rozumie sie osobiste
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14.
15.
16.

17.

18.

19.

przybycie na miejsce stwierdzenia wady pracownika Wykonawcy — specjalisty w zakresie danej awarii lub
usterki,

2) usungé¢ wade i powstate w jej wyniku awarie i usterki w najwczes$niejszym mozliwym terminie, lecz nie pdzniej
niz w ciggu 2 dni roboczych od chwili otrzymania wezwania do jej usuniecia lub od chwili sporzgdzenia
protokotu, o ktérym mowa w ust. 11. Jezeli usunigcie wady z przyczyn obiektywnych bedzie niemozliwe w
terminie 2 dni, na pisemny wniosek Wykonawcy Zamawiajgcy moze wyznaczy¢ inny termin, niezbedny do
usuniecia wady, o czym niezwlocznie pisemnie poinformuje Wykonawce.

Usuniecie wad uwaza sie za skuteczne z chwilg podpisania przez obie strony protokotu odbioru prac usuwania wad.

Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie szkody, ktére spowodowat usuwaniem wad.

Okres gwaranc;ji biegnie od nowa w przypadku wymiany elementu na nowy, wolny od wad, a takze w przypadku

dokonania istotnych napraw elementu. W pozostatych przypadkach termin gwarancji ulega przedtuzeniu o czas, w

ktéorym wada byta usuwana.

Gwarancja wygasa automatycznie na te elementy, ktére Zamawiajacy (w tym uzytkownik) poddat remontowi lub

wymianie z przyczyn, za ktére nie ponosi odpowiedzialnosci Wykonawca.

Zamawiajgcy moze realizowacC uprawnienia z tytutu gwarancji niezaleznie od uprawnien z tytutu rekojmi. Bieg

terminu gwarancji i rekojmi rozpoczyna sig od dnia odbioru korcowego przedmiotu umowy lub daty usunigcia wady

lub usterki stwierdzonej w czasie odbioru.

W przypadku wystgpienia wad w okresie gwarancji, termin gwarancji ulega wydtuzeniu o okres od dnia

zawiadomienia Wykonawcy o dostrzezonej wadzie do czasu jej usuniecia, stwierdzonego protokolarnie. Wykonawca

jest zobowigzany do przedtuzenia okresu gwarancji o powyzszy okres.

§17
Kary umowne

Strony postanawiajg, ze podstawowg formg odszkodowania sg kary umowne.

Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne:

1) z tytulu braku zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom - w wysokosci
5 % wartosci wynagrodzenia brutto naleznego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom (kara bedzie
naktadana za kazdy przypadek braku zaptaty za roboty budowlane, dostawy lub ustugi wchodzgce w zakres
ujety w fakturze czesciowej lub koricowej),

2) z tytutlu nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom — w
wysokosci 0,2 % wartosci wynagrodzenia brutto naleznego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom za
kazdy dzien przekroczenia terminu (kara bedzie naktadana w kazdym przypadku nieterminowej zaptaty
wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom za roboty budowlane, dostawy lub
ustugi wchodzgce w zakres ujety w fakturze czesciowej lub koncowej),

3) z tytulu nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty
budowlane lub projektu jej zmiany — w wysokosci 0,1 % wartosci brutto wymienionej w § 2 ust.1niniejszej
umowy (kara bedzie nakladana za kazdy przypadek nieprzeditozenia do zaakceptowania projektu umowy o
podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane lub projektu jej zmiany),

4) z tytulu nieprzediozenia poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej
zmiany — w wysokosci 0,1 % wartosci brutto wymienionej w § 2 ust.1 niniejszej umowy (kara bedzie naktadana
za kazdy przypadek nieprzedfozenia poswiadczonej za zgodnosc¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo
lub jej zmiany),

5) z tytutu braku zmiany umowy o podwykonawstwo, do ktdrej Zamawiajacy zgtosit pisemny sprzeciw
w zakresie terminu zaptaty — w wysokosci 0,1 % wartosci wynagrodzenia brutto okreslonego w umowie
o podwykonawstwo (kara bedzie nakladana za kazdy przypadek braku zmiany umowy o podwykonawstwo, do
ktorej Zamawiajacy zgtosit pisemny sprzeciw w zakresie terminu zaptaty),

6) za opOznienie w wykonaniu catosci przedmiotu umowy w terminie okreslonym w § 4 - w wysokosci 0,2%
wynagrodzenia umownego brutto, okreslonego w § 2 ust.1 niniejszej umowy, za kazdy rozpoczety dzien
opoznienia w stosunku do umownego terminu wykonania,

7) za opOznienie w wykonaniu robét zwigzanych z budowg kanalizacji deszczowej i chodnika - w wysokosci 0,2%
wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 2 ust. 1 niniejszej umowy za kazdy rozpoczety dzien
opodznienia w stosunku do umownego terminu wykonania, o ktérym mowa w § 9 ust. 3 pkt. 3.2 ppkt. 5,

8) jezeli opdznienie w wykonaniu robdt, o ktérych mowa w pkt. 7 powyzej przekroczy 30 dni kalendarzowych w
stosunku do umownego terminu wykonania, o ktérym mowa w § 9 ust. 3 pkt. 3.2 ppkt. 5 — w wysokosci 10%
wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 2 ust. 1 niniejszej umowy,

9) za opoznienie w przystgpieniu do realizacji prac lub robdt, w terminie okreslonym w przedtozonym
harmonogramie prac projektowych bgdz robo6t budowlanych — w wysokosci 0,05 % wynagrodzenia umownego
brutto okreslonego w § 2 ust.1 niniejszej umowy za kazdy dzien opdznienia,

10) za opdznienie w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji — w wysoko$ci
0,2 % wynagrodzenia umownego brutto okre$lonego w § 2 ust.1 niniejszej umowy, za kazdy dzieh opdznienia,
liczony od daty wyznaczonej w protokole odbioru na usuniecie wad,

11) w razie odstgpienia przez Zamawiajgcego od umowy z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy
lub odstgpienia od umowy przez Wykonawce, jednakze z przyczyn nielezgcych po stronie Zamawiajgcego —
jednorazowo w wysokosci 10% wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 2 ust.1 niniejszej umowy,

12) w razie odstgpienia przez Zamawiajgcego od czesci umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy lub
odstgpienia od umowy przez Wykonawce, jednakze z przyczyn nielezgcych po stronie Zamawiajgcego —
jednorazowo w wysokosci 10% wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 2 ust.1 niniejszej umowy dla
czesci umowy, od ktérej Zamawiajgcy odstapit, bgdz dla reszty niespetnionego przez Wykonawce swiadczenia
w zaleznosci od tego w jakiej czesci Zamawiajgcy od umowy odstapit,

13) za oddelegowanie do wykonywania prac wskazanych w § 8 ust. 5 oséb niewskazanych w o$wiadczeniu, o
ktorym mowa w § 8 ust. 8 - w wysokosci 1.000,00 zt za kazdy stwierdzony przypadek (kara moze by¢
nakfadana wielokrotnie wobec ten samej osoby, jezeli Zamawiajacy podczas kontroli stwierdzi, ze nie jest ona
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wskazana w oswiadczeniu, o ktérym mowa w § 8 ust. 8) - dotyczy to takze osdéb zatrudnionych przez
podwykonawcéw,

14) za niewypetnienie obowigzku zatrudnienia pracownikéw na podstawie umowy o prace , o ktérym mowa w § 8
ust. 5 umowy - w wysokosci 1.000,00 zt za kazdg osobe objetg przedmiotowym obowigzkiem skierowang do
realizacji zaméwienia, ktéra nie bedzie zatrudniona (przez Wykonawce lub podwykonawce) na podstawie
umowy o prace, za kazdy stwierdzony przypadek (kara moze by¢ nakfadana wielokrotnie wobec tej samej
osoby, jezeli Zamawiajacy podczas kontroli stwierdzi, ze nie jest ona zatrudniona na umowe o prace), ,

15) za nieprzedfozenie Zamawiajgcemu oswiadczenia, o ktérych mowa w § 8 ust. 8 — w wysokosci 200,00 zt za
kazdy dzieh opdznienia,

. Za nieprzedstawienie przez Wykonawce harmonogramu prac projektowych, szczegotowego harmonogramu

konsultacji, harmonogramu rzeczowo-finansowego robét budowlanych, a takze poprawionych harmonogramow (w

przypadku uwag Zamawiajgcego) oraz uaktualnionych harmonogramoéw (w przypadku wystgpienia w trakcie

realizacji zadania uzasadnionej koniecznosci wprowadzenia zmian do harmonogramow) w terminach okreslonych w

§ 5 ust. 3 i ust. 4 niniejszej umowy, Zamawiajgcemu przystuguje prawo zastosowania kar umownych w wysokosci

0,05% wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 2 ust.1 niniejszej umowy za kazdy rozpoczety dzien

opoznienia w stosunku do termindéw okreslonych w § 5 ust. 3 i ust. 4 niniejszej umowy. Kara bedzie naktadana

oddzielnie za nieprzedstawienie kazdego z powyzszych harmonograméw w ww. terminach.

. W przypadku niezastosowania sie Wykonawcy do obowigzku konsultowania w terminach okreslonych w

harmonogramie konsultacji, o ktérym mowa w § 5 ust. 3 i ust. 4 niniejszej umowy, Zamawiajgcemu przystuguje prawo

odstgpienia od umowy z winy Wykonawcy i nalozenie na Wykonawce kar w wysokosci 10% wynagrodzenia

umownedo brutto, o ktérym mowa w § 2 ust. 1.

. Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy kare umowng, za odstgpienie od przedmiotu umowy z przyczyn zaleznych od

Zamawiajgcego, w wysokosci 10% wartosci umownej brutto okreslonej w § 2 ust. 1, z wyjgtkiem sytuacji, gdy

wystgpig okolicznosci, o ktérych mowa w art. 145 ustawy - Prawo zaméwien publicznych.

. Wykonawca oswiadcza, ze wyraza zgode na potrgcenie naliczonych kar umownych z wynagrodzenia

za wykonanie przedmiotu umowy.

. Strony zastrzegajg sobie prawo dochodzenia odszkodowania przewyzszajgcego wartos¢ kar umownych

na zasadach ogdélnych Kodeksu cywilnego.

§18
Odstapienie od umowy

Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy w terminie obowigzywania umowy okreslonym w § 4 niniejszej umowy,

jezeli:

1) wystgpig przestanki formalno-prawne po stronie Wykonawcy, ktére uniemozliwiajg wykonanie umowy,

2) Wykonawca zaniecha realizacji robét, tj. w sposob nieprzerwany nie realizuje ich przez okres 7 dni,

3) Wykonawca wykonuje przedmiot umowy wadliwe, nieterminowo, niezgodnie z niniejszg umowa, dokumentacjg
projektowa, Szczegdtowymi Specyfikacjami Technicznymi, poleceniami Zamawiajgcego i/lub inspektora
nadzoru inwestorskiego.

W przypadkach wymienionych w ust. 1 pkt 2 i pkt 3 Zamawiajgcy moze wezwa¢ Wykonawce do zmiany sposobu

wykonania umowy i wyznaczy¢ w tym celu dodatkowy termin, po uptywie ktérego ma prawo odstgpi¢ od umowy albo

powierzy¢ poprawienie lub dalsze wykonywanie umowy innej osobie na koszt i ryzyko Wykonawcy.

W razie wystgpienia istotnej zmiany okolicznosci powodujgcej, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie

publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie umowy moze

zagrozi¢ istotnemu interesowi bezpieczenstwa panstwa lub bezpieczehstwu publicznemu, Zamawiajgcy moze
odstgpi¢ od umowy w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o powyzszych okolicznosciach. W takim wypadku

Wykonawca moze zgdac jedynie wynagrodzenia naleznego mu z tytutu wykonania czesci umowy.

Zamawiajgcemu przystuguje prawo odstgpienia od umowy w terminie 30 dni od daty uptywu dodatkowego terminu,

0 ktérym mowa w ust. 2 lub w terminie 30 dni od zaistnienia okolicznosci uzasadniajgcej odstgpienie od umowy z

przyczyn okreslonych w ust. 1 pkt 1.

W razie odstgpienia od umowy, Wykonawca przy udziale Zamawiajgcego sporzgdzi protokdt inwentaryzacji

prac/robét w toku w terminie 3 dni roboczych od dnia odstgpienia od umowy.

Wykonawcy zostanie zaptacone wynagrodzenie za prace/roboty zrealizowane do dnia odstgpienia od umowy,

ktérych zakres zostanie okreslony w protokole.

§19
Zmiany umowy

. Wszelkie zmiany i uzupetnienia niniejszej umowy mogg by¢ dokonywane jedynie w formie pisemnej w postaci aneksu

do umowy podpisanego przez obydwie strony, pod rygorem niewaznosci, z zastrzezeniem § 8 ust. 9.

. Zamawiajgcy przewiduje mozliwo$¢ dokonania zmian postanowien zawartej umowy w stosunku do tresci oferty, na

podstawie ktorej dokonano wyboru oferty, w przypadku wystgpienia jednej z okolicznosci wymienionej ponizej:

2.1. Zmiana terminu wykonania przedmiotu umowy, z zastrzezeniem § 15 ust. 4, w przypadku:

1) zmian bedacych nastepstwem dziatania organéw administracji, w szczegélnosci:
a) przekroczeniem zakreslonych przez prawo terminéw wydawania przez organy administracji decyzji,
zezwolen, uzgodnien,
b) odmowa wydania przez organy administracji wymaganych decyzji, zezwolen, uzgodnien,
C) zmiang przepisow powodujgcych uzyskanie dokumentow, ktore te przepisy narzucajg lub
powodujgcych koniecznos¢ innych rozwigzan niz zaktadano w opisie przedmiotu zaméwienia,

2) zmiany stanowiska Zamawiajgcego w odniesieniu do uzgodnionej wczesniej przez Zamawiajgcego
dokumentacii,
3) przestojow lub opdznien w wykonywaniu prac przez Wykonawce bedacych nastepstwem wystgpienia

warunkéw atmosferycznych (niedopuszczalne temperatury powietrza, wiatr uniemozliwiajgcy prace
maszyn budowlanych, gwattowne opady deszczu - oberwanie chmury, gradobicie, burze z
wytadowaniami atmosferycznymi, obfite opady $niegu, zalegajgcy $nieg itd.) uniemozliwiajgcych
prawidtowe wykonanie robot, w szczegdlnosci z powodu technologii realizacji prac okreslonej:
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4)

6)

7

8)

9)

10)

11)

specyfikacjami (specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robdt stanowig cze$¢ dokumentacji
projektowej), normami lub innymi przepisami, wymagajacej konkretnych warunkéw atmosferycznych,
jezeli konieczno$¢ wykonania prac w tym okresie nie jest nastepstwem okolicznosci, za ktére
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢,

klesk zywiotowych,

natrafienia przez Wykonawce na urzadzenia podziemne uprzednio niezinwentaryzowane lub niewypaty,
niewybuchy, wykopaliska archeologiczne, niemozliwe do przewidzenia, uniemozliwiajgce planowe
wykonanie robat,

wystgpienia niemozliwych do przewidzenia warunkéw terenowych, w szczegdlnosci istnienia
podziemnych sieci, instalacji, urzadzen lub niezinwentaryzowanych obiekiéw budowlanych (bunkry,
fundamenty, $ciany szczelne itp.) skutkujgcymi niemozliwoscig zrealizowania przedmiotu umowy przy
dotychczasowych zatozeniach technologicznych lub materiatowych,

wystgpienia odmiennych od przyjetych w dokumentacji projektowej warunkéw geologicznych (kategorie
gruntu, kurzawka, gtazy narzutowe itp.) skutkujgcymi niemozliwoscig zrealizowania przedmiotu
zamowienia przy dotychczasowych zatozeniach technologicznych,

wystgpienia odmiennego od przyjetego w dokumentacji technicznej stanu istniejgcego przebudowywanej
konstrukcji — mozliwym do stwierdzenia po odkopaniu/odstonigciu, a skutkujgcym korektami w opisie
wykonania robot,

innych przyczyn zewnetrznych niezaleznych od Zamawiajgcego i Wykonawcy skutkujgcych
niemozliwoscig prowadzenia prac, aw szczegolno$ci brak mozliwosci dojazdu oraz transportu
materiatdw na teren robdt spowodowany awariami, remontami, przebudowag drég dojazdowych oraz
protestami mieszkancow z blokadg drdg,

wykonania robét/rozwigzan zamiennych i/lub robét dodatkowych, jezeli terminy ich wykonania, rodzaj lub
zakres uniemozliwiajg dotrzymanie pierwotnego terminu wykonania przedmiotu umowy,

przestojow lub opdznien w realizacji przedmiotu umowy wywotanych:

a) prowadzonymi réwnolegle pracami budowlanymi lub montazowymi przez inne podmioty lub

b) przyczynami niezaleznymi od stron umowy badz zaleznymi wytgcznie od Zamawiajgcego.

W przypadku wystgpienia ktorejkolwiek z okolicznosci wymienionej w ust. 2 pkt. 1 termin wykonania umowy
moze ulec odpowiedniemu przedtuzeniu o czas niezbedny do zakonczenia wykonania jej przedmiotu w
spos6b nalezyty, nie dtuzej jednak niz o okres trwania tych okolicznosci. Wykonawca nie moze zgdac
zwigkszenia wynagrodzenia lub zwrotu innych kosztdw bezposrednich lub posrednich spowodowanych
przestojem lub dluzszym czasem wykonywania umowy.

2.2. Zmiany osobowe w przypadku:

2.3.

1

2)

3)

4)

zmiany koordynatoréw wskazanych przez strony umowy do kontaktu i nadzoru nad realizacjg przedmiotu

umowy.

zmiany kierownika budowy/roboét, projektanta (jedynie za uprzednig pisemng zgodg Zamawiajgcego) na

wniosek Wykonawcy w przypadku wystgpienia jednej z ponizszych sytuaciji:

a) choroby lub innych zdarzen losowych dotyczacych kierownika budowy/robét, projektanta,

b) niewywigzywania sie kierownika budowy/robo6t, projektanta z obowigzkéw wynikajacych z umowy,

c) jezeli zmiana kierownika budowy/robot, projektanta stanie sie konieczna z jakichkolwiek przyczyn
niezaleznych od Wykonawcy (np. rezygnaciji).

zmiany kierownika budowy/robét, projektanta na wniosek Zamawiajgcego w sytuacji, gdy nie wykonuje

on swoich obowigzkéw wynikajacych z umowy. Wykonawca zobowigzany jest zmieni¢ kierownika

budowy/robét, projektanta, zgodnie z zagdaniem Zamawiajgcego we wskazanym przez Zamawiajgcego

terminie,

zmiany podwykonawcow: w przypadku wprowadzenia podwykonawcy, wprowadzenia nowego

(kolejnego) podwykonawcy, rezygnacji podwykonawcy, zmiany wartosci lub zakresu robét

wykonywanych przez podwykonawce, Zamawiajgcy moze wyrazic zgode na powyzsze po

zaakceptowaniu umowy Wykonawcy z podwykonawcg wraz z czescig dokumentacji dot. wykonania

robét okreslonych w umowie, w terminie 7 dni od przekazania umowy przez Wykonawce.

Pozostate zmiany:

1

2)

W przypadku dziatania sity wyzszej, pod pojeciem ktérej rozumie sie wszystkie zdarzenia zewnetrzne

niemozliwe do przewidzenia i niemozliwe do zapobiezenia przez strone lub strony umowy, a zaistniate

po zawarciu umowy, w szczegolnosci takie jak:

a) wojny, dziatania wojenne, inwazje,

b) terroryzm, rewolucje, powstania, wojny domowe,

c) rozruchy, z wyjatkiem tych, ktére sg ograniczone wytgcznie do pracownikéw Wykonawcy lub jego
podwykonawcéw lub Zamawiajgcego,

d) zanieczyszczenie i inne podobnie niebezpieczne skutki spowodowane przez substancje toksyczne,
z wyjatkiem tych, ktére moga by¢ przypisane uzyciu przez Wykonawce takich substancji,

e) dziatania sit przyrody, w tym huragany lub powodzie,

f) ogolnokrajowe bgdz regionalne spory w przemysle lub tez spory, ktére sg czescig ogélnonarodowej
lub regionalnej kampanii, a ktérym strona umowy nie mogta zapobiec.

Zamawiajgcy dopuszcza zmiang sposobu wykonania umowy jednakze tylko w takim zakresie, aby po

ustaniu dziatania sity wyzszej, Wykonawca moégt wykonaé przedmiot umowy w sposéb prawidtowy oraz

jezeli w wyniku dziatania sity wyzszej wystgpi opdznienie, dopuszcza zmiane terminu wykonania

przedmiotu umowy, poprzez przedtuzenie o okres takiego opdznienia, z zastrzezeniem § 15 ust. 4.

Zamawiajgcy przewiduje mozliwos¢ zmian umowy w przypadku zdarzen losowych (np. kataklizmoéw,

awarii urzadzen wywotanych przez wytadowania atmosferyczne lub innych czynnikéw zewnetrznych,

17



3)

4)

5)

6)

7

8)

9)

10)

11)

12)

13)

zgonow i niemozliwych do przewidzenia wydarzen), ktére bedg miaty wptyw na tre$¢ zawartej umowy i

termin realizacji (tj. przedtuzenie o okres trwania tych zdarzen), z zastrzezeniem § 15 ust. 4.

W przypadku, gdy z przyczyn technicznych, ktére nie mogty by¢ przewidziane na etapie opracowywania

dokumentacji projektowej pomimo dotozenia nalezytej starannosci lub ktére ujawnily sie podczas

wykonywania prac lub gdy jest to korzystne dla interesu publicznego lub interesu Zamawiajgcego w

zakresie w jakim korzy$¢ moze polega¢ na:

c) zmianach majgcych wplyw na przyspieszenie wykonania,

d) zmianach majgcych wptyw na obnizenie kosztu ponoszonego przez Zamawiajgcego na wykonanie,
utrzymanie, lub uzytkowanie,

e) zmianach majgcych wplyw na poprawe sprawnosci, wydajnosci wykonanych robot dla
Zamawiajgcego,

f)  zmianach majgcych wplyw na poprawe bezpieczenstwa realizacji robét budowlanych Ilub
usprawnienia procesu budowy,

g) zmianach majgcych wptyw na poprawe bezpieczenstwa uzytkowania,

h)  zmianach majgcych wptyw na poprawe parametréw technicznych,

i)  zmianach majgcych wptyw na poprawe parametrow funkcjonalno-uzytkowych,

j)  aktualizacji rozwigzan z uwagi na postep technologiczny lub zmiany obowigzujgcych przepisow,

Zamawiajgcy dopuszcza mozliwosé zmiany sposobu wykonania przedmiotu umowy, zmniejszenia

zakresu przedmiotu umowy oraz jezeli wskutek wprowadzenia tych zmian wystapi opdznienie lub

wydtuzenie czasu koniecznego dla wykonania przedmiotu umowy, Zamawiajgcy dopuszcza zmiane
terminu wykonania przedmiotu umowy poprzez wydtuzenie o okres takiego opdznienia lub o okres o jaki
czas konieczny dla wykonania przedmiotu umowy po wprowadzonych zmianach bedzie dtuzszy od

czasu wykonania przewidzianego dla Wykonawcy przed takg zmiang, z zastrzezeniem § 15 ust. 4.

Zamawiajgcy przewiduje mozliwos¢ dokonania zmian umowy w przypadku zmiany nazwy, siedziby stron

umowy, numerow kont bankowych oraz innych danych identyfikacyjnych.

W przypadku przedtuzenia terminu realizacji przedmiotu umowy niewynikajgcej z przyczyn lezgcych po

stronie Wykonawcy oraz w kazdym przypadku gdy zmiana terminu jest korzystna dla Zamawiajacego,

dopuszcza sie zmiane sposobu rozliczenia umowy lub dokonywania ptatnosci na rzecz Wykonawcy,

w tym zmiany procentowej wysokosci ptatnosci faktury czesciowe;j.

W przypadku, gdy w umowie znajdujg sie oczywiste btedy pisarskie lub rachunkowe, Zamawiajgcy

dopuszcza zmiany postanowien umowy, w ktérych wystepujg takie oczywiste bitedy pisarskie lub

rachunkowe.

Dopuszcza sie zmiane umowy w kazdym przypadku, gdy zmiana jest korzystna dla Zamawiajgcego (np.:

powoduje skrocenie terminu realizacji umowy, zmniejszenie wartosci zamoéwienia).

W przypadku zmian budzetu Powiatu Ilub zmian zawartej przez Zamawiajgcego umowy

o dofinansowanie zadania lub wytycznych dotyczgcych realizacji zadania, Zamawiajgcy dopuszcza

zmiany:

1) sposobu rozliczania lub warunkéw dokonywania ptatnosci,

2) terminu realizacji niniejszej umowy, z zastrzezeniem § 15 ust. 4.

Jesli nastgpito ogtoszenie upadtosci lub otwarcie postepowania restrukturyzacyjnego Wykonawcy, to

strony mogg zmieni¢ umowe w ten sposaéb, iz:

1) wszystkie zobowigzania i wierzytelno$ci Wykonawcy wobec Zamawiajgcego przejmie podmiot
trzeci, wskazany przez Wykonawce, na warunkach okreslonych w Umowie;

2) wskazany podmiot trzeci przejmie wierzytelnoSci i zobowigzania Wykonawcy, w stosunku do
podwykonawcow (ustugodawcow i dostawcéw), ktérych umowy zostaty zatwierdzone przez
Zamawiajgcego do dnia zmiany umowy, na warunkach okreslonych w umowie oraz przepisach art.
647(1) k.c. i art. 143a-143d Pzp.

W przypadku, o ktérym mowa w ppkt. 9 podmiot trzeci wskazany przez Wykonawce jest zobowigzany

spetnia¢ warunki udziatu w postepowaniu przetargowym, w stopniu nie mniejszym niz Wykonawca.

W przypadku, o ktérym mowa w ppkt. 9 strony mogg rozwigzaé umowe za porozumieniem stron

wskazujac jednoczesnie sposéb rozliczenia robot (dostaw, ustug) wykonanych przez Wykonawce do

dnia rozwigzania umowy, w tym rozliczenia podwykonawcow (dostawcow, ustugodawcéow).

W przypadku, o ktérym mowa w ppkt. 11 strony nie sg uprawnione do zgdania kar umownych z tytutu

rozwigzania umowy (odstgpienia od umowy), a Wykonawcy przystuguje wynagrodzenie jedynie za

roboty (ustugi, dostawy) wykonanie do dnia rozwigzania umowy.

Jesli nastgpito ogloszenie upadtosci lub otwarcie postepowania restrukturyzacyjnego Wykonawcy lub

Wykonawcow wspdlnie realizujgcych umowe stosuje sie postanowienia ppkt. 9 — 12, z tym

zastrzezeniem, iz podmiot trzeci przejmuje wszystkie zobowigzania i wierzytelnosci wszystkich

Wykonawcoéw wspdlnie realizujgcych umowe wobec Zamawiajgcego lub zobowigzania i wierzytelnosci

Wykonawcy, w stosunku do ktérego nastgpito ogtoszenie upadtosci lub otwarcie postepowania

restrukturyzacyjnego.

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym paragrafem zastosowanie znajdujg przepisy ustawy - Prawo zamowienh
publicznych regulujgce mozliwos¢ zmiany umowy, w tym przepisy umozliwiajgce dokonywanie nieistotnych zmian

umowy.

§20
Rozwigzanie umowy

Zamawiajgcy ma prawo rozwigza¢ umowe, jezeli zajdzie co najmniej jedna z okolicznosci okreslona w art. 145a ustawy
Prawo zamowien publicznych.

§21
Spory

1. W razie powstania sporu na tle wykonania niniejszej umowy, strony zobowigzane sg przede wszystkim
do wyczerpania drogi wzajemnego porozumienia.
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2. W przypadku, jesli wzajemne porozumienie nie doprowadzi do zatatwienia sprawy w sposéb zadawalajgcy obie
strony — spor rozpatrywany bedzie przez sgd powszechny wiasciwy rzeczowo dla siedziby Zamawiajagcego we
Wroctawiu.

§22
Postanowienia konncowe
W sprawach nieuregulowanych niniejsza umowg majg zastosowanie obowigzujgce przepisy prawa,
a w szczegOlnosci: przepisy ustawy - Prawo zamodwien publicznych; przepisy ustawy - Prawo budowlane
wraz z przepisami wykonawczymi oraz przepisy Kodeksu cywilnego.

§23
Umowe niniejszg sporzgdza sie w 2 jednobrzmigcych egzemplarzach po 1 egzemplarzu dla kazdej ze stron.

§24
Integralng czes¢ niniejszej umowy stanowia:
1) Formularz ofertowy Wykonawcy oraz z tabela elementéw scalonych
2) Program Funkcjonalno-Uzytkowy
3) Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamoéwienia
4) Opis przedmiotu zaméwienia
5) Wykaz znanych na dzieh zawarcia umowy podwykonawcéw

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
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